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Waktu dan biaya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan 
suatu proyek. Tolak ukur keberhasilan proyek biasanya dilihat dari waktu yang 
optimaldengan biaya yang optimum tanpa meninggalkan mutu hasil pekerjaan. 
Oleh karena itu usaha untuk mengoptimasikan waktu dan biaya sangat penting 
dalam perencanaan suatu proyek. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk 
mengoptimasikan waktu dan biaya yaitu dengan menghitung jumlah biaya 
langung proyek yang semakin menurun dengan durasi yang panjang dan biaya tak 
langsung semakin naik dengan durasi yang panjang dari hasil biaya langsung dan 
tak langsung mendapatkan biaya total yang optimum dan waktu yang optimal. 
Proyek Pembangunan Gedung Ruang Kelas SMK Negeri 2 Malang akan 
dilaksanakan di lahantersebut. Pekerjaan struktur pada proyek yang dimulai pada 
1 Juni 2015 ini ditargetkan selesai dalam 6 bulan, yaitu pada November 2015. 
Jangka waktu tersebut cukup lama sehingga sangat memungkinkan untuk 
dilakukan percepatan. Metode yang digunakan untuk melakukan percepatan 
adalah analisa Time Cost Trade Off. Percepatan dalam studi ini dilakukan dengan 
penambahan jam kerja. Dengan melakukan langkah-langkah kompresi jalur kritis 
dari Bar Chart dalam aplikasi Ms Project 2007 maka pengurangan durasi yang 
paling optimum dapat dicari.  
Dari hasil studi analisa perhitungan, dapat diketahui durasi optimal proyek 
sebesar 122 hari dengan biaya total sebesar Rp 849.550.435,-karena ada 
keterlambatan pelaksanaan selama 6 hari dan saat percepatan biaya tak langsung 
nilai yang sedikit tidak dapat mempengaruhi biaya langsung. 
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1.1 Latar Belakang 
 
Dalam suatu proyek konstruksi banyak kegiatan-kegiatan yang 
dikerjakan dengan teliti, sehingga dalam penyelesaian suatu proyek harus 
ada perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan dengan memperhatikan 
pengendalian proyek agar dapat mempertimbangkan mengenai sumberdaya 
diantaranya waktu, biaya dan progres dari pekerjaan proyek tersebut agar 
dapat terkendali dan tidak terjadi dalam pemborosan biaya. 
Selain kemampuan dalam menyediakan sumber daya, juga diperlukan 
keahlian dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan 
mengawasi setiap pekerjaan proyek supaya di peroleh hasil yang optimal 
sesuai yang di harapkan. 
Perencanaan biasanya dilakukan untuk mesmastikan bahwa suatu 
pekerjaan dilakukan sesuai dengan kualitas yang diinginkan, dalam jangka 
waktu yang diberikan dan sesuai dengan target biaya. Penyimpangan 
terhadap rencana bagaimanapun pasti terjadi dalam pengendalian proyek 
konstruksi. Penyimpangan ini terjadi disebabkan karena faktor sifat alami 
dari pekerjaan kontruksi itu sendiri dan ke tidak pastian yang berhubungan 
dengan pekerjaan tersebut. 
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Pelaku proyek harus mampu mengendalikan waktu, biaya proyek dan 
sumberdaya, pengendalian waktu adalah mengendalikan pekerjaan proyek 
dengan kurun waktu yang ditentukan dan tanggal akhir yang ditentukan 
sebelum pelaksanaan pekerjaan, dan pengendalian biaya proyek adalah 
pengendalian biaya yang harus diselesaikan dengan biaya yang tidak 
melebihi anggaran yang direncanakan proyek, sedangkan pengendalian 
sumberdaya adalah mengendalikan sumberdaya secara efisien dan seefektif 
mungkin, karena banyak tenaga kerja sering kali bekerja tidak konsisten dan 
faktor kualitas yang berbeda. 
Setiap kegiatan proyek kontruksi membutuhkan tenaga dengan skala 
yang cukup besar dan mempunyai banyak aktifitas serta membutuhkan 
biaya yang cukup besar sehingga membutuhkan pengaturan yang cermat 
dan teliti. Biaya total proyek sama dengan jumlah biaya langsung ditambah 
biaya tidak langsung. Biaya total proyek sangat tergantung terhadap waktu 
penyelesaian proyek, semakin lama proyek selesai maka biaya yang 
dikeluarkan akan semakin besar.  
Untuk mengatasi permasalahan proyek tersebut dapat beberapa 
metode yang digunakan. Metode yang dipakai untuk mencari waktu dan 
biaya yang optimal adalah metode TCTO (Time Cost Trade Off), dengan 
cara mempercepat durasi kegiatan yang terletak pada jalur kritis. Serta 
pengendalian waktu yang mempunyai waktu optimum maka sebab itu 
penulis bermaksud  membuat studi yang berjudul : “Optimasi Waktu Dan 
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Biaya Proyek mengunakan metode TCTO (Time Cost Trade Off) Pada 
Pembangunan Gedung Ruang Kelas SMK Negeri 2 Malang. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dapat di 
rumuskan sebagai berikut : 
1. Berapa total biaya proyek yang optimum pada pelaksanaan proyek 
pembangunan Gedung Ruang Kelas SMK Negeri 2 Malang 
menggunakan metode TCTO (Time Cost Trade Off) ? 
2. Berapa waktu yang dibutuhkan secara optimal pada proyek 
pembangunan Gedung Ruang Kelas SMK Negeri 2 Malang 
menggunakan metode TCTO (Time Cost Trade Off) ? 
1.3 Batasan Masalah 
Guna terarahnya studi ini, maka di perlukan batasan ruang lingkup studi, 
berikut batasan studi: 
1. Pengendalian yang di bahas adalah perencanaan pekerjaan 
pembangunan serta penjadwalan dan pelaksanaan proyek.  
2. Aspek-aspek yang dikendalikan adalah pengendalian waktu / jadwal 
proyek dan pengendalian biaya proyek. 
3. Dengan mencari lintasan kritis menggunakan Ms Project 2007 
4. Dengan menggunakan grafik gantt dan metode TCTO (Time Cost 
Trade Off) 
5. Hal-Hal yang berhubungan dengan organisasi yang terlibat dalam 
proyek tidak dibahas. 
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6. Membuat perbandingan antara perbandinagn antara waktu dan biaya 
proyek sebelum dan sesudah optimasi. 
1.4 Maksud dan Tujuan  
Dalam penyusunan tugas akhir bermaksud untuk melakukan 
perhitungan yang optimal dalam lingkup penjadwalan waktu dan biaya 
sedangkan tujuan dari penyusun tugas akhir ini adalah untuk mengatur 
penjadwalan pekerjaan supaya dicapai hasil yang optimal, dimana 
menitikberatkan pada analisa biaya dan pengaturan penjadwalan, apabila 
pengaturan itu tidak optimal berarti akan terjadi pembengkakan dan 
penghamburan biaya yang tidak perlu, dan sebisanya hal ini dihindari. 
Tujuan penelitian Sebagai berikut: 
1. Dapat memperhitungkan biaya optimal yang dibutuhkan agar pada 
pelaksanaan tidak terjadi pembengkakan biaya proyek.   
2. Mengetahui waktu optimum yang dibutuhkan pada proyek 
pembangunan gedung ruang kelas SMK Negeri 2 Malang dengan 













2.1 Penelitian Terdahulu 
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2.2 Menejemen Proyek 
Pemahaman dan pengertian tentang manejemen proyek, pengendalian  
proyek, Metode kurva S, Grannt Bar Chart (diagram balok), dan  
mengentahui nilai yang optimal dalam  penyelasaian pekerjaan yang akan 
dihasilkan oleh studi ini : 
Sebuah proyek mendefinisikan satu kombinasi kegiatan-kegiatan yang 
saling berkaitan yang harus dilakukan dalam urutan tertentu sebelum 
keseluruhan tugas dapat diselesaikan. Kegiatan-kegiatan ini saling berkaitan 
dalam satu urutan yang logis dalam arti bahwa beberapa kegiatan tidak 
dapat dimulai sampai kegiatan lainnya diselesaikan.Sebuah kegiatan dalam 
sebuah proyek dipandang sebagai tugas yang memerlukan waktu dan 
sumber daya untuk menyelesaikannya. 
Managemen proyek merupakan proses untuk merencanakan 
penyiapan sarana fisik dan peralatan lunak lainnya agar proyek yang kita 
rencanakan tersebut bisa mulai beroperasi secara komersial tepat pada 
waktunya (A. Hamdan, D. & Kadar, N, 2014: 21).  
Hasil penelitian managemen proyek adalah kegiatan 
merencanakan,mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan 
sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu 
tertentu dalam proses tertentu serta sumber daya tertentu. 
Menurut Larson (2000:4), kriteria managemen penjadwalan proyek 
yang efisien yaitu dicapainya penurunan terbesar dalam waktu yang 
diperlukan untuk menyelesaikan proyek yang bersangkutan sambil tetap 
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mempertahankan kelayakan ekonomi dari penggunaan sumber daya yang 
tersedia. Langkah managemen proyek ialah membaginya ke dalam berbagai 
kegiatan. Kegiatan-kegiatan perlu diidentifikasikan dan hubungan antar 
kegiatan tersebut harus jelas. Berdasarkan pembagian ini pula dapat 
dilakukan alokasi sumber daya dan waktu. Dengan demikian, dapatlah 
pemberi proyek mengetahui secara garis besar, kegiatan apa saja yang akan 
dilakukan untuk menyelesaikan proyek tersebut serta berapa dana dan waktu 
yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Terdapat dalam buku 
(A. Hamdan, D. & Kadar, N, 2014: 3).  
Mutu suatu managemen tidak terlepas dari mutu informasi yang 
diperoleh. Jika informasi yang diperoleh pengawas lapangan dapat mewakili 
kondisi yang sebenarnya maka solusi yang diambil akan mengena sasaran. 
Menurut Wulfram,I.E. (2004: 5) ada beberapa faktor yang perlu 
diperhatikan agar managemenberlangsung dengan baik, yaitu: 
1. Ketepatan waktu 
Ketepatan waktu pemantauan sangat berpengaruh untuk 
mendapatkan informasi yang  terbaru. Keterlambatan pemantauan 
hanya akan menghasilkan informasi yang sudah tidak sesuai lagi 
dengan kondisi. 
2. Akses antar tingkat 
Derajat kemudahan untuk akses dalam jalur pelaporan performa 
sangat berpengaruh untuk menjaga efektifitas sistem pengendalian 
Jalur pelaporan dari tingkat paling atas hingga paling bawah harus 
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mudah dan jelas. Sehingga, seorang manager dapat melacak dengan 
cepat bila terdapat bagian yang memiliki performa jelek. 
3. Perbandingan data terhadap informasi 
Data yang diperoleh dari pengamatan di lapangan harus mampu 
memberikan informasi secara proporsional. Jangan sampai terjadi 
jumlah data yang didapat berjumlah ribuan bahkan ratusan ribu namun 
hanya memberikan satu dua informasi. 
4. Data dan informasi yang dapat dipercaya 
Masalah ini menyangkut kejujuran dan kedisiplinan semua 
pihak yang terlibat dalam proyek. Semua perjanjian dan kesepakatan 
yang telah dibuat seperti waktu pengiriman peralatan dan bahan, 
waktu pembayaran harus benar-benar ditepati. 
5. Obyektifitas data 
Data yang diperoleh harus sesuai dengan apa yang terjadi di 
lapangan. Pemakaian asumsi, kira-kira atau pendapat pribadi tidak 
boleh dimasukkan sebagai data hasil pengamatan. 
 
Walaupun secara teoritis managemen adalah sangat penting, 
namun tidak jarang pada waktu pelaksanaannya managemen tersebut 
tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Wulfram, I.E. 
(2004: 4), ada beberapa factor yang menyebabkan managemen 




1) Definisi proyek 
Definisi proyek yang dimaksud adalah keadaan proyek itu 
sendiri atau gambaran proyek yang dibuat perencana. Pada 
proyek dengan ukuran dan kompleksitas yang amat besar, yang 
melibatkan banyak organisasi ditambah lagi banyaknya kegiatan 
yang saling terkait, maka akan timbul masalah kesulitan 
koordinasi dan komunikasi. Kesulitan yang sama bisa juga 
timbul karena kerumitan pendefinisian struktur organisasi 
proyek yang dibuat oleh perencana. 
2) Faktor tenaga kerja 
Pengawas atau inspektur yang kurang ahli dibidangnya 
atau kurang berpengalaman dapat menyebabkan managemen 
proyek menjadi tidak efektif dan kurang akurat. 
3) Faktor sistem pengendalian 
Penerapan sistem informasi dan pengawasan yang terlalu 
formal dengan mengabaikan hubungan kemanusiaan akan 
timbul kekakuan dan keterpaksaan. Oleh karena itu, perlu juga 
diterapkan cara-cara tertentu untuk mendapatkan informasi 
secara tidak resmi misalnya ketika makan bersama, saling 






2.3 Metode Penjadwalan Proyek 
Penjadwalan proyek adalah kegiatan menetapkan jangka waktu 
kegiatan proyek yang harus diselesaikan, bahan baku, tenaga kerja serta 
waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. 
 
2.3.1 Critical Path Metod ( CPM ) 
Critical Path Method merupakan sebuah model ilmu manajemen 
untuk perencanaan dan pengendalian sebuah proyek, yang dikembangkan 
sejak tahun 1957 oleh perusahaan Du Pont untuk membangun suatu pabrik 
kimia dengan tujuan untuk menentukan jadwal kegiatan beserta anggaran 
biayanya dengan maksud pekerjaan-pekerjaan yang telah dijadwalkan itu 
dapat diselesaikan secara tepat waktu serta tepat biaya (A. Hamdan, D. & 
Kadar, N, 2014: 352).  
Menurut Imam Soeharto (1995:247), metode Jalur Kritis 
merencanakan dan mengawasi proyek, merupakan sistem yang paling 
banyak dipergunakan diantara semua sistem lain yang memakai prinsip 
pembentukan jaringan.  
Dengan CPM, jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
berbagai tahap suatu proyek dianggap diketahui dengan pasti, demikian pula 
hubungan antara sumber yang digunakan dan waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan proyek. Dalam menentukan perkiraan waktu penyelesaian 
akan dikenal istilah jalur kritis yang rangkaian kegiatan dengan total jumlah 
waktu terlama dan waktu penyelesaian proyek yang tercepat. 
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Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa jalur kritis merupakan jalur 
yang melalui kegiatan dari awal sampai akhir jalur yang sangat berpengaruh 
pada waktu penyelesaian proyek, walaupun dalam sebuah jaringan kerja 
dapat saja terjadi beberapa jalur kritis. Identifikasi terhadap jalur kritis harus 
mampu dilakukan oleh seorang manajer proyek dengan baik, sebab pada 
terlambat maka akan mengakibatkan keterlambatan seluruh proyek. 
 
1) Jaringan Kerja 
Menurut Eka, Network planning (Jaringan Kerja) pada prinsipnya 
adalah hubungan ketergantungan antara bagian-bagian pekerjaan yang 
digambarkan atau divisualisasikan dalam diagram network. Dengan 
demikian dapat dikemukakan bagian-bagian pekerjaan yang harus 
didahulukan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan pekerjaan 
selanjutnya dan dapat dilihat pula bahwa suatu kegiatan sebelumnya belum 
selesai dikerjakan. 
Simbol-simbol yang digunakan dalam menggambarkan suatu network 
adalah sebagai berikut (Hayun, 2005) : 
 (anak panah/busur), mewakili sebuah kegiatan atau aktivitas 
yaitu tugas yang dibutuhkan oleh proyek. Kegiatan di sini 
didefinisikan sebagai hal yang memerlukan duration (jangka 
waktu tertentu) dalam pemakaian sejumlah resources sumber 
tepanah menunjukkan arah tiap kegiatan, yang menunjukkan 
bahwa suatu kegiatan dimulai pada permulaan dan berjalan maju 
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sampai akhir dengan arah dari kiri ke kanan. Baik panjang 
maupun kemiringan anak panah ini. 
 (lingkaran kecil/simpul/node), mewakili sebuah kejadian atau 
peristiwa atau event. Kejadian (event) didefinisikan sebagai 
ujung atau pertemuan dari satu atau beberapa kegiatan mewakili 
satu titik dalam waktu yang menyatakan penyelesaian beberapa 
kegiatan dan awal beberapa kegiatan baru. Titik awal dan akhir 
dari sebuah kegiatan karena itu dijabarkan dengan dua kejadian 
yang biasanya dikenal sebagai kejadian k tertentu tidak dapat 
dimulai sampai kegiatan diselesaikan. Suatu kejadian harus 
mendahulukan kegiatan yang keluar dari simpul/node tersebut. 
(anak panah terputus) panah memiliki peranan ganda dalam 
mewakili kegiatan dan membantu untuk menunjukkan hubungan 
utama antara berbagai kegiatan. Dummy di sini berguna halnya 
kegiatan biasa, panjang dan kemiringan dummy ini juga tak 
berarti apa berskala. Bedanya dengan kegiatan biasa ialah bahwa 
kegiatan dummy tidak memakan waktu dan sumbar daya, jadi 
waktu kegiatan dan biaya sama dengan nol.  
(anak panah tebal), merupakan kegiatan pada lintasan kritis. 
 
Dalam penggunaannya, simbol-simbol ini digunakan dengan 
mengikuti aturan 2005 : 
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a.  Di antara dua kejadian (event) yang sama, hanya boleh 
digambarkan satu anak panah. 
b.  Nama suatu aktivitas dinyatakan dengan huruf atau dengan nomor 
kejadian. 
c.  Aktivitas harus mengalir dari kejadian bernomor rendah ke 
kejadian bernomor tinggi. 
d.  Diagram hanya memiliki sebuah saat paling cepat dimulainya 
kejadian (initial event) dan sebuah saat paling cepat 
diselesaikannya kejadian (terminal event). 
 
(A. Hamdan, D. & Kadar, N, 2014: 343) menjelaskan dalam CPM 
(Critical Path Method) dikenal EET (Earliest Event Time) dan LET (Last 
Event Time), Total Float, Free Float, dan Float Interferen, EET itu sendiri 
adalah peristiwa paling awal atau waktu tercepat dari event. LET adalah 
peristiwa paling akhir atau waktu paling lambat dari event. 
 
EETi     Kegiatan                 EETi 
I                    J 
LETi                   Durasi                       EETi 
 
Gambar 2.1 EET dan LET suatu Kegiatan 
           Sumber : Schroeder, 1996 
 
X /(i, j)   = nama kegiatan 
i    = Peristiwa awal kegiatan X 
j    = Peristiwa akhir kegiatan X 
Lij   = Durasi kegiatan (i, j) 
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2) Jalur Kritis 
Dalam metode CPM (Critical Path Method - Metode Jalur Kritis) 
dikenal dengan adanya jalur kritis, yaitu jalur yang memiliki rangkaian 
komponen-komponen kegiatan dengan total jumlah waktu terlama. Jalur 
kritis terdiri dari rangkaian kegiatan kritis, dimulai dari kegiatan pertama 
sampai pada kegiatan terakhir proyek (Soeharto,1999: 254). 
 
Lintasan kritis (Critical Path) melalui aktivitas-aktivitas yang jumlah 
waktu pelaksanaannya paling lama. Jadi, lintasan kritis adalah lintasan yang 
paling menentukan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan, 
digambar dengan anak panah tebal (A. Hamdan, D. & Kadar, N, 2014: 353).  
 
Jalur kritis dalam suatu diagram jaringan adalah lintasan yang terdiri 
dari kegiatan-kegiatan kritis dan peristiwa-peristiwa kritis yang sangat 
sensitif terhadap keterlambatan, sehingga bila sebuah kegiatan kritis 
terlambat satu hari saja, sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya tidak 
terlambat maka proyek akan mengalami keterlambatan satu. 
 
2.3.2 Gantt Bar Chart / Diagram Balok  
(Imam Soeharto, :1990, 235) menyebutkan bahwa metode tersebut 
bertujuan mengidentifikasi unsur waktu dan urutan untuk merencanakan 












  Sumber : Imam suharto, 1999)  
 
2.3.3 Metoda Kurva S  
Kurva S secara grafis adalah penggambaran kemajuan kerja (bobot %) 
kumulatif pada sumbu vertical terhadap waktu sumbu horisontal. Kemajuan 
kegiatan biasanya diukur terhadap jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh 
proyek. Pembandingan kurva S rencana dengan kurva pelaksanaan 
memungkinkan dapat diketahui kemajuan pelaksanaan proyek apakah 
sesuai, lambat ataupun lebih dari yang direncanaakan. 
Bobot kegiatan adalah nilai presentase proyek dimana penggunaannya 
dipakai untuk mengetahui kemajuan proyek tersebut, dapat di rumuskan 
sebagai berikut: 
 
  𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 𝐾𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛 =  
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎  𝑘𝑒𝑔𝑖𝑎𝑡𝑎𝑛  





Proyek yang tidak terlalu banyak kegiatannya, metoda Bar Chart 
sering digunakan dan selalu di kombinasikan dengan kurva S sebagai 
pemantau biaya. Disebut kurva S karena bentuknya yang menyerupai huruf 
S. Hal tersebut terjadi karena pada awal proyek (kegiatan persiapan) 
besarnya biaya yang dikeluarkan persatuan waktu cenderung rendah, 
kemudian meningkat cepat pada pertengahan proyek (kegiatan konstruksi) 
dan menurun/ lebih rendah kembali pada akhir proyek (penyelesaian akhir), 
dapat di gambarkan sebagai berikut: 




Gambar 2.2 : Kurva S  
(Sumber : Luthan, P.L.A & Syafriandi, 2005) 
 
2.4 Biaya Proyek 
Biaya proyek merupakan hal yang sangat penting selain waktu, kedua 
hal ini berkaitan erat. Dengan adanya persaingan harga dalam tender maka 
perlu adanya estimasi yang tepat dan akurat dan harus dimulai sejak 
pelaksanaan tender dimulai, sebab biaya yang disetujui dalam kontrak tidak 
dapat diubah tanpa sebab yang tepat. Untuk diperlukan perhitungan, analisa 




Dalam suatu konstruksi  proyek, total biaya terdiri dari dua jenis 
biaya, yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan proyek, yaitu biaya 
langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya untuk 
segala sesuatu yang menjadi komponen permanen hasil akhir proyek. 
Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya untuk segala sesuatu yang 
tidak merupakan komponen permanen hasil akhir proyek, tetapi dibutuhkan 
dalam rangka proses pembangunan proyek. 
 
a. Biaya Langsung (Direct Cost)  
Definisi biaya langsung adalah biaya untuk segala sesuatu yang 
akan menjadi komponen permanen hasil akhir proyek yang termasuk 
dalam biaya langsung adalah yaitu : 
1. Biaya bahan ; dengan memperhatikan spesifikasi, kualitas, dan 
kuantitas bahan yang dibutuhkan dapat dilakukan perhitungan 
biaya untuk bahan. 
2. Biaya tenaga kerja ; biaya diperhitungkan dengan 
memperkirakan keahlian dan jumlah yang dipakai untuk 
melaksanakan setiap kegiatan proyek. 
3. Biaya sub kontraktor ; biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan-
kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh pihak lain. 
4. Biaya peralatan ; pada proyek umumnya biaya peralatan ini 
digolongkan sebagai jenis biaya tersendiri, biaya tersebut dapat 
merupakan sewa atau biaya penyusutan peralatan. 
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Dengan demikian bila mempersingkat waktu pelaksanaan akan 
mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya. Hubungan ini dapat 
dilihat pada gambar di bawah ini : 
 
 Biaya Langsung  
 
             Biaya 
Waktu 
Gambar 2.3 Hubungan waktu dan biaya langsung 
Sumber : Imam suharto, 1999  
 
b. Biaya tidak langsung (Indirect Cost) 
Definisi biaya tidak langsung adalah biaya untuk segala sesuatu 
yang tidak merupakan komponen permanen hasil akhir proyek, tetapi 
dibutuhkan dalam rangka proses pembangunan proyek, yang termasuk 
dalam biaya tidak langsung adalah yaitu : 
1. Biaya umum proyek ; yang termasuk biaya ini misalnya biaya 
pembangunan fasilitas sementara, gaji karyawan, penyediaan 
transportasi, listrik, air, dan lainnya. 
2. Keuntungannya ; biaya ini diperhitungkan untuk melengkapi 
penawaran proyek. 
Hubungan antara biaya tidak langsung dan waktu pelaksanaan 
merupakan garis linier yang berbanding lurus yang berarti semakin 
lama waktu pelaksanaan proyek, maka biaya tidak langsung akan 
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semakin meningkat, dan juga sebaliknya, hal ini dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini : 
 
           Biaya TidakLangsung 
Biaya 
Waktu 
Gambar 2.4 Hubungan waktu dengan biaya tidak langsung 
Sumber : Imam suharto, 1999  
 
Dari kedua grafik hubungan antara waktu dengan biaya tersebut, 
biaya dapat dikeluarkan. Total biaya ini ditentukan dengan 
menggabungkan kedua jenis biaya tersebut, seperti terlihat pada 
Gambar 2.6 : 
  Y 
 Biaya total  Total Biaya  
                             waktu optimum  
  Biaya (Rp)                                                     Biaya Langsung 
                                                                Biaya tidak Langsung                
  Waktu( minggu) X 
Gambar 2.5 Hubungan biaya dengan waktu yang optimal 




Dari total waktu biaya proyek terdapat titik optimum yang 
menunjukan biaya proyek yang paling minimum dan waktu pelaksanaan 
proyek yang paling optimum. Titik optimum inilah yang berusaha dicapai 
oleh kontraktor. Waktu pelaksanaan sangat mempengaruhi jumlah biaya 
suatu proyek. Bila waktu penyelesaian bertambah, maka biaya juga 
meningkat, demikian pula waktu dipercepat. Untuk mendapatkan biaya yang 
optimum maka perlu direncanakan waktu yang tepat. 
 
2.5. Perkiraan Biaya Proyek 
Perkiraan biaya proyek memegang peranan penting dalam 
penyelenggaraan proyek. Pada taraf pertama digunakan untuk mengetahui 
beberapa besar biaya yang diperlukan untuk membangun proyek investasi, 
selanjutnya memiliki fungsi yang sangat luas yaitu merencanakan dan 
mengendalikan sumber daya seperti material, tenaga kerja, pelayanan 
maupun waktu. 
Perkiraan biaya erat hubungannya dengan analisa biaya, yaitu 
pekerjaan yang menyangkut pengkajian biaya kegiatan-kegiatan terdahulu 
yang akan dipakai sebagai bahan untuk menyusun perkiraan biaya. 
 
2.6. Menyusun Anggaran Biaya 
Dalam menghitung dan menyusun anggaran biaya suatu bangunan/ 
proyek harus berpedoman pada harga satuan dan upah tenaga kerja 
dipasaran dan lokasi pekerjaan yang berbeda-beda disetiap daerah. 
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Untuk  mengetahui berapa besar biaya suatu bangunan (proyek), maka 
dilakukan perhitungan (estimasi). Sesuai dengan tahapan dan kualitasnya, 
hasil perhitungan tersebut dapat dibedakan menjadi empat jenis : 
1. Perhitungan Kasar. 
Perhitungan kasar adalah perhitungan yang dijadikan patokan (secara 
global) dalam rangka memutuskan realisasi gagasan kehendak 
pemberi tugas (pemilik proyek) atas suatu bangunan proyek. 
2. Perhitungan Pendahuluan. 
Perhitungan pendahuluan itu biasanya dilakukan oleh perencana asat 
permintaan pemberi tugas dengan berdasarkan pada gambar-gambar 
dan bestek (peraturan dan syarat-syarat) yang sudah jadi (telah 
disetujui oleh pemberi tugas) yang juga dibuat oleh perencana. 
3. Perhitungan Detail. 
Perhitungan detail dilakukan oleh kontraktor dalam rangka pengajuan 
harga pemborong/penawaran dengan berdasarkan atas gambar-gambar 
bestek yang telah diterima. Untuk mendapatkan harga (biaya total) 
yang serendah mungkin, maka diperhitungan secara teliti. Hal ini 
sangat mungkin dilakukan, karena kontraktor pada umumnya telah 
(lebih) mengetahui medan, mengetahui metode pelaksanaannya, 
mungkin mempunyai stok material, dan sebagainya. 
4. Biaya Aktual. 
Biaya aktual adalah biaya sesungguhnya dikeluarkan untuk 
pelaksanaan bangunan (proyek) tersebut. 
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2.7. Waktu  
Waktu atau jadwal merupakan salah satu sasaran utama proyek. 
Keterlambatan akan mengakibatkan berbagi bentuk kerugian, diantaranya 
penambahan biaya. Pengelola waktu meliputi perencaan rancangan 
bangunan dapat lebih panjang sehingga kualitas desainnya makin sempurna 
dan proyek dapat direncanakan dengan seoptimal mungkin, penyusunan dan 
pengendalian jadwal salah satu teknik yang spesifik adalah mengelola pada 
jaringan jaringan kerja, serta konsep cadangan waktu. 
Untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu 
jenis pekerjaan perlu diketahui volume dan satuan dari jenis pekerjaan 
tersebut, baik dilaksanakan tenaga kerja biasa maupun yang dikerjakan 
dengan menggunakan alat peralatan bangunan. Apabila pelaksanaan dari 
masing-masing bagian pekerjaan telah dihitung dan telah disusun menurut 
urutan sesuai dengan rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, maka akan 
diperoleh rencana kerja secara menyeluruh dari pekerjaan bangunan yang 
akan dilaksanakan. Dalam hal ini perlu diperhitungkan untuk menyelesaikan 
gambar-gambar kerja dan mendatangkan bahan-bahan bangunan untuk 
masing-masing bagian pekerjaan yang bersangkutan. 
 
2.8. Jadwal Rencana Kerja 
Setiap organisasi pekerjaan selalu diawali dengan membuat jadwal 
rencana kerja, dan selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan harus 




Sebelum menyusun rencana kerja ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan antara lain : 
1. Keadaan lapangan kerja (job Site/Project Site). 
2. Kemampuan tenaga kerja. 
3. Penyediaan bahan-bahan bangunan. 
4. Peralatan bangunan. 
5. Gambar-gambar kerja. 
6. Kelangsungan pelaksanaan pekerjaan. 
 
Untuk perbandingan terhadap rencana kerja harus didasarkan pada 
prinsip-prinsip penting sebagai berikut : 
1. Betapa rumitnya proyek yang akan diuraikan, jadwal rencana kerja 
harus dapat memberikan informasi dalam bentuk yang mudah 
dipahami. 
2. Jadwal rencana kerja harus realistis dan dapat menggambarkan 
keadaan sebenarnya yang dihadapi proyek. 
3. Jadwal rencana kerja harus dapat dipakai alat untuk memantau dan 
mengandalkan berlangsungnya proyek. 
4. Karena kontruksi merupakan proyek dinamis, maka jadwal rencana 
kerja harus menyediakan kemungkinan untuk perubahan komponen 
kegiatan tertentu termasuk keseluruhan rencana. 
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5. Jadwal rencana harus lengkap menyeluruh, mencakup seluruh tahapan 
kontruksi sejak diterangkannya gagasan proyek sampai dengan 
operasi penggunaan bangunan. 
 
2.9. Menyusun Urutan Kegiatan 
Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memperkirakan kurun 
waktu kegiatan adalah : 
1. Angka perkiraan hendaknya harus bebas dari pertimbangan pengaruh 
kurun waktu kegiatan yang mendahului atau yang sudah terjadi 
sesudahnya. 
2. Angka perkiraan kurun waktu kegiatan dihasilkan dari asumsi bahwa 
sumber daya tersedia dalam jumlah yang normal. 
3. Pada tahap  awal analisa angka perkiraan ini, dianggap tidak ada 
keterbatasan jumlah sumber daya. 
4. Gunakan hari kerja normal (7 jam kerja/hari), jangan dipakai asumsi 
kerja lembur (7 jam kerja/hari ditambahkan jam lembur 2 jam 
kerja/hari menjadi 9 jam kerja/hari). 
5. Bebas dari pertimbangan mencapai target jadwal penyelesaian proyek. 
Dalam hal ini macam-macam urutan mengenai kegiatan maupun 






2.10. Durasi Pekerjaan 
Durasi pekerjaan ini menjelaskan urutan setiap pekerjaan yang akan 
dilaksanakan dengan durasi pada masing-masing pekerjaan yang akan 
mempermudah dalam pembuatan time schedule dan penjadwalan proyek. 
Dalam menentukan durasi pekerjaan yang tepat perlu diperhatikan 
faktor-faktor berikut : 
1. Volume pekerjaan. 
Kondisi lapangan proyek. 
Keadaan cuaca. 
Keadaan sumber daya. 
Pengalaman yang pernah dikerjakan pada proyek-proyek terdahulu. 
 
2.11. Jadwal Yang Ekonomis 
Sebelum menjadi jadwal yang siap pakai sebagai pegangan praktek 
pelaksanaan, perlu diperhatikan juga faktor tersedianya sumber daya. Selain 
itu yang perlu diperhitungkan dalam penggunaan tenaga kerja dan peralatan 
adalah usaha menghindari terjadinya naik turun penggunaan yang tajam. 
Secara spesifikasi dapat dilakukan dengan : 
1. Mencari hubungan jadwal-biaya yang ekonomis. 
2. Menyusun jadwal dengan keterbatasan sumber daya. 
Metode jaringan kerja CPM dapat digunakan untuk menganalisis 
masalah tersebut, yaitu dengan memperkirakan : 
27 
 
1. Jadwal yang ekonomis bagi suatu proyek, yang didasarkan atas 
biaya langsung untuk mepersingkat waktu pelaksanaan 
komponen-komponenya. 
2. Jadwal yang optimal dengan memperhatikan biaya langsung dan 
tidak langsung. 
Langkah ini dilakukan dengan mengadakan analisis hubungan antara 
waktu terhadap biaya dimulai dari suatu kegiatan, kemudian dikembangkan 
bagi  semua kegiatan-kegiatan yang merupakan proyek. 
 
2.12. Mempersingkat Waktu Penyelesaian 
Proses mempercepat kurun waktu disebut crash program. Didalam 
menganalisi proses tersebut digunakan asumsi berikut : 
1. Jumlah sumberdaya yang tersedia tidak merupakan kendala. Ini berarti 
dalam menganalisa program mempersingkat waktu, alternative yang 
dipilih tidak dibatasi oleh tersedianya sumber daya. 
2. Bila diinginkan waktu penyelesaian kegiatan lebih cepat dengan 
lingkup yang sama, bahkan keperluaan sumber daya akan bertambah. 
Sumber daya ini dapat berupa tenaga kerja, material, peralatan atau 
bentuk lain yang dinyatakan dalam sejumlah dana. 
Jadi, tujuan utama dari program mempersingkat waktu adalah 





Garis besar prosedur mempersingkat waktu adalah sebagai berikut : 
1. Menghitung waktu penyelesaian proyek dan identifikasi float 
dengan Ms Project 2007, memakai kurun waktu normal. 
2. Menentukan biaya normal masing-masing kegiatan. 
3. Menentukan biaya dipercepat masing-masing kegiatan. 
4. Menghitung slope biaya masing-masing komponen kegiatan. 
5. Mempersingkat kurun waktu kegiatan, didalam dari kegiatan 
kritis yang mempunyai slope biaya rendah. 
6. Setiap kali selesai mempercepat kegiatan, teliti kemungkinan 
adanya float yang mungkin dapat dipakai untuk menguluarkan 
waktu kegiatan yang bersangkutan untuk memperkecil biaya. 
7. Bila dalam proses mempercepat waktu proyek terbentuk jalur 
kritis baru maka percepatan kegiatan-kegiatan kritis yang 
mempunyai kombinasi slope biaya terendah. 
8. Meneruskan mempersingkat waktu kegiatan sampai titik proyek 
dipersingkat (TPD) yaitu batas minimum waktu proyek dapat 
dipersingkat. 
9. Buat tabulasi biaya versus waktu, gambarkan dalam grafik dan 
hubungan titik normal (biaya dan waktu normal), titik-titik yang 
terbentuk setiap kali mempersingkat kegiatan, sampai dengan 
titik TPD. 
10. Hitung biaya tidak langsung proyek. 
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11. Jumlahkan biaya langsung dan tidak langsung untuk mencari 
biaya total sebelum kurun waktu yang diinginkan. 
12. Periksa pada grafik biaya total untuk mencapai waktu optimal, 
yaitu kurun waktu penyelesaian proyek dengan biaya terendah. 
   
2.13. Definisi Kerja Lembur 
Definisi Kerja Lembur (overtime) Kerja lembur adalah pekerjaan yang 
dilakukan oleh karyawan, atas dasar perintah atasan, yang melebihi jam 
kerja biasa pada hari-hari kerja, atau pekerjaan yang dilakukan pada hari 
istirahat mingguan karyawan atau hari libur resmi. Prinsip kerja lembur 
pada dasarnya bersifat sukarela, kecuali dalam kondisi tertentu pekerjaan 
harus segera diselesaikan untuk kepentingan perusahaan. 
1. Penambahan Jumlah Jam Kerja (kerja Lembur) 
Kerja lembur (working Overtime) dapat dilakukan dengan 
menambahkan kerja perhari, tanpa menambah tenaga kerja. 
Penambahan ini bertujuan untuk memperbesar produktifitas selama 
satu hari sehingga penyelesaian suatu aktivitas akan lebih cepat. Yang 
perlu diperhatikan di dalam penambahan jam kerja adalah lamanya 
waktu bekerja seseorang dalam satu hari. Jika seseorang terlalu lama 
bekerja selama satu hari produktivitas orang tersebut akan menurun 





2.14. Pelaksanaan Kegiatan Dalam Waktu Normal 
Waktu Normal adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
suatu aktifitas atau kegiatan dengan sumberdaya normal yang ada tanpa 
adanya biaya tambahan lain dalam suatu proyek. Uraian aktifitas 
pembangunan proyek tersebut adalah : 
a. Pekerjaan Persiapan  
b. Pekerjaan Tanah 
c. Pekerjaan Pasangan 
d. Pekerjaan Beton 
e. Pekerjaan Kusen/Daun Pintu 
f. Pekerjaan Lain-lain 
2.15. Analisa Perencanaan dengan Time Cost Trade Off (TCTO) 
 Di dalam perencanaan suatu proyek di samping variabel waktu dan 
sumber daya, variabel biaya (cost) mempunyai peranan yang sangat penting. 
Biaya (cost) merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen, dimana 
biaya yang timbul harus dikendalikan seminim mungkin. Pengendalian 
biaya harus memperhatikan faktor waktu, karena terdapat hubungan yang 
erat antara waktu penyelesaian proyek dengan biaya-biaya proyek yang 
bersangkutan. Sering terjadi suatu proyek harus diselesaikan lebih cepat 
daripada waktu normalnya. 
 Dalam hal ini pimpinan proyek dihadapkan kepada masalah 
bagaimana mempercepat penyelesaian proyek dengan biaya minimum. Oleh 
31 
 
karena itu perlu dipelajari terlebih dahulu hubungan antara waktu dan biaya. 
Analisis mengenai pertukaran waktu dan biaya disebut dengan Time Cost 
Trade Off ( Pertukaran Waktu dan Biaya). Di dalam analisa time cost trade 
off ini dengan berubahnya waktu penyelesaian proyek maka berubah pula 
biaya yang akan dikeluarkan.  
Apabila waktu pelaksanaan dipercepat maka biaya langsung proyek 
akan bertambah dan biaya tidak langsung proyek akan berkurang. Ada 
beberapa macam cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan percepatan 
penyeleseian waktu proyek. Cara-cara tersebutantara lain : 
a.  Penambahan jumlah jam kerja (kerja lembur). 
b. Penambahan tenaga kerja 
c.  Pergantian atau penambahan peralatan 
d.  Pemilihan sumber daya manusia yang berkualitas 
e.  Penggunaan metode konstruksi yang efektif 
Cara-cara tersebut dapat dilaksanakan secara terpisah maupun 
kombinasi, misalnya kombinasi penambahan jam kerja sekaligus 
penambahan jumlah tenaga kerja, biasa disebut giliran (shift), dimana unit 
pekerja untuk pagi sampai sore berbeda dengan dengan unit pekerja untuk 







2.16. Analisa Percepatan Waktu dengan Menambah Jam Kerja/ Lembur       
a. Upah Tenaga Kerja dan Jam Kerja 
 Dalam melakukan percepatan waktu dengan penambahan jam 
kerja/lebur sebanyak 2 jam/hari. Diasumsikan jam kerja normal 7 
jam/hari ditambahkan dengan jam kerja/lembur 2 jam/hari, maka total 
kerja dalam 1 hari 9 jam kerja/hari. Upah pekerja jam lembur sebesar 
harga normal 1 hari kerja dibagi 7 jam kerja, maka didapat upah 
pekerja/jam kerja dikalikan 2 karena penambahan jam kerja/lembur 
sebanyak 2 jam/hari. Sehingga upah untuk masing-masing tenaga kerja 
antara lain. 
b. Perhitungan Cost Slope 
 Cost Slope adalah penambahan biaya akibat percepatan waktu. 
Sebelum kita menghitung cost slope, maka terlebih dahulu menganalisa 
hubungan antara waktu dan biaya, maka dipakai definisi sebagai berikut : 
1 Waktu normal (normal duration) adalah waktu yang diperlukan 
untuk melakukan kegiatan hingga selesai dengan cara yang efisien. 
2 Biaya Normal (normal cost) adalah biaya langsung yang diperlukan 
untuk menyelesaikan kegiatan dengan waktu normal. 
3 Waktu dipersingkat (crash time) adalah waktu tersingkat untuk 
menyelesaikan suatu kegiatan yang secara teknis masih mungkin. 
4 Biaya untuk dipersingkat (crash costh) adalah jumlah biaya untuk 
waktu dipersingkat. Besarnya cost slope dihitung dengan rumus 




𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎  𝑐𝑟𝑎𝑠 ℎ−𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎  𝑛𝑜𝑟𝑚 𝑎𝑙
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖  𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 −𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖  𝑐𝑟𝑎𝑠 ℎ
............(2.2.4) 
 Rumus perhitungan durasi cepat serta yang diperlukan untuk 
mempercepat kegiatan-kegiatan pada lintasan kritis seperti yang di jelaskan 
sebagai berikut: 
1. Nomer Analaisa   : Kode kegiatan  
2. Uraian pekerjaan : Kegiatan-kegiatan pembangunan gedung ruang  
   kelas SMK negeri 2 Malang. 
3. Bobot volume pasangan : Volume kegiatan yang akan dipercepat  
durasinya. 
4. Data durasi normal pekerjaan : Durasi normal yang dibutuhkan 
 untuk menyelesaikan kegiatan dalam 
kondisi normal 
5. Produktivitas kerja perhari : Produktivitas kerja rata-rata perhari  
    yang dihitung seperti berikut :   
     
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒  𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛  
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖  𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
............(2.2.5) 
6. Produktivitas kerja perjam : Produktivitas kerja rata-rata perjam  
    yang dihitung sebagai berikut :  
     
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠  𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
8 𝑗𝑎𝑚  
............(2.2.6) 
7. Kerja lembur perjam : Digunakan 2 jam kerja lembur.  
8. Durasi dipercepat : Jumlah durasi yang akan dipercepat dihitung  
   dengan urutan sebagai berikut : 
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(a) Produktivitas lembur perhari = Produktivitas normal perjam, 
jumlah kerja lembur untuk mempercepat 1 hari: 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠  𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖  
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑡𝑎𝑠  𝑙𝑒𝑚𝑏𝑢𝑟  𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑎𝑟𝑖
............(2.2.7) 
(b) Jumlah durasi dipercepat : 
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖  𝑙𝑒𝑚𝑏𝑢𝑟  𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎  𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎  𝑙𝑒𝑚𝑏𝑢𝑟  𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘  𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡
...........(2.2.8) 
9. Hasil percepatan durasi : Durasi cepat hasil dari pengurangan  
durasi normal dengan jumlah durasi 
dipercepat. 
10. Biaya durasi normal : Biaya normal adalah biaya tenaga kerja yang  
   dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan durasi 
      normal. 
11. Biaya durasi dipercepat: Biaya cepat adalah biaya tenaga kerja  
yangdibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan 
dengan  durasi cepat, dihitung dengan rumus 
sebagaiberikut : Biaya = {[ Biaya normal : Durasi ] 
+ [ 1.5 x (Biaya normal / Durasi normal)xDurasi 
lembur)]} 
12. Biaya tambahan percepatan /hari: Cost Slope adalah biaya  
tambahan yang dibutuhkan untuk setiap 
mempercepat kegiatan 1 hari, dihitung 
dengan cara : 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎  𝐶𝑒𝑝𝑎𝑡 −𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎  𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  




Perhitungan diatas dapat dipakai untuk menghitung cost slope pekerjaan 
yang lain dan hasilnya dapat dilihat pengamatan pada Perhitungan Jumlah 
Tenaga Kerja dan Biaya (PJTKB). 
 
2.17. Estimasi Biaya Tidak Langung (indirect cost) 
 Yaitu biaya yang berkaitan dengan lamanya waktu pelaksanaan 
pekerjaan. Namun biaya ini tidak berkaitan dengan volume pekerjaan yang 
dilaksanakan,  yang terdiri dari gaji pegawai tetap dan manajemen proyek, 
biaya sewa dan perawatan alat, pajak, asuransi, dan sebagainya. 
 diperlukan untuk pengeluaran listrik, air, dan lain-lain yang 
berhubungan dengan pekerjaan tersebut dengan total biaya tidak langsung 
diasumsikan perharinya. 
 Untuk perhitungan pada durasi percepatan biaya tidak langsung dapat 
dilihat pada Data Pengamatan pada tabel biaya tidak langsung. 
 
2.18. Percepatan Untuk Mendapatkan Waktu Optimum dan Biaya 
Minimum. 
 Dari network diagram diperlihatkan bahwa pada durasi normal /hari, 
biaya tidak langsung dan biaya tidak langsung. 
 Biaya tidak langsung akan menurun seiring dengan berkurangnya 
waktu pelaksanaan atau berbanding lurus dengan waktu pelaksanaan. Biaya 
tidak langsung akan menurun dan biaya langsung akan menurun. 
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 Durasi optimum adalah durasi yang menunjukan bahwa total biaya 
yang paling rendah sebelum terjadinya peningkatan. Bahwa bila percepatan 
dilakukan sampai pada durasi proyek. Biaya total akan mengalami 
penurunan lagi. Untuk hasil perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 
Data Hasil Pengamatan pada tabel Biaya tidak langsung. 
 Dari hasil pengamatan yang sudah saya tabulasikan berdasarkan 
antara biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya total dapat kita lihat 
dalam gambar grafik biaya optimal dimana dari grafik tersebut kita 










METODOLOGI ANALISA DATA 
 
3.1 Data Umum 
Nama proyek ini adalah pembangunan Gedung Ruang Kelas SMK 
Negeri 2 Malang. Yang menunjuk SMK Negeri 2 Malang untuk 
melaksanakan pembangunan Gedung Ruang Kelas SMK Negeri 2 Malang 
ini sebagi pengelola (SWAKELOLA). Adapun data-data umum proyek 
sebagai berikut: 
 
 Pemilik Proyek   : SMK Negeri 2 Malang 
Nama Proyek  : Proyek Pembangunan Gedung Ruang  
    Kelas SMK Negeri 2  Malang  
Tinggi Bangunan   : 2 Lantai 
Kepala Sekolah   : H. BAGUS GUNAWAN,S.Pd., M.Si  
Nama Ketua  : Drs. SUYANTO 
Nama Bendahara  : Dra. TITIEK YUNIASTUTI 
Perencana dan Pengawas  : M. EFIYANTO 
Pelaksana   : Drs. Ir. SUTRISNO 
Biaya Proyek   : Rp. 800.750.435,00 
Waktu Perencanaan  : 122 Hari 




3.2 Lokasi Proyek 
Pembangunan proyek Gedung Ruang Kelas SMK Negeri 2 Malang 
Jawa Timur JL. Veteran no.17 Malang. Proyek gedung ini merupakan 
rehabilitasi gedung lama yang akan di renovasi dengan segala fasilitas-
fasilitas moderen supaya siswa nyaman dalam belajar. 
 
3.3 Data Yang Diperlukan 
Data-data yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini adalah data-
data yang diperoleh dari luar proyek tersebut sebagai data sekunder. 
Data yang di perlukan dan diperhitungkan dalam analisa ini adalah: 
 Data jenis dan volume pekerjaan. 
 Data rencana waktu penyelesaian proyek (time Shceedule). 
 Data upah tenaga kerja dan jam kerja. 
 Data harga bahan baku dan jenis peralatan. 
 Data harga satuan pekerjaan. 
 Data Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
Seluruh data di atas dapat dilihat pada lampiran laporan tugas akhir ini. 
3.4 Waktu Proyek 
Proyek dilaksanakan sejak tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan tanggal 






3.5 Sumber Data  
Sumber data yang dikumpulkan dalam proyek ini terdiri dari dua jenis 
yaitu data primer dan data sekunder dengan proses pengumpulan data 
sebagai berikut :  
a) Pengumpulan data primer, dimana pengumpulan data ini berupa data 
proyek Pembangunan Gedung Ruang Kelas SMK Negeri 2 Malang 
Jawa Timur seperti : 
 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya proyek. 
 Rancangan Anggaran Biaya proyek 
 Jadwal waktu pelaksanaan / Time Schedule 
 Data pendukung 
b) Data sekunder diperoleh dari studi literature terhadap teori-teori, 
konsep-konsep dan sebagainya guna memperkuat dan mendukung 
tugas akhir ini. 
 
3.6 Pengolahan Data 
Dalam proses pengolahan data perlu dilihat kembali rumusan masalah 
dan tujuan dari penelitian ini sehingga pengolahan data akan lebih efektif. 
Pengolahan data ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 




2) Menghitung produktivitas yang terdapat pada analisa untuk masing-
masing satuan pekerjaan (m²/hari, m¹/hari, m³/hari). Hitung jumlah 
kelompok tenaga yang bekerja. 
3) Menghitung jumlah kelompok tenaga kerja yang digunakan dalam 
menyelesaikan volume pekerjaan yang ada. 
4) Menghitung waktu normal dalam menyelesaikan pekerjaan. 
5) Membuat network diagram normal / penjadwalan dengan metode Ms 
Project 2007, serta mencari lintasan kritis dari penjadwalan tersebut. 
6) Melakukan percepatan adalah dengan menambah jam kerja atau jam 
lembur untuk tenaga kerja sebanyak 2 jam/hari. Waktu kerja normal 
dalam 1 hari 7 jam /hari ditambahkan dengan jumlah lembur maka 
pekerja akan bekerja 9 jam/hari. 
7) Menentukan durasi crash yang diinginkan untuk mempercepat waktu 
pelaksanaan. 
8) Melakukan perhitungan cost slope untuk masing-masing kegiatannya 
dan tabulasi cost slope-nya. 
9) Memasukan nilai cost slope kedalam network diagram . 
10) Menghitung total cost slope akibat kompresi. 
11) Mentabelkan cost slope untuk masing-masing durasi percepatan. 
12) Menghitung biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya total. 
13) Menggambarkan grafik hubungan antara biaya langsung, Biaya tidak 
langsung, dan biaya total. 
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14) Dari grafik tersebut dalam diketahui waktu optimal dan biaya 
minimum. 
15) Kesimpulan dan hasil dari perlakuan percepatan diatas. 
 
3.7 Metode Analisa Data 
Dari pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan peralatan 
komputer / program bantu Microsoft Office Excel 2007, dan Microsoft 
Office Project 2007 maka selanjutnya dilakukan analisis terhadap waktu dan 
biaya proyek tersebut dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : 
1) Menganalisis waktu dan biaya proyek dalam keadaan normal, anilisis 
ini dimaksudkan untuk mengetahui waktu proyek, biaya normal, dan 
hubungan yang logis antara kegiatan dengan metode TCTO (Time cost 
Trade Off). 
2) Analisis waktu dan biaya proyek dengan percepatan waktu yang 
diinginkan yaitu dengan menambahkan jam lembur pada 1 hari 
pekerjaan sebanyak 2 jam/hari dari waktu normal kerja 7 jam/hari 
menjadi 9 jam/hari. 
3) Mengalisis waktu yang paling optimum dengan biaya yang paling 
minimum dengan menggunakan grafik hubungan antara biaya 


































 Data volume pekerjaan 
 Data rencana waktu penyelesaian  
 Data upah tenaga kerja 
 Data harga bahan baku/ material 




 Plot grafik/hasil perhitungan biaya dan waktu 
Kesimpulan dan Saran 
Perhitungan jadwal normal proyek  
Perhitungan biaya 
 Perhitungan biaya langsung 
 Perhitungan biaya tak langsung  
 Perhitungan biaya total 
Mulai  





ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN  
 
4.1. Perencanaan Kegiatan Dalam Waktu Normal 
Pekerjaan yang dilaksanakan adalah pembangunan Gedung Ruang 
Kelas SMK Negeri 2 Malang. Jadwal waktu perencanaan dalam kurva S 
yang tertuang dalam kontrak pekerjaan adalah 122 hari kalender. Sedangkan 
pekerjaan yang dilaksanakan dilapangan mengalami keterlambatan 6 hari 
dan durasi bertambah 128 hari. Penentuan waktu pelaksanaan ini tidak 
berdasarkan perhitungan analisa yang tepat tetapi berdasarkan pada kapan 
mulainya proyek itu dikerjakan dan berakhirnya disesuaikan dengan batas 
waktu pencairan dana yang ditentukan pemerintah. 
4.1.1 Volume Pekerjaan Proyek  
Volume Pekerjaan adalah menghitung jumlah banyaknya volume 
pekerjaan dalam satu satuan . 
Data volume pekerjaan proyek pembangunan gedung ruang kelas 
SMK Negeri 2 malang. Dalam lampiran 1 Data Hasil Pengamatan . 
4.1.2 Penentuan Durasi Kegiatan (durasi normal) 
Yang di maksud dengan durasi kegiatan adalah waktu yang diperlukan 
untuk melakukan kegiatan dari awal sampai akhir yang dinyatakan dengan 
1hari=7jam, 1minggu=6hari dan 1bulan=4minggu. Sehingga bila telah 
ditentukan berapa jumlah tenaga kerja yang akan dipakai, maka durasi 




4.2. Biaya Kegiatan Sesuai dengan Kontrak 
Untuk itu biaya pembangunan yang telah disetujui dalam kontrak 
pembanguna gedung ruang kelas SMK Negeri 2 Malang dengan luas total 
179,80 m³ adalah Rp 800.750.435,00 belum termasuk biaya tak langsung 
dan biaya perencanaan serta pelaporan Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada lampiran 1 data proyek konstruksi pada Rekapitulasi RAB, Analisa 
Harga Satuan bahan dan upah kerja, serta Analisa Satuan Pekerjaan.   
4.3. Penentuan Percepatan Durasi Kegiatan 
 Menentukan percepatan durasi dengan metode Time Cost Trade Off 
(TCTO) dan mendapatkan durasi 94 hari untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
pada lamipiran 4 data hasil pengamatan. 
4.4. Perhitungan Waktu dan Biaya Normal dengan Time Cost Trade Off 
(TCTO) 
 Hal terpenting adalah bagaimana menyusun jadwal dalam bentuk 
TCTO yang lebih realitis sehingga dapat lebih mengetahui kegiatan-kegiatan 
mana yang dapat dilakukan percepatan. 
 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh perhitungan 
pada perkerjaan pasangan (pekerjaan pasangan batu bata) : 
 Kode Aktivitas   : 6.5 
 Activity description    : Pasangan batu bata 
 Volume     : 154.24 m² 
Koefisien Pekerjaan (org/hr)  : 0.325 
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Koefisien Tukang (org/hr)  : 0.1 
Koefisien Kepala Tukang (org/hr) : 0.01 
Koefisien Mandor (org/hr)  : - 
 Satuan Pekerjaan    : m² 
 
Tabel 4.1  Harga Satuan Pekerjaan  
1m² Pasangan 1/2 Batu Bata merah Campuran 1 Pc : 5 Ps 
   Bahan   Sat Koef   Harga Satuan  Jumlah Bahan  Upah Pekerja  Jumlah Total 
  Batu Merah lokal bh 70.000   Rp        600.00   Rp 42,000.00     Rp 42,000.00  
  Semen Pc   kg 11.100   Rp     1,600.00   Rp 17,760.00     Rp 17,760.00  
  Pasir Pasang m³ 0.051   Rp 175,000.00   Rp   8,925.00     Rp   8,925.00  
  Upah             
  Tukang Batu   0.100   Rp   65,000.00     Rp   6,500.00   Rp   6,500.00  
  Kepala Tukang batu   0.010   Rp   70,000.00     Rp      700.00   Rp      700.00  
  Pekerja   0.325  Rp   55,000.00     Rp 17,875.00   Rp 17,875.00  
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 
  Rp 68,685.00   Rp 25,075.00   Rp 93,760.00  
Nilai dari koefisien diperoleh dari standart nasional (SNI) yang berlaku dan harga 
satuan diperoleh dari standart harga yang digunakan sebagai harga patokan dari 
item – item proyek kontruksi.  
Tabel 4.2 Analisa Biaya  
No Analisa Biaya Pekerjaan Pasangan  Volume   Satuan  Harga Satuan Jumlah harga  
1 Pasangan Batu Bata  1: 5 154.24 M
2
  Rp  93,760.00   Rp 14,461,542.40  
Jadi total biaya untuk pekerjaan pasangan batu bata adalah Rp 14.461.542.40 
 
Tabel 4.3      Data Sumber Daya Dan Volume 
 No Sumber Daya  Koefisien Sumber Daya 
 1 Tukang Batu        0.100  
 2 Kepala Tukang batu        0.010  
 3 Pekerja        0.325 
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Jumlah total sumberdaya manusia dalam pekerjaan pasangan dinding bata merah 
terdapat 3 orang. Menjadi 1 kelompok yang masing-masing  1 kepala tukang 2 
pekerja. 
1 orang tukang batu harus bisa menyelesaikan = (1 : 0.010)= 10 m²/hari 
1 orang pekerja harus bisa menyelesaikan = (1 : 0.325) = 3,08 m²/hari 
Jadi untuk pekerjaan pasangan bata 1 tukang batu dan 2 pekerja menyelesaikan  
 = (1 x 10m²) + ( 2 x 3,08m²) = 16,15 m²/hari 






 = 9,55= 10  hari 
 Produktivitas Per/hari : 16,15 m²/hari/1kelompok 




 Kerja lembur perjam  :
2,307 𝑥60%
100% 
=1,384 m²/jam  
    x 2jam = 2,768m²/jam 
 Durasi dipercepat  : Jumlah durasi yang akan  
    dipercepat dihitung dengan  
    urutan sebagai berikut : 
(a) Produktivitas lembur perhari = 15.424m²/hari + 
2.664 /jam =  18.918 m²/hari, jumlah kerja lembur 
untuk 1 hari 




   :
154.24
18.918
 = 9 hari 
 Hasil percepatan durasi : 10 – 9 = 1 hari  
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Perhitungan tersebut diatas dapat digunakan untuk menghitung 
produktivitas jenis pekerjaan yang lain. Selanjutnya hasil perhitungan dapat 
dilihat dalam lampiran 4 Data Hasil pengamatan. 
Setelah menghitung kebutuhan tenaga kerja dan biaya perhari maka 
dilakukan perhitungan upah kerja yang terdapat pada lintasan kritis, hasil 
perhitungan pada lampiran 4 Data Hasil Pengamatan pada Upah Pekerja 
pada Lintasan Kritis. Untuk kegiatan proyek tersebut upah kerja pada 
lintasan kritis dengan total upah pekerjaan pada lintasan kritis. 
 
4.5. Cost Slope Masing-masing Aktifitas 
 Perhitungan durasi serta biaya yang diperlukan untuk mempercepat 
kegiatan pada lintasan kritis disajikan pada lampiran dengan perhitungan 
sebagai berikut : 
Perhitungan Cost Slope dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai 
berikut: 
a. Waktu kerja normal  : 7 jam/hari 
b. Waktu kerja lembur  : 2 jam/hari 
c. Tenaga kerja tersedia terbatas 
d. Efektifitas kerja lembur 60% 
e. Biaya lembur perjam diasumsikan 1,5 dari biaya normal perjam 
Setelah menyusun jaringan kerja proyek dengan menghitung cost 
slope dari masing-masing aktifitas dilakukan kompresi (penekanan) pada 
aktifitas yang berada pada lintasan kritis berdasarkan durasi lembur yang 
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dimungkinkan untuk dipercepat yang ditujukan pada lampiran 4 Data Hasil 
Pengamatan pada Perhitungan Cost Slope. 
Lamanya waktu kerja untuk pekerja dalam satu hari adalah 7 jam 
kerja dengan 6 hari setiap minggunya. Jenis-jenis sumber daya pekerja 
beserta upah tenaga kerja perhari adalah sebagai berikut:  
 
Tabel 4.4 Sumber Daya Tenaga Kerja 
Uraian Tenaga Kerja  Upah Tenaga Kerja Perhari 
Mandor  Rp. 80.000 
Kepala tukang Rp. 70.000 
Tukang Rp. 65.000 
Pekerja Rp. 55.000 
  
 Dengan demikian maka hasil perbandingan antara kondisi normal dan 
percepatan waktu pelaksanaan proyek pembangunan Gedung Ruang Kelas 
SMK Negeri 2 Malang adalah sebagai berikut : 
a. Menyusun Jaringan 
Network diagram dapat digambarkan seperti lampiran 3 Data Hasil 
Pengamatan pada Out Put MS. Project 2007. 
b. Perhitungan jadwal kegiatan 
Perhitungan jadwal kegiatan-kegiatan proyek ini didasarkan atas 
metode jalur kritis yang tergambar dalam network diagram MS. 
Project 2007. Dari hasil perhitungan tersebut akan diperoleh 
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jadwal setiap kegiatan, lengkap dengan kelonggaran waktu 
dimulainya kegiatan pekerjaan. 
c. Penentuan Lintasan Kritis 
Lintasan kritis dapat ditetapkan dari Network diagram out put dari 
program bantu MS. Project 2007 yaitu pada gambar yang berwarna 
merah lampiran 3 data hasil pengamatan. 
 Dari Network Diagram yang telah dibuat diketahui bahwa untuk 
pekerjaan pembangunan proyek ini dapat dilaksanakan dalam waktu normal 
selama 122 hari dengan biaya langsung sebesar Rp 800.750.435,00 belum 
termasuk biaya tak langsung. 
 
4.6. Perhitungan Percepatan Waktu dengan Menambah Jam 
Kerja/Lembur 
a. Perhitungan Cost Slope 
Contoh perhitungan di data Lampiran sebagai berikut: 
1. Nomer Analaisa  : 6.5 
2. Uraian pekerjaan  : Pasangan batu bata 
3. Bobot volume pasangan : 154.24 m² 
4. Data durasi normal pekerjaan : 10 hari 
5. Hasil durasi percepatan : 9 hari   
5. Biaya normal: Rp 14,461,542,40 / 10 hari= Rp 1,446,154,24 hari 
6. Biaya durasi dipercepat: Biaya cepat adalah biaya tenaga kerja  
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yangdibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan 
dengan durasi cepat, Biaya = {Rp 1,446,154,24 + 
(1,5 x (1,446,154,24 /7 jam) x 2 jam)} = 
2,065,934,63 /hari ,dihitung dengan rumus sebagai 
berikut : Biaya total= Rp 2,065,934,63 x 9=Rp 
18,593,411,66 
7. Biaya tambahan percepatan /hari: Cost Slope adalah biaya  
tambahan yang dibutuhkan untuk setiap 
mempercepat kegiatan 1 hari, dihitung dengan cara :  
18,593,411,66 −14,461,542,40 
10−9
 = Rp 4,131,869,26 
 Perhitungan diatas dapat dipakai untuk menghitung cost slope 
pekerjaan yang lain dan hasilnya dapat dilihat dalam lampiran 4 Data Hasil 














Tabel 4.5 Analisa percepatan Biaya. 








Biaya Normal Biaya Percepatan Cost slope 
   Bahan      10 9       
  Batu Merah lokal bh 
           
70.000       Rp    600.00   Rp    771.43   Rp        171.43  
  Semen Pc   kg 
           
11.100       Rp  1,600.00   Rp     2,057.14   Rp        457.14  
  Pasir Pasang m³ 
            
0.051       Rp    175,000.00   Rp     225,000.00   Rp       50,000.00  
  Upah               
  Tukang Batu   
            
0.100       Rp     65,000.00   Rp     83,571.43   Rp       18,571.43  
  
Kepala Tukang 
batu   
            
0.010       Rp     70,000.00   Rp     90,000.00   Rp      20,000.00  
  Pekerja   
            
0.325       Rp     55,000.00   Rp    70,714.29   Rp      15,714.29  
                  
  
 Total Volume 
RAB    
         





4.1. Estimasi Biaya Tidak Langung (indirect cost) 
 Pada gambar network diagram untuk biaya tidak langsung pada durasi 
122 hari, biaya tidak langsung perharinya dikeluarkan sebagai Berikut : 
Tabel 4.6 Perhitungan Biaya Tak Langsung. 
No Uraian Pekerjaan  Satuan Harga satuan 
Biaya Tak 
Langsung /Hari 
1 Bayar Site Manager @ 1 Orang  Rp  150,000  Rp   150,000 
2  Sapam atau Pengawas Malam @ 3 Orang  Rp  50,000  Rp   150,000 
3 Pembayaran listrik, air, dan 
lain-lain   
Rp   50,000 Rp50,000 
4 Penjaga Gudang Pengecekan 
keluar masuk  Barang @  1 orang  Rp 50,000 Rp 50,000       + 
5 Jumlah Total       Rp    400,000 
 
total biaya tidak langsung diasumsikan perharinya sebesar Rp. 400.000,- 
maka total biaya tidak langsung pada durasi 122 hari sebesar Rp. 
48.800.000,- 
 Untuk perhitungan pada durasi percepatan biaya tidak langsung dapat 
dilihat pada lampiran 5 Data Hasil Pengamatan pada tabel biaya tidak 
langsung. 
 
4.2. Perhitungan Mendapatkan Waktu Optimal dan Biaya Optimum. 
 Dari network diagram diperlihatkan bahwa pada durasi 122 hari, biaya 
tidak langsung sebesar Rp. 48.800.000,- dan biaya tidak langsung perhari 
sebesar Rp. 400.000,- 
 Biaya tidak langsung akan menurun seiring dengan berkurangnya 
waktu pelaksanaan atau berbanding lurus dengan waktu pelaksanaan. Biaya 
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tidak langsung 128 hari akan menurun dari Rp. 51.200.000,- Menjadi Rp. 
48.800.000,- 
 Durasi optimal adalah durasi yang menunjukan bahwa total biaya 
yang paling rendah sebelum terjadinya peningkatan. Hal ini dapat dilihatkan 
pada Tabel 4.7. Bahwa pada durasi proyek 122 hari dengan biaya total 
sebesar Rp. 849.550.435,- adalah biaya optimum karena terjadi 
keterlambatan pelaksanaan proyek selama 6 hari dan biaya denda perhari 
adalah 1/1000 biaya kontrak  yang ditambahkan ke biaya tak langsung 
menjadi 153.600.000,-. Biaya total akan mengalami penurunan lagi dari Rp. 
954.350.435 pada durasi 128 hari menjadi Rp. 849.550.435,- pada durasi 
122 hari dan akan meningkat lagi jika dipercepat karena biaya tak langung 
mempunyai nilai yang kecil dan tidak dapat mempengaruhi biaya langsung.  
Untuk hasil perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 6 Data Hasil 
Pengamatan pada tabel Biaya langsung. 
 
 Hasil studi perhitungan Biaya dan waktu yang optimum dikeluarkan 
sebagai Berikut : 
Tabel 4.7 biaya dengan waktu yang optimum 
Durasi Jumlah Biaya tak 
langsung 
Biaya Langsung Biaya total  keterangan 
94  Rp   37,600,000   Rp    818,993,860  Rp     856,593,860   
122  Rp   48,800,000   Rp    800,750,435   Rp     849,550,435   Optimun 







 Dari hasil perhitungan yang di tabulasikan berdasarkan antara biaya 
langsung, biaya tidak langsung, dan biaya total dapat kita lihat dalam 
gambar grafik biaya dan waktu dimana dari grafik tersebut kita 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan dalam perencannaan ini 
terhadap data perencanaan proyek pembangunan Gedung Ruang Kelas SMK 
Negeri 2 Malang, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dari hasil grafik Optimasi biaya dan waktu didapat biaya yang 
optimum sebesar Rp 849.550.435,- 
2. Hasil optimasi penjadwalan proyek kontruksi tersebut didapat waktu 
optimal adalah 122 harisama dengan waktu normal karena ada 
keterlambatan pelaksanaan selama 6 hari dan saat percepatan biaya tak 
langsung nilainya sedikit tidak dapat mempengaruhi biaya total yang 
lebih rendah dari biaya total pada durasi normal. 
5.2 Saran 
Dari kesimpulan diatas, untuk dapat dilakukan penyempurnaan dalam 
perencanaan maka penyusun memberikan saran sebagai berikut: 
1. Tindakan dalam pengendaliaan pelaksanaan proyek, yang harus 
dicermati adalah kegiatan yang berada dilintasan kritis sehingga 





2. Bagi para peneliti lain disarankan dapat menggunakan metode ini 
dengan menggunakan alternatif percepatan lain seperti metode CPM 
dan mengganti metode kerja yang tidak saya bahas dalam tugas akhir 
saya ini. 
3. Bagi para peneliti lain disarankan dapat mengunakan metode ini 
dengan mengunakan alternatif percepatan lainnya seperti dengan 
metode PERT(Program Evaluation and Review Technique), dan 
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Pekerjaan  : REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN RKB 
SMK NEGERI 2 MALANG
Sub Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang 1 Kelas  dan Pembangunan 1 RKB 
Lokasi : SMK NEGERI 2 MALANG 
Kota Malang 
Provinsi Jawa Timur
No. Harga Satuan Jumlah 
A REHABILITASI RUANG KELAS 
I Pekerjaan Persiapan 
1 Pembersihan Lokasi 179.80 M
2 5,500.00Rp                 988,900.00Rp              
2 Bongkaran Atap genteng 179.80 M
2 2,475.00Rp                 445,005.00Rp              
3 Bongkaran Rangka Atap 179.80 M
2 5,206.25Rp                 936,083.75Rp              
4 Bongkaran Plafon 179.80 M
2 4,312.50Rp                 775,387.50Rp              
5 Bongkaran Tembok 172.80 M
2 11,550.00Rp               1,995,840.00Rp           
6 Bongkaran Beton 34.50 M
2 35,200.00Rp               1,214,400.00Rp           
Jumlah 6,355,616.25Rp           
II Pekerjaan Tanah 
1 Galian tanah Pondasi batu Kali 20.60 M
3 22,000.00Rp               453,200.00Rp              
2 Galian tanah Pondasi Setempat 3.00 M
3 22,000.00Rp               66,000.00Rp                
3 Urugan Kembali 11.80 M
3 11,000.00Rp               129,800.00Rp              
4 Urugan Pasir Bawah Pondasi 2.06 M
3 226,500.00Rp             466,590.00Rp              
5 Urugan Pasir Bawah Lantai 2.62 M
3 226,500.00Rp             592,524.00Rp              
Jumlah 1,708,114.00Rp           
III Pekerjaan Pasangan 
1 Pasangan Pondasi Batu kali 9.06 M
3 631,000.00Rp             5,719,384.00Rp           
2 Pasangan Batu Bata  1: 5 154.24 M
2 93,760.00Rp               14,461,542.40Rp         
Jumlah 20,180,926.40Rp         
IV Pekerjaan Beton Bertulang
1 Kolom 20/20 2.56 M
3 4,369,887.73Rp          11,186,912.58Rp         
2 Balok  20/35 2.73 M
3 4,369,887.73Rp          11,929,793.50Rp         
3 Balok  20/25 1.82 M
3 4,369,887.73Rp          7,953,195.66Rp           
4 Ring Balk 15/20 0.67 M
3 3,667,920.23Rp          2,464,842.39Rp           
5 Plat Lantai T 12 Cm 9.98 M
3 5,298,744.77Rp          52,864,516.82Rp         
6 Plat Atap  T 10 Cm 16.80 M
3 5,298,744.77Rp          89,018,912.14Rp         
7 Kantilever T 10 Cm 2.16 M
3 5,298,744.77Rp          11,445,288.70Rp         
8 Pondasi Poorplat 1.60 M
3 3,059,712.73Rp          4,895,540.36Rp           
9 Tangga  1.30 M
3 5,298,744.77Rp          6,867,173.22Rp           
10 Rabat Beton 0.40 M
3 757,300.00Rp             302,920.00Rp              
Jumlah 198,929,095.38Rp       
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Plesteran Dinding  1 :5 271.68 M
2 32,562.00Rp               8,846,444.16Rp           
2 Benangan dan Tali air 632.00 M
1 9,543.96Rp                 6,031,782.72Rp           
3 Pemasangan alur (Palimanan) 36.80 M
2 119,805.00Rp             4,408,824.00Rp           
Jumlah 19,287,050.88Rp         
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela
1 Kusen Kayu  6/15 1.19 M
3 6,415,000.00Rp          7,621,020.00Rp           
2 Kusen Almunium 92.40 M
1 100,000.00Rp             9,240,000.00Rp           
3 Daun Pintu Panel 5.88 M
2 588,750.00Rp             3,461,850.00Rp           
4 Daun Jendela + Kaca 15.96 M
2 436,750.00Rp             6,970,530.00Rp           
5 Kaca Air 5 mm 39.12 M
2 122,450.00Rp             4,790,244.00Rp           
Jumlah 32,083,644.00Rp         
VII Pekerjaan Plafon
1 Plafon Kalsibot 4 m m+ Rangka 159.96 M
2 89,990.00Rp               14,394,800.40Rp         
2 Lis Gips 92.20 20,000.00Rp               1,844,000.00Rp           
Jumlah 16,238,800.40Rp         
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Jenis Pekerjaan Volume
No. Harga Satuan Jumlah 
VIII Pekerjaan Lantai
1 Lantai Keramik 40 x 40 286.92 M
2 157,733.00Rp             45,256,752.36Rp         
Jumlah 45,256,752.36Rp         
IX Pekerjaan Listrik/Air
1 Instalasi Titik Lampu 22.00 Ttk 250,000.00Rp             5,500,000.00Rp           
2 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak 4.00 Ttk 175,000.00Rp             700,000.00Rp              
3 Lampu Pijar 40 watt 2.00 bh 15,000.00Rp               30,000.00Rp                
4 Lampu Hemat Energi 20.00 Bh 80,000.00Rp               1,600,000.00Rp           
Jumlah 7,830,000.00Rp           
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci
1 Kunci 2 x Putaran 4.00 Set 166,500.00Rp             666,000.00Rp              
2 Engsel Pintu 9.00 Set 62,450.00Rp               562,050.00Rp              
3 Engsel jendela 8.00 Set 23,300.00Rp               186,400.00Rp              
4 Hak angin 8.00 Set 36,600.00Rp               292,800.00Rp              
5 Grendel Tanam 2.00 Bh 75,000.00Rp               150,000.00Rp              
6 Grendel Jendela 8.00 Bh 10,000.00Rp               80,000.00Rp                
Jumlah 1,937,250.00Rp           
XI Pekerjaan Lain-lain
1 Pekerjaan Sandaran Teras 11.00 M
2 600,000.00Rp             6,600,000.00Rp           
2 Pekerjaan tralis vareasi atas pintu 12.60 M
2 600,000.00Rp             7,560,000.00Rp           
3 Pekerjaan Pegangan Tangga 8.00 M
2 600,000.00Rp             4,800,000.00Rp           
Jumlah 18,960,000.00Rp         
XII Pekerjaan Pengecatan 
1 Cat Dinding 308.48 M
2 52,136.00Rp               16,082,913.28Rp         
2 Cat Kayu 43.68 M
2 49,605.00Rp               2,166,746.40Rp           
3 Cat Plafon 159.96 M
2 52,136.00Rp               8,339,674.56Rp           
Jumlah 26,589,334.24Rp         
B PEMBANGUNAN RKB 
I Pekerjaan Persiapan 
1 Pembersihan Lokasi 108.00 M
2 5,500.00Rp                 594,000.00Rp              
2 Bongkaran Atap genteng 108.00 M
2 2,475.00Rp                 267,300.00Rp              
3 Bongkaran Rangka Atap 108.00 M
2 5,206.25Rp                 562,275.00Rp              
4 Bongkaran Plafon 108.00 M
2 4,312.50Rp                 465,750.00Rp              
5 Bongkaran Tembok 50.40 M
2 11,550.00Rp               582,120.00Rp              
6 Bongkaran Beton 6.40 M
2 35,200.00Rp               225,280.00Rp              
Jumlah 2,696,725.00Rp           
II Pekerjaan Tanah 
1 Galian tanah Pondasi Straus 10.00 bj 150,000.00Rp             1,500,000.00Rp           
2 Galian tanah Pondasi Setempat 18.00 M
3 22,000.00Rp               396,000.00Rp              
3 Urugan Kembali 9.00 M
3 11,000.00Rp               99,000.00Rp                
Jumlah 1,995,000.00Rp           
III Pekerjaan Pasangan 
1 Pasangan Batu Bata  1: 5 200.00 M
2 93,760.00Rp               18,752,000.00Rp         
Jumlah 18,752,000.00Rp         
IV Pekerjaan Beton Bertulang
1 Kolom 20/20 1.80 M
3 4,369,887.73Rp          7,865,797.91Rp           
2 Kolom 25/40 6.40 M
3 4,393,082.52Rp          28,115,728.13Rp         
3 Balok  Induk 25/55 3.78 M
3 4,335,332.52Rp          16,404,898.26Rp         
4 Balok Anak  20/30 1.30 M
3 4,249,082.52Rp          5,506,810.95Rp           
5 Balok  Induk  Atap 25/45 3.08 M
3 4,335,332.52Rp          13,352,824.16Rp         
6 Balok Anak  20/30 1.44 M
3 4,335,332.52Rp          6,242,878.83Rp           
7 Ring Balk 15/20 1.07 M
3 3,667,920.23Rp          3,939,346.32Rp           
8 Plat Lantai T 12 Cm 11.42 M
3 5,298,744.77Rp          60,532,860.25Rp         
9 Plat Atap  T 10 Cm 10.50 M
3 5,298,744.77Rp          55,636,820.09Rp         
10 Kantilever T 10 Cm 2.16 M
3 5,298,744.77Rp          11,445,288.70Rp         
11 Pondasi Poorplat 2.00 M
3 3,059,712.73Rp          6,119,425.46Rp           
12 Pondasi Straus 1.57 M
3 3,059,712.73Rp          4,803,748.98Rp           
13 Beton Rabat 0.60 M
3 757,300.00Rp             454,380.00Rp              
Jumlah 220,420,808.05Rp       
Jenis Pekerjaan Volume
No. Harga Satuan Jumlah 
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Plesteran Dinding  1 :5 320.00 M
2 32,562.00Rp               10,419,840.00Rp         
2 Benangan dan Tali air 92.00 M
1 9,543.96Rp                 878,044.32Rp              
Jumlah 11,297,884.32Rp         
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela
1 Kusen Kayu  6/15 1.19 M
3 6,415,000.00Rp          7,621,020.00Rp           
2 Daun Pintu Panel 2.80 M
2 588,750.00Rp             1,648,500.00Rp           
3 Daun Jendela + Kaca 12.80 M
2 436,750.00Rp             5,590,400.00Rp           
Jumlah 14,859,920.00Rp         
VII Pekerjaan Plafon
1 Plafon Kalsibot  4 m m+ Rangka 118.00 M
2 89,990.00Rp               10,618,820.00Rp         
2 Lis Gips 66.00 20,000.00Rp               1,320,000.00Rp           
Jumlah 11,938,820.00Rp         
VIII Pekerjaan Lantai
1 Lantai Keramik 40 x 40 170.40 M
2 157,733.00Rp             26,877,703.20Rp         
Jumlah 26,877,703.20Rp         
IX Pekerjaan Listrik/Air
1 Instalasi Titik Lampu 14.00 Ttk 250,000.00Rp             3,500,000.00Rp           
2 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak 2.00 Ttk 175,000.00Rp             350,000.00Rp              
3 Lampu Pijar 40 watt 2.00 bh 15,000.00Rp               30,000.00Rp                
4 Lampu Hemat Energi 12.00 Bh 80,000.00Rp               960,000.00Rp              
Jumlah 4,840,000.00Rp           
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci
1 Kunci 2 x Putaran 2.00 Set 166,500.00Rp             333,000.00Rp              
2 Engsel Pintu 6.00 Set 62,450.00Rp               374,700.00Rp              
3 Engsel jendela 8.00 Set 23,300.00Rp               186,400.00Rp              
4 Hak angin 8.00 Set 36,600.00Rp               292,800.00Rp              
5 Grendel Tanam 2.00 Bh 75,000.00Rp               150,000.00Rp              
6 Grendel Jendela 8.00 Bh 10,000.00Rp               80,000.00Rp                
Jumlah 1,416,900.00Rp           
XI Pekerjaan Lain-lain
1 Pekerjaan Sandaran Teras 11.00 M
2 600,000.00Rp             6,600,000.00Rp           
Jumlah 6,600,000.00Rp           
XII Pekerjaan Pengecatan 
1 Cat Dinding 320.00 M
2 52,136.00Rp               16,683,520.00Rp         
2 Cat Kayu 31.20 M
2 49,605.00Rp               1,547,676.00Rp           
3 Cat Plafon 118.00 M
2 52,136.00Rp               6,152,048.00Rp           
Jumlah 24,383,244.00Rp         
Jenis Pekerjaan Volume
Pekerjaan  : REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN RKB 
SMK NEGERI 2 MALANG
Sub Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang 1 Kelas  dan Pembangunan 1 RKB 
Lokasi : SMK NEGERI 2 MALANG 
Kota Malang 
Provinsi Jawa Timur
No. Harga Satuan Jumlah 
A REHABILITASI RUANG KELAS 
I Pekerjaan Persiapan 
1 Pembersihan Lokasi 179.80 M
2 5,500.00Rp                 988,900.00Rp              
2 Bongkaran Atap genteng 179.80 M
2 2,475.00Rp                 423,814.29Rp              
3 Bongkaran Rangka Atap 179.80 M
2 5,206.25Rp                 891,508.33Rp              
4 Bongkaran Plafon 179.80 M
2 4,312.50Rp                 738,464.29Rp              
5 Bongkaran Tembok 172.80 M
2 11,550.00Rp               2,138,400.00Rp           
6 Bongkaran Beton 34.50 M
2 35,200.00Rp               2,246,640.00Rp           
Jumlah 7,427,726.90Rp           
II Pekerjaan Tanah 
1 Galian tanah Pondasi batu Kali 20.60 M
3 22,000.00Rp               485,571.43Rp              
2 Galian tanah Pondasi Setempat 3.00 M
3 22,000.00Rp               66,000.00Rp                
3 Urugan Kembali 11.80 M
3 11,000.00Rp               129,800.00Rp              
4 Urugan Pasir Bawah Pondasi 2.06 M
3 226,500.00Rp             320,780.63Rp              
5 Urugan Pasir Bawah Lantai 2.62 M
3 226,500.00Rp             592,524.00Rp              
Jumlah 1,594,676.05Rp           
III Pekerjaan Pasangan 
1 Pasangan Pondasi Batu kali 9.06 M
3 631,000.00Rp             6,536,438.86Rp           
2 Pasangan Batu Bata  1: 5 154.24 M
2 93,760.00Rp               18,593,411.66Rp         
Jumlah 25,129,850.51Rp         
IV Pekerjaan Beton Bertulang
1 Kolom 20/20 2.56 M
3 4,369,887.73Rp          11,186,912.58Rp         
2 Balok  20/35 2.73 M
3 4,369,887.73Rp          14,202,135.11Rp         
3 Balok  20/25 1.82 M
3 4,369,887.73Rp          9,089,366.47Rp           
4 Ring Balk 15/20 0.67 M
3 3,667,920.23Rp          2,464,842.39Rp           
5 Plat Lantai T 12 Cm 9.98 M
3 5,298,744.77Rp          52,864,516.82Rp         
6 Plat Atap  T 10 Cm 16.80 M
3 5,298,744.77Rp          84,779,916.32Rp         
7 Kantilever T 10 Cm 2.16 M
3 5,298,744.77Rp          11,445,288.70Rp         
8 Pondasi Poorplat 1.60 M
3 3,059,712.73Rp          4,895,540.36Rp           
9 Tangga  1.30 M
3 5,298,744.77Rp          6,867,173.22Rp           
10 Rabat Beton 0.40 M
3 757,300.00Rp             302,920.00Rp              
Jumlah 198,098,611.99Rp       
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Plesteran Dinding  1 :5 271.68 M
2 32,562.00Rp               8,846,444.16Rp           
2 Benangan dan Tali air 632.00 M
1 9,543.96Rp                 6,031,782.72Rp           
3 Pemasangan alur (Palimanan) 36.80 M
2 119,805.00Rp             4,408,824.00Rp           
Jumlah 19,287,050.88Rp         
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela
1 Kusen Kayu  6/15 1.19 M
3 6,415,000.00Rp          7,621,020.00Rp           
2 Kusen Almunium 92.40 M
1 100,000.00Rp             9,240,000.00Rp           
3 Daun Pintu Panel 5.88 M
2 588,750.00Rp             3,461,850.00Rp           
4 Daun Jendela + Kaca 15.96 M
2 436,750.00Rp             6,970,530.00Rp           
5 Kaca Air 5 mm 39.12 M
2 122,450.00Rp             4,790,244.00Rp           
Jumlah 32,083,644.00Rp         
VII Pekerjaan Plafon
1 Plafon Kalsibot 4 m m+ Rangka 159.96 M
2 89,990.00Rp               15,423,000.43Rp         
2 Lis Gips 92.20 20,000.00Rp               1,844,000.00Rp           
Jumlah 17,267,000.43Rp         
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
Jenis Pekerjaan Volume
Percepatan 94 hari
No. Harga Satuan Jumlah 
VIII Pekerjaan Lantai
1 Lantai Keramik 40 x 40 286.92 M
2 157,733.00Rp             45,256,752.36Rp         
Jumlah 45,256,752.36Rp         
IX Pekerjaan Listrik/Air
1 Instalasi Titik Lampu 22.00 Ttk 250,000.00Rp             5,500,000.00Rp           
2 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak 4.00 Ttk 175,000.00Rp             700,000.00Rp              
3 Lampu Pijar 40 watt 2.00 bh 15,000.00Rp               30,000.00Rp                
4 Lampu Hemat Energi 20.00 Bh 80,000.00Rp               1,600,000.00Rp           
Jumlah 7,830,000.00Rp           
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci
1 Kunci 2 x Putaran 4.00 Set 166,500.00Rp             666,000.00Rp              
2 Engsel Pintu 9.00 Set 62,450.00Rp               562,050.00Rp              
3 Engsel jendela 8.00 Set 23,300.00Rp               186,400.00Rp              
4 Hak angin 8.00 Set 36,600.00Rp               292,800.00Rp              
5 Grendel Tanam 2.00 Bh 75,000.00Rp               150,000.00Rp              
6 Grendel Jendela 8.00 Bh 10,000.00Rp               80,000.00Rp                
Jumlah 1,937,250.00Rp           
XI Pekerjaan Lain-lain
1 Pekerjaan Sandaran Teras 11.00 M
2 600,000.00Rp             6,600,000.00Rp           
2 Pekerjaan tralis vareasi atas pintu 12.60 M
2 600,000.00Rp             7,560,000.00Rp           
3 Pekerjaan Pegangan Tangga 8.00 M
2 600,000.00Rp             4,800,000.00Rp           
Jumlah 18,960,000.00Rp         
XII Pekerjaan Pengecatan 
1 Cat Dinding 308.48 M
2 52,136.00Rp               16,082,913.28Rp         
2 Cat Kayu 43.68 M
2 49,605.00Rp               2,166,746.40Rp           
3 Cat Plafon 159.96 M
2 52,136.00Rp               7,942,547.20Rp           
Jumlah 26,192,206.88Rp         
B PEMBANGUNAN RKB 
I Pekerjaan Persiapan 
1 Pembersihan Lokasi 108.00 M
2 5,500.00Rp                 565,714.29Rp              
2 Bongkaran Atap genteng 108.00 M
2 2,475.00Rp                 254,571.43Rp              
3 Bongkaran Rangka Atap 108.00 M
2 5,206.25Rp                 602,437.50Rp              
4 Bongkaran Plafon 108.00 M
2 4,312.50Rp                 443,571.43Rp              
5 Bongkaran Tembok 50.40 M
2 11,550.00Rp               554,400.00Rp              
6 Bongkaran Beton 6.40 M
2 35,200.00Rp               214,552.38Rp              
Jumlah 2,635,247.02Rp           
II Pekerjaan Tanah 
1 Galian tanah Pondasi Straus 10.00 bj 150,000.00Rp             1,607,142.86Rp           
2 Galian tanah Pondasi Setempat 18.00 M
3 22,000.00Rp               396,000.00Rp              
3 Urugan Kembali 9.00 M
3 11,000.00Rp               99,000.00Rp                
Jumlah 2,102,142.86Rp           
III Pekerjaan Pasangan 
1 Pasangan Batu Bata  1: 5 200.00 M
2 93,760.00Rp               24,109,714.29Rp         
Jumlah 24,109,714.29Rp         
IV Pekerjaan Beton Bertulang
1 Kolom 20/20 1.80 M
3 4,369,887.73Rp          9,364,045.13Rp           
2 Kolom 25/40 6.40 M
3 4,393,082.52Rp          28,115,728.13Rp         
3 Balok  Induk 25/55 3.78 M
3 4,335,332.52Rp          16,404,898.26Rp         
4 Balok Anak  20/30 1.30 M
3 4,249,082.52Rp          5,506,810.95Rp           
5 Balok  Induk  Atap 25/45 3.08 M
3 4,335,332.52Rp          13,352,824.16Rp         
6 Balok Anak  20/30 1.44 M
3 4,335,332.52Rp          6,242,878.83Rp           
7 Ring Balk 15/20 1.07 M
3 3,667,920.23Rp          3,939,346.32Rp           
8 Plat Lantai T 12 Cm 11.42 M
3 5,298,744.77Rp          60,532,860.25Rp         
9 Plat Atap  T 10 Cm 10.50 M
3 5,298,744.77Rp          55,636,820.09Rp         
10 Kantilever T 10 Cm 2.16 M
3 5,298,744.77Rp          11,445,288.70Rp         
11 Pondasi Poorplat 2.00 M
3 3,059,712.73Rp          6,119,425.46Rp           
12 Pondasi Straus 1.57 M
3 3,059,712.73Rp          4,574,999.03Rp           
13 Beton Rabat 0.60 M
3 757,300.00Rp             454,380.00Rp              
Jumlah 221,690,305.32Rp       
Jenis Pekerjaan Volume
No. Harga Satuan Jumlah 
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Plesteran Dinding  1 :5 320.00 M
2 32,562.00Rp               12,758,987.76Rp         
2 Benangan dan Tali air 92.00 M
1 9,543.96Rp                 1,003,479.22Rp           
Jumlah 13,762,466.98Rp         
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela
1 Kusen Kayu  6/15 1.19 M
3 6,415,000.00Rp          8,165,378.57Rp           
2 Daun Pintu Panel 2.80 M
2 588,750.00Rp             1,570,000.00Rp           
3 Daun Jendela + Kaca 12.80 M
2 436,750.00Rp             3,993,142.86Rp           
Jumlah 13,728,521.43Rp         
VII Pekerjaan Plafon
1 Plafon Kalsibot  4 m m+ Rangka 118.00 M
2 89,990.00Rp               10,618,820.00Rp         
2 Lis Gips 66.00 20,000.00Rp               1,320,000.00Rp           
Jumlah 11,938,820.00Rp         
VIII Pekerjaan Lantai
1 Lantai Keramik 40 x 40 170.40 M
2 157,733.00Rp             26,877,703.20Rp         
Jumlah 26,877,703.20Rp         
IX Pekerjaan Listrik/Air
1 Instalasi Titik Lampu 14.00 Ttk 250,000.00Rp             3,500,000.00Rp           
2 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak 2.00 Ttk 175,000.00Rp             350,000.00Rp              
3 Lampu Pijar 40 watt 2.00 bh 15,000.00Rp               30,000.00Rp                
4 Lampu Hemat Energi 12.00 Bh 80,000.00Rp               960,000.00Rp              
Jumlah 4,840,000.00Rp           
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci
1 Kunci 2 x Putaran 2.00 Set 166,500.00Rp             333,000.00Rp              
2 Engsel Pintu 6.00 Set 62,450.00Rp               374,700.00Rp              
3 Engsel jendela 8.00 Set 23,300.00Rp               186,400.00Rp              
4 Hak angin 8.00 Set 36,600.00Rp               292,800.00Rp              
5 Grendel Tanam 2.00 Bh 75,000.00Rp               150,000.00Rp              
6 Grendel Jendela 8.00 Bh 10,000.00Rp               80,000.00Rp                
Jumlah 1,416,900.00Rp           
XI Pekerjaan Lain-lain
1 Pekerjaan Sandaran Teras 11.00 M
2 600,000.00Rp             6,600,000.00Rp           
Jumlah 6,600,000.00Rp           
XII Pekerjaan Pengecatan 
1 Cat Dinding 320.00 M
2 52,136.00Rp               19,861,333.33Rp         
2 Cat Kayu 31.20 M
2 49,605.00Rp               1,547,676.00Rp           
3 Cat Plafon 118.00 M
2 52,136.00Rp               6,152,048.00Rp           
Jumlah 27,561,057.33Rp         
Jenis Pekerjaan Volume
Pekerjaan  : REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN RKB 
SMK NEGERI 2 MALANG
Sub Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang 1 Kelas  dan Pembangunan 1 RKB 
Lokasi : SMK NEGERI 2 MALANG
Kota Malang 
Provinsi Jawa Timur
No . Jumlah harga 
A REHABILITASI RUANG KELAS 
I Pekerjaan Persiapan 6,355,616.25Rp           
II Pekerjaan Tanah 1,708,114.00Rp           
III Pekerjaan Pasangan 20,180,926.40Rp         
IV Pekerjaan Beton Bertulang 198,929,095.38Rp       
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan 19,287,050.88Rp         
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela 32,083,644.00Rp         
VII Pekerjaan Plafon 16,238,800.40Rp         
VIII Pekerjaan Lantai 45,256,752.36Rp         
IX Pekerjaan Listrik/Air 7,830,000.00Rp           
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci 1,937,250.00Rp           
XI Pekerjaan Lain-lain 18,960,000.00Rp         
XII Pekerjaan Pengecatan 26,589,334.24Rp         
Jumlah  A 395,356,583.91Rp       
No . Jumlah harga 
B PEMBANGUNAN RKB 
I Pekerjaan Persiapan 2,696,725.00Rp           
II Pekerjaan Tanah 1,995,000.00Rp           
III Pekerjaan Pasangan 18,752,000.00Rp         
IV Pekerjaan Beton Bertulang 220,420,808.05Rp       
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan 11,297,884.32Rp         
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela 14,859,920.00Rp         
VII Pekerjaan Plafon 11,938,820.00Rp         
VIII Pekerjaan Lantai 26,877,703.20Rp         
IX Pekerjaan Listrik/Air 4,840,000.00Rp           
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci 1,416,900.00Rp           
XI Pekerjaan Lain-lain 6,600,000.00Rp           
XII Pekerjaan Pengecatan 24,383,244.00Rp         
Jumlah  B 346,079,004.57Rp       
JUMLAH A +B 741,435,588.48Rp       
C Biaya Perencanaan dan Pengawan  5 % 37,071,779.42Rp         
D Biaya Operasional Dan Pelaporan   3 % 22,243,067.65Rp         
E Biaya over head proyek 48,800,000.00Rp         
Jumlah ( A+B+C+D+E) 849,550,435.56Rp       
Pembulatan 849,550,435.00Rp       
Terbilang :
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA 
Uraian Kegiatan
Uraian Kegiatan
 Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu 
Pekerjaan  : REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN RKB 
SMK NEGERI 2 MALANG
Sub Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang 1 Kelas  dan Pembangunan 1 RKB 
Lokasi : SMK NEGERI 2 MALANG
Kota Malang 
Provinsi Jawa Timur
No . Jumlah harga 
A REHABILITASI RUANG KELAS 
I Pekerjaan Persiapan 7,427,726.90Rp           
II Pekerjaan Tanah 1,594,676.05Rp           
III Pekerjaan Pasangan 25,129,850.51Rp         
IV Pekerjaan Beton Bertulang 198,098,611.99Rp       
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan 19,287,050.88Rp         
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela 32,083,644.00Rp         
VII Pekerjaan Plafon 17,267,000.43Rp         
VIII Pekerjaan Lantai 45,256,752.36Rp         
IX Pekerjaan Listrik/Air 7,830,000.00Rp           
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci 1,937,250.00Rp           
XI Pekerjaan Lain-lain 18,960,000.00Rp         
XII Pekerjaan Pengecatan 26,192,206.88Rp         
Jumlah  A 401,064,770.01Rp       
No . Jumlah harga 
B PEMBANGUNAN RKB 
I Pekerjaan Persiapan 2,635,247.02Rp           
II Pekerjaan Tanah 2,102,142.86Rp           
III Pekerjaan Pasangan 24,109,714.29Rp         
IV Pekerjaan Beton Bertulang 221,690,305.32Rp       
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan 13,762,466.98Rp         
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela 13,728,521.43Rp         
VII Pekerjaan Plafon 11,938,820.00Rp         
VIII Pekerjaan Lantai 26,877,703.20Rp         
IX Pekerjaan Listrik/Air 4,840,000.00Rp           
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci 1,416,900.00Rp           
XI Pekerjaan Lain-lain 6,600,000.00Rp           
XII Pekerjaan Pengecatan 27,561,057.33Rp         
Jumlah  B 357,262,878.42Rp       
JUMLAH A +B 758,327,648.44Rp       
C Biaya Perencanaan dan Pengawan  5 % 37,916,382.42Rp         
D Biaya Operasional Dan Pelaporan   3 % 22,749,829.45Rp         
Jumlah ( A+B+C+D) 818,993,860.31Rp       
Pembulatan 818,993,860.00Rp       
Terbilang :
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA 
Uraian Kegiatan
Uraian Kegiatan
 Delapan Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga 
Percepatan 94 hari
Pekerjaan  : REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN RKB 
SMK NEGERI 2 MALANG
Sub Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang 1 Kelas  dan Pembangunan 1 RKB 
Lokasi : SMK NEGERI 2 MALANG
Kota Malang 
Provinsi Jawa Timur
No . Jumlah Biaya Normal Jumlah Biaya Percepat cost slop
A REHABILITASI RUANG KELAS 
I Pekerjaan Persiapan 6,355,616.25Rp                7,427,726.90Rp                    1,072,110.65Rp          
II Pekerjaan Tanah 1,708,114.00Rp                1,594,676.05Rp                    (113,437.95)Rp            
III Pekerjaan Pasangan 20,180,926.40Rp              25,129,850.51Rp                 4,948,924.11Rp          
IV Pekerjaan Beton Bertulang 198,929,095.38Rp            198,098,611.99Rp               (830,483.39)Rp            
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan 19,287,050.88Rp              19,287,050.88Rp                 -Rp                          
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela 32,083,644.00Rp              32,083,644.00Rp                 -Rp                          
VII Pekerjaan Plafon 16,238,800.40Rp              17,267,000.43Rp                 1,028,200.03Rp          
VIII Pekerjaan Lantai 45,256,752.36Rp              45,256,752.36Rp                 -Rp                          
IX Pekerjaan Listrik/Air 7,830,000.00Rp                7,830,000.00Rp                    -Rp                          
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci 1,937,250.00Rp                1,937,250.00Rp                    -Rp                          
XI Pekerjaan Lain-lain 18,960,000.00Rp              18,960,000.00Rp                 -Rp                          
XII Pekerjaan Pengecatan 26,589,334.24Rp              26,192,206.88Rp                 (397,127.36)Rp            
Jumlah  A 395,356,583.91Rp            401,064,770.01Rp               5,708,186.10Rp          
No . Jumlah Biaya Normal Jumlah Biaya Percepat cost slop
B PEMBANGUNAN RKB 
I Pekerjaan Persiapan 2,696,725.00Rp                2,635,247.02Rp                    (61,477.98)Rp              
II Pekerjaan Tanah 1,995,000.00Rp                2,102,142.86Rp                    107,142.86Rp             
III Pekerjaan Pasangan 18,752,000.00Rp              24,109,714.29Rp                 5,357,714.29Rp          
IV Pekerjaan Beton Bertulang 220,420,808.05Rp            221,690,305.32Rp               1,269,497.27Rp          
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan 11,297,884.32Rp              13,762,466.98Rp                 2,464,582.66Rp          
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela 14,859,920.00Rp              13,728,521.43Rp                 (1,131,398.57)Rp         
VII Pekerjaan Plafon 11,938,820.00Rp              11,938,820.00Rp                 -Rp                          
VIII Pekerjaan Lantai 26,877,703.20Rp              26,877,703.20Rp                 -Rp                          
IX Pekerjaan Listrik/Air 4,840,000.00Rp                4,840,000.00Rp                    -Rp                          
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci 1,416,900.00Rp                1,416,900.00Rp                    -Rp                          
XI Pekerjaan Lain-lain 6,600,000.00Rp                6,600,000.00Rp                    -Rp                          
XII Pekerjaan Pengecatan 24,383,244.00Rp              27,561,057.33Rp                 3,177,813.33Rp          
Jumlah  B 346,079,004.57Rp            357,262,878.42Rp               11,183,873.86Rp        
JUMLAH A +B 741,435,588.48Rp            758,327,648.44Rp               16,892,059.96Rp        
C Biaya Perencanaan dan Pengawan  5 % 37,071,779.42Rp              37,916,382.42Rp                 844,603.00Rp             
D Biaya Operasional Dan Pelaporan   3 % 22,243,067.65Rp              22,749,829.45Rp                 506,761.80Rp             
E Biaya over head proyek 48,800,000.00Rp              37,600,000.00Rp                 -Rp                          
Jumlah ( A+B+C+D+E) 849,550,435.56Rp            856,593,860.31Rp               18,243,424.76Rp        
Pembulatan 849,550,435.00Rp            856,593,860.00Rp               18,243,424.00Rp        
Terbilang :
REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA 
Uraian Kegiatan
Uraian Kegiatan









Pekerjaan  : REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN RKB 
SMK NEGERI 2 MALANG
Sub Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang 1 Kelas  dan Pembangunan 1 RKB 
Lokasi : SMK NEGERI 2 MALANG 
Kota Malang 
Provinsi Jawa Timur
No. Durasi Normal/hari Durasi Cepat/hari Keterangan
A REHABILITASI RUANG KELAS 
I Pekerjaan Persiapan 
1 Pembersihan Lokasi 179.80 M
2 2 2 Percepatan
2 Bongkaran Atap genteng 179.80 M
2 3 2 Percepatan
3 Bongkaran Rangka Atap 179.80 M
2 3 2 Percepatan
4 Bongkaran Plafon 179.80 M
2 3 2 Percepatan
5 Bongkaran Tembok 172.80 M
2 4 3 Percepatan
6 Bongkaran Beton 34.50 M
2 5 4 Percepatan
II Pekerjaan Tanah 
1 Galian tanah Pondasi batu Kali 20.60 M
3 4 3 Percepatan
2 Galian tanah Pondasi Setempat 3.00 M
3 2 2 Normal
3 Urugan Kembali 11.80 M
3 2 2 Normal
4 Urugan Pasir Bawah Pondasi 2.06 M
3 2 1 Percepatan
5 Urugan Pasir Bawah Lantai 2.62 M
3 2 2 Normal
III Pekerjaan Pasangan 
1 Pasangan Pondasi Batu kali 9.06 M
3 5 4 Percepatan
2 Pasangan Batu Bata  1: 5 154.24 M
2 10 9 Percepatan
IV Pekerjaan Beton Bertulang
1 Kolom 20/20 2.56 M
3 4 4 Normal
2 Balok  20/35 2.73 M
3 6 5 Percepatan
3 Balok  20/25 1.82 M
3 5 4 Percepatan
4 Ring Balk 15/20 0.67 M
3 3 3 Normal
5 Plat Lantai T 12 Cm 9.98 M
3 4 4 Normal
6 Plat Atap  T 10 Cm 16.80 M
3 3 2 Percepatan
7 Kantilever T 10 Cm 2.16 M
3 2 2 Normal
8 Pondasi Poorplat 1.60 M
3 3 3 Normal
9 Tangga  1.30 M
3 2 2 Normal
10 Rabat Beton 0.40 M
3 3 3 Normal
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Plesteran Dinding  1 :5 271.68 M
2 3 3 Normal
2 Benangan dan Tali air 632.00 M
1 2 2 Normal
3 Pemasangan alur (Palimanan) 36.80 M
2 3 3 Normal
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela
1 Kusen Kayu  6/15 1.19 M
3 3 3 Normal
2 Kusen Almunium 92.40 M
1 4 4 Normal
3 Daun Pintu Panel 5.88 M
2 2 2 Normal
4 Daun Jendela + Kaca 15.96 M
2 1 1 Normal
5 Kaca Air 5 mm 39.12 M
2 1 1 Normal
VII Pekerjaan Plafon
1 Plafon Kalsibot 4 m m+ Rangka 159.96 M
2 4 3 Percepatan
2 Lis Gips 92.20 4 4 Normal
RENCANA DURASI  NORMAL DAN PERCEPATAN
Jenis Pekerjaan Volume
No. Durasi Normal/hari Durasi Cepat/hari Keterangan
VIII Pekerjaan Lantai
1 Lantai Keramik 40 x 40 286.92 M
2 4 4 Normal
IX Pekerjaan Listrik/Air
1 Instalasi Titik Lampu 22.00 Ttk 1 1 Normal
2 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak 4.00 Ttk 1 1 Normal
3 Lampu Pijar 40 watt 2.00 bh 1 1 Normal
4 Lampu Hemat Energi 20.00 Bh 1 1 Normal
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci
1 Kunci 2 x Putaran 4.00 Set 2 2 Normal
2 Engsel Pintu 9.00 Set 2 2 Normal
3 Engsel jendela 8.00 Set 1 1 Normal
4 Hak angin 8.00 Set 1 1 Normal
5 Grendel Tanam 2.00 Bh 1 1 Normal
6 Grendel Jendela 8.00 Bh 1 1 Normal
XI Pekerjaan Lain-lain
1 Pekerjaan Sandaran Teras 11.00 M
2 3 3 Normal
2 Pekerjaan tralis vareasi atas pintu 12.60 M
2 2 2 Normal
3 Pekerjaan Pegangan Tangga 8.00 M
2 2 2 Normal
XII Pekerjaan Pengecatan 
1 Cat Dinding 308.48 M
2 2 2 Normal
2 Cat Kayu 43.68 M
2 3 3 Normal
3 Cat Plafon 159.96 M
2 3 2 Percepatan
B PEMBANGUNAN RKB 
I Pekerjaan Persiapan 
1 Pembersihan Lokasi 108.00 M
2 3 2 Percepatan
2 Bongkaran Atap genteng 108.00 M
2 3 2 Percepatan
3 Bongkaran Rangka Atap 108.00 M
2 4 3 Percepatan
4 Bongkaran Plafon 108.00 M
2 3 2 Percepatan
5 Bongkaran Tembok 50.40 M
2 3 2 Percepatan
6 Bongkaran Beton 6.40 M
2 3 2 Percepatan
II Pekerjaan Tanah 
1 Galian tanah Pondasi Straus 10.00 bj 4 3 Percepatan
2 Galian tanah Pondasi Setempat 18.00 M
3 2 2 Normal
3 Urugan Kembali 9.00 M
3 3 3 Normal
III Pekerjaan Pasangan 
1 Pasangan Batu Bata  1: 5 200.00 M
2 10 9 Percepatan
IV Pekerjaan Beton Bertulang
1 Kolom 20/20 1.80 M
3 6 5 Percepatan
2 Kolom 25/40 6.40 M
3 4 4 Normal
3 Balok  Induk 25/55 3.78 M
3 4 4 Normal
4 Balok Anak  20/30 1.30 M
3 3 3 Normal
5 Balok  Induk  Atap 25/45 3.08 M
3 2 2 Normal
6 Balok Anak  20/30 1.44 M
3 2 2 Normal
7 Ring Balk 15/20 1.07 M
3 3 3 Normal
8 Plat Lantai T 12 Cm 11.42 M
3 5 5 Normal
9 Plat Atap  T 10 Cm 10.50 M
3 4 4 Normal
10 Kantilever T 10 Cm 2.16 M
3 3 3 Normal
11 Pondasi Poorplat 2.00 M
3 4 4 Normal
12 Pondasi Straus 1.57 M
3 3 2 Percepatan
13 Beton Rabat 0.60 M
3 2 2 Normal
Jenis Pekerjaan Volume
No. Durasi Normal/hari Durasi Cepat/hari Keterangan
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Plesteran Dinding  1 :5 320.00 M
2 7 6 Percepatan
2 Benangan dan Tali air 92.00 M
1 5 4 Percepatan
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela
1 Kusen Kayu  6/15 1.19 M
3 4 3 Percepatan
2 Daun Pintu Panel 2.80 M
2 3 2 Percepatan
3 Daun Jendela + Kaca 12.80 M
2 2 1 Percepatan
VII Pekerjaan Plafon
1 Plafon Kalsibot  4 m m+ Rangka 118.00 M
2 4 4 Normal
2 Lis Gips 66.00 3 3 Normal
VIII Pekerjaan Lantai
1 Lantai Keramik 40 x 40 170.40 M
2 4 4 Normal
IX Pekerjaan Listrik/Air
1 Instalasi Titik Lampu 14.00 Ttk 2 2 Normal
2 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak 2.00 Ttk 2 2 Normal
3 Lampu Pijar 40 watt 2.00 bh 1 1 Normal
4 Lampu Hemat Energi 12.00 Bh 1 1 Normal
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci
1 Kunci 2 x Putaran 2.00 Set 1 1 Normal
2 Engsel Pintu 6.00 Set 1 1 Normal
3 Engsel jendela 8.00 Set 1 1 Percepatan
4 Hak angin 8.00 Set 1 1 Percepatan
5 Grendel Tanam 2.00 Bh 1 1 Normal
6 Grendel Jendela 8.00 Bh 1 1 Percepatan
XI Pekerjaan Lain-lain
1 Pekerjaan Sandaran Teras 11.00 M
2 4 4 Normal
XII Pekerjaan Pengecatan 
1 Cat Dinding 320.00 M
2 6 5 Percepatan
2 Cat Kayu 31.20 M
2 4 4 Normal
3 Cat Plafon 118.00 M
2 4 4 Normal










ID Task Name Duration Start Finish1 Pembangunan Gedung Ruang Kelas 122 days Thu 3/23/17 Mon 8/21/172 Rehabilitasi ruang kelas 63 days Thu 3/23/17 Fri 6/9/173 Pekerjaan Persiapan 20 days Thu 3/23/17 Mon 4/17/174 Pembersihan Lokasi 2 days Fri 4/14/17 Mon 4/17/175 Bongkaran Atap genteng 3 days Thu 3/23/17 Sun 3/26/176 Bongkaran Rangka Atap 3 days Mon 3/27/17 Thu 3/30/177 Bongkaran Plafon 3 days Thu 3/30/17 Mon 4/3/178 Bongkaran Tembok 4 days Mon 4/3/17 Sat 4/8/179 Bongkaran Beton 5 days Sat 4/8/17 Fri 4/14/1710 Pekerjaan Tanah 19 days Mon 4/17/17 Wed 5/10/1711 Galian tanah Pondasi batu Kali 4 days Mon 4/17/17 Fri 4/21/1712 Galian tanah Pondasi Setempat 2 days Mon 4/17/17 Wed 4/19/1713 Urugan Kembali 2 days Mon 5/8/17 Wed 5/10/1714 Urugan Pasir Bawah Pondasi 2 days Fri 4/21/17 Mon 4/24/1715 Urugan Pasir Bawah Lantai 2 days Mon 5/8/17 Wed 5/10/1716 Pekerjaan Pasangan 21 days Mon 4/24/17 Sat 5/20/1717 Pasangan Pondasi Batu kali 5 days Mon 4/24/17 Sun 4/30/1718 Pasangan Batu Bata  1: 5 10 days Mon 5/8/17 Sat 5/20/1719 Pekerjaan Beton Bertulang 33 days Wed 4/19/17 Tue 5/30/1720 Kolom 20/20 4 days Mon 5/8/17 Fri 5/12/1721 Balok  20/35 6 days Sun 4/30/17 Mon 5/8/1722 Balok  20/25 5 days Sat 5/20/17 Fri 5/26/1723 Ring Balk 15/20 3 days Sat 5/20/17 Wed 5/24/1724 Plat Lantai T 12 Cm 4 days Sat 5/20/17 Thu 5/25/1725 Plat Atap  T 10 Cm 3 days Fri 5/26/17 Tue 5/30/1726 Kantilever T 10 Cm 2 days Sat 5/20/17 Tue 5/23/1727 Pondasi Poorplat 3 days Wed 4/19/17 Sat 4/22/1728 Tangga  2 days Thu 5/25/17 Sat 5/27/1729 Rabat Beton 3 days Wed 5/10/17 Sun 5/14/1730 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 8 days Sat 5/20/17 Tue 5/30/1731 Plesteran Dinding  1 :5 3 days Sat 5/20/17 Wed 5/24/1732 Benangan dan Tali air 2 days Wed 5/24/17 Fri 5/26/1733 Pemasangan alur (Palimanan) 3 days Fri 5/26/17 Tue 5/30/1734 Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela 6 days Sat 5/20/17 Sat 5/27/1735 Kusen Kayu  6/15 3 days Sat 5/20/17 Wed 5/24/1736 Kusen Almunium 4 days Sat 5/20/17 Thu 5/25/1737 Daun Pintu Panel 2 days Wed 5/24/17 Fri 5/26/17 T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S 20, '17 Mar 27, '17 Apr 3, '17TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 1Project: Project1Date: Fri 9/8/17
ID Task Name Duration Start Finish38 Daun Jendela + Kaca 1 day Thu 5/25/17 Fri 5/26/1739 Kaca Air 5 mm 1 day Fri 5/26/17 Sat 5/27/1740 Pekerjaan Plafon 8 days Tue 5/30/17 Fri 6/9/1741 Plafon Kalsibot 4 m m+ Rangka 4 days Tue 5/30/17 Sun 6/4/1742 Lis Gips 4 days Sun 6/4/17 Fri 6/9/1743 Pekerjaan Lantai 4 days Wed 5/10/17 Mon 5/15/1744 Lantai Keramik 40 x 40 4 days Wed 5/10/17 Mon 5/15/1745 Pekerjaan Listrik/Air 14 days Sat 5/20/17 Tue 6/6/1746 Instalasi Titik Lampu 1 day Sun 6/4/17 Mon 6/5/1747 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak 1 day Sat 5/20/17 Sun 5/21/1748 Lampu Pijar 40 watt 1 day Mon 6/5/17 Tue 6/6/1749 Lampu Hemat Energi 1 day Mon 6/5/17 Tue 6/6/1750 Pekerjaan Penggantung/Pengunci 3 days Fri 5/26/17 Tue 5/30/1751 Kunci 2 x Putaran 2 days Fri 5/26/17 Mon 5/29/1752 Engsel Pintu 2 days Fri 5/26/17 Mon 5/29/1753 Engsel jendela 1 day Fri 5/26/17 Sat 5/27/1754 Hak angin 1 day Fri 5/26/17 Sat 5/27/1755 Grendel Tanam 1 day Mon 5/29/17 Tue 5/30/1756 Grendel Jendela 1 day Sat 5/27/17 Mon 5/29/1757 Pekerjaan Lain-lain 8 days Sat 5/20/17 Tue 5/30/1758 Pekerjaan Sandaran Teras 3 days Sat 5/20/17 Wed 5/24/1759 Pekerjaan tralis vareasi atas pintu 2 days Fri 5/26/17 Mon 5/29/1760 Pekerjaan Pegangan Tangga 2 days Sat 5/27/17 Tue 5/30/1761 Pekerjaan Pengecatan 12 days Wed 5/24/17 Thu 6/8/1762 Cat Dinding 2 days Fri 5/26/17 Mon 5/29/1763 Cat Kayu 3 days Wed 5/24/17 Sat 5/27/1764 Cat Plafon 3 days Sun 6/4/17 Thu 6/8/1765 PEMBANGUNAN RKB 60 days Thu 6/8/17 Mon 8/21/1766 Pekerjaan Persiapan 19 days Thu 6/8/17 Sat 7/1/1767 Pembersihan Lokasi 3 days Wed 6/28/17 Sat 7/1/1768 Bongkaran Atap genteng 3 days Thu 6/8/17 Mon 6/12/1769 Bongkaran Rangka Atap 4 days Mon 6/12/17 Fri 6/16/1770 Bongkaran Plafon 3 days Fri 6/16/17 Tue 6/20/1771 Bongkaran Tembok 3 days Tue 6/20/17 Sat 6/24/1772 Bongkaran Beton 3 days Sat 6/24/17 Wed 6/28/1773 Pekerjaan Tanah 9 days Sat 7/1/17 Wed 7/12/1774 Galian tanah Pondasi Straus 4 days Sat 7/1/17 Thu 7/6/17 T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S 20, '17 Mar 27, '17 Apr 3, '17TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 2Project: Project1Date: Fri 9/8/17
ID Task Name Duration Start Finish75 Galian tanah Pondasi Setempat 2 days Sat 7/1/17 Tue 7/4/1776 Urugan Kembali 3 days Sun 7/9/17 Wed 7/12/1777 Pekerjaan Pasangan 10 days Tue 7/18/17 Sun 7/30/1778 Pasangan Batu Bata  1: 5 10 days Tue 7/18/17 Sun 7/30/1779 Pekerjaan Beton Bertulang 30 days Tue 7/4/17 Thu 8/10/1780 Kolom 20/20 6 days Mon 7/10/17 Tue 7/18/1781 Kolom 25/40 4 days Sun 7/9/17 Fri 7/14/1782 Balok  Induk 25/55 4 days Sun 7/30/17 Fri 8/4/1783 Balok Anak  20/30 3 days Fri 8/4/17 Tue 8/8/1784 Balok  Induk  Atap 25/45 2 days Fri 7/14/17 Sun 7/16/1785 Balok Anak  20/30 2 days Mon 7/17/17 Wed 7/19/1786 Ring Balk 15/20 3 days Sun 7/30/17 Thu 8/3/1787 Plat Lantai T 12 Cm 5 days Fri 8/4/17 Thu 8/10/1788 Plat Atap  T 10 Cm 4 days Mon 7/17/17 Fri 7/21/1789 Kantilever T 10 Cm 3 days Fri 7/21/17 Tue 7/25/1790 Pondasi Poorplat 4 days Tue 7/4/17 Sun 7/9/1791 Pondasi Straus 3 days Thu 7/6/17 Mon 7/10/1792 Beton Rabat 2 days Thu 7/13/17 Sat 7/15/1793 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 12 days Sun 7/30/17 Mon 8/14/1794 Plesteran Dinding  1 :5 7 days Sun 7/30/17 Tue 8/8/1795 Benangan dan Tali air 5 days Tue 8/8/17 Mon 8/14/1796 Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela 9 days Sun 7/30/17 Thu 8/10/1797 Kusen Kayu  6/15 4 days Sun 7/30/17 Fri 8/4/1798 Daun Pintu Panel 3 days Fri 8/4/17 Tue 8/8/1799 Daun Jendela + Kaca 2 days Tue 8/8/17 Thu 8/10/17100 Pekerjaan Plafon 7 days Fri 7/21/17 Sun 7/30/17101 Plafon Kalsibot  4 m m+ Rangka 4 days Fri 7/21/17 Wed 7/26/17102 Lis Gips 3 days Wed 7/26/17 Sun 7/30/17103 Pekerjaan Lantai 4 days Sat 7/15/17 Thu 7/20/17104 Lantai Keramik 40 x 40 4 days Sat 7/15/17 Thu 7/20/17105 Pekerjaan Listrik/Air 5 days Wed 7/26/17 Tue 8/1/17106 Instalasi Titik Lampu 2 days Wed 7/26/17 Sat 7/29/17107 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak 2 days Sun 7/30/17 Tue 8/1/17108 Lampu Pijar 40 watt 1 day Sat 7/29/17 Sun 7/30/17109 Lampu Hemat Energi 1 day Sat 7/29/17 Sun 7/30/17110 Pekerjaan Penggantung/Pengunci 3 days Tue 8/8/17 Fri 8/11/17111 Kunci 2 x Putaran 1 day Tue 8/8/17 Wed 8/9/17 T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S 20, '17 Mar 27, '17 Apr 3, '17TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 3Project: Project1Date: Fri 9/8/17
ID Task Name Duration Start Finish112 Engsel Pintu 1 day Tue 8/8/17 Wed 8/9/17113 Engsel jendela 1 day Thu 8/10/17 Fri 8/11/17114 Hak angin 1 day Thu 8/10/17 Fri 8/11/17115 Grendel Tanam 1 day Tue 8/8/17 Wed 8/9/17116 Grendel Jendela 1 day Thu 8/10/17 Fri 8/11/17117 Pekerjaan Lain-lain 4 days Sun 7/30/17 Fri 8/4/17118 Pekerjaan Sandaran Teras 4 days Sun 7/30/17 Fri 8/4/17119 Pekerjaan Pengecatan 21 days Wed 7/26/17 Mon 8/21/17120 Cat Dinding 6 days Mon 8/14/17 Mon 8/21/17121 Cat Kayu 4 days Fri 8/4/17 Wed 8/9/17122 Cat Plafon 4 days Wed 7/26/17 Mon 7/31/17 T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S 20, '17 Mar 27, '17 Apr 3, '17TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 4Project: Project1Date: Fri 9/8/17
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors1 Pembangunan Gedung Ruang Kelas 122 days Thu 3/23/17 Mon 8/21/172 Rehabilitasi ruang kelas 63 days Thu 3/23/17 Fri 6/9/173 Pekerjaan Persiapan 20 days Thu 3/23/17 Mon 4/17/174 Pembersihan Lokasi 2 days Fri 4/14/17 Mon 4/17/17 9ID Successor Name Type Lag11 Galian tanah Pondasi batu Kali FS 0 days12 Galian tanah Pondasi Setempat FS 0 days5 Bongkaran Atap genteng 3 days Thu 3/23/17 Sun 3/26/17ID Successor Name Type Lag6 Bongkaran Rangka Atap FS 0 days6 Bongkaran Rangka Atap 3 days Mon 3/27/17 Thu 3/30/17 5ID Successor Name Type Lag7 Bongkaran Plafon FS 0 days7 Bongkaran Plafon 3 days Thu 3/30/17 Mon 4/3/17 6ID Successor Name Type Lag8 Bongkaran Tembok FS 0 days8 Bongkaran Tembok 4 days Mon 4/3/17 Sat 4/8/17 7ID Successor Name Type Lag9 Bongkaran Beton FS 0 days9 Bongkaran Beton 5 days Sat 4/8/17 Fri 4/14/17 8ID Successor Name Type Lag4 Pembersihan Lokasi FS 0 days10 Pekerjaan Tanah 19 days Mon 4/17/17 Wed 5/10/1711 Galian tanah Pondasi batu Kali 4 days Mon 4/17/17 Fri 4/21/17 4ID Successor Name Type Lag14 Urugan Pasir Bawah Pondasi FS 0 days14 Urugan Pasir Bawah Pondasi 2 days Fri 4/21/17 Mon 4/24/17 11ID Successor Name Type Lag17 Pasangan Pondasi Batu kali FS 0 days16 Pekerjaan Pasangan 21 days Mon 4/24/17 Sat 5/20/1717 Pasangan Pondasi Batu kali 5 days Mon 4/24/17 Sun 4/30/17 14ID Successor Name Type Lag21 Balok  20/35 FS 0 days18 Pasangan Batu Bata  1: 5 10 days Mon 5/8/17 Sat 5/20/17 21ID Successor Name Type Lag22 Balok  20/25 FS 0 days23 Ring Balk 15/20 FS 0 days24 Plat Lantai T 12 Cm FS 0 days26 Kantilever T 10 Cm FS 0 days31 Plesteran Dinding  1 :5 FS 0 days35 Kusen Kayu  6/15 FS 0 days36 Kusen Almunium FS 0 days Critical Tasks as of Fri 9/8/17Project1Page 1
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors"Pasangan Batu Bata  1: 5" continuedID Successor Name Type Lag47 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak FS 0 days58 Pekerjaan Sandaran Teras FS 0 days19 Pekerjaan Beton Bertulang 33 days Wed 4/19/17 Tue 5/30/1721 Balok  20/35 6 days Sun 4/30/17 Mon 5/8/17 17ID Successor Name Type Lag13 Urugan Kembali FS 0 days15 Urugan Pasir Bawah Lantai FS 0 days18 Pasangan Batu Bata  1: 5 FS 0 days20 Kolom 20/20 FS 0 days22 Balok  20/25 5 days Sat 5/20/17 Fri 5/26/17 18ID Successor Name Type Lag25 Plat Atap  T 10 Cm FS 0 days25 Plat Atap  T 10 Cm 3 days Fri 5/26/17 Tue 5/30/17 22ID Successor Name Type Lag41 Plafon Kalsibot 4 m m+ Rangka FS 0 days40 Pekerjaan Plafon 8 days Tue 5/30/17 Fri 6/9/1741 Plafon Kalsibot 4 m m+ Rangka 4 days Tue 5/30/17 Sun 6/4/17 25ID Successor Name Type Lag42 Lis Gips FS 0 days46 Instalasi Titik Lampu FS 0 days64 Cat Plafon FS 0 days61 Pekerjaan Pengecatan 12 days Wed 5/24/17 Thu 6/8/1764 Cat Plafon 3 days Sun 6/4/17 Thu 6/8/17 41ID Successor Name Type Lag68 Bongkaran Atap genteng FS 0 days65 PEMBANGUNAN RKB 60 days Thu 6/8/17 Mon 8/21/1766 Pekerjaan Persiapan 19 days Thu 6/8/17 Sat 7/1/1767 Pembersihan Lokasi 3 days Wed 6/28/17 Sat 7/1/17 72ID Successor Name Type Lag74 Galian tanah Pondasi Straus FS 0 days75 Galian tanah Pondasi Setempat FS 0 days68 Bongkaran Atap genteng 3 days Thu 6/8/17 Mon 6/12/17 64ID Successor Name Type Lag69 Bongkaran Rangka Atap FS 0 days69 Bongkaran Rangka Atap 4 days Mon 6/12/17 Fri 6/16/17 68ID Successor Name Type Lag70 Bongkaran Plafon FS 0 days70 Bongkaran Plafon 3 days Fri 6/16/17 Tue 6/20/17 69ID Successor Name Type Lag71 Bongkaran Tembok FS 0 days Critical Tasks as of Fri 9/8/17Project1Page 2
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors71 Bongkaran Tembok 3 days Tue 6/20/17 Sat 6/24/17 70ID Successor Name Type Lag72 Bongkaran Beton FS 0 days72 Bongkaran Beton 3 days Sat 6/24/17 Wed 6/28/17 71ID Successor Name Type Lag67 Pembersihan Lokasi FS 0 days73 Pekerjaan Tanah 9 days Sat 7/1/17 Wed 7/12/1774 Galian tanah Pondasi Straus 4 days Sat 7/1/17 Thu 7/6/17 67ID Successor Name Type Lag91 Pondasi Straus FS 0 days77 Pekerjaan Pasangan 10 days Tue 7/18/17 Sun 7/30/1778 Pasangan Batu Bata  1: 5 10 days Tue 7/18/17 Sun 7/30/17 80ID Successor Name Type Lag82 Balok  Induk 25/55 FS 0 days86 Ring Balk 15/20 FS 0 days94 Plesteran Dinding  1 :5 FS 0 days97 Kusen Kayu  6/15 FS 0 days107 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak FS 0 days118 Pekerjaan Sandaran Teras FS 0 days79 Pekerjaan Beton Bertulang 30 days Tue 7/4/17 Thu 8/10/1780 Kolom 20/20 6 days Mon 7/10/17 Tue 7/18/17 91ID Successor Name Type Lag78 Pasangan Batu Bata  1: 5 FS 0 days91 Pondasi Straus 3 days Thu 7/6/17 Mon 7/10/17 74ID Successor Name Type Lag80 Kolom 20/20 FS 0 days93 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 12 days Sun 7/30/17 Mon 8/14/1794 Plesteran Dinding  1 :5 7 days Sun 7/30/17 Tue 8/8/17 78ID Successor Name Type Lag95 Benangan dan Tali air FS 0 days95 Benangan dan Tali air 5 days Tue 8/8/17 Mon 8/14/17 94ID Successor Name Type Lag120 Cat Dinding FS 0 days119 Pekerjaan Pengecatan 21 days Wed 7/26/17 Mon 8/21/17120 Cat Dinding 6 days Mon 8/14/17 Mon 8/21/17 95Critical Tasks as of Fri 9/8/17Project1Page 3
ID Task Name Duration Start Finish1 Pembangunan Gedung Ruang Kelas 94 days Thu 3/23/17 Tue 7/18/172 Rehabilitasi ruang kelas 50 days Thu 3/23/17 Wed 5/24/173 Pekerjaan Persiapan 15 days Thu 3/23/17 Mon 4/10/174 Pembersihan Lokasi 2 days Sat 4/8/17 Mon 4/10/175 Bongkaran Atap genteng 2 days Thu 3/23/17 Sat 3/25/176 Bongkaran Rangka Atap 2 days Sat 3/25/17 Tue 3/28/177 Bongkaran Plafon 2 days Tue 3/28/17 Thu 3/30/178 Bongkaran Tembok 3 days Thu 3/30/17 Mon 4/3/179 Bongkaran Beton 4 days Mon 4/3/17 Sat 4/8/1710 Pekerjaan Tanah 15 days Mon 4/10/17 Sat 4/29/1711 Galian tanah Pondasi batu Kali 3 days Mon 4/10/17 Fri 4/14/1712 Galian tanah Pondasi Setempat 2 days Mon 4/10/17 Thu 4/13/1713 Urugan Kembali 2 days Wed 4/26/17 Sat 4/29/1714 Urugan Pasir Bawah Pondasi 1 day Fri 4/14/17 Sat 4/15/1715 Urugan Pasir Bawah Lantai 2 days Wed 4/26/17 Sat 4/29/1716 Pekerjaan Pasangan 18 days Sat 4/15/17 Mon 5/8/1717 Pasangan Pondasi Batu kali 4 days Sat 4/15/17 Thu 4/20/1718 Pasangan Batu Bata  1: 5 9 days Wed 4/26/17 Mon 5/8/1719 Pekerjaan Beton Bertulang 26 days Thu 4/13/17 Mon 5/15/1720 Kolom 20/20 4 days Wed 4/26/17 Mon 5/1/1721 Balok  20/35 5 days Thu 4/20/17 Wed 4/26/1722 Balok  20/25 4 days Mon 5/8/17 Fri 5/12/1723 Ring Balk 15/20 3 days Mon 5/8/17 Thu 5/11/1724 Plat Lantai T 12 Cm 4 days Mon 5/8/17 Fri 5/12/1725 Plat Atap  T 10 Cm 2 days Sat 5/13/17 Mon 5/15/1726 Kantilever T 10 Cm 2 days Mon 5/8/17 Wed 5/10/1727 Pondasi Poorplat 3 days Thu 4/13/17 Mon 4/17/1728 Tangga  2 days Sat 5/13/17 Mon 5/15/1729 Rabat Beton 3 days Sat 4/29/17 Wed 5/3/1730 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 8 days Mon 5/8/17 Wed 5/17/1731 Plesteran Dinding  1 :5 3 days Mon 5/8/17 Thu 5/11/1732 Benangan dan Tali air 2 days Thu 5/11/17 Sun 5/14/1733 Pemasangan alur (Palimanan) 3 days Sun 5/14/17 Wed 5/17/1734 Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela 6 days Mon 5/8/17 Mon 5/15/1735 Kusen Kayu  6/15 3 days Mon 5/8/17 Thu 5/11/1736 Kusen Almunium 4 days Mon 5/8/17 Fri 5/12/1737 Daun Pintu Panel 2 days Thu 5/11/17 Sun 5/14/17 T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T 20, '17 Mar 27, '17 Apr 3, '17 Apr 10, '1TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 1Project: DURASI NORMALDate: Fri 9/8/17
ID Task Name Duration Start Finish38 Daun Jendela + Kaca 1 day Sat 5/13/17 Sun 5/14/1739 Kaca Air 5 mm 1 day Sun 5/14/17 Mon 5/15/1740 Pekerjaan Plafon 7 days Mon 5/15/17 Wed 5/24/1741 Plafon Kalsibot 4 m m+ Rangka 3 days Mon 5/15/17 Fri 5/19/1742 Lis Gips 4 days Fri 5/19/17 Wed 5/24/1743 Pekerjaan Lantai 4 days Sat 4/29/17 Thu 5/4/1744 Lantai Keramik 40 x 40 4 days Sat 4/29/17 Thu 5/4/1745 Pekerjaan Listrik/Air 11 days Mon 5/8/17 Sun 5/21/1746 Instalasi Titik Lampu 1 day Fri 5/19/17 Sat 5/20/1747 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak 1 day Mon 5/8/17 Tue 5/9/1748 Lampu Pijar 40 watt 1 day Sat 5/20/17 Sun 5/21/1749 Lampu Hemat Energi 1 day Sat 5/20/17 Sun 5/21/1750 Pekerjaan Penggantung/Pengunci 3 days Sun 5/14/17 Wed 5/17/1751 Kunci 2 x Putaran 2 days Sun 5/14/17 Tue 5/16/1752 Engsel Pintu 2 days Sun 5/14/17 Tue 5/16/1753 Engsel jendela 1 day Sun 5/14/17 Mon 5/15/1754 Hak angin 1 day Sun 5/14/17 Mon 5/15/1755 Grendel Tanam 1 day Tue 5/16/17 Wed 5/17/1756 Grendel Jendela 1 day Mon 5/15/17 Tue 5/16/1757 Pekerjaan Lain-lain 8 days Mon 5/8/17 Wed 5/17/1758 Pekerjaan Sandaran Teras 3 days Mon 5/8/17 Thu 5/11/1759 Pekerjaan tralis vareasi atas pintu 2 days Sun 5/14/17 Tue 5/16/1760 Pekerjaan Pegangan Tangga 2 days Mon 5/15/17 Wed 5/17/1761 Pekerjaan Pengecatan 8 days Thu 5/11/17 Sun 5/21/1762 Cat Dinding 2 days Sun 5/14/17 Tue 5/16/1763 Cat Kayu 3 days Thu 5/11/17 Mon 5/15/1764 Cat Plafon 2 days Fri 5/19/17 Sun 5/21/1765 PEMBANGUNAN RKB 46 days Mon 5/22/17 Tue 7/18/1766 Pekerjaan Persiapan 13 days Mon 5/22/17 Tue 6/6/1767 Pembersihan Lokasi 2 days Sun 6/4/17 Tue 6/6/1768 Bongkaran Atap genteng 2 days Mon 5/22/17 Wed 5/24/1769 Bongkaran Rangka Atap 3 days Wed 5/24/17 Sat 5/27/1770 Bongkaran Plafon 2 days Sat 5/27/17 Tue 5/30/1771 Bongkaran Tembok 2 days Tue 5/30/17 Thu 6/1/1772 Bongkaran Beton 2 days Thu 6/1/17 Sun 6/4/1773 Pekerjaan Tanah 9 days Wed 6/7/17 Sat 6/17/1774 Galian tanah Pondasi Straus 2 days Wed 6/7/17 Fri 6/9/17 T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T 20, '17 Mar 27, '17 Apr 3, '17 Apr 10, '1TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 2Project: DURASI NORMALDate: Fri 9/8/17
ID Task Name Duration Start Finish75 Galian tanah Pondasi Setempat 2 days Wed 6/7/17 Fri 6/9/1776 Urugan Kembali 3 days Wed 6/14/17 Sat 6/17/1777 Pekerjaan Pasangan 9 days Sun 6/18/17 Thu 6/29/1778 Pasangan Batu Bata  1: 5 9 days Sun 6/18/17 Thu 6/29/1779 Pekerjaan Beton Bertulang 25 days Fri 6/9/17 Mon 7/10/1780 Kolom 20/20 5 days Mon 6/12/17 Sat 6/17/1781 Kolom 25/40 4 days Wed 6/14/17 Mon 6/19/1782 Balok  Induk 25/55 4 days Thu 6/29/17 Tue 7/4/1783 Balok Anak  20/30 3 days Tue 7/4/17 Fri 7/7/1784 Balok  Induk  Atap 25/45 2 days Mon 6/19/17 Wed 6/21/1785 Balok Anak  20/30 2 days Wed 6/21/17 Sat 6/24/1786 Ring Balk 15/20 3 days Thu 6/29/17 Mon 7/3/1787 Plat Lantai T 12 Cm 5 days Tue 7/4/17 Mon 7/10/1788 Plat Atap  T 10 Cm 4 days Wed 6/21/17 Mon 6/26/1789 Kantilever T 10 Cm 3 days Tue 6/27/17 Fri 6/30/1790 Pondasi Poorplat 4 days Fri 6/9/17 Wed 6/14/1791 Pondasi Straus 2 days Fri 6/9/17 Mon 6/12/1792 Beton Rabat 2 days Sun 6/18/17 Tue 6/20/1793 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 10 days Thu 6/29/17 Tue 7/11/1794 Plesteran Dinding  1 :5 6 days Thu 6/29/17 Thu 7/6/1795 Benangan dan Tali air 4 days Thu 7/6/17 Tue 7/11/1796 Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela 6 days Thu 6/29/17 Thu 7/6/1797 Kusen Kayu  6/15 3 days Thu 6/29/17 Mon 7/3/1798 Daun Pintu Panel 2 days Mon 7/3/17 Wed 7/5/1799 Daun Jendela + Kaca 1 day Wed 7/5/17 Thu 7/6/17100 Pekerjaan Plafon 7 days Tue 6/27/17 Wed 7/5/17101 Plafon Kalsibot  4 m m+ Rangka 4 days Tue 6/27/17 Sat 7/1/17102 Lis Gips 3 days Sat 7/1/17 Wed 7/5/17103 Pekerjaan Lantai 4 days Tue 6/20/17 Sun 6/25/17104 Lantai Keramik 40 x 40 4 days Tue 6/20/17 Sun 6/25/17105 Pekerjaan Listrik/Air 5 days Thu 6/29/17 Wed 7/5/17106 Instalasi Titik Lampu 2 days Sat 7/1/17 Tue 7/4/17107 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak 2 days Thu 6/29/17 Sat 7/1/17108 Lampu Pijar 40 watt 1 day Tue 7/4/17 Wed 7/5/17109 Lampu Hemat Energi 1 day Tue 7/4/17 Wed 7/5/17110 Pekerjaan Penggantung/Pengunci 2 days Wed 7/5/17 Fri 7/7/17111 Kunci 2 x Putaran 1 day Wed 7/5/17 Thu 7/6/17 T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T 20, '17 Mar 27, '17 Apr 3, '17 Apr 10, '1TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 3Project: DURASI NORMALDate: Fri 9/8/17
ID Task Name Duration Start Finish112 Engsel Pintu 1 day Wed 7/5/17 Thu 7/6/17113 Engsel jendela 1 day Thu 7/6/17 Fri 7/7/17114 Hak angin 1 day Thu 7/6/17 Fri 7/7/17115 Grendel Tanam 1 day Wed 7/5/17 Thu 7/6/17116 Grendel Jendela 1 day Thu 7/6/17 Fri 7/7/17117 Pekerjaan Lain-lain 4 days Thu 6/29/17 Tue 7/4/17118 Pekerjaan Sandaran Teras 4 days Thu 6/29/17 Tue 7/4/17119 Pekerjaan Pengecatan 13 days Sat 7/1/17 Tue 7/18/17120 Cat Dinding 5 days Tue 7/11/17 Tue 7/18/17121 Cat Kayu 4 days Mon 7/3/17 Fri 7/7/17122 Cat Plafon 4 days Sat 7/1/17 Thu 7/6/17 T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T 20, '17 Mar 27, '17 Apr 3, '17 Apr 10, '1TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 4Project: DURASI NORMALDate: Fri 9/8/17
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W'17 Apr 17, '17 Apr 24, '17 May 1, '17 May 8, '17 May 15, '17 May 22, '17 May 29, '17TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 5Project: DURASI NORMALDate: Fri 9/8/17
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W'17 Apr 17, '17 Apr 24, '17 May 1, '17 May 8, '17 May 15, '17 May 22, '17 May 29, '17TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 6Project: DURASI NORMALDate: Fri 9/8/17
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W'17 Apr 17, '17 Apr 24, '17 May 1, '17 May 8, '17 May 15, '17 May 22, '17 May 29, '17TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 7Project: DURASI NORMALDate: Fri 9/8/17
W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W'17 Apr 17, '17 Apr 24, '17 May 1, '17 May 8, '17 May 15, '17 May 22, '17 May 29, '17TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 8Project: DURASI NORMALDate: Fri 9/8/17
T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W TJun 5, '17 Jun 12, '17 Jun 19, '17 Jun 26, '17 Jul 3, '17 Jul 10, '17 Jul 17, '17TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 9Project: DURASI NORMALDate: Fri 9/8/17
T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W TJun 5, '17 Jun 12, '17 Jun 19, '17 Jun 26, '17 Jul 3, '17 Jul 10, '17 Jul 17, '17TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 10Project: DURASI NORMALDate: Fri 9/8/17
T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W TJun 5, '17 Jun 12, '17 Jun 19, '17 Jun 26, '17 Jul 3, '17 Jul 10, '17 Jul 17, '17TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 11Project: DURASI NORMALDate: Fri 9/8/17
T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W TJun 5, '17 Jun 12, '17 Jun 19, '17 Jun 26, '17 Jul 3, '17 Jul 10, '17 Jul 17, '17TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 12Project: DURASI NORMALDate: Fri 9/8/17
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors1 Pembangunan Gedung Ruang Kelas 94 days Thu 3/23/17 Tue 7/18/172 Rehabilitasi ruang kelas 50 days Thu 3/23/17 Wed 5/24/173 Pekerjaan Persiapan 15 days Thu 3/23/17 Mon 4/10/174 Pembersihan Lokasi 2 days Sat 4/8/17 Mon 4/10/17 9ID Successor Name Type Lag11 Galian tanah Pondasi batu Kali FS 0 days12 Galian tanah Pondasi Setempat FS 0 days5 Bongkaran Atap genteng 2 days Thu 3/23/17 Sat 3/25/17ID Successor Name Type Lag6 Bongkaran Rangka Atap FS 0 days6 Bongkaran Rangka Atap 2 days Sat 3/25/17 Tue 3/28/17 5ID Successor Name Type Lag7 Bongkaran Plafon FS 0 days7 Bongkaran Plafon 2 days Tue 3/28/17 Thu 3/30/17 6ID Successor Name Type Lag8 Bongkaran Tembok FS 0 days8 Bongkaran Tembok 3 days Thu 3/30/17 Mon 4/3/17 7ID Successor Name Type Lag9 Bongkaran Beton FS 0 days9 Bongkaran Beton 4 days Mon 4/3/17 Sat 4/8/17 8ID Successor Name Type Lag4 Pembersihan Lokasi FS 0 days10 Pekerjaan Tanah 15 days Mon 4/10/17 Sat 4/29/1711 Galian tanah Pondasi batu Kali 3 days Mon 4/10/17 Fri 4/14/17 4ID Successor Name Type Lag14 Urugan Pasir Bawah Pondasi FS 0 days14 Urugan Pasir Bawah Pondasi 1 day Fri 4/14/17 Sat 4/15/17 11ID Successor Name Type Lag17 Pasangan Pondasi Batu kali FS 0 days16 Pekerjaan Pasangan 18 days Sat 4/15/17 Mon 5/8/1717 Pasangan Pondasi Batu kali 4 days Sat 4/15/17 Thu 4/20/17 14ID Successor Name Type Lag21 Balok  20/35 FS 0 days18 Pasangan Batu Bata  1: 5 9 days Wed 4/26/17 Mon 5/8/17 21ID Successor Name Type Lag22 Balok  20/25 FS 0 days23 Ring Balk 15/20 FS 0 days24 Plat Lantai T 12 Cm FS 0 days26 Kantilever T 10 Cm FS 0 days31 Plesteran Dinding  1 :5 FS 0 days35 Kusen Kayu  6/15 FS 0 days36 Kusen Almunium FS 0 days Critical Tasks as of Fri 9/8/17DURASI NORMALPage 1
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors"Pasangan Batu Bata  1: 5" continuedID Successor Name Type Lag47 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak FS 0 days58 Pekerjaan Sandaran Teras FS 0 days19 Pekerjaan Beton Bertulang 26 days Thu 4/13/17 Mon 5/15/1721 Balok  20/35 5 days Thu 4/20/17 Wed 4/26/17 17ID Successor Name Type Lag13 Urugan Kembali FS 0 days15 Urugan Pasir Bawah Lantai FS 0 days18 Pasangan Batu Bata  1: 5 FS 0 days20 Kolom 20/20 FS 0 days22 Balok  20/25 4 days Mon 5/8/17 Fri 5/12/17 18ID Successor Name Type Lag25 Plat Atap  T 10 Cm FS 0 days25 Plat Atap  T 10 Cm 2 days Sat 5/13/17 Mon 5/15/17 22ID Successor Name Type Lag41 Plafon Kalsibot 4 m m+ Rangka FS 0 days40 Pekerjaan Plafon 7 days Mon 5/15/17 Wed 5/24/1741 Plafon Kalsibot 4 m m+ Rangka 3 days Mon 5/15/17 Fri 5/19/17 25ID Successor Name Type Lag42 Lis Gips FS 0 days46 Instalasi Titik Lampu FS 0 days64 Cat Plafon FS 0 days61 Pekerjaan Pengecatan 8 days Thu 5/11/17 Sun 5/21/1764 Cat Plafon 2 days Fri 5/19/17 Sun 5/21/17 41ID Successor Name Type Lag68 Bongkaran Atap genteng FS 0 days65 PEMBANGUNAN RKB 46 days Mon 5/22/17 Tue 7/18/1766 Pekerjaan Persiapan 13 days Mon 5/22/17 Tue 6/6/1767 Pembersihan Lokasi 2 days Sun 6/4/17 Tue 6/6/17 72ID Successor Name Type Lag74 Galian tanah Pondasi Straus FS 0 days75 Galian tanah Pondasi Setempat FS 0 days68 Bongkaran Atap genteng 2 days Mon 5/22/17 Wed 5/24/17 64ID Successor Name Type Lag69 Bongkaran Rangka Atap FS 0 days69 Bongkaran Rangka Atap 3 days Wed 5/24/17 Sat 5/27/17 68ID Successor Name Type Lag70 Bongkaran Plafon FS 0 days70 Bongkaran Plafon 2 days Sat 5/27/17 Tue 5/30/17 69ID Successor Name Type Lag71 Bongkaran Tembok FS 0 days Critical Tasks as of Fri 9/8/17DURASI NORMALPage 2
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors71 Bongkaran Tembok 2 days Tue 5/30/17 Thu 6/1/17 70ID Successor Name Type Lag72 Bongkaran Beton FS 0 days72 Bongkaran Beton 2 days Thu 6/1/17 Sun 6/4/17 71ID Successor Name Type Lag67 Pembersihan Lokasi FS 0 days73 Pekerjaan Tanah 9 days Wed 6/7/17 Sat 6/17/1774 Galian tanah Pondasi Straus 2 days Wed 6/7/17 Fri 6/9/17 67ID Successor Name Type Lag91 Pondasi Straus FS 0 days77 Pekerjaan Pasangan 9 days Sun 6/18/17 Thu 6/29/1778 Pasangan Batu Bata  1: 5 9 days Sun 6/18/17 Thu 6/29/17 80ID Successor Name Type Lag82 Balok  Induk 25/55 FS 0 days86 Ring Balk 15/20 FS 0 days94 Plesteran Dinding  1 :5 FS 0 days97 Kusen Kayu  6/15 FS 0 days107 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak FS 0 days118 Pekerjaan Sandaran Teras FS 0 days79 Pekerjaan Beton Bertulang 25 days Fri 6/9/17 Mon 7/10/1780 Kolom 20/20 5 days Mon 6/12/17 Sat 6/17/17 91ID Successor Name Type Lag78 Pasangan Batu Bata  1: 5 FS 0 days91 Pondasi Straus 2 days Fri 6/9/17 Mon 6/12/17 74ID Successor Name Type Lag80 Kolom 20/20 FS 0 days93 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 10 days Thu 6/29/17 Tue 7/11/1794 Plesteran Dinding  1 :5 6 days Thu 6/29/17 Thu 7/6/17 78ID Successor Name Type Lag95 Benangan dan Tali air FS 0 days95 Benangan dan Tali air 4 days Thu 7/6/17 Tue 7/11/17 94ID Successor Name Type Lag120 Cat Dinding FS 0 days119 Pekerjaan Pengecatan 13 days Sat 7/1/17 Tue 7/18/17120 Cat Dinding 5 days Tue 7/11/17 Tue 7/18/17 95Critical Tasks as of Fri 9/8/17DURASI NORMALPage 3
ID Task Name Duration Start Finish1 Pembangunan Gedung Ruang Kelas 128 days Thu 3/23/17 Tue 8/29/172 Rehabilitasi ruang kelas 65 days Thu 3/23/17 Mon 6/12/173 Pekerjaan Persiapan 20 days Thu 3/23/17 Mon 4/17/174 Pembersihan Lokasi 2 days Fri 4/14/17 Mon 4/17/175 Bongkaran Atap genteng 3 days Thu 3/23/17 Sun 3/26/176 Bongkaran Rangka Atap 3 days Mon 3/27/17 Thu 3/30/177 Bongkaran Plafon 3 days Thu 3/30/17 Mon 4/3/178 Bongkaran Tembok 4 days Mon 4/3/17 Sat 4/8/179 Bongkaran Beton 5 days Sat 4/8/17 Fri 4/14/1710 Pekerjaan Tanah 19 days Mon 4/17/17 Wed 5/10/1711 Galian tanah Pondasi batu Kali 4 days Mon 4/17/17 Fri 4/21/1712 Galian tanah Pondasi Setempat 2 days Mon 4/17/17 Wed 4/19/1713 Urugan Kembali 2 days Mon 5/8/17 Wed 5/10/1714 Urugan Pasir Bawah Pondasi 2 days Fri 4/21/17 Mon 4/24/1715 Urugan Pasir Bawah Lantai 2 days Mon 5/8/17 Wed 5/10/1716 Pekerjaan Pasangan 21 days Mon 4/24/17 Sat 5/20/1717 Pasangan Pondasi Batu kali 5 days Mon 4/24/17 Sun 4/30/1718 Pasangan Batu Bata  1: 5 10 days Mon 5/8/17 Sat 5/20/1719 Pekerjaan Beton Bertulang 35 days Wed 4/19/17 Thu 6/1/1720 Kolom 20/20 4 days Mon 5/8/17 Fri 5/12/1721 Balok  20/35 6 days Sun 4/30/17 Mon 5/8/1722 Balok  20/25 5 days Sat 5/20/17 Fri 5/26/1723 Ring Balk 15/20 3 days Sat 5/20/17 Wed 5/24/1724 Plat Lantai T 12 Cm 4 days Sat 5/20/17 Thu 5/25/1725 Plat Atap  T 10 Cm 5 days Fri 5/26/17 Thu 6/1/1726 Kantilever T 10 Cm 2 days Sat 5/20/17 Tue 5/23/1727 Pondasi Poorplat 3 days Wed 4/19/17 Sat 4/22/1728 Tangga  2 days Thu 5/25/17 Sat 5/27/1729 Rabat Beton 3 days Wed 5/10/17 Sun 5/14/1730 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 8 days Sat 5/20/17 Tue 5/30/1731 Plesteran Dinding  1 :5 3 days Sat 5/20/17 Wed 5/24/1732 Benangan dan Tali air 2 days Wed 5/24/17 Fri 5/26/1733 Pemasangan alur (Palimanan) 3 days Fri 5/26/17 Tue 5/30/1734 Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela 6 days Sat 5/20/17 Sat 5/27/1735 Kusen Kayu  6/15 3 days Sat 5/20/17 Wed 5/24/1736 Kusen Almunium 4 days Sat 5/20/17 Thu 5/25/1737 Daun Pintu Panel 2 days Wed 5/24/17 Fri 5/26/17 T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T 20, '17 Mar 27, '17 Apr 3, '17 Apr 1TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 1Project: Project1Date: Fri 9/8/17
ID Task Name Duration Start Finish38 Daun Jendela + Kaca 1 day Thu 5/25/17 Fri 5/26/1739 Kaca Air 5 mm 1 day Fri 5/26/17 Sat 5/27/1740 Pekerjaan Plafon 8 days Thu 6/1/17 Mon 6/12/1741 Plafon Kalsibot 4 m m+ Rangka 4 days Thu 6/1/17 Tue 6/6/1742 Lis Gips 4 days Wed 6/7/17 Mon 6/12/1743 Pekerjaan Lantai 4 days Wed 5/10/17 Mon 5/15/1744 Lantai Keramik 40 x 40 4 days Wed 5/10/17 Mon 5/15/1745 Pekerjaan Listrik/Air 16 days Sat 5/20/17 Fri 6/9/1746 Instalasi Titik Lampu 1 day Wed 6/7/17 Thu 6/8/1747 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak 1 day Sat 5/20/17 Sun 5/21/1748 Lampu Pijar 40 watt 1 day Thu 6/8/17 Fri 6/9/1749 Lampu Hemat Energi 1 day Thu 6/8/17 Fri 6/9/1750 Pekerjaan Penggantung/Pengunci 3 days Fri 5/26/17 Tue 5/30/1751 Kunci 2 x Putaran 2 days Fri 5/26/17 Mon 5/29/1752 Engsel Pintu 2 days Fri 5/26/17 Mon 5/29/1753 Engsel jendela 1 day Fri 5/26/17 Sat 5/27/1754 Hak angin 1 day Fri 5/26/17 Sat 5/27/1755 Grendel Tanam 1 day Mon 5/29/17 Tue 5/30/1756 Grendel Jendela 1 day Sat 5/27/17 Mon 5/29/1757 Pekerjaan Lain-lain 8 days Sat 5/20/17 Tue 5/30/1758 Pekerjaan Sandaran Teras 3 days Sat 5/20/17 Wed 5/24/1759 Pekerjaan tralis vareasi atas pintu 2 days Fri 5/26/17 Mon 5/29/1760 Pekerjaan Pegangan Tangga 2 days Sat 5/27/17 Tue 5/30/1761 Pekerjaan Pengecatan 14 days Wed 5/24/17 Sat 6/10/1762 Cat Dinding 2 days Fri 5/26/17 Mon 5/29/1763 Cat Kayu 3 days Wed 5/24/17 Sat 5/27/1764 Cat Plafon 3 days Wed 6/7/17 Sat 6/10/1765 PEMBANGUNAN RKB 64 days Sat 6/10/17 Tue 8/29/1766 Pekerjaan Persiapan 21 days Sat 6/10/17 Thu 7/6/1767 Pembersihan Lokasi 3 days Mon 7/3/17 Thu 7/6/1768 Bongkaran Atap genteng 3 days Sat 6/10/17 Wed 6/14/1769 Bongkaran Rangka Atap 4 days Wed 6/14/17 Mon 6/19/1770 Bongkaran Plafon 3 days Mon 6/19/17 Thu 6/22/1771 Bongkaran Tembok 3 days Fri 6/23/17 Mon 6/26/1772 Bongkaran Beton 5 days Tue 6/27/17 Mon 7/3/1773 Pekerjaan Tanah 9 days Thu 7/6/17 Tue 7/18/1774 Galian tanah Pondasi Straus 4 days Thu 7/6/17 Tue 7/11/17 T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T 20, '17 Mar 27, '17 Apr 3, '17 Apr 1TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 2Project: Project1Date: Fri 9/8/17
ID Task Name Duration Start Finish75 Galian tanah Pondasi Setempat 2 days Thu 7/6/17 Sun 7/9/1776 Urugan Kembali 3 days Fri 7/14/17 Tue 7/18/1777 Pekerjaan Pasangan 10 days Tue 7/25/17 Mon 8/7/1778 Pasangan Batu Bata  1: 5 10 days Tue 7/25/17 Mon 8/7/1779 Pekerjaan Beton Bertulang 32 days Sun 7/9/17 Thu 8/17/1780 Kolom 20/20 6 days Tue 7/18/17 Tue 7/25/1781 Kolom 25/40 4 days Fri 7/14/17 Wed 7/19/1782 Balok  Induk 25/55 4 days Mon 8/7/17 Fri 8/11/1783 Balok Anak  20/30 3 days Fri 8/11/17 Tue 8/15/1784 Balok  Induk  Atap 25/45 2 days Wed 7/19/17 Fri 7/21/1785 Balok Anak  20/30 2 days Fri 7/21/17 Mon 7/24/1786 Ring Balk 15/20 3 days Mon 8/7/17 Thu 8/10/1787 Plat Lantai T 12 Cm 5 days Fri 8/11/17 Thu 8/17/1788 Plat Atap  T 10 Cm 4 days Fri 7/21/17 Wed 7/26/1789 Kantilever T 10 Cm 3 days Wed 7/26/17 Sun 7/30/1790 Pondasi Poorplat 4 days Sun 7/9/17 Fri 7/14/1791 Pondasi Straus 5 days Tue 7/11/17 Tue 7/18/1792 Beton Rabat 2 days Tue 7/18/17 Thu 7/20/1793 Pekerjaan Plesteran dan Benangan 12 days Mon 8/7/17 Mon 8/21/1794 Plesteran Dinding  1 :5 7 days Mon 8/7/17 Tue 8/15/1795 Benangan dan Tali air 5 days Tue 8/15/17 Mon 8/21/1796 Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela 9 days Mon 8/7/17 Thu 8/17/1797 Kusen Kayu  6/15 4 days Mon 8/7/17 Fri 8/11/1798 Daun Pintu Panel 3 days Fri 8/11/17 Tue 8/15/1799 Daun Jendela + Kaca 2 days Tue 8/15/17 Thu 8/17/17100 Pekerjaan Plafon 7 days Wed 7/26/17 Fri 8/4/17101 Plafon Kalsibot  4 m m+ Rangka 4 days Wed 7/26/17 Mon 7/31/17102 Lis Gips 3 days Mon 7/31/17 Fri 8/4/17103 Pekerjaan Lantai 4 days Thu 7/20/17 Tue 7/25/17104 Lantai Keramik 40 x 40 4 days Thu 7/20/17 Tue 7/25/17105 Pekerjaan Listrik/Air 7 days Mon 7/31/17 Wed 8/9/17106 Instalasi Titik Lampu 2 days Mon 7/31/17 Thu 8/3/17107 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak 2 days Mon 8/7/17 Wed 8/9/17108 Lampu Pijar 40 watt 1 day Thu 8/3/17 Fri 8/4/17109 Lampu Hemat Energi 1 day Thu 8/3/17 Fri 8/4/17110 Pekerjaan Penggantung/Pengunci 3 days Tue 8/15/17 Sat 8/19/17111 Kunci 2 x Putaran 1 day Tue 8/15/17 Wed 8/16/17 T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T 20, '17 Mar 27, '17 Apr 3, '17 Apr 1TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 3Project: Project1Date: Fri 9/8/17
ID Task Name Duration Start Finish112 Engsel Pintu 1 day Tue 8/15/17 Wed 8/16/17113 Engsel jendela 1 day Fri 8/18/17 Sat 8/19/17114 Hak angin 1 day Fri 8/18/17 Sat 8/19/17115 Grendel Tanam 1 day Tue 8/15/17 Wed 8/16/17116 Grendel Jendela 1 day Fri 8/18/17 Sat 8/19/17117 Pekerjaan Lain-lain 4 days Mon 8/7/17 Fri 8/11/17118 Pekerjaan Sandaran Teras 4 days Mon 8/7/17 Fri 8/11/17119 Pekerjaan Pengecatan 23 days Mon 7/31/17 Tue 8/29/17120 Cat Dinding 6 days Tue 8/22/17 Tue 8/29/17121 Cat Kayu 4 days Fri 8/11/17 Wed 8/16/17122 Cat Plafon 4 days Mon 7/31/17 Sat 8/5/17 T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T 20, '17 Mar 27, '17 Apr 3, '17 Apr 1TaskSplitCRITICALProgress MilestoneSummaryProject SummaryExternal Tasks External MilestoneDeadlinePage 4Project: Project1Date: Fri 9/8/17
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors1 Pembangunan Gedung Ruang Kelas 128 days Thu 3/23/17 Tue 8/29/172 Rehabilitasi ruang kelas 65 days Thu 3/23/17 Mon 6/12/173 Pekerjaan Persiapan 20 days Thu 3/23/17 Mon 4/17/174 Pembersihan Lokasi 2 days Fri 4/14/17 Mon 4/17/17 9ID Successor Name Type Lag11 Galian tanah Pondasi batu Kali FS 0 days12 Galian tanah Pondasi Setempat FS 0 days5 Bongkaran Atap genteng 3 days Thu 3/23/17 Sun 3/26/17ID Successor Name Type Lag6 Bongkaran Rangka Atap FS 0 days6 Bongkaran Rangka Atap 3 days Mon 3/27/17 Thu 3/30/17 5ID Successor Name Type Lag7 Bongkaran Plafon FS 0 days7 Bongkaran Plafon 3 days Thu 3/30/17 Mon 4/3/17 6ID Successor Name Type Lag8 Bongkaran Tembok FS 0 days8 Bongkaran Tembok 4 days Mon 4/3/17 Sat 4/8/17 7ID Successor Name Type Lag9 Bongkaran Beton FS 0 days9 Bongkaran Beton 5 days Sat 4/8/17 Fri 4/14/17 8ID Successor Name Type Lag4 Pembersihan Lokasi FS 0 days10 Pekerjaan Tanah 19 days Mon 4/17/17 Wed 5/10/1711 Galian tanah Pondasi batu Kali 4 days Mon 4/17/17 Fri 4/21/17 4ID Successor Name Type Lag14 Urugan Pasir Bawah Pondasi FS 0 days14 Urugan Pasir Bawah Pondasi 2 days Fri 4/21/17 Mon 4/24/17 11ID Successor Name Type Lag17 Pasangan Pondasi Batu kali FS 0 days16 Pekerjaan Pasangan 21 days Mon 4/24/17 Sat 5/20/1717 Pasangan Pondasi Batu kali 5 days Mon 4/24/17 Sun 4/30/17 14ID Successor Name Type Lag21 Balok  20/35 FS 0 days18 Pasangan Batu Bata  1: 5 10 days Mon 5/8/17 Sat 5/20/17 21ID Successor Name Type Lag22 Balok  20/25 FS 0 days23 Ring Balk 15/20 FS 0 days24 Plat Lantai T 12 Cm FS 0 days26 Kantilever T 10 Cm FS 0 days31 Plesteran Dinding  1 :5 FS 0 days35 Kusen Kayu  6/15 FS 0 days36 Kusen Almunium FS 0 days Critical Tasks as of Fri 9/8/17Project1Page 1
ID Task Name Duration Start Finish Predecessors"Pasangan Batu Bata  1: 5" continuedID Successor Name Type Lag47 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak FS 0 days58 Pekerjaan Sandaran Teras FS 0 days19 Pekerjaan Beton Bertulang 35 days Wed 4/19/17 Thu 6/1/1721 Balok  20/35 6 days Sun 4/30/17 Mon 5/8/17 17ID Successor Name Type Lag13 Urugan Kembali FS 0 days15 Urugan Pasir Bawah Lantai FS 0 days18 Pasangan Batu Bata  1: 5 FS 0 days20 Kolom 20/20 FS 0 days22 Balok  20/25 5 days Sat 5/20/17 Fri 5/26/17 18ID Successor Name Type Lag25 Plat Atap  T 10 Cm FS 0 days25 Plat Atap  T 10 Cm 5 days Fri 5/26/17 Thu 6/1/17 22ID Successor Name Type Lag41 Plafon Kalsibot 4 m m+ Rangka FS 0 days40 Pekerjaan Plafon 8 days Thu 6/1/17 Mon 6/12/1741 Plafon Kalsibot 4 m m+ Rangka 4 days Thu 6/1/17 Tue 6/6/17 25ID Successor Name Type Lag42 Lis Gips FS 0 days46 Instalasi Titik Lampu FS 0 days64 Cat Plafon FS 0 days61 Pekerjaan Pengecatan 14 days Wed 5/24/17 Sat 6/10/1764 Cat Plafon 3 days Wed 6/7/17 Sat 6/10/17 41ID Successor Name Type Lag68 Bongkaran Atap genteng FS 0 days65 PEMBANGUNAN RKB 64 days Sat 6/10/17 Tue 8/29/1766 Pekerjaan Persiapan 21 days Sat 6/10/17 Thu 7/6/1767 Pembersihan Lokasi 3 days Mon 7/3/17 Thu 7/6/17 72ID Successor Name Type Lag74 Galian tanah Pondasi Straus FS 0 days75 Galian tanah Pondasi Setempat FS 0 days68 Bongkaran Atap genteng 3 days Sat 6/10/17 Wed 6/14/17 64ID Successor Name Type Lag69 Bongkaran Rangka Atap FS 0 days69 Bongkaran Rangka Atap 4 days Wed 6/14/17 Mon 6/19/17 68ID Successor Name Type Lag70 Bongkaran Plafon FS 0 days70 Bongkaran Plafon 3 days Mon 6/19/17 Thu 6/22/17 69ID Successor Name Type Lag71 Bongkaran Tembok FS 0 days Critical Tasks as of Fri 9/8/17Project1Page 2









Jlm Durasi Hasil Biaya Biaya Cost Slope
Hari Jam di percepat Percepatan Normal Dipercepat Tenker (Rp)
6.8 1m2 Pembersihan lapangan
Upah 2 2 0 2
Pekerja 0.10 0.05 0.01 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 179.80 89.90 11.24 988,900.00Rp                988,900.00Rp                        -Rp                           
1m2 Membongkar dan menurunkan atap Genteng
Upah 3 3 1 2
Pekerja 0.045 0.02 0.00 55,000.00Rp                  52,380.95Rp                          (2,619.05)Rp                 
Total Volume RAB 179.80 59.93 7.49 445,005.00Rp                423,814.29Rp                        (21,190.71)Rp               
1m2 Membongkar dan menurunkan Rangka Atap Kayu   
Upah 3 3 1 2
Tukang Kayu 0.0175 0.01 0.00 70,000.00Rp                  66,666.67Rp                          (3,333.33)Rp                 
Kepala Tukang Kayu 0.00175 0.00 0.00 75,000.00Rp                  71,428.57Rp                          (3,571.43)Rp                 
Pekerja 0.07 0.02 0.00 55,000.00Rp                  52,380.95Rp                          (2,619.05)Rp                 
Total Volume RAB 179.80 59.93 7.49 936,083.75Rp                891,508.33Rp                        (44,575.42)Rp               
1m2 Membongkar dan menurunkan Rangka Plafon 
Upah 3 3 1 2
Tukang Kayu 0.045 0.02 0.00 70,000.00Rp                  66,666.67Rp                          (3,333.33)Rp                 
Kepala Tukang Kayu 0.0045 0.00 0.00 75,000.00Rp                  71,428.57Rp                          (3,571.43)Rp                 
Pekerja 0.015 0.01 0.00 55,000.00Rp                  52,380.95Rp                          (2,619.05)Rp                 
Total Volume RAB 179.80 59.93 7.49 775,387.50Rp                738,464.29Rp                        (36,923.21)Rp               
6.14 1m2 Membongkar dinding Batu Bata berikut membersikan
Upah 4 4 1 3
Pekerja 0.21 0.05 0.01 55,000.00Rp                  58,928.57Rp                          3,928.57Rp                  
Total Volume RAB 172.80 43.20 5.40 1,995,840.00Rp             2,138,400.00Rp                     142,560.00Rp              
1m2 Membongkar lantai beton atau lantai batu bata  berikut membersihkan 
Upah 5 5 1 4
Pekerja 0.64 0.13 0.02 55,000.00Rp                  62,857.14Rp                          7,857.14Rp                  
Total Volume RAB 34.50 6.90 0.86 1,214,400.00Rp             2,246,640.00Rp                     1,032,240.00Rp           
6.1. 1 m³  Galian Tanah Biasa Sedalam 1 M Pondasi Batu Kali
Upah 4 4 1 3
Pekerja 0.400              0.10 0.01 55,000.00Rp                  58,928.57Rp                          3,928.57Rp                  
Total Volume RAB 20.600            5.15 0.64 453,200.00Rp                485,571.43Rp                        32,371.43Rp                
6.1. 1 m³  Galian Tanah Biasa Sedalam 1 M Pondasi Setempat
Upah 2 2 0 2
Pekerja 0.400              0.20 0.03 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 3.000              1.50 0.19 66,000.00Rp                  66,000.00Rp                          -Rp                           
Durasi normal
PERHITUNGAN JUMLAH TENAGA KERJA, BIAYA DAN COST SLOPE
REHABILITASI  DAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS
SMK NEGERI 2 MALANG 
TAHUN 2014
Produktivitas
 Durasi Lembur 
Nomor 
Analisa
Uraian pekerjaan Bobot Volume
Jlm Durasi Hasil Biaya Biaya Cost Slope
Hari Jam di percepat Percepatan Normal Dipercepat Tenker (Rp)
6.9. 1 m³  Urugan Kembali 2 2 0 2
Pekerja 0.192              0.10 0.01 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 11.800            5.90 0.74 129,800.00Rp                129,800.00Rp                        -Rp                           
1 m³ Urugan Pasir Lokal Bawah Pondasi
Bahan 2 2 1 1
Pasir Urug m³ 1.200              0.60 0.08 175,000.00Rp                125,000.00Rp                        (50,000.00)Rp               
Upah
Pekerja 0.300              0.15 0.02 55,000.00Rp                  37,812.50Rp                          (17,187.50)Rp               
Total Volume RAB 2.060              1.03 0.13 466,590.00Rp                320,780.63Rp                        (145,809.38)Rp             
1 m³ Urugan Pasir Lokal Bawah Lantai
Bahan 2 2 0 2
Pasir Urug m³ 1.200              0.60 0.08 175,000.00Rp                175,000.00Rp                        -Rp                           
Upah
Pekerja 0.300              0.15 0.02 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 2.616              1.31 0.16 592,524.00Rp                592,524.00Rp                        -Rp                           
6.6. 1m³ Pasangan Batu Gunung Campuran 1 Pc : 5 Ps
Bahan 5 5 1 4
Batu Gunung 15/20 m³ 1.100              0.22 0.03 175,000.00Rp                200,000.00Rp                        25,000.00Rp                
Semen Pc ( 50 kg ) kg 136.000          27.20 3.40 1,600.00Rp                    1,828.57Rp                            228.57Rp                     
Pasir Pasang m³ 0.544              0.11 0.01 175,000.00Rp                200,000.00Rp                        25,000.00Rp                
Upah
Tukang Batu 0.600              0.12 0.02 65,000.00Rp                  74,285.71Rp                          9,285.71Rp                  
Kepala Tukang batu 0.060              0.01 0.00 70,000.00Rp                  80,000.00Rp                          10,000.00Rp                
Pekerja 1.500              0.30 0.04 55,000.00Rp                  62,857.14Rp                          7,857.14Rp                  
Total Volume RAB 9.064              1.81 0.23 5,719,384.00Rp             6,536,438.86Rp                     817,054.86Rp              
6.5. 1m² Pasangan 1/2 Batu Bata merah Campuran 1 Pc : 5 Ps Lantai 1
Bahan 10 10 1 9
Batu Merah lokal bh 70.000            7.00 0.88 600.00Rp                        771.43Rp                               171.43Rp                     
Semen Pc  kg 11.100            1.11 0.14 1,600.00Rp                    2,057.14Rp                            457.14Rp                     
Pasir Pasang m³ 0.051              0.01 0.00 175,000.00Rp                225,000.00Rp                        50,000.00Rp                
Upah
Tukang Batu 0.100              0.01 0.00 65,000.00Rp                  83,571.43Rp                          18,571.43Rp                
Kepala Tukang batu 0.010              0.00 0.00 70,000.00Rp                  90,000.00Rp                          20,000.00Rp                
Pekerja 0.325              0.03 0.00 55,000.00Rp                  70,714.29Rp                          15,714.29Rp                
Total Volume RAB 154.240          15.42 1.93 14,461,542.40Rp           18,593,411.66Rp                   4,131,869.26Rp           
B. Kolom 20/20 4 4 0 4
Campuran Beton m³ 1.000              0.25 0.03 759,450.00Rp                759,450.00Rp                        -Rp                           
Besi Beton kg 127.485          31.87 3.98 16,901.50Rp                  16,901.50Rp                          -Rp                           
Begesting m² 10.000            2.50 0.31 145,575.00Rp                145,575.00Rp                        -Rp                           
Total Volume RAB 2.560              0.64 0.08 11,186,912.58Rp           11,186,912.58Rp                   -Rp                           
Nomor 
Analisa
Uraian pekerjaan Bobot Volume Durasi normal
Produktivitas
 Durasi Lembur 
Jlm Durasi Hasil Biaya Biaya Cost Slope
Hari Jam di percepat Percepatan Normal Dipercepat Tenker (Rp)
B. Balok 20/35 6 6 1 5
Campuran Beton m³ 1.000              0.17 0.02 759,450.00Rp                904,107.14Rp                        144,657.14Rp              
Besi Beton kg 127.485          21.25 2.66 16,901.50Rp                  20,120.83Rp                          3,219.33Rp                  
Begesting m² 10.000            1.67 0.21 145,575.00Rp                173,303.57Rp                        27,728.57Rp                
Total Volume RAB 2.730              0.46 0.06 11,929,793.50Rp           14,202,135.11Rp                   2,272,341.62Rp           
B. Balok 20/25 5 5 1 4
Campuran Beton m³ 1.000              0.20 0.03 759,450.00Rp                867,942.86Rp                        108,492.86Rp              
Besi Beton kg 127.485          25.50 3.19 16,901.50Rp                  19,316.00Rp                          2,414.50Rp                  
Begesting m² 10.000            2.00 0.25 145,575.00Rp                166,371.43Rp                        20,796.43Rp                
Total Volume RAB 1.820              0.36 0.05 7,953,195.66Rp             9,089,366.47Rp                     1,136,170.81Rp           
E. Kolom, Ring balk, Balok latai 15/15 3 3 0 3
Campuran Beton m³ 1.000              0.33 0.04 759,450.00Rp                759,450.00Rp                        -Rp                           
Besi Beton kg 107.485          35.83 4.48 16,901.50Rp                  16,901.50Rp                          -Rp                           
Begesting m² 127.485          42.50 5.31 145,575.00Rp                145,575.00Rp                        -Rp                           
Total Volume RAB 0.672              0.22 0.03 2,464,842.39Rp             2,464,842.39Rp                     -Rp                           
F. Plat Lantai T =12 4 4 0 4
Campuran Beton m³ 1.000              0.25 0.03 759,450.00Rp                759,450.00Rp                        -Rp                           
Besi Beton kg 122.180          30.55 3.82 16,901.50Rp                  16,901.50Rp                          -Rp                           
Begesting m² 8.340              2.09 0.26 296,675.00Rp                296,675.00Rp                        -Rp                           
Total Volume RAB 9.977              2.49 0.31 52,864,516.82Rp           52,864,516.82Rp                   -Rp                           
F. Plat Atap T =10 3 3 1 2
Campuran Beton m³ 1.000              0.33 0.04 759,450.00Rp                723,285.71Rp                        (36,164.29)Rp               
Besi Beton kg 122.180          40.73 5.09 16,901.50Rp                  16,096.67Rp                          (804.83)Rp                    
Begesting m² 8.340              2.78 0.35 296,675.00Rp                282,547.62Rp                        (14,127.38)Rp               
Total Volume RAB 16.800            5.60 0.70 89,018,912.14Rp           84,779,916.32Rp                   (4,238,995.82)Rp          
F. Kantilever T=10 2 2 0 2
Campuran Beton m³ 1.000              0.50 0.06 759,450.00Rp                759,450.00Rp                        -Rp                           
Besi Beton kg 122.180          61.09 7.64 16,901.50Rp                  16,901.50Rp                          -Rp                           
Begesting m² 8.340              4.17 0.52 296,675.00Rp                296,675.00Rp                        -Rp                           
Total Volume RAB 2.160              1.08 0.14 11,445,288.70Rp           11,445,288.70Rp                   -Rp                           
G. Pondasi Poorplat 3 3 0 3
Campuran Beton m³ 1.000              0.33 0.04 759,450.00Rp                759,450.00Rp                        -Rp                           
Besi Beton kg 127.485          42.50 5.31 16,901.50Rp                  16,901.50Rp                          -Rp                           
Begesting m² 1.000              0.33 0.04 145,575.00Rp                145,575.00Rp                        -Rp                           
Total Volume RAB 1.600              0.53 0.07 4,895,540.36Rp             4,895,540.36Rp                     -Rp                           
F. Tangga 2 2 0 2
Campuran Beton m³ 1.000              0.50 0.06 759,450.00Rp                759,450.00Rp                        -Rp                           
Besi Beton kg 122.180          61.09 7.64 16,901.50Rp                  16,901.50Rp                          -Rp                           
Begesting m² 8.340              4.17 0.52 296,675.00Rp                296,675.00Rp                        -Rp                           
Total Volume RAB 1.296              0.65 0.08 6,867,173.22Rp             6,867,173.22Rp                     -Rp                           
Nomor 
Analisa
Uraian pekerjaan Bobot Volume Durasi normal
Produktivitas
 Durasi Lembur 
Jlm Durasi Hasil Biaya Biaya Cost Slope
Hari Jam di percepat Percepatan Normal Dipercepat Tenker (Rp)
5.1. 1 m³ Rabat Beton bertulang Campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr
Bahan 3 3 0 3
Semen Pc kg 218.000          72.67 9.08 1,600.00Rp                    1,600.00Rp                            -Rp                           
Pasir Beton m³ 0.520              0.17 0.02 200,000.00Rp                200,000.00Rp                        -Rp                           
Kerikil lokal m³ 0.870              0.29 0.04 225,000.00Rp                225,000.00Rp                        -Rp                           
Upah
Tukang Batu 0.250              0.08 0.01 65,000.00Rp                  65,000.00Rp                          -Rp                           
Kepala Tukang batu 0.025              0.01 0.00 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                           
Pekerja 1.650              0.55 0.07 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 0.400              0.13 0.02 302,920.00Rp                302,920.00Rp                        -Rp                           
6.5. 1 m² Plesteran 1 Pc : 5 Ps Tebal 1,5 cm
Bahan 3 3 0 3
Semen Pc kg 4.32 1.44 0.18 1,600.00Rp                    1,600.00Rp                            -Rp                           
Pasir Pasang m³ 0.02 0.01 0.00 175,000.00Rp                175,000.00Rp                        -Rp                           
Upah
Tukang Batu 0.15 0.05 0.01 65,000.00Rp                  65,000.00Rp                          -Rp                           
Kepala Tukang batu 0.02 0.01 0.00 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                           
Pekerja 0.20 0.07 0.01 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 271.68 90.56 11.32 8,846,444.16Rp             8,846,444.16Rp                     -Rp                           
1 m¹ Benangan 1Pc : 3 Ps
Bahan 2 2 0 2
Semen PC  kg 0.11 0.05 0.01 1,600.00Rp                    1,600.00Rp                            -Rp                           
Pasir Pasang m³ 0.01 0.00 0.00 175,000.00Rp                175,000.00Rp                        -Rp                           
Upah
Tukang Batu 0.12 0.06 0.01 65,000.00Rp                  65,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 632.00 316.00 39.50 6,031,782.72Rp             6,031,782.72Rp                     -Rp                           
6.68. 1 m² Dinding Palimanan 
Bahan 3 3 0 3
Palimanan m² 1.10 0.37 0.05 50,000.00Rp                  50,000.00Rp                          -Rp                           
Semen Pc ( 50 kg ) kg 9.30 3.10 0.39 1,600.00Rp                    1,600.00Rp                            -Rp                           
Pasir Pasang m³ 0.02 0.01 0.00 175,000.00Rp                175,000.00Rp                        -Rp                           
Semen Warna kg 1.50 0.50 0.06 2,750.00Rp                    2,750.00Rp                            -Rp                           
Upah
Tukang Batu 0.10 0.03 0.00 65,000.00Rp                  65,000.00Rp                          -Rp                           
Kepala Tukang batu 0.05 0.02 0.00 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                           
Pekerja 0.60 0.20 0.03 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 36.80 12.27 1.53 4,408,824.00Rp             4,408,824.00Rp                     -Rp                           
1 m³ Pasang Kusen Kayu 
Bahan 3 3 0 3
Kayu Kelas 2 Balok  m³ 1.10 0.37 0.05 4,250,000.00Rp             4,250,000.00Rp                     -Rp                           
Upah
Tukang kayu 18.00 6.00 0.75 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                           
Kepala Tukang Kayu 2.00 0.67 0.08 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                           
Pekerja 6.00 2.00 0.25 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 1.19 0.40 0.05 7,621,020.00Rp             7,621,020.00Rp                     -Rp                           
Produktivitas
 Durasi Lembur 
Nomor 
Analisa
Uraian pekerjaan Bobot Volume Durasi normal
Jlm Durasi Hasil Biaya Biaya Cost Slope
Hari Jam di percepat Percepatan Normal Dipercepat Tenker (Rp)
1 m³ Pasang Kusen Aluminium 4 4 0 4
Total Volume RAB 92.40 23.10 2.89 9,240,000.00Rp             9,240,000.00Rp                     -Rp                           
1 m²  Daun Pintu Panil  Kayu Kelas 2
Bahan 2 2 0 2
Kayu Kelas 2 Papan 4/20 m³ 0.03 0.02 0.00 4,750,000.00Rp             4,750,000.00Rp                     -Rp                           
Lem Kg 0.50 0.25 0.03 15,000.00Rp                  15,000.00Rp                          -Rp                           
Kayu Kelas 2 Papan 3/30 m³ 0.04 0.02 0.00 4,750,000.00Rp             4,750,000.00Rp                     -Rp                           
Upah
Tukang kayu 2.50 1.25 0.16 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                           
Kepala Tukang Kayu 0.25 0.13 0.02 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                           
Pekerja 1.00 0.50 0.06 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 5.88 2.94 0.37 3,461,850.00Rp             3,461,850.00Rp                     -Rp                           
1 m²   Jendela Kaca
Bahan 1 1 0 1
Kayu Kelas 2 Papan 3/30 m³ 0.035              0.04 0.00 4,750,000.00Rp             4,750,000.00Rp                     -Rp                           
Kaca polos 3 mm m² 1.100              1.10 0.14 65,000.00Rp                  65,000.00Rp                          -Rp                           
Upah
Tukang Kayu 2.000              2.00 0.25 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                           
Kepala Tukang Kayu 0.200              0.20 0.03 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                           
Pekerja 0.800              0.80 0.10 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 15.960            15.96 2.00 6,970,530.00Rp             6,970,530.00Rp                     -Rp                           
6.17. 1 m²   Jendela KacaPasang  Kaca  5 mm 
Bahan 1 1 0 1
Kaca polos 5 mm m² 1.10 1.10 0.14 100,000.00Rp                100,000.00Rp                        -Rp                           
Upah
Tukang Kayu 0.15 0.15 0.02 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                           
Kepala Tukang Kayu 0.02 0.02 0.00 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                           
Pekerja 0.02 0.02 0.00 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 39.12 39.12 4.89 4,790,244.00Rp             4,790,244.00Rp                     -Rp                           
6.20. 1 m² Langit-langit asbes ( 1,00 m x 1,00 m )
Bahan 4 4 1 3
Rangka Kayu Klas 2-3 m³ 0.012              0.00 0.00 2,000,000.00Rp             2,142,857.14Rp                     142,857.14Rp              
Paku kg 0.060              0.02 0.00 14,000.00Rp                  15,000.00Rp                          1,000.00Rp                  
Paku Eternit kg 0.010              0.00 0.00 20,000.00Rp                  21,428.57Rp                          1,428.57Rp                  
Kalsibot  tebal 4 mm m
2
1.100              0.28 0.03 27,500.00Rp                  29,464.29Rp                          1,964.29Rp                  
Upah 
Tukang Kayu 0.320              0.08 0.01 70,000.00Rp                  75,000.00Rp                          5,000.00Rp                  
Kepala Tukang Kayu 0.032              0.01 0.00 75,000.00Rp                  80,357.14Rp                          5,357.14Rp                  
Pekerja 0.180              0.05 0.01 55,000.00Rp                  58,928.57Rp                          3,928.57Rp                  
Total Volume RAB 159.960          39.99 5.00 14,394,800.40Rp           15,423,000.43Rp                   1,028,200.03Rp           
1 m³ Lis Gips 4 4 0 4
Total Volume RAB 92.20 23.05 2.88 1,844,000.00Rp             1,844,000.00Rp                     -Rp                           
Nomor 
Analisa
Uraian pekerjaan Bobot Volume Durasi normal
Produktivitas
 Durasi Lembur 
Jlm Durasi Hasil Biaya Biaya Cost Slope
Hari Jam di percepat Percepatan Normal Dipercepat Tenker (Rp)
6.47. 1 m² Lantai keramik 40 x 40
Bahan 4 4 0 4
Keramik 40 x 40 m² 6.250              1.56 0.20 11,000.00Rp                  11,000.00Rp                          -Rp                           
Semen Pc kg 11.380            2.85 0.36 1,600.00Rp                    1,600.00Rp                            -Rp                           
Pasir Pasang m³ 0.042              0.01 0.00 175,000.00Rp                175,000.00Rp                        -Rp                           
Semen Warna kg 1.500              0.38 0.05 2,750.00Rp                    2,750.00Rp                            -Rp                           
Upah 
Tukang Batu 0.350              0.09 0.01 65,000.00Rp                  65,000.00Rp                          -Rp                           
Kepala Tukang batu 0.035              0.01 0.00 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                           
Pekerja 0.620              0.16 0.02 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 286.920          71.73 8.97 45,256,752.36Rp           45,256,752.36Rp                   -Rp                           
1 Ttk Instalasi Titik Lampu 1 1 0 1
Total Volume RAB 22.00 22.00 2.75 5,500,000.00Rp             5,500,000.00Rp                     -Rp                           
1 Ttk Instalasi Stop Kontak + Stop Kontak 1 1 0 1
Total Volume RAB 4.00 4.00 0.50 700,000.00Rp                700,000.00Rp                        -Rp                           
1 bh Lampu Pijar 40 watt 1 1 0 1
Total Volume RAB 2.00 2.00 0.25 30,000.00Rp                  30,000.00Rp                          -Rp                           
1 bh Lampu Hemat Energi 1 1 0 1
Total Volume RAB 20.00 20.00 2.50 1,600,000.00Rp             1,600,000.00Rp                     -Rp                           
6.4. 1 bh Pasang Kunci Silinder
Bahan 2 2 0 2
Kunci Silinder Set 1.00 0.50 0.06 125,000.00Rp                125,000.00Rp                        -Rp                           
Upah
Tukang kayu 0.50 0.25 0.03 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                           
Kepala Tukang Kayu 0.05 0.03 0.00 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                           
Pekerja 0.05 0.03 0.00 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 4.00 2.00 0.25 666,000.00Rp                666,000.00Rp                        -Rp                           
6.5. 1 Set Pasang Engsel Pintu
Bahan 2 2 0 2
Engsel Pintu Set 1.00 0.50 0.06 50,000.00Rp                  50,000.00Rp                          -Rp                           
Upah
Tukang kayu 0.15 0.08 0.01 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                           
Kepala Tukang Kayu 0.02 0.01 0.00 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                           
Pekerja 0.02 0.01 0.00 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 9.00 4.50 0.56 562,050.00Rp                562,050.00Rp                        -Rp                           
6.6. 1 bh Pasang Engsel Jendela Kupu - kupu
Bahan 1 1 0 1
Engsel Jendela Set 1.00 1.00 0.13 15,000.00Rp                  15,000.00Rp                          -Rp                           
Upah
Tukang kayu 0.10 0.10 0.01 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                           
Kepala Tukang Kayu 0.01 0.01 0.00 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                           
Pekerja 0.01 0.01 0.00 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 8.00 8.00 1.00 186,400.00Rp                186,400.00Rp                        -Rp                           
Produktivitas
 Durasi Lembur 
Nomor 
Analisa
Uraian pekerjaan Bobot Volume Durasi normal
Jlm Durasi Hasil Biaya Biaya Cost Slope
Hari Jam di percepat Percepatan Normal Dipercepat Tenker (Rp)
6.7. 1 bh Pasang Hak Angin
Bahan 1 1 0 1
Hak Angin bh 1.00 1.00 0.13 20,000.00Rp                  20,000.00Rp                          -Rp                           
Upah
Tukang kayu 0.20 0.20 0.03 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                           
Kepala Tukang Kayu 0.02 0.02 0.00 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                           
Pekerja 0.02 0.02 0.00 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 8.00 8.00 1.00 292,800.00Rp                292,800.00Rp                        -Rp                           
1 bh Grendel Tanam 1 1 0 1
Total Volume RAB 2.00 2.00 0.25 150,000.00Rp                150,000.00Rp                        -Rp                           
1 bh Grendel Jendela 1 1 0 1
Total Volume RAB 8.00 8.00 1.00 80,000.00Rp                  80,000.00Rp                          -Rp                           
1 m² Pekerjaan Sandaran Teras 3 3 0 3
Total Volume RAB 11.00 3.67 0.46 6,600,000.00Rp             6,600,000.00Rp                     -Rp                           
1 m² Pekerjaan Tralis Variasi Atas Pintu 2 2 0 2
Total Volume RAB 12.60 6.30 0.79 7,560,000.00Rp             7,560,000.00Rp                     -Rp                           
1 m² Pekerjaan Pegangan tangga 2 2 0 2
Total Volume RAB 8.00 4.00 0.50 4,800,000.00Rp             4,800,000.00Rp                     -Rp                           
6.14. 1 m² Cat Tembok
Bahan 2 2 0 2
Plamir Tembok kg 0.10 0.05 0.01 15,000.00Rp                  15,000.00Rp                          -Rp                           
Cat Tembok Dasar kg 0.10 0.05 0.01 125,000.00Rp                125,000.00Rp                        -Rp                           
Cat Tembok Penutup 2 x kg 0.26 0.13 0.02 125,000.00Rp                125,000.00Rp                        -Rp                           
Upah
Tukang Cat 0.06 0.03 0.00 65,000.00Rp                  65,000.00Rp                          -Rp                           
Kepala Tukang Cat 0.01 0.00 0.00 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                           
Pekerja 0.02 0.01 0.00 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 308.48 154.24 19.28 16,082,913.28Rp           16,082,913.28Rp                   -Rp                           
6.6. 1 m² Cat Kayu (Baru)
Bahan 3 3 0 3
Cat Meni kg 0.20 0.07 0.01 25,000.00Rp                  25,000.00Rp                          -Rp                           
Plamir kg 0.15 0.05 0.01 25,000.00Rp                  25,000.00Rp                          -Rp                           
Cat Kayu Dasar kg 0.17 0.06 0.01 57,500.00Rp                  57,500.00Rp                          -Rp                           
Cat Kayu Penutup 3 x kg 0.35 0.12 0.01 57,500.00Rp                  57,500.00Rp                          -Rp                           
Upah
Tukang Cat 0.11 0.04 0.00 65,000.00Rp                  65,000.00Rp                          -Rp                           
Kepala Tukang Cat 0.00 0.00 0.00 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                           
Pekerja 0.07 0.02 0.00 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                           
Total Volume RAB 43.68 14.56 1.82 2,166,746.40Rp             2,166,746.40Rp                     -Rp                           
Nomor 
Analisa
Uraian pekerjaan Bobot Volume Durasi normal
Produktivitas
 Durasi Lembur 
Jlm Durasi Hasil Biaya Biaya Cost Slope
Hari Jam di percepat Percepatan Normal Dipercepat Tenker (Rp)
6.14. 1 m² Cat Plafon
Bahan 3 3 1 2
Plamir Tembok kg 0.10 0.03 0.00 15,000.00Rp                  14,285.71Rp                          (714.29)Rp                    
Cat Tembok Dasar kg 0.10 0.03 0.00 125,000.00Rp                119,047.62Rp                        (5,952.38)Rp                 
Cat Tembok Penutup 2 x kg 0.26 0.09 0.01 125,000.00Rp                119,047.62Rp                        (5,952.38)Rp                 
Upah
Tukang Cat 0.06 0.02 0.00 65,000.00Rp                  61,904.76Rp                          (3,095.24)Rp                 
Kepala Tukang Cat 0.01 0.00 0.00 70,000.00Rp                  66,666.67Rp                          (3,333.33)Rp                 
Pekerja 0.02 0.01 0.00 55,000.00Rp                  52,380.95Rp                          (2,619.05)Rp                 
Total Volume RAB 159.96 53.32 6.67 8,339,674.56Rp             7,942,547.20Rp                     (397,127.36)Rp             
Jumlah Total Volume RAB Semua 395,356,583.91Rp         401,064,770.01Rp                 5,708,186.10Rp           
Produktivitas
 Durasi Lembur 
Nomor 
Analisa
Uraian pekerjaan Bobot Volume Durasi normal
Jlm Durasi Hasil Biaya Biaya Cost Slope
Hari Jam di percepat Percepatan Normal Dipercepat Tenker (Rp)
6.8 1m2 Pembersihan lapangan
Upah 3 3 1 2
Pekerja 0.10 0.03 0.00 55,000.00Rp                  52,380.95Rp                          (2,619.05)Rp                 
Total Volume RAB 108.00 36.00 4.50 594,000.00Rp                565,714.29Rp                        (28,285.71)Rp               
1m2 Membongkar dan menurunkan atap Genteng
Upah 3 3 1 2
Pekerja 0.045 0.02 0.00 55,000.00Rp                  52,380.95Rp                          (2,619.05)Rp                 
Total Volume RAB 108.00 36.00 4.50 267,300.00Rp                254,571.43Rp                        (12,728.57)Rp               
1m2 Membongkar dan menurunkan Rangka Atap Kayu   
Upah 4 4 1 3
Tukang Kayu 0.0175 0.00 0.00 70,000.00Rp                  75,000.00Rp                          5,000.00Rp                   
Kepala Tukang Kayu 0.00175 0.00 0.00 75,000.00Rp                  80,357.14Rp                          5,357.14Rp                   
Pekerja 0.07 0.02 0.00 55,000.00Rp                  58,928.57Rp                          3,928.57Rp                   
Total Volume RAB 108.00 27.00 3.38 562,275.00Rp                602,437.50Rp                        40,162.50Rp                 
1m2 Membongkar dan menurunkan Rangka Plafon 
Upah 3 3 1 2
Tukang Kayu 0.045 0.02 0.00 70,000.00Rp                  66,666.67Rp                          (3,333.33)Rp                 
Kepala Tukang Kayu 0.0045 0.00 0.00 75,000.00Rp                  71,428.57Rp                          (3,571.43)Rp                 
Pekerja 0.015 0.01 0.00 55,000.00Rp                  52,380.95Rp                          (2,619.05)Rp                 
Total Volume RAB 108.00 36.00 4.50 465,750.00Rp                443,571.43Rp                        (22,178.57)Rp               
6.14 1m2 Membongkar dinding Batu Bata berikut membersikan
Upah 3 3 1 2
Pekerja 0.21 0.07 0.01 55,000.00Rp                  52,380.95Rp                          (2,619.05)Rp                 
Total Volume RAB 50.40 16.80 2.10 582,120.00Rp                554,400.00Rp                        (27,720.00)Rp               
1m2 Membongkar lantai beton atau lantai batu bata  berikut membersihkan 
Upah 3 3 1 2
Pekerja 0.64 0.21 0.03 55,000.00Rp                  52,380.95Rp                          (2,619.05)Rp                 
Total Volume RAB 6.40 2.13 0.27 225,280.00Rp                214,552.38Rp                        (10,727.62)Rp               
6.1. 1 m³  Galian Tanah Biasa Sedalam 1 M Pondasi Straus
Upah 4 4 1 3
Pekerja 0.400              0.10 0.01 55,000.00Rp                  58,928.57Rp                          3,928.57Rp                   
Total Volume RAB 10.000            2.50 0.31 1,500,000.00Rp             1,607,142.86Rp                     107,142.86Rp              
Durasi normal
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Produktivitas
 Durasi Lembur 
Nomor 
Analisa
Uraian pekerjaan Bobot Volume
Jlm Durasi Hasil Biaya Biaya Cost Slope
Hari Jam di percepat Percepatan Normal Dipercepat Tenker (Rp)
6.1. 1 m³  Galian Tanah Biasa Sedalam 1 M Pondasi Setempat
Upah 2 2 0 2
Pekerja 0.400              0.20 0.03 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                            
Total Volume RAB 18.000            9.00 1.13 396,000.00Rp                396,000.00Rp                        -Rp                            
6.9. 1 m³  Urugan Kembali 3 3 0 3
Pekerja 0.192              0.06 0.01 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                            
Total Volume RAB 9.000              3.00 0.38 99,000.00Rp                  99,000.00Rp                          -Rp                            
6.5. 1m² Pasangan 1/2 Batu Bata merah Campuran 1 Pc : 5 Ps
Bahan 10 10 1 9
Batu Merah lokal bh 70.000            7.00 0.88 600.00Rp                       771.43Rp                                171.43Rp                      
Semen Pc  kg 11.100            1.11 0.14 1,600.00Rp                    2,057.14Rp                             457.14Rp                      
Pasir Pasang m³ 0.051              0.01 0.00 175,000.00Rp                225,000.00Rp                        50,000.00Rp                 
Upah
Tukang Batu 0.100              0.01 0.00 65,000.00Rp                  83,571.43Rp                          18,571.43Rp                 
Kepala Tukang batu 0.010              0.00 0.00 70,000.00Rp                  90,000.00Rp                          20,000.00Rp                 
Pekerja 0.325              0.03 0.00 55,000.00Rp                  70,714.29Rp                          15,714.29Rp                 
Total Volume RAB 200.000          20.00 2.50 18,752,000.00Rp           24,109,714.29Rp                   5,357,714.29Rp           
B. Kolom 20/20 6 6 1 5
Campuran Beton m³ 1.000              0.17 0.02 759,450.00Rp                904,107.14Rp                        144,657.14Rp              
Besi Beton kg 127.485          21.25 2.66 16,901.50Rp                  20,120.83Rp                          3,219.33Rp                   
Begesting m² 10.000            1.67 0.21 145,575.00Rp                173,303.57Rp                        27,728.57Rp                 
Total Volume RAB 1.800              0.30 0.04 7,865,797.91Rp             9,364,045.13Rp                     1,498,247.22Rp           
1m³ Kolom ukuran 25/40 4 4 0 4
Campuran Beton m³ 1.000              0.25 0.03 759,450.00Rp                759,450.00Rp                        -Rp                            
Besi Beton kg 170.614          42.65 5.33 16,901.50Rp                  16,901.50Rp                          -Rp                            
Begesting m² 10.000            2.50 0.31 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                            
Total Volume RAB 6.400              1.60 0.20 28,115,728.13Rp           28,115,728.13Rp                   -Rp                            
1m³ Balok Induk ukuran 25/55 4 4 0 4
Campuran Beton m³ 1.000              0.25 0.03 759,450.00Rp                759,450.00Rp                        -Rp                            
Besi Beton kg 170.614          42.65 5.33 16,901.50Rp                  16,901.50Rp                          -Rp                            
Begesting m² 9.230              2.31 0.29 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                            
Total Volume RAB 3.784              0.95 0.12 16,404,898.26Rp           16,404,898.26Rp                   -Rp                            
1m³ Balok Anak ukuran 20/30 3 3 0 3
Campuran Beton m³ 1.000              0.33 0.04 759,450.00Rp                759,450.00Rp                        -Rp                            
Besi Beton kg 170.614          56.87 7.11 16,901.50Rp                  16,901.50Rp                          -Rp                            
Begesting m² 8.080              2.69 0.34 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                            
Total Volume RAB 1.296              0.43 0.05 5,506,810.95Rp             5,506,810.95Rp                     -Rp                            
1m³ Balok Induk Atap ukuran 25/45 2 2 0 2
Campuran Beton m³ 1.000              0.50 0.06 759,450.00Rp                759,450.00Rp                        -Rp                            
Besi Beton kg 170.614          85.31 10.66 16,901.50Rp                  16,901.50Rp                          -Rp                            
Begesting m² 9.230              4.62 0.58 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                            
Total Volume RAB 3.080              1.54 0.19 13,352,824.16Rp           13,352,824.16Rp                   -Rp                            
Bobot Volume Durasi normal
Produktivitas




Jlm Durasi Hasil Biaya Biaya Cost Slope
Hari Jam di percepat Percepatan Normal Dipercepat Tenker (Rp)
1m³ Balok Anak ukuran 20/30 2 2 0 2
Campuran Beton m³ 1.000              0.50 0.06 759,450.00Rp                759,450.00Rp                        -Rp                            
Besi Beton kg 170.614          85.31 10.66 16,901.50Rp                  16,901.50Rp                          -Rp                            
Begesting m² 9.230              4.62 0.58 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                            
Total Volume RAB 1.440              0.72 0.09 6,242,878.83Rp             6,242,878.83Rp                     -Rp                            
E. Kolom, Ring balk, Balok latai 15/15 3 3 0 3
Campuran Beton m³ 1.000              0.33 0.04 759,450.00Rp                759,450.00Rp                        -Rp                            
Besi Beton kg 107.485          35.83 4.48 16,901.50Rp                  16,901.50Rp                          -Rp                            
Begesting m² 127.485          42.50 5.31 145,575.00Rp                145,575.00Rp                        -Rp                            
Total Volume RAB 1.074              0.36 0.04 3,939,346.32Rp             3,939,346.32Rp                     -Rp                            
F. Plat Lantai T =12 5 5 0 5
Campuran Beton m³ 1.000              0.20 0.03 759,450.00Rp                759,450.00Rp                        -Rp                            
Besi Beton kg 122.180          24.44 3.05 16,901.50Rp                  16,901.50Rp                          -Rp                            
Begesting m² 8.340              1.67 0.21 296,675.00Rp                296,675.00Rp                        -Rp                            
Total Volume RAB 11.424            2.28 0.29 60,532,860.25Rp           60,532,860.25Rp                   -Rp                            
F. Plat Atap T =10 4 4 0 4
Campuran Beton m³ 1.000              0.25 0.03 759,450.00Rp                759,450.00Rp                        -Rp                            
Besi Beton kg 122.180          30.55 3.82 16,901.50Rp                  16,901.50Rp                          -Rp                            
Begesting m² 8.340              2.09 0.26 296,675.00Rp                296,675.00Rp                        -Rp                            
Total Volume RAB 10.500            2.63 0.33 55,636,820.09Rp           55,636,820.09Rp                   -Rp                            
F. Kantilever T=10 3 3 0 3
Campuran Beton m³ 1.000              0.33 0.04 759,450.00Rp                759,450.00Rp                        -Rp                            
Besi Beton kg 122.180          40.73 5.09 16,901.50Rp                  16,901.50Rp                          -Rp                            
Begesting m² 8.340              2.78 0.35 296,675.00Rp                296,675.00Rp                        -Rp                            
Total Volume RAB 2.160              0.72 0.09 11,445,288.70Rp           11,445,288.70Rp                   -Rp                            
G. Pondasi Poorplat 4 4 0 4
Campuran Beton m³ 1.000              0.25 0.03 759,450.00Rp                759,450.00Rp                        -Rp                            
Besi Beton kg 127.485          31.87 3.98 16,901.50Rp                  16,901.50Rp                          -Rp                            
Begesting m² 1.000              0.25 0.03 145,575.00Rp                145,575.00Rp                        -Rp                            
Total Volume RAB 2.000              0.50 0.06 6,119,425.46Rp             6,119,425.46Rp                     -Rp                            
G. Pondasi Straus 3 3 1 2
Campuran Beton m³ 1.000              0.33 0.04 759,450.00Rp                723,285.71Rp                        (36,164.29)Rp               
Besi Beton kg 127.485          42.50 5.31 16,901.50Rp                  16,096.67Rp                          (804.83)Rp                    
Begesting m² 1.000              0.33 0.04 145,575.00Rp                138,642.86Rp                        (6,932.14)Rp                 
Total Volume RAB 1.570              0.52 0.07 4,803,748.98Rp             4,574,999.03Rp                     (228,749.95)Rp             
Nomor 
Analisa
Uraian pekerjaan Bobot Volume Durasi normal
Produktivitas
 Durasi Lembur 
Jlm Durasi Hasil Biaya Biaya Cost Slope
Hari Jam di percepat Percepatan Normal Dipercepat Tenker (Rp)
5.1. 1 m³ Rabat Beton bertulang Campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr
Bahan 2 2 0 2
Semen Pc kg 218.000          109.00 13.63 1,600.00Rp                    1,600.00Rp                             -Rp                            
Pasir Beton m³ 0.520              0.26 0.03 200,000.00Rp                200,000.00Rp                        -Rp                            
Kerikil lokal m³ 0.870              0.44 0.05 225,000.00Rp                225,000.00Rp                        -Rp                            
Upah
Tukang Batu 0.250              0.13 0.02 65,000.00Rp                  65,000.00Rp                          -Rp                            
Kepala Tukang batu 0.025              0.01 0.00 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                            
Pekerja 1.650              0.83 0.10 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                            
Total Volume RAB 0.600              0.30 0.04 454,380.00Rp                454,380.00Rp                        -Rp                            
6.5. 1 m² Plesteran 1 Pc : 5 Ps Tebal 1,5 cm
Bahan 7 7 1 6
Semen Pc kg 4.32 0.62 0.08 1,600.00Rp                    1,959.18Rp                             359.18Rp                      
Pasir Pasang m³ 0.02 0.00 0.00 175,000.00Rp                214,285.71Rp                        39,285.71Rp                 
Upah
Tukang Batu 0.15 0.02 0.00 65,000.00Rp                  79,591.84Rp                          14,591.84Rp                 
Kepala Tukang batu 0.02 0.00 0.00 70,000.00Rp                  85,714.29Rp                          15,714.29Rp                 
Pekerja 0.20 0.03 0.00 55,000.00Rp                  67,346.94Rp                          12,346.94Rp                 
Total Volume RAB 320.00 45.71 5.71 10,419,840.00Rp           12,758,987.76Rp                   2,339,147.76Rp           
1 m¹ Benangan 1Pc : 3 Ps
Bahan 5 5 1 4
Semen PC  kg 0.11 0.02 0.00 1,600.00Rp                    1,828.57Rp                             228.57Rp                      
Pasir Pasang m³ 0.01 0.00 0.00 175,000.00Rp                200,000.00Rp                        25,000.00Rp                 
Upah
Tukang Batu 0.12 0.02 0.00 65,000.00Rp                  74,285.71Rp                          9,285.71Rp                   
Total Volume RAB 92.00 18.40 2.30 878,044.32Rp                1,003,479.22Rp                     125,434.90Rp              
1 m³ Pasang Kusen Kayu 
Bahan 4 4 1 3
Kayu Kelas 2 Balok  m³ 1.10 0.28 0.03 4,250,000.00Rp             4,553,571.43Rp                     303,571.43Rp              
Upah
Tukang kayu 18.00 4.50 0.56 70,000.00Rp                  75,000.00Rp                          5,000.00Rp                   
Kepala Tukang Kayu 2.00 0.50 0.06 75,000.00Rp                  80,357.14Rp                          5,357.14Rp                   
Pekerja 6.00 1.50 0.19 55,000.00Rp                  58,928.57Rp                          3,928.57Rp                   
Total Volume RAB 1.19 0.30 0.04 7,621,020.00Rp             8,165,378.57Rp                     544,358.57Rp              
Produktivitas
 Durasi Lembur 
Nomor 
Analisa
Uraian pekerjaan Bobot Volume Durasi normal
Jlm Durasi Hasil Biaya Biaya Cost Slope
Hari Jam di percepat Percepatan Normal Dipercepat Tenker (Rp)
1 m²  Daun Pintu Panil  Kayu Kelas 2
Bahan 3 3 1 2
Kayu Kelas 2 Papan 4/20 m³ 0.03 0.01 0.00 4,750,000.00Rp             4,523,809.52Rp                     (226,190.48)Rp             
Lem Kg 0.50 0.17 0.02 15,000.00Rp                  14,285.71Rp                          (714.29)Rp                    
Kayu Kelas 2 Papan 3/30 m³ 0.04 0.01 0.00 4,750,000.00Rp             4,523,809.52Rp                     (226,190.48)Rp             
Upah
Tukang kayu 2.50 0.83 0.10 70,000.00Rp                  66,666.67Rp                          (3,333.33)Rp                 
Kepala Tukang Kayu 0.25 0.08 0.01 75,000.00Rp                  71,428.57Rp                          (3,571.43)Rp                 
Pekerja 1.00 0.33 0.04 55,000.00Rp                  52,380.95Rp                          (2,619.05)Rp                 
Total Volume RAB 2.80 0.93 0.12 1,648,500.00Rp             1,570,000.00Rp                     (78,500.00)Rp               
1 m²   Jendela Kaca
Bahan 2 2 1 1
Kayu Kelas 2 Papan 3/30 m³ 0.035              0.02 0.00 4,750,000.00Rp             3,392,857.14Rp                     (1,357,142.86)Rp          
Kaca polos 3 mm m² 1.100              0.55 0.07 65,000.00Rp                  46,428.57Rp                          (18,571.43)Rp               
Upah
Tukang Kayu 2.000              1.00 0.13 70,000.00Rp                  50,000.00Rp                          (20,000.00)Rp               
Kepala Tukang Kayu 0.200              0.10 0.01 75,000.00Rp                  53,571.43Rp                          (21,428.57)Rp               
Pekerja 0.800              0.40 0.05 55,000.00Rp                  39,285.71Rp                          (15,714.29)Rp               
Total Volume RAB 12.800            6.40 0.80 5,590,400.00Rp             3,993,142.86Rp                     (1,597,257.14)Rp          
6.20. 1 m² Langit-langit asbes ( 1,00 m x 1,00 m )
Bahan 4 4 0 4
Rangka Kayu Klas 2-3 m³ 0.012              0.00 0.00 2,000,000.00Rp             2,000,000.00Rp                     -Rp                            
Paku kg 0.060              0.02 0.00 14,000.00Rp                  14,000.00Rp                          -Rp                            
Paku Eternit kg 0.010              0.00 0.00 20,000.00Rp                  20,000.00Rp                          -Rp                            
Kalsibot  tebal 4 mm m
2
1.100              0.28 0.03 27,500.00Rp                  27,500.00Rp                          -Rp                            
Upah 
Tukang Kayu 0.320              0.08 0.01 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                            
Kepala Tukang Kayu 0.032              0.01 0.00 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                            
Pekerja 0.180              0.05 0.01 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                            
Total Volume RAB 118.000          29.50 3.69 10,618,820.00Rp           10,618,820.00Rp                   -Rp                            
1 m³ Lis Gips 3 3 0 3
Total Volume RAB 66.00 22.00 2.75 1,320,000.00Rp             1,320,000.00Rp                     -Rp                            
6.47. 1 m² Lantai keramik 40 x 40
Bahan 4 4 0 4
Keramik 40 x 40 m² 6.250              1.56 0.20 11,000.00Rp                  11,000.00Rp                          -Rp                            
Semen Pc kg 11.380            2.85 0.36 1,600.00Rp                    1,600.00Rp                             -Rp                            
Pasir Pasang m³ 0.042              0.01 0.00 175,000.00Rp                175,000.00Rp                        -Rp                            
Semen Warna kg 1.500              0.38 0.05 2,750.00Rp                    2,750.00Rp                             -Rp                            
Upah 
Tukang Batu 0.350              0.09 0.01 65,000.00Rp                  65,000.00Rp                          -Rp                            
Kepala Tukang batu 0.035              0.01 0.00 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                            
Pekerja 0.620              0.16 0.02 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                            
Total Volume RAB 170.400          42.60 5.33 26,877,703.20Rp           26,877,703.20Rp                   -Rp                            
1 Ttk Instalasi Titik Lampu 2 2 0 2
Total Volume RAB 14.00 7.00 0.88 3,500,000.00Rp             3,500,000.00Rp                     -Rp                            
Nomor 
Analisa
Uraian pekerjaan Bobot Volume Durasi normal
Produktivitas
 Durasi Lembur 
Jlm Durasi Hasil Biaya Biaya Cost Slope
Hari Jam di percepat Percepatan Normal Dipercepat Tenker (Rp)
1 Ttk Instalasi Stop Kontak + Stop Kontak 2 2 0 2
Total Volume RAB 2.00 1.00 0.13 350,000.00Rp                350,000.00Rp                        -Rp                            
1 bh Lampu Pijar 40 watt 1 1 0 1
Total Volume RAB 2.00 2.00 0.25 30,000.00Rp                  30,000.00Rp                          -Rp                            
1 bh Lampu Hemat Energi 1 1 0 1
Total Volume RAB 12.00 12.00 1.50 960,000.00Rp                960,000.00Rp                        -Rp                            
6.4. 1 bh Pasang Kunci Silinder
Bahan 1 1 0 1
Kunci Silinder Set 1.00 1.00 0.13 125,000.00Rp                125,000.00Rp                        -Rp                            
Upah
Tukang kayu 0.50 0.50 0.06 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                            
Kepala Tukang Kayu 0.05 0.05 0.01 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                            
Pekerja 0.05 0.05 0.01 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                            
Total Volume RAB 2.00 2.00 0.25 333,000.00Rp                333,000.00Rp                        -Rp                            
6.5. 1 Set Pasang Engsel Pintu
Bahan 1 1 0 1
Engsel Pintu Set 1.00 1.00 0.13 50,000.00Rp                  50,000.00Rp                          -Rp                            
Upah
Tukang kayu 0.15 0.15 0.02 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                            
Kepala Tukang Kayu 0.02 0.02 0.00 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                            
Pekerja 0.02 0.02 0.00 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                            
Total Volume RAB 6.00 6.00 0.75 374,700.00Rp                374,700.00Rp                        -Rp                            
6.6. 1 bh Pasang Engsel Jendela Kupu - kupu
Bahan 1 1 0 1
Engsel Jendela Set 1.00 1.00 0.13 15,000.00Rp                  15,000.00Rp                          -Rp                            
Upah
Tukang kayu 0.10 0.10 0.01 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                            
Kepala Tukang Kayu 0.01 0.01 0.00 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                            
Pekerja 0.01 0.01 0.00 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                            
Total Volume RAB 8.00 8.00 1.00 186,400.00Rp                186,400.00Rp                        -Rp                            
6.7. 1 bh Pasang Hak Angin
Bahan 1 1 0 1
Hak Angin bh 1.00 1.00 0.13 20,000.00Rp                  20,000.00Rp                          -Rp                            
Upah
Tukang kayu 0.20 0.20 0.03 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                            
Kepala Tukang Kayu 0.02 0.02 0.00 75,000.00Rp                  75,000.00Rp                          -Rp                            
Pekerja 0.02 0.02 0.00 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                            
Total Volume RAB 8.00 8.00 1.00 292,800.00Rp                292,800.00Rp                        -Rp                            
1 bh Grendel Tanam 1 1 0 1
Total Volume RAB 2.00 2.00 0.25 150,000.00Rp                150,000.00Rp                        -Rp                            
1 bh Grendel Jendela 1 1 0 1
Total Volume RAB 8.00 8.00 1.00 80,000.00Rp                  80,000.00Rp                          -Rp                            
1 m² Pekerjaan Sandaran Teras 4 4 0 4
Total Volume RAB 11.00 2.75 0.34 6,600,000.00Rp             6,600,000.00Rp                     -Rp                            
Produktivitas
 Durasi Lembur 
Nomor 
Analisa
Uraian pekerjaan Bobot Volume Durasi normal
Jlm Durasi Hasil Biaya Biaya Cost Slope
Hari Jam di percepat Percepatan Normal Dipercepat Tenker (Rp)
6.14. 1 m² Cat Tembok
Bahan 6 6 1 5
Plamir Tembok kg 0.10 0.02 0.00 15,000.00Rp                  17,857.14Rp                          2,857.14Rp                   
Cat Tembok Dasar kg 0.10 0.02 0.00 125,000.00Rp                148,809.52Rp                        23,809.52Rp                 
Cat Tembok Penutup 2 x kg 0.26 0.04 0.01 125,000.00Rp                148,809.52Rp                        23,809.52Rp                 
Upah
Tukang Cat 0.06 0.01 0.00 65,000.00Rp                  77,380.95Rp                          12,380.95Rp                 
Kepala Tukang Cat 0.01 0.00 0.00 70,000.00Rp                  83,333.33Rp                          13,333.33Rp                 
Pekerja 0.02 0.00 0.00 55,000.00Rp                  65,476.19Rp                          10,476.19Rp                 
Total Volume RAB 320.00 53.33 6.67 16,683,520.00Rp           19,861,333.33Rp                   3,177,813.33Rp           
6.6. 1 m² Cat Kayu (Baru)
Bahan 4 4 0 4
Cat Meni kg 0.20 0.05 0.01 25,000.00Rp                  25,000.00Rp                          -Rp                            
Plamir kg 0.15 0.04 0.00 25,000.00Rp                  25,000.00Rp                          -Rp                            
Cat Kayu Dasar kg 0.17 0.04 0.01 57,500.00Rp                  57,500.00Rp                          -Rp                            
Cat Kayu Penutup 3 x kg 0.35 0.09 0.01 57,500.00Rp                  57,500.00Rp                          -Rp                            
Upah
Tukang Cat 0.11 0.03 0.00 65,000.00Rp                  65,000.00Rp                          -Rp                            
Kepala Tukang Cat 0.00 0.00 0.00 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                            
Pekerja 0.07 0.02 0.00 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                            
Total Volume RAB 31.20 7.80 0.98 1,547,676.00Rp             1,547,676.00Rp                     -Rp                            
6.14. 1 m² Cat Plafon
Bahan 4 4 0 4
Plamir Tembok kg 0.10 0.03 0.00 15,000.00Rp                  15,000.00Rp                          -Rp                            
Cat Tembok Dasar kg 0.10 0.03 0.00 125,000.00Rp                125,000.00Rp                        -Rp                            
Cat Tembok Penutup 2 x kg 0.26 0.07 0.01 125,000.00Rp                125,000.00Rp                        -Rp                            
Upah
Tukang Cat 0.06 0.02 0.00 65,000.00Rp                  65,000.00Rp                          -Rp                            
Kepala Tukang Cat 0.01 0.00 0.00 70,000.00Rp                  70,000.00Rp                          -Rp                            
Pekerja 0.02 0.01 0.00 55,000.00Rp                  55,000.00Rp                          -Rp                            
Total Volume RAB 118.00 29.50 3.69 6,152,048.00Rp             6,152,048.00Rp                     -Rp                            
Jumlah Total Volume RAB Semua 346,079,004.57Rp         357,262,878.42Rp                 11,183,873.86Rp         
Nomor 
Analisa
Uraian pekerjaan Bobot Volume Durasi normal
Produktivitas









No Uraian pembayaran Biaya Tak Langsung Hasil
1 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 400,000Rp              
2 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 800,000Rp              
3 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 1,200,000Rp           
4 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 1,600,000Rp           
5 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 2,000,000Rp           
6 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 2,400,000Rp           
7 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 2,800,000Rp           
8 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 3,200,000Rp           
9 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 3,600,000Rp           
10 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 4,000,000Rp           
11 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 4,400,000Rp           
12 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 4,800,000Rp           
13 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 5,200,000Rp           
14 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 5,600,000Rp           
15 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 6,000,000Rp           
16 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 6,400,000Rp           
17 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 6,800,000Rp           
18 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 7,200,000Rp           
19 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 7,600,000Rp           
20 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 8,000,000Rp           
21 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 8,400,000Rp           
22 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 8,800,000Rp           
23 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 9,200,000Rp           
24 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 9,600,000Rp           
25 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 10,000,000Rp        
26 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 10,400,000Rp        
27 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 10,800,000Rp        
28 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 11,200,000Rp        
29 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 11,600,000Rp        
30 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 12,000,000Rp        
31 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 12,400,000Rp        
32 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 12,800,000Rp        
33 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 13,200,000Rp        
34 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 13,600,000Rp        
35 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 14,000,000Rp        
36 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 14,400,000Rp        
37 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 14,800,000Rp        
38 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 15,200,000Rp        
39 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 15,600,000Rp        
40 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 16,000,000Rp        
41 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 16,400,000Rp        
42 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 16,800,000Rp        
43 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 17,200,000Rp        
44 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 17,600,000Rp        
45 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 18,000,000Rp        
46 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 18,400,000Rp        
47 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 18,800,000Rp        
48 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 19,200,000Rp        
REHABILITASI  DAN PEMBANGUNAN RKB
SMK NEGERI 2 MALANG 
Biaya Tidak Langsung
Durasi Uraian pembayaran Biaya Hasil
49 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 19,600,000Rp        
50 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 20,000,000Rp        
51 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 20,400,000Rp        
52 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 20,800,000Rp        
53 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 21,200,000Rp        
54 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 21,600,000Rp        
55 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 22,000,000Rp        
56 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 22,400,000Rp        
57 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 22,800,000Rp        
58 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 23,200,000Rp        
59 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 23,600,000Rp        
60 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 24,000,000Rp        
61 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 24,400,000Rp        
62 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 24,800,000Rp        
63 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 25,200,000Rp        
64 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 25,600,000Rp        
65 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 26,000,000Rp        
66 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 26,400,000Rp        
67 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 26,800,000Rp        
68 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 27,200,000Rp        
69 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 27,600,000Rp        
70 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 28,000,000Rp        
71 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 28,400,000Rp        
72 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 28,800,000Rp        
73 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 29,200,000Rp        
74 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 29,600,000Rp        
75 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 30,000,000Rp        
76 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 30,400,000Rp        
77 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 30,800,000Rp        
78 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 31,200,000Rp        
79 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 31,600,000Rp        
80 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 32,000,000Rp        
81 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 32,400,000Rp        
82 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 32,800,000Rp        
83 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 33,200,000Rp        
84 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 33,600,000Rp        
85 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 34,000,000Rp        
86 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 34,400,000Rp        
87 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 34,800,000Rp        
88 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 35,200,000Rp        
89 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 35,600,000Rp        
90 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 36,000,000Rp        
91 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 36,400,000Rp        
92 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 36,800,000Rp        
93 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 37,200,000Rp        
94 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 37,600,000Rp        
95 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 38,000,000Rp        
96 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 38,400,000Rp        
Durasi Uraian pembayaran Biaya Hasil
97 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 38,800,000Rp        
98 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 39,200,000Rp        
99 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 39,600,000Rp        
100 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 40,000,000Rp        
101 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 40,400,000Rp        
102 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 40,800,000Rp        
103 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 41,200,000Rp        
104 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 41,600,000Rp        
105 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 42,000,000Rp        
106 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 42,400,000Rp        
107 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 42,800,000Rp        
108 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 43,200,000Rp        
109 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 43,600,000Rp        
110 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 44,000,000Rp        
111 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 44,400,000Rp        
112 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 44,800,000Rp        
113 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 45,200,000Rp        
114 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 45,600,000Rp        
115 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 46,000,000Rp        
116 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 46,400,000Rp        
117 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 46,800,000Rp        
118 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 47,200,000Rp        
119 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 47,600,000Rp        
120 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 48,000,000Rp        
121 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 48,400,000Rp        
122 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 48,800,000Rp        
123 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 49,200,000Rp        
124 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 49,600,000Rp        
125 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 50,000,000Rp        
126 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 50,400,000Rp        
127 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 50,800,000Rp        
128 bayar site manager, sapam dan pembayaran listrik, air, dan lain-lain 400,000Rp                 51,200,000Rp        
Durasi Biaya Tak langsung /hari Jumlah Biaya tak langsung Biaya Percepatan Biaya total Percepatan keterangan
1 400,000Rp                  400,000Rp                    1,074,311Rp          1,474,311Rp            14,845,868Rp          
2 400,000Rp                  800,000Rp                    1,074,311Rp          1,874,311Rp            
3 400,000Rp                  1,200,000Rp                 1,074,311Rp          2,274,311Rp            
4 400,000Rp                  1,600,000Rp                 1,074,311Rp          2,674,311Rp            
5 400,000Rp                  2,000,000Rp                 1,074,311Rp          3,074,311Rp            
6 400,000Rp                  2,400,000Rp                 1,074,311Rp          3,474,311Rp            
7 400,000Rp                  2,800,000Rp                 10,850,135Rp        13,650,135Rp          87,900,813Rp          
8 400,000Rp                  3,200,000Rp                 10,850,135Rp        14,050,135Rp          
9 400,000Rp                  3,600,000Rp                 10,850,135Rp        14,450,135Rp          
10 400,000Rp                  4,000,000Rp                 10,850,135Rp        14,850,135Rp          
11 400,000Rp                  4,400,000Rp                 10,850,135Rp        15,250,135Rp          
12 400,000Rp                  4,800,000Rp                 10,850,135Rp        15,650,135Rp          
13 400,000Rp                  5,200,000Rp                 10,006,028Rp        15,206,028Rp          97,236,168Rp          
14 400,000Rp                  5,600,000Rp                 10,006,028Rp        15,606,028Rp          
15 400,000Rp                  6,000,000Rp                 10,006,028Rp        16,006,028Rp          
16 400,000Rp                  6,400,000Rp                 10,006,028Rp        16,406,028Rp          
17 400,000Rp                  6,800,000Rp                 10,006,028Rp        16,806,028Rp          
18 400,000Rp                  7,200,000Rp                 10,006,028Rp        17,206,028Rp          
19 400,000Rp                  7,600,000Rp                 9,775,824Rp          17,375,824Rp          110,254,945Rp        
20 400,000Rp                  8,000,000Rp                 9,775,824Rp          17,775,824Rp          
21 400,000Rp                  8,400,000Rp                 9,775,824Rp          18,175,824Rp          
22 400,000Rp                  8,800,000Rp                 9,775,824Rp          18,575,824Rp          
23 400,000Rp                  9,200,000Rp                 9,775,824Rp          18,975,824Rp          
24 400,000Rp                  9,600,000Rp                 9,775,824Rp          19,375,824Rp          
25 400,000Rp                  10,000,000Rp                11,977,156Rp        21,977,156Rp          137,862,934Rp        
26 400,000Rp                  10,400,000Rp                11,977,156Rp        22,377,156Rp          
27 400,000Rp                  10,800,000Rp                11,977,156Rp        22,777,156Rp          
28 400,000Rp                  11,200,000Rp                11,977,156Rp        23,177,156Rp          
29 400,000Rp                  11,600,000Rp                11,977,156Rp        23,577,156Rp          
30 400,000Rp                  12,000,000Rp                11,977,156Rp        23,977,156Rp          
31 400,000Rp                  12,400,000Rp                11,977,156Rp        24,377,156Rp          152,262,934Rp        
32 400,000Rp                  12,800,000Rp                11,977,156Rp        24,777,156Rp          
33 400,000Rp                  13,200,000Rp                11,977,156Rp        25,177,156Rp          
34 400,000Rp                  13,600,000Rp                11,977,156Rp        25,577,156Rp          
35 400,000Rp                  14,000,000Rp                11,977,156Rp        25,977,156Rp          
REHABILITASI  DAN PEMBANGUNAN RKB
SMK NEGERI 2 MALANG 
Durasi 94 Hari
Durasi Biaya Tak langsung /hari Jumlah Biaya tak langsung Biaya Percepatan Biaya total Percepatan keterangan
36 400,000Rp                  14,400,000Rp                11,977,156Rp        26,377,156Rp          
37 400,000Rp                  14,800,000Rp                13,429,314Rp        28,229,314Rp          175,375,882Rp        
38 400,000Rp                  15,200,000Rp                13,429,314Rp        28,629,314Rp          
39 400,000Rp                  15,600,000Rp                13,429,314Rp        29,029,314Rp          
40 400,000Rp                  16,000,000Rp                13,429,314Rp        29,429,314Rp          
41 400,000Rp                  16,400,000Rp                13,429,314Rp        29,829,314Rp          
42 400,000Rp                  16,800,000Rp                13,429,314Rp        30,229,314Rp          
43 400,000Rp                  17,200,000Rp                13,429,314Rp        30,629,314Rp          189,775,882Rp        
44 400,000Rp                  17,600,000Rp                13,429,314Rp        31,029,314Rp          
45 400,000Rp                  18,000,000Rp                13,429,314Rp        31,429,314Rp          
46 400,000Rp                  18,400,000Rp                13,429,314Rp        31,829,314Rp          
47 400,000Rp                  18,800,000Rp                13,429,314Rp        32,229,314Rp          
48 400,000Rp                  19,200,000Rp                13,429,314Rp        32,629,314Rp          
49 400,000Rp                  19,600,000Rp                13,429,314Rp        33,029,314Rp          204,175,882Rp        
50 400,000Rp                  20,000,000Rp                13,429,314Rp        33,429,314Rp          
51 400,000Rp                  20,400,000Rp                13,429,314Rp        33,829,314Rp          
52 400,000Rp                  20,800,000Rp                13,429,314Rp        34,229,314Rp          
53 400,000Rp                  21,200,000Rp                13,429,314Rp        34,629,314Rp          
54 400,000Rp                  21,600,000Rp                13,429,314Rp        35,029,314Rp          
55 400,000Rp                  22,000,000Rp                2,402,813Rp          24,402,813Rp          152,416,880Rp        
56 400,000Rp                  22,400,000Rp                2,402,813Rp          24,802,813Rp          
57 400,000Rp                  22,800,000Rp                2,402,813Rp          25,202,813Rp          
58 400,000Rp                  23,200,000Rp                2,402,813Rp          25,602,813Rp          
59 400,000Rp                  23,600,000Rp                2,402,813Rp          26,002,813Rp          
60 400,000Rp                  24,000,000Rp                2,402,813Rp          26,402,813Rp          
61 400,000Rp                  24,400,000Rp                3,509,090Rp          27,909,090Rp          173,454,538Rp        
62 400,000Rp                  24,800,000Rp                3,509,090Rp          28,309,090Rp          
63 400,000Rp                  25,200,000Rp                3,509,090Rp          28,709,090Rp          
64 400,000Rp                  25,600,000Rp                3,509,090Rp          29,109,090Rp          
65 400,000Rp                  26,000,000Rp                3,509,090Rp          29,509,090Rp          
66 400,000Rp                  26,400,000Rp                3,509,090Rp          29,909,090Rp          
67 400,000Rp                  26,800,000Rp                4,684,422Rp          31,484,422Rp          194,906,533Rp        
68 400,000Rp                  27,200,000Rp                4,684,422Rp          31,884,422Rp          
69 400,000Rp                  27,600,000Rp                4,684,422Rp          32,284,422Rp          
70 400,000Rp                  28,000,000Rp                4,684,422Rp          32,684,422Rp          
71 400,000Rp                  28,400,000Rp                4,684,422Rp          33,084,422Rp          
72 400,000Rp                  28,800,000Rp                4,684,422Rp          33,484,422Rp          
73 400,000Rp                  29,200,000Rp                12,661,450Rp        41,861,450Rp          257,168,700Rp        
74 400,000Rp                  29,600,000Rp                12,661,450Rp        42,261,450Rp          
75 400,000Rp                  30,000,000Rp                12,661,450Rp        42,661,450Rp          
76 400,000Rp                  30,400,000Rp                12,661,450Rp        43,061,450Rp          
Durasi Biaya Tak langsung /hari Jumlah Biaya tak langsung Biaya Percepatan Biaya total Percepatan keterangan
77 400,000Rp                  30,800,000Rp                12,661,450Rp        43,461,450Rp          
78 400,000Rp                  31,200,000Rp                12,661,450Rp        43,861,450Rp          
79 400,000Rp                  31,600,000Rp                12,417,364Rp        44,017,364Rp          270,104,182Rp        
80 400,000Rp                  32,000,000Rp                12,417,364Rp        44,417,364Rp          
81 400,000Rp                  32,400,000Rp                12,417,364Rp        44,817,364Rp          
82 400,000Rp                  32,800,000Rp                12,417,364Rp        45,217,364Rp          
83 400,000Rp                  33,200,000Rp                12,417,364Rp        45,617,364Rp          
84 400,000Rp                  33,600,000Rp                12,417,364Rp        46,017,364Rp          
85 400,000Rp                  34,000,000Rp                5,703,722Rp          39,703,722Rp          202,518,610Rp        
86 400,000Rp                  34,400,000Rp                5,703,722Rp          40,103,722Rp          
87 400,000Rp                  34,800,000Rp                5,703,722Rp          40,503,722Rp          
88 400,000Rp                  35,200,000Rp                5,703,722Rp          40,903,722Rp          
89 400,000Rp                  35,600,000Rp                5,703,722Rp          41,303,722Rp          
90 400,000Rp                  36,000,000Rp                2,276,544Rp          38,276,544Rp          195,382,718Rp        
91 400,000Rp                  36,400,000Rp                2,276,544Rp          38,676,544Rp          
92 400,000Rp                  36,800,000Rp                2,276,544Rp          39,076,544Rp          
93 400,000Rp                  37,200,000Rp                2,276,544Rp          39,476,544Rp          
94 400,000Rp                  37,600,000Rp                2,276,544Rp          39,876,544Rp          
Jumlah 37,600,000Rp             1,786,000,000Rp           829,643,468Rp      2,615,643,468Rp     
Durasi Biaya Tak langsung /hari Jumlah Biaya tak langsung Biaya Langsung Biaya total Langsung keterangan
1 400,000Rp                  400,000Rp                     777,673Rp             1,177,673Rp          20,621,385Rp         
2 400,000Rp                  800,000Rp                     777,673Rp             1,577,673Rp          
3 400,000Rp                  1,200,000Rp                  777,673Rp             1,977,673Rp          
4 400,000Rp                  1,600,000Rp                  777,673Rp             2,377,673Rp          
5 400,000Rp                  2,000,000Rp                  777,673Rp             2,777,673Rp          
6 400,000Rp                  2,400,000Rp                  777,673Rp             3,177,673Rp          
7 400,000Rp                  2,800,000Rp                  777,673Rp             3,577,673Rp          
8 400,000Rp                  3,200,000Rp                  777,673Rp             3,977,673Rp          
9 400,000Rp                  3,600,000Rp                  7,854,203Rp          11,454,203Rp        102,833,622Rp       
10 400,000Rp                  4,000,000Rp                  7,854,203Rp          11,854,203Rp        
11 400,000Rp                  4,400,000Rp                  7,854,203Rp          12,254,203Rp        
12 400,000Rp                  4,800,000Rp                  7,854,203Rp          12,654,203Rp        
13 400,000Rp                  5,200,000Rp                  7,854,203Rp          13,054,203Rp        
14 400,000Rp                  5,600,000Rp                  7,854,203Rp          13,454,203Rp        
15 400,000Rp                  6,000,000Rp                  7,854,203Rp          13,854,203Rp        
16 400,000Rp                  6,400,000Rp                  7,854,203Rp          14,254,203Rp        
17 400,000Rp                  6,800,000Rp                  7,243,170Rp          14,043,170Rp        123,545,358Rp       
18 400,000Rp                  7,200,000Rp                  7,243,170Rp          14,443,170Rp        
19 400,000Rp                  7,600,000Rp                  7,243,170Rp          14,843,170Rp        
20 400,000Rp                  8,000,000Rp                  7,243,170Rp          15,243,170Rp        
21 400,000Rp                  8,400,000Rp                  7,243,170Rp          15,643,170Rp        
22 400,000Rp                  8,800,000Rp                  7,243,170Rp          16,043,170Rp        
23 400,000Rp                  9,200,000Rp                  7,243,170Rp          16,443,170Rp        
24 400,000Rp                  9,600,000Rp                  7,243,170Rp          16,843,170Rp        
25 400,000Rp                  10,000,000Rp                7,076,530Rp          17,076,530Rp        147,812,237Rp       
26 400,000Rp                  10,400,000Rp                7,076,530Rp          17,476,530Rp        
27 400,000Rp                  10,800,000Rp                7,076,530Rp          17,876,530Rp        
28 400,000Rp                  11,200,000Rp                7,076,530Rp          18,276,530Rp        
29 400,000Rp                  11,600,000Rp                7,076,530Rp          18,676,530Rp        
30 400,000Rp                  12,000,000Rp                7,076,530Rp          19,076,530Rp        
31 400,000Rp                  12,400,000Rp                7,076,530Rp          19,476,530Rp        
32 400,000Rp                  12,800,000Rp                7,076,530Rp          19,876,530Rp        
33 400,000Rp                  13,200,000Rp                8,670,031Rp          21,870,031Rp        186,160,247Rp       
34 400,000Rp                  13,600,000Rp                8,670,031Rp          22,270,031Rp        
35 400,000Rp                  14,000,000Rp                8,670,031Rp          22,670,031Rp        
36 400,000Rp                  14,400,000Rp                8,670,031Rp          23,070,031Rp        
37 400,000Rp                  14,800,000Rp                8,670,031Rp          23,470,031Rp        
REHABILITASI  DAN PEMBANGUNAN RKB
SMK NEGERI 2 MALANG 
Durasi 122 Hari
Durasi Biaya Tak langsung /hari Jumlah Biaya tak langsung Biaya Langsung Biaya total Langsung keterangan
38 400,000Rp                  15,200,000Rp                8,670,031Rp          23,870,031Rp        
39 400,000Rp                  15,600,000Rp                8,670,031Rp          24,270,031Rp        
40 400,000Rp                  16,000,000Rp                8,670,031Rp          24,670,031Rp        
41 400,000Rp                  16,400,000Rp                8,670,031Rp          25,070,031Rp        211,760,247Rp       
42 400,000Rp                  16,800,000Rp                8,670,031Rp          25,470,031Rp        
43 400,000Rp                  17,200,000Rp                8,670,031Rp          25,870,031Rp        
44 400,000Rp                  17,600,000Rp                8,670,031Rp          26,270,031Rp        
45 400,000Rp                  18,000,000Rp                8,670,031Rp          26,670,031Rp        
46 400,000Rp                  18,400,000Rp                8,670,031Rp          27,070,031Rp        
47 400,000Rp                  18,800,000Rp                8,670,031Rp          27,470,031Rp        
48 400,000Rp                  19,200,000Rp                8,670,031Rp          27,870,031Rp        
49 400,000Rp                  19,600,000Rp                9,721,220Rp          29,321,220Rp        245,769,759Rp       
50 400,000Rp                  20,000,000Rp                9,721,220Rp          29,721,220Rp        
51 400,000Rp                  20,400,000Rp                9,721,220Rp          30,121,220Rp        
52 400,000Rp                  20,800,000Rp                9,721,220Rp          30,521,220Rp        
53 400,000Rp                  21,200,000Rp                9,721,220Rp          30,921,220Rp        
54 400,000Rp                  21,600,000Rp                9,721,220Rp          31,321,220Rp        
55 400,000Rp                  22,000,000Rp                9,721,220Rp          31,721,220Rp        
56 400,000Rp                  22,400,000Rp                9,721,220Rp          32,121,220Rp        
57 400,000Rp                  22,800,000Rp                9,721,220Rp          32,521,220Rp        271,369,759Rp       
58 400,000Rp                  23,200,000Rp                9,721,220Rp          32,921,220Rp        
59 400,000Rp                  23,600,000Rp                9,721,220Rp          33,321,220Rp        
60 400,000Rp                  24,000,000Rp                9,721,220Rp          33,721,220Rp        
61 400,000Rp                  24,400,000Rp                9,721,220Rp          34,121,220Rp        
62 400,000Rp                  24,800,000Rp                9,721,220Rp          34,521,220Rp        
63 400,000Rp                  25,200,000Rp                9,721,220Rp          34,921,220Rp        
64 400,000Rp                  25,600,000Rp                9,721,220Rp          35,321,220Rp        
65 400,000Rp                  26,000,000Rp                9,721,220Rp          35,721,220Rp        296,969,759Rp       
66 400,000Rp                  26,400,000Rp                9,721,220Rp          36,121,220Rp        
67 400,000Rp                  26,800,000Rp                9,721,220Rp          36,521,220Rp        
68 400,000Rp                  27,200,000Rp                9,721,220Rp          36,921,220Rp        
69 400,000Rp                  27,600,000Rp                9,721,220Rp          37,321,220Rp        
70 400,000Rp                  28,000,000Rp                9,721,220Rp          37,721,220Rp        
71 400,000Rp                  28,400,000Rp                9,721,220Rp          38,121,220Rp        
72 400,000Rp                  28,800,000Rp                9,721,220Rp          38,521,220Rp        
73 400,000Rp                  29,200,000Rp                1,739,350Rp          30,939,350Rp        258,714,800Rp       
74 400,000Rp                  29,600,000Rp                1,739,350Rp          31,339,350Rp        
75 400,000Rp                  30,000,000Rp                1,739,350Rp          31,739,350Rp        
76 400,000Rp                  30,400,000Rp                1,739,350Rp          32,139,350Rp        
77 400,000Rp                  30,800,000Rp                1,739,350Rp          32,539,350Rp        
78 400,000Rp                  31,200,000Rp                1,739,350Rp          32,939,350Rp        
79 400,000Rp                  31,600,000Rp                1,739,350Rp          33,339,350Rp        
80 400,000Rp                  32,000,000Rp                1,739,350Rp          33,739,350Rp        
81 400,000Rp                  32,400,000Rp                2,540,162Rp          34,940,162Rp        290,721,296Rp       
82 400,000Rp                  32,800,000Rp                2,540,162Rp          35,340,162Rp        
Durasi Biaya Tak langsung /hari Jumlah Biaya tak langsung Biaya Langsung Biaya total Langsung keterangan
83 400,000Rp                  33,200,000Rp                2,540,162Rp          35,740,162Rp        
84 400,000Rp                  33,600,000Rp                2,540,162Rp          36,140,162Rp        
85 400,000Rp                  34,000,000Rp                2,540,162Rp          36,540,162Rp        
86 400,000Rp                  34,400,000Rp                2,540,162Rp          36,940,162Rp        
87 400,000Rp                  34,800,000Rp                2,540,162Rp          37,340,162Rp        
88 400,000Rp                  35,200,000Rp                2,540,162Rp          37,740,162Rp        
89 400,000Rp                  35,600,000Rp                3,390,962Rp          38,990,962Rp        323,127,699Rp       
90 400,000Rp                  36,000,000Rp                3,390,962Rp          39,390,962Rp        
91 400,000Rp                  36,400,000Rp                3,390,962Rp          39,790,962Rp        
92 400,000Rp                  36,800,000Rp                3,390,962Rp          40,190,962Rp        
93 400,000Rp                  37,200,000Rp                3,390,962Rp          40,590,962Rp        
94 400,000Rp                  37,600,000Rp                3,390,962Rp          40,990,962Rp        
95 400,000Rp                  38,000,000Rp                3,390,962Rp          41,390,962Rp        
96 400,000Rp                  38,400,000Rp                3,390,962Rp          41,790,962Rp        
97 400,000Rp                  38,800,000Rp                9,165,378Rp          47,965,378Rp        394,923,026Rp       
98 400,000Rp                  39,200,000Rp                9,165,378Rp          48,365,378Rp        
99 400,000Rp                  39,600,000Rp                9,165,378Rp          48,765,378Rp        
100 400,000Rp                  40,000,000Rp                9,165,378Rp          49,165,378Rp        
101 400,000Rp                  40,400,000Rp                9,165,378Rp          49,565,378Rp        
102 400,000Rp                  40,800,000Rp                9,165,378Rp          49,965,378Rp        
103 400,000Rp                  41,200,000Rp                9,165,378Rp          50,365,378Rp        
104 400,000Rp                  41,600,000Rp                9,165,378Rp          50,765,378Rp        
105 400,000Rp                  42,000,000Rp                8,988,689Rp          50,988,689Rp        419,109,511Rp       
106 400,000Rp                  42,400,000Rp                8,988,689Rp          51,388,689Rp        
107 400,000Rp                  42,800,000Rp                8,988,689Rp          51,788,689Rp        
108 400,000Rp                  43,200,000Rp                8,988,689Rp          52,188,689Rp        
109 400,000Rp                  43,600,000Rp                8,988,689Rp          52,588,689Rp        
110 400,000Rp                  44,000,000Rp                8,988,689Rp          52,988,689Rp        
111 400,000Rp                  44,400,000Rp                8,988,689Rp          53,388,689Rp        
112 400,000Rp                  44,800,000Rp                8,988,689Rp          53,788,689Rp        
113 400,000Rp                  45,200,000Rp                5,505,085Rp          50,705,085Rp        257,525,425Rp       
114 400,000Rp                  45,600,000Rp                5,505,085Rp          51,105,085Rp        
115 400,000Rp                  46,000,000Rp                5,505,085Rp          51,505,085Rp        
116 400,000Rp                  46,400,000Rp                5,505,085Rp          51,905,085Rp        
117 400,000Rp                  46,800,000Rp                5,505,085Rp          52,305,085Rp        
118 400,000Rp                  47,200,000Rp                2,197,261Rp          49,397,261Rp        250,986,305Rp       
119 400,000Rp                  47,600,000Rp                2,197,261Rp          49,797,261Rp        
120 400,000Rp                  48,000,000Rp                2,197,261Rp          50,197,261Rp        
121 400,000Rp                  48,400,000Rp                2,197,261Rp          50,597,261Rp        
122 400,000Rp                  48,800,000Rp                2,197,261Rp          50,997,261Rp        
Jumlah 37,600,000Rp             1,786,000,000Rp           800,750,435Rp      2,396,224,242Rp   
Durasi Biaya Tak langsung /hari Jumlah Biaya tak langsung Biaya Langsung Biaya total Langsung keterangan
1 400,000Rp                                        400,000Rp                               777,673Rp            1,177,673Rp                20,621,385Rp         
2 400,000Rp                                        800,000Rp                               777,673Rp            1,577,673Rp                
3 400,000Rp                                        1,200,000Rp                            777,673Rp            1,977,673Rp                
4 400,000Rp                                        1,600,000Rp                            777,673Rp            2,377,673Rp                
5 400,000Rp                                        2,000,000Rp                            777,673Rp            2,777,673Rp                
6 400,000Rp                                        2,400,000Rp                            777,673Rp            3,177,673Rp                
7 400,000Rp                                        2,800,000Rp                            777,673Rp            3,577,673Rp                
8 400,000Rp                                        3,200,000Rp                            777,673Rp            3,977,673Rp                
9 400,000Rp                                        3,600,000Rp                            7,854,203Rp         11,454,203Rp              102,833,622Rp       
10 400,000Rp                                        4,000,000Rp                            7,854,203Rp         11,854,203Rp              
11 400,000Rp                                        4,400,000Rp                            7,854,203Rp         12,254,203Rp              
12 400,000Rp                                        4,800,000Rp                            7,854,203Rp         12,654,203Rp              
13 400,000Rp                                        5,200,000Rp                            7,854,203Rp         13,054,203Rp              
14 400,000Rp                                        5,600,000Rp                            7,854,203Rp         13,454,203Rp              
15 400,000Rp                                        6,000,000Rp                            7,854,203Rp         13,854,203Rp              
16 400,000Rp                                        6,400,000Rp                            7,854,203Rp         14,254,203Rp              
17 400,000Rp                                        6,800,000Rp                            7,243,170Rp         14,043,170Rp              123,545,358Rp       
18 400,000Rp                                        7,200,000Rp                            7,243,170Rp         14,443,170Rp              
19 400,000Rp                                        7,600,000Rp                            7,243,170Rp         14,843,170Rp              
20 400,000Rp                                        8,000,000Rp                            7,243,170Rp         15,243,170Rp              
21 400,000Rp                                        8,400,000Rp                            7,243,170Rp         15,643,170Rp              
22 400,000Rp                                        8,800,000Rp                            7,243,170Rp         16,043,170Rp              
23 400,000Rp                                        9,200,000Rp                            7,243,170Rp         16,443,170Rp              
24 400,000Rp                                        9,600,000Rp                            7,243,170Rp         16,843,170Rp              
25 400,000Rp                                        10,000,000Rp                          7,076,530Rp         17,076,530Rp              147,812,237Rp       
26 400,000Rp                                        10,400,000Rp                          7,076,530Rp         17,476,530Rp              
27 400,000Rp                                        10,800,000Rp                          7,076,530Rp         17,876,530Rp              
28 400,000Rp                                        11,200,000Rp                          7,076,530Rp         18,276,530Rp              
29 400,000Rp                                        11,600,000Rp                          7,076,530Rp         18,676,530Rp              
30 400,000Rp                                        12,000,000Rp                          7,076,530Rp         19,076,530Rp              
31 400,000Rp                                        12,400,000Rp                          7,076,530Rp         19,476,530Rp              
32 400,000Rp                                        12,800,000Rp                          7,076,530Rp         19,876,530Rp              
33 400,000Rp                                        13,200,000Rp                          8,670,031Rp         21,870,031Rp              186,160,247Rp       
34 400,000Rp                                        13,600,000Rp                          8,670,031Rp         22,270,031Rp              
35 400,000Rp                                        14,000,000Rp                          8,670,031Rp         22,670,031Rp              
36 400,000Rp                                        14,400,000Rp                          8,670,031Rp         23,070,031Rp              
37 400,000Rp                                        14,800,000Rp                          8,670,031Rp         23,470,031Rp              
38 400,000Rp                                        15,200,000Rp                          8,670,031Rp         23,870,031Rp              
REHABILITASI  DAN PEMBANGUNAN RKB
SMK NEGERI 2 MALANG 
Durasi 128 Hari dan Keterlambatan
Durasi Biaya Tak langsung /hari Jumlah Biaya tak langsung Biaya Langsung Biaya total Langsung keterangan
39 400,000Rp                                        15,600,000Rp                          8,670,031Rp         24,270,031Rp              
40 400,000Rp                                        16,000,000Rp                          8,670,031Rp         24,670,031Rp              
41 400,000Rp                                        16,400,000Rp                          8,670,031Rp         25,070,031Rp              211,760,247Rp       
42 400,000Rp                                        16,800,000Rp                          8,670,031Rp         25,470,031Rp              
43 400,000Rp                                        17,200,000Rp                          8,670,031Rp         25,870,031Rp              
44 400,000Rp                                        17,600,000Rp                          8,670,031Rp         26,270,031Rp              
45 400,000Rp                                        18,000,000Rp                          8,670,031Rp         26,670,031Rp              
46 400,000Rp                                        18,400,000Rp                          8,670,031Rp         27,070,031Rp              
47 400,000Rp                                        18,800,000Rp                          8,670,031Rp         27,470,031Rp              
48 400,000Rp                                        19,200,000Rp                          8,670,031Rp         27,870,031Rp              
49 400,000Rp                                        19,600,000Rp                          9,721,220Rp         29,321,220Rp              245,769,759Rp       
50 400,000Rp                                        20,000,000Rp                          9,721,220Rp         29,721,220Rp              
51 400,000Rp                                        20,400,000Rp                          9,721,220Rp         30,121,220Rp              
52 400,000Rp                                        20,800,000Rp                          9,721,220Rp         30,521,220Rp              
53 400,000Rp                                        21,200,000Rp                          9,721,220Rp         30,921,220Rp              
54 400,000Rp                                        21,600,000Rp                          9,721,220Rp         31,321,220Rp              
55 400,000Rp                                        22,000,000Rp                          9,721,220Rp         31,721,220Rp              
56 400,000Rp                                        22,400,000Rp                          9,721,220Rp         32,121,220Rp              
57 400,000Rp                                        22,800,000Rp                          9,721,220Rp         32,521,220Rp              271,369,759Rp       
58 400,000Rp                                        23,200,000Rp                          9,721,220Rp         32,921,220Rp              
59 400,000Rp                                        23,600,000Rp                          9,721,220Rp         33,321,220Rp              
60 400,000Rp                                        24,000,000Rp                          9,721,220Rp         33,721,220Rp              
61 400,000Rp                                        24,400,000Rp                          9,721,220Rp         34,121,220Rp              
62 400,000Rp                                        24,800,000Rp                          9,721,220Rp         34,521,220Rp              
63 400,000Rp                                        25,200,000Rp                          9,721,220Rp         34,921,220Rp              
64 400,000Rp                                        25,600,000Rp                          9,721,220Rp         35,321,220Rp              
65 400,000Rp                                        26,000,000Rp                          9,721,220Rp         35,721,220Rp              296,969,759Rp       
66 400,000Rp                                        26,400,000Rp                          9,721,220Rp         36,121,220Rp              
67 400,000Rp                                        26,800,000Rp                          9,721,220Rp         36,521,220Rp              
68 400,000Rp                                        27,200,000Rp                          9,721,220Rp         36,921,220Rp              
69 400,000Rp                                        27,600,000Rp                          9,721,220Rp         37,321,220Rp              
70 400,000Rp                                        28,000,000Rp                          9,721,220Rp         37,721,220Rp              
71 400,000Rp                                        28,400,000Rp                          9,721,220Rp         38,121,220Rp              
72 400,000Rp                                        28,800,000Rp                          9,721,220Rp         38,521,220Rp              
73 400,000Rp                                        29,200,000Rp                          1,739,350Rp         30,939,350Rp              258,714,800Rp       
74 400,000Rp                                        29,600,000Rp                          1,739,350Rp         31,339,350Rp              
75 400,000Rp                                        30,000,000Rp                          1,739,350Rp         31,739,350Rp              
76 400,000Rp                                        30,400,000Rp                          1,739,350Rp         32,139,350Rp              
77 400,000Rp                                        30,800,000Rp                          1,739,350Rp         32,539,350Rp              
78 400,000Rp                                        31,200,000Rp                          1,739,350Rp         32,939,350Rp              
79 400,000Rp                                        31,600,000Rp                          1,739,350Rp         33,339,350Rp              
80 400,000Rp                                        32,000,000Rp                          1,739,350Rp         33,739,350Rp              
81 400,000Rp                                        32,400,000Rp                          2,540,162Rp         34,940,162Rp              290,721,296Rp       
Durasi Biaya Tak langsung /hari Jumlah Biaya tak langsung Biaya Langsung Biaya total Langsung keterangan
82 400,000Rp                                        32,800,000Rp                          2,540,162Rp         35,340,162Rp              
83 400,000Rp                                        33,200,000Rp                          2,540,162Rp         35,740,162Rp              
84 400,000Rp                                        33,600,000Rp                          2,540,162Rp         36,140,162Rp              
85 400,000Rp                                        34,000,000Rp                          2,540,162Rp         36,540,162Rp              
86 400,000Rp                                        34,400,000Rp                          2,540,162Rp         36,940,162Rp              
87 400,000Rp                                        34,800,000Rp                          2,540,162Rp         37,340,162Rp              
88 400,000Rp                                        35,200,000Rp                          2,540,162Rp         37,740,162Rp              
89 400,000Rp                                        35,600,000Rp                          3,390,962Rp         38,990,962Rp              323,127,699Rp       
90 400,000Rp                                        36,000,000Rp                          3,390,962Rp         39,390,962Rp              
91 400,000Rp                                        36,400,000Rp                          3,390,962Rp         39,790,962Rp              
92 400,000Rp                                        36,800,000Rp                          3,390,962Rp         40,190,962Rp              
93 400,000Rp                                        37,200,000Rp                          3,390,962Rp         40,590,962Rp              
94 400,000Rp                                        37,600,000Rp                          3,390,962Rp         40,990,962Rp              
95 400,000Rp                                        38,000,000Rp                          3,390,962Rp         41,390,962Rp              
96 400,000Rp                                        38,400,000Rp                          3,390,962Rp         41,790,962Rp              
97 400,000Rp                                        38,800,000Rp                          9,165,378Rp         47,965,378Rp              394,923,026Rp       
98 400,000Rp                                        39,200,000Rp                          9,165,378Rp         48,365,378Rp              
99 400,000Rp                                        39,600,000Rp                          9,165,378Rp         48,765,378Rp              
100 400,000Rp                                        40,000,000Rp                          9,165,378Rp         49,165,378Rp              
101 400,000Rp                                        40,400,000Rp                          9,165,378Rp         49,565,378Rp              
102 400,000Rp                                        40,800,000Rp                          9,165,378Rp         49,965,378Rp              
103 400,000Rp                                        41,200,000Rp                          9,165,378Rp         50,365,378Rp              
104 400,000Rp                                        41,600,000Rp                          9,165,378Rp         50,765,378Rp              
105 400,000Rp                                        42,000,000Rp                          8,988,689Rp         50,988,689Rp              419,109,511Rp       
106 400,000Rp                                        42,400,000Rp                          8,988,689Rp         51,388,689Rp              
107 400,000Rp                                        42,800,000Rp                          8,988,689Rp         51,788,689Rp              
108 400,000Rp                                        43,200,000Rp                          8,988,689Rp         52,188,689Rp              
109 400,000Rp                                        43,600,000Rp                          8,988,689Rp         52,588,689Rp              
110 400,000Rp                                        44,000,000Rp                          8,988,689Rp         52,988,689Rp              
111 400,000Rp                                        44,400,000Rp                          8,988,689Rp         53,388,689Rp              
112 400,000Rp                                        44,800,000Rp                          8,988,689Rp         53,788,689Rp              
113 400,000Rp                                        45,200,000Rp                          3,440,678Rp         48,640,678Rp              247,203,391Rp       
114 400,000Rp                                        45,600,000Rp                          3,440,678Rp         49,040,678Rp              
115 400,000Rp                                        46,000,000Rp                          3,440,678Rp         49,440,678Rp              
116 400,000Rp                                        46,400,000Rp                          3,440,678Rp         49,840,678Rp              
117 400,000Rp                                        46,800,000Rp                          3,440,678Rp         50,240,678Rp              
118 400,000Rp                                        47,200,000Rp                          3,440,678Rp         50,640,678Rp              253,068,611Rp       
119 400,000Rp                                        47,600,000Rp                          3,440,678Rp         51,040,678Rp              
120 400,000Rp                                        48,000,000Rp                          3,440,678Rp         51,440,678Rp              
121 400,000Rp                                        48,400,000Rp                          1,373,288Rp         49,773,288Rp              
122 400,000Rp                                        48,800,000Rp                          1,373,288Rp         50,173,288Rp              
Biaya Tak Langsung Jumlah Biaya Biaya Biaya Total
 Dan ktrlmbtn/ hr Tak Langsung Langsung  Langsung
123 1,200,000Rp                                     147,600,000Rp                        1,373,288Rp         148,973,288Rp            
124 1,200,000Rp                                     148,800,000Rp                        1,373,288Rp         150,173,288Rp            
125 1,200,000Rp                                     150,000,000Rp                        1,373,288Rp         151,373,288Rp            
126 1,200,000Rp                                     151,200,000Rp                        1,373,288Rp         152,573,288Rp            
127 1,200,000Rp                                     152,400,000Rp                        1,373,288Rp         153,773,288Rp            
128 1,200,000Rp                                     153,600,000Rp                        1,373,288Rp         154,973,288Rp            










Pekerjaan  : REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN RKB 
SMK NEGERI 2 MALANG
Sub Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang 1 Kelas  dan Pembangunan 1 RKB 
Lokasi : SMK NEGERI 2 MALANG 
Kota Malang 
Provinsi Jawa Timur
Tiap Jenis Pek Seluruh Pek.
A REHABILITASI RUANG KELAS 
I Pekerjaan Persiapan 
1 Pembersihan Lokasi 179.80 M2 988,900.00               15.559% 0.133%
2 Bongkaran Atap genteng 179.80 M2 445,005.00               7.002% 0.060%
3 Bongkaran Rangka Atap 179.80 M2 936,083.75               14.728% 0.126%
4 Bongkaran Plafon 179.80 M2 775,387.50               12.200% 0.105%
5 Bongkaran Tembok 172.80 M2 1,995,840.00            31.403% 0.269%
6 Bongkaran Beton 34.50 M2 1,214,400.00            19.108% 0.164%
Jumlah 6,355,616.25            100.000% 0.857%
II Pekerjaan Tanah 
1 Galian tanah Pondasi batu Kali 20.60 M3 453,200.00               26.532% 0.061%
2 Galian tanah Pondasi Setempat 3.00 M3 66,000.00                 3.864% 0.009%
3 Urugan Kembali 11.80 M3 129,800.00               7.599% 0.018%
4 Urugan Pasir Bawah Pondasi 2.06 M3 466,590.00               27.316% 0.063%
5 Urugan Pasir Bawah Lantai 2.62 M3 592,524.00               34.689% 0.080%
Jumlah 1,708,114.00            100.000% 0.230%
III Pekerjaan Pasangan 
1 Pasangan Pondasi Batu kali 9.06 M3 5,719,384.00            28.341% 0.771%
2 Pasangan Batu Bata  1: 5 154.24 M2 14,461,542.40          71.659% 1.950%
Jumlah 20,180,926.40          100.000% 2.722%
IV Pekerjaan Beton Bertulang
1 Kolom 20/20 2.56 M
3 11,186,912.58          5.624% 1.509%
2 Balok  20/35 2.73 M
3 11,929,793.50          5.997% 1.609%
3 Balok  20/25 1.82 M
3 7,953,195.66            3.998% 1.073%
4 Ring Balk 15/20 0.67 M
3 2,464,842.39            1.239% 0.332%
5 Plat Lantai T 12 Cm 6.58 M
3 52,864,516.82          26.575% 7.130%
6 Plat Atap  T 10 Cm 3.25 M
3 89,018,912.14          44.749% 12.006%
7 Kantilever T 10 Cm 2.92 M
3 11,445,288.70          5.753% 1.544%
8 Pondasi Poorplat 1.60 M
3 4,895,540.36            2.461% 0.660%
9 Tangga  1.30 M
3 6,867,173.22            3.452% 0.926%
10 Rabat Beton 0.40 M
3 302,920.00               0.152% 0.041%
Jumlah 198,929,095.38        100.000% 26.830%
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Plesteran Dinding  1 :5 271.68 M2 8,846,444.16            45.867% 1.193%
2 Benangan dan Tali air 632.00 M1 6,031,782.72            31.274% 0.814%
3 Pemasangan alur (Palimanan) 36.80 M2 4,408,824.00            22.859% 0.595%
Jumlah 19,287,050.88          100.000% 2.601%
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela
1 Kusen Kayu  6/15 0.59 M3 7,621,020.00            23.754% 1.028%
2 Kusen Almunium 48.00 M1 9,240,000.00            28.800% 1.246%
3 Daun Pintu Panel 5.88 M2 3,461,850.00            10.790% 0.467%
4 Daun Jendela + Kaca 12.00 M2 6,970,530.00            21.726% 0.940%
5 Kaca Air 5 mm 11.20 M2 4,790,244.00            14.930% 0.646%
Jumlah 32,083,644.00          100.000% 4.327%
VII Pekerjaan Plafon
1 Plafon Kalsibot 4 m m+ Rangka 159.96 M2 14,394,800.40          88.644% 1.941%
BOBOT TIAP JENIS PEKERJAAN 
No. Jenis Pekerjaan Volume Jumlah Harga
Bobot
2 Lis Gips 92.20 M1 1,844,000.00            11.356% 0.249%
Jumlah 16,238,800.40          100.000% 2.190%
VIII Pekerjaan Lantai
1 Lantai Keramik 40 x 40 120.56 M2 45,256,752.36          100.000% 6.104%
Jumlah 45,256,752.36          100.000% 6.104%
IX Pekerjaan Listrik/Air
1 Instalasi Titik Lampu 22.00 Ttk 5,500,000.00            70.243% 0.742%
2 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak 4.00 Ttk 700,000.00               8.940% 0.094%
3 Lampu Pijar 40 watt 2.00 bh 30,000.00                 0.383% 0.004%
4 Lampu Hemat Energi 20.00 Bh 1,600,000.00            20.434% 0.216%
Jumlah 7,830,000.00            100.000% 1.056%
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci
1 Kunci 2 x Putaran 2.00 Set 666,000.00               34.379% 0.090%
2 Engsel Pintu 6.00 Set 562,050.00               29.013% 0.076%
3 Engsel jendela 20.00 Set 186,400.00               9.622% 0.025%
4 Hak angin 20.00 Set 292,800.00               15.114% 0.039%
5 Grendel Tanam 2.00 Bh 150,000.00               7.743% 0.020%
6 Grendel Jendela 20.00 Bh 80,000.00                 4.130% 0.011%
Jumlah 1,937,250.00            100.000% 0.261%
XI Pekerjaan Lain-lain
1 Pekerjaan Sandaran Teras 11.00 M2 6,600,000.00            34.810% 0.890%
3 Pekerjaan Pegangan Tangga 8.00 M2 4,800,000.00            25.316% 0.647%
Jumlah 18,960,000.00          60.127% 2.557%
XII Pekerjaan Pengecatan 
1 Cat Dinding 308.48 M2 16,082,913.28          60.486% 2.169%
2 Cat Kayu 35.76 M2 2,166,746.40            8.149% 0.292%
3 Cat Plafon 159.96 M2 8,339,674.56            31.365% 1.125%
Jumlah 26,589,334.24          100.000% 3.586%
Jumlah  A 395,356,583.91        53.323%
B PEMBANGUNAN RKB 
I Pekerjaan Persiapan 
1 Pembersihan Lokasi 108.00 M2 594,000.00               22.027% 0.080%
2 Bongkaran Atap genteng 108.00 M2 267,300.00               9.912% 0.036%
3 Bongkaran Rangka Atap 108.00 M2 562,275.00               20.850% 0.076%
4 Bongkaran Plafon 108.00 M2 465,750.00               17.271% 0.063%
5 Bongkaran Tembok 50.40 M2 582,120.00               21.586% 0.079%
6 Bongkaran Beton 6.40 M2 225,280.00               8.354% 0.030%
Jumlah 2,696,725.00            100.000% 0.364%
II Pekerjaan Tanah 
1 Galian tanah Pondasi Straus 8.00 bj 1,500,000.00            75.188% 0.202%
2 Galian tanah Pondasi Setempat 18.00 M3 396,000.00               19.850% 0.053%
3 Urugan Kembali 9.00 M3 99,000.00                 4.962% 0.013%
Jumlah 1,995,000.00            100.000% 0.269%
III Pekerjaan Pasangan 
1 Pasangan Batu Bata  1: 5 128.00 M2 18,752,000.00          100.000% 2.529%
Jumlah 18,752,000.00          100.000% 2.529%
IV Pekerjaan Beton Bertulang
1 Kolom 20/20 1.80 M3 7,865,797.91            3.569% 1.061%
2 Kolom 25/40 6.40 M3 28,115,728.13          12.755% 3.792%
3 Balok  Induk 25/55 3.78 M3 16,404,898.26          7.443% 2.213%
4 Balok Anak  20/30 1.62 M3 5,506,810.95            2.498% 0.743%
7 Ring Balk 15/20 1.07 M3 3,939,346.32            1.787% 0.531%
8 Plat Lantai T 12 Cm 9.86 M3 60,532,860.25          27.462% 8.164%
9 Plat Atap  T 10 Cm 1.62 M3 55,636,820.09          25.241% 7.504%
10 Kantilever T 10 Cm 0.43 M3 11,445,288.70          5.192% 1.544%
11 Pondasi Poorplat 2.00 M3 6,119,425.46            2.776% 0.825%
12 Pondasi Straus 1.57 M3 4,803,748.98            2.179% 0.648%
13 Beton Rabat 0.60 M3 454,380.00               0.206% 0.061%
Jumlah 220,420,808.05        91.110% 29.729%
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan
1 Plesteran Dinding  1 :5 256.00 M2 10,419,840.00          92.228% 1.405%
2 Benangan dan Tali air 92.00 M1 878,044.32               7.772% 0.118%
Jumlah 11,297,884.32          100.000% 1.524%
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela
1 Kusen Kayu  6/15 0.59 M3 7,621,020.00            51.286% 1.028%
2 Daun Pintu Panel 2.80 M2 1,648,500.00            11.094% 0.222%
3 Daun Jendela + Kaca 14.40 M2 5,590,400.00            37.621% 0.754%
Jumlah 14,859,920.00          100.000% 2.004%
VII Pekerjaan Plafon
1 Plafon Kalsibot  4 m m+ Rangka 118.00 M2 10,618,820.00          88.944% 1.432%
2 Lis Gips 66.00 M' 1,320,000.00            11.056% 0.178%
Jumlah 11,938,820.00          100.000% 1.610%
VIII Pekerjaan Lantai
1 Lantai Keramik 40 x 40 79.20 M2 26,877,703.20          100.000% 3.625%
Jumlah 26,877,703.20          100.000% 3.625%
IX Pekerjaan Listrik/Air
1 Instalasi Titik Lampu 14.00 Ttk 3,500,000.00            72.314% 0.472%
2 Instalasi  Stop Kontak + Stop Kontak 2.00 Ttk 350,000.00               7.231% 0.047%
3 Lampu Pijar 40 watt 2.00 bh 30,000.00                 0.620% 0.004%
4 Lampu Hemat Energi 12.00 Bh 960,000.00               19.835% 0.129%
Jumlah 4,840,000.00            100.000% 0.653%
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci
1 Kunci 2 x Putaran 2.00 Set 333,000.00               23.502% 0.045%
2 Engsel Pintu 6.00 Set 374,700.00               26.445% 0.051%
3 Engsel jendela 20.00 Set 186,400.00               13.155% 0.025%
4 Hak angin 20.00 Set 292,800.00               20.665% 0.039%
5 Grendel Tanam 2.00 Bh 150,000.00               10.586% 0.020%
6 Grendel Jendela 20.00 Bh 80,000.00                 5.646% 0.011%
Jumlah 1,416,900.00            100.000% 0.191%
XI Pekerjaan Lain-lain
1 Pekerjaan Sandaran Teras 11.00 M2 6,600,000.00            100.000% 0.890%
Jumlah 6,600,000.00            100.000% 0.890%
XII Pekerjaan Pengecatan 
1 Cat Dinding 256.00 M2 16,683,520.00          68.422% 2.250%
2 Cat Kayu 34.40 M2 1,547,676.00            6.347% 0.209%
3 Cat Plafon 118.00 M2 6,152,048.00            25.231% 0.830%
Jumlah 24,383,244.00          100.000% 3.289%
Jumah B 346,079,004.57        
Jumlah A + B 741,435,588.48        
Pekerjaan  : REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN RKB 
SMK NEGERI 2 MALANG
Sub Pekerjaan : Rehabilitasi Ruang 1 Kelas  dan Pembangunan 1 RKB 
Lokasi : SMK NEGERI 2 MALANG
Kota Malang 
Provinsi Jawa Timur
No . Jumlah Harga Bobot
A REHABILITASI RUANG KELAS 
I Pekerjaan Persiapan 6,355,616.25Rp              0.857%
II Pekerjaan Tanah 1,708,114.00Rp              0.230%
III Pekerjaan Pasangan 20,180,926.40Rp            2.722%
IV Pekerjaan Beton Bertulang 198,929,095.38Rp          26.830%
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan 19,287,050.88Rp            2.601%
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela 32,083,644.00Rp            4.327%
VII Pekerjaan Plafon 16,238,800.40Rp            2.190%
VIII Pekerjaan Lantai 45,256,752.36Rp            6.104%
IX Pekerjaan Listrik/Air 7,830,000.00Rp              1.056%
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci 1,937,250.00Rp              0.261%
XI Pekerjaan Lain-lain 18,960,000.00Rp            2.557%
XII Pekerjaan Pengecatan 26,589,334.24Rp            3.586%
JUMLAH A 395,356,583.91Rp          53.323%
B PEMBANGUNAN RKB 
I Pekerjaan Persiapan 2,696,725.00Rp              0.364%
II Pekerjaan Tanah 1,995,000.00Rp              0.269%
III Pekerjaan Pasangan 18,752,000.00Rp            2.529%
IV Pekerjaan Beton Bertulang 220,420,808.05Rp          29.729%
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan 11,297,884.32Rp            1.524%
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela 14,859,920.00Rp            2.004%
VII Pekerjaan Plafon 11,938,820.00Rp            1.610%
VIII Pekerjaan Lantai 26,877,703.20Rp            3.625%
IX Pekerjaan Listrik/Air 4,840,000.00Rp              0.653%
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci 1,416,900.00Rp              0.191%
XI Pekerjaan Lain-lain 6,600,000.00Rp              0.890%
XII Pekerjaan Pengecatan 24,383,244.00Rp            3.289%
JUMLAH B 346,079,004.57Rp          46.677%
JUMLAH A + B 741,435,588.48Rp          100.000%
REKAPITULASI
BOBOT TIAP JENIS PEKERJAAN 
Uraian Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A REHABILITASI RUANG KELAS 
I Pekerjaan Persiapan 0.857% 0.429% 0.429%
II Pekerjaan Tanah 0.230% 0.077% 0.077% 0.077%
III Pekerjaan Pasangan 2.722% 0.544% 0.544% 0.544% 0.544% 0.544%
IV Pekerjaan Beton Bertulang 26.830% 3.354% 3.354% 3.354% 3.354% 3.354% 3.354% 3.354% 3.354%
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan 2.601% 0.434% 0.434% 0.434% 0.434% 0.434% 0.434%
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela 4.327% 0.618% 0.618% 0.618% 0.618% 0.618% 0.618% 0.618%
VII Pekerjaan Plafon 2.190% 1.095% 1.095%
VIII Pekerjaan Lantai 6.104% 3.052% 3.052%
IX Pekerjaan Listrik/Air 1.056% 0.211% 0.211% 0.211% 0.211% 0.211%
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci 0.261% 0.131% 0.131%
XI Pekerjaan Lain-lain 2.557% 1.279% 1.279%
XII Pekerjaan Pengecatan 3.586% 0.598% 0.598% 0.598% 0.598% 0.598% 0.598%
53.323%
B PEMBANGUNAN RKB 
I Pekerjaan Persiapan 0.364% 0.182% 0.182%
II Pekerjaan Tanah 0.269% 0.090% 0.090% 0.090%
III Pekerjaan Pasangan 2.529% 0.506% 0.506% 0.506% 0.506% 0.506%
IV Pekerjaan Beton Bertulang 29.729% 3.716% 3.716% 3.716% 3.716% 3.716% 3.716% 3.716% 3.716%
V Pekerjaan Plesteran dan Benangan 1.524% 0.254% 0.254% 0.254% 0.254% 0.254% 0.254%
VI Pekerjaan Kusen/Daun  Pintu, Jendela 2.004% 0.286% 0.286% 0.286% 0.286% 0.286% 0.286% 0.286%
VII Pekerjaan Plafon 1.610% 0.805% 0.805%
VIII Pekerjaan Lantai 3.625% 1.813% 1.813%
IX Pekerjaan Listrik/Air 0.653% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131% 0.131%
X Pekerjaan Penggantung/Pengunci 0.191% 0.096% 0.096%
XI Pekerjaan Lain-lain 0.890% 0.445% 0.445%
XII Pekerjaan Pengecatan 3.289% 0.548% 0.548% 0.548% 0.548% 0.548% 0.548%
46.677%
PROSENTASE PEKERJAAN 100.000% 0.777% 7.847% 7.236% 7.070% 8.662% 8.662% 9.712% 9.712% 9.712% 1.738% 2.538% 3.388% 9.157% 8.980% 3.437% 1.372%
KEMAJUAN PEKERJAAN RENCANA 0.777% 8.624% 15.860% 22.930% 31.592% 40.254% 49.966% 59.678% 69.390% 71.128% 73.666% 77.053% 86.210% 95.191% 98.628% 100.000%
KEMAJUAN PEKERJAAN YANG DICAPAI
Dibuat  Oleh
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SMK NEGERI 2 MALANG
N a m a Tanda Tangan
Kepala Sekolah ………………………………
 
Ketua Pelaksana Pembangunan ………………………………
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JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 
SMK NEGERI 2 MALANG
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1 6.8 1m2 Pembersihan lapangan
Upah
Pekerja 0.100       55,000.00Rp         5,500.00Rp          5,500.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 5,500.00Rp            
2 6.14 1m2 Membongkar dinding Batu Bata berikut membersikan
Upah
Pekerja 0.21 55,000.00Rp         11,550.00Rp        11,550.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB)
3 1m2 Mengupas Plesteran Lama
Upah
Pekerja 0.035 55,000.00Rp         1,925.00Rp          1,925.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB)
4 1m2 Membongkar lantai beton atau lantai batu bata  berikut membersihkan 
Upah
Pekerja 0.64 55,000.00Rp         35,200.00Rp        35,200.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB)
5 1m2 Membongkar dan menurunkan atap Genteng
Upah
Pekerja 0.045 55,000.00Rp         2,475.00Rp          2,475.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB)
6 1m2 Membongkar dan menurunkan Rangka Atap Kayu   
Upah
Tukang Kayu 0.0175 70,000.00Rp         1,225.00Rp          1,225.00Rp            
Kepala Tukang Kayu 0.00175 75,000.00Rp         131.25Rp             131.25Rp               
Pekerja 0.07 55,000.00Rp         3,850.00Rp          3,850.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 5,206.25Rp            
7 1m2 Membongkar dan menurunkan Rangka Plafon 
Upah
Tukang Kayu 0.045 70,000.00Rp         3,150.00Rp          3,150.00Rp            
Kepala Tukang Kayu 0.0045 75,000.00Rp         337.50Rp             337.50Rp               
Pekerja 0.015 55,000.00Rp         825.00Rp             825.00Rp               
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 4,312.50Rp            
8 6.4. 1 m¹ Pasang Bouwplank
Bahan
Kayu usuk Kayu 5/7 m³ 0.012       2,000,000.00Rp     24,000.00Rp         24,000.00Rp          
Kayu papan 3/20 m³ 0.007       1,500,000.00Rp     10,500.00Rp         10,500.00Rp          
Paku kg 0.020       20,000.00Rp         400.00Rp              400.00Rp               
Upah
Tukang Kayu 0.100       70,000.00Rp         7,000.00Rp          7,000.00Rp            
Kepala Tukang Kayu 0.010       75,000.00Rp         750.00Rp             750.00Rp               
Pekerja 0.100       55,000.00Rp         5,500.00Rp          5,500.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 34,900.00Rp        13,250.00Rp       48,150.00Rp          
9 6.1. 1 m³  Galian Tanah Biasa Sedalam 1 M
Upah
Pekerja 0.400       55,000.00Rp         22,000.00Rp        22,000.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 22,000.00Rp       22,000.00Rp          
10 6.9. 1 m³  Urugan Kembali
Pekerja 0.192       55,000.00Rp         10,560.00Rp        10,560.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 10,560.00Rp       10,560.00Rp          
11 1 m³ Urugan Pasir Lokal
Pasir Urug m³ 1.200       175,000.00Rp        210,000.00Rp       210,000.00Rp        
Upah
Pekerja 0.300       55,000.00Rp         16,500.00Rp        16,500.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 226,500.00Rp        
12 6.14 1m² Pasangan Aanstamping Tebal 20 cm
Bahan
Batu Gunung 15/20 m³ 1.200       175,000.00Rp        210,000.00Rp       210,000.00Rp        
Pasir Pasang m³ 0.300       175,000.00Rp        52,500.00Rp         52,500.00Rp          
Upah
Tukang Batu 0.390       65,000.00Rp         25,350.00Rp        25,350.00Rp          
Kepala Tukang batu 0.0390     70,000.00Rp         2,730.00Rp          2,730.00Rp            
Pekerja 0.780       55,000.00Rp         42,900.00Rp        42,900.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 262,500.00Rp       70,980.00Rp       333,480.00Rp        
 JUMLAH HARGA 
BAHAN & UPAH 
ANALISA HARGA SATUAN
REHABILITASI  DAN PEMBANGUNAN RKB
SMK NEGERI 2 MALANG 
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 JUMLAH HARGA 
BAHAN & UPAH 
No Uraian SAT. KOEF. HARGA SATUAN 
JUMLAH Nomor 
Analisa
13 6.6. 1m³ Pasangan Batu Gunung Campuran 1 Pc : 5 Ps
Bahan
Batu Gunung 15/20 m³ 1.100       175,000.00Rp        192,500.00Rp       192,500.00Rp        
Semen Pc ( 50 kg ) kg 136.000   1,600.00Rp           217,600.00Rp       217,600.00Rp        
Pasir Pasang m³ 0.544       175,000.00Rp        95,200.00Rp         95,200.00Rp          
Upah
Tukang Batu 0.600       65,000.00Rp         39,000.00Rp        39,000.00Rp          
Kepala Tukang batu 0.060       70,000.00Rp         4,200.00Rp          4,200.00Rp            
Pekerja 1.500       55,000.00Rp         82,500.00Rp        82,500.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 505,300.00Rp       125,700.00Rp     631,000.00Rp        
14 6.3. 1m² Pasangan 1/2 Batu Bata merah Campuran 1 Pc : 3 Ps
Bahan
Batu Merah lokal bh 70.000     600.00Rp              42,000.00Rp         42,000.00Rp          
Semen Pc  kg 16.475     1,600.00Rp           26,360.00Rp         26,360.00Rp          
Pasir Pasang m³ 0.046       175,000.00Rp        7,962.50Rp           7,962.50Rp            
Upah
Tukang Batu 0.100       65,000.00Rp         6,500.00Rp          6,500.00Rp            
Kepala Tukang batu 0.010       70,000.00Rp         700.00Rp             700.00Rp               
Pekerja 0.325       55,000.00Rp         17,875.00Rp        17,875.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 76,322.50Rp         25,075.00Rp       101,397.50Rp        
15 6.5. 1m² Pasangan 1/2 Batu Bata merah Campuran 1 Pc : 5 Ps
Bahan
Batu Merah lokal bh 70.000     600.00Rp              42,000.00Rp         42,000.00Rp          
Semen Pc  kg 11.100     1,600.00Rp           17,760.00Rp         17,760.00Rp          
Pasir Pasang m³ 0.051       175,000.00Rp        8,925.00Rp           8,925.00Rp            
Upah
Tukang Batu 0.100       65,000.00Rp         6,500.00Rp          6,500.00Rp            
Kepala Tukang batu 0.010       70,000.00Rp         700.00Rp             700.00Rp               
Pekerja 0.325       55,000.00Rp         17,875.00Rp        17,875.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 68,685.00Rp         25,075.00Rp       93,760.00Rp          
16 6.3. 1 m² Plesteran 1 Pc : 3 Ps Tebal 1,5 cm
Bahan
Semen Pc kg 6.480       1,600.00Rp           10,368.00Rp         10,368.00Rp          
Pasir Pasang m³ 0.019       175,000.00Rp        3,325.00Rp           3,325.00Rp            
Upah
Tukang Batu 0.150       65,000.00Rp         9,750.00Rp          9,750.00Rp            
Kepala Tukang batu 0.015       70,000.00Rp         1,050.00Rp          1,050.00Rp            
Pekerja 10 0.200       55,000.00Rp         11,000.00Rp        11,000.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 13,693.00Rp         21,800.00Rp        35,493.00Rp          
17 6.5. 1 m² Plesteran 1 Pc : 5 Ps Tebal 1,5 cm
Bahan
Semen Pc kg 4.320       1,600.00Rp           6,912.00Rp           6,912.00Rp            
Pasir Pasang m³ 0.022       175,000.00Rp        3,850.00Rp           3,850.00Rp            
Upah
Tukang Batu 0.150       65,000.00Rp         9,750.00Rp          9,750.00Rp            
Kepala Tukang batu 0.015       70,000.00Rp         1,050.00Rp          1,050.00Rp            
Pekerja 0.200       55,000.00Rp         11,000.00Rp        11,000.00Rp          
10,762.00Rp         21,800.00Rp        32,562.00Rp          
18 1 m¹ Benangan 1Pc : 3 Ps
Bahan
Semen PC  kg 0.1056     1,600.00Rp           168.96Rp              168.96Rp               
Pasir Pasang m³ 0.009       175,000.00Rp        1,575.00Rp           1,575.00Rp            
Upah
Tukang Batu 0.120       65,000.00Rp         7,800.00Rp          7,800.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 9,543.96Rp            
19 1 m¹ Kol - kolan
Bahan
Semen Pc kg 0.104       1,600.00Rp           166.40Rp              166.40Rp               
Pasir Pasang m³ 0.010       175,000.00Rp        1,750.00Rp           1,750.00Rp            
Upah
Tukang Batu 0.150       65,000.00Rp         9,750.00Rp          9,750.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 1,916.40Rp           9,750.00Rp          11,666.40Rp          
20 6.47. 1 m² Lantai keramik 40 x 40
Bahan
Keramik 40 x 40 m² 6.250       11,000.00Rp         68,750.00Rp         68,750.00Rp          
Semen Pc kg 11.380     1,600.00Rp           18,208.00Rp         18,208.00Rp          
Pasir Pasang m³ 0.042       175,000.00Rp        7,350.00Rp           7,350.00Rp            
Semen Warna kg 1.500       2,750.00Rp           4,125.00Rp           4,125.00Rp            
Upah
Tukang Batu 0.350       65,000.00Rp         22,750.00Rp        22,750.00Rp          
Kepala Tukang batu 0.035       70,000.00Rp         2,450.00Rp          2,450.00Rp            
Pekerja 0.620       55,000.00Rp         34,100.00Rp        34,100.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 98,433.00Rp         59,300.00Rp        157,733.00Rp        
BAHAN UPAH PEKERJA
 JUMLAH HARGA 
BAHAN & UPAH 
No Uraian SAT. KOEF. HARGA SATUAN 
JUMLAH Nomor 
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21 6.44. 1 m² Lantai keramik 20 x 20
Bahan
Keramik 20 x 20 m² 25.000     2,500.00Rp           62,500.00Rp         62,500.00Rp          
Semen Pc kg 11.300     1,600.00Rp           18,080.00Rp         18,080.00Rp          
Pasir Pasang m³ 0.042       175,000.00Rp        7,350.00Rp           7,350.00Rp            
Semen Warna kg 1.500       2,750.00Rp           4,125.00Rp           4,125.00Rp            
Upah
Tukang Batu 0.350       65,000.00Rp         22,750.00Rp        22,750.00Rp          
Kepala Tukang batu 0.035       70,000.00Rp         2,450.00Rp          2,450.00Rp            
Pekerja 0.620       55,000.00Rp         34,100.00Rp        34,100.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 151,355.00Rp        
22 6.68. 1 m² Dinding keramik 20 x 25
Bahan
Keramik 20 x 25 m² 20.000     3,000.00Rp           60,000.00Rp         60,000.00Rp          
Semen Pc ( 50 kg ) kg 9.300       1,600.00Rp           14,880.00Rp         14,880.00Rp          
Pasir Pasang m³ 0.018       175,000.00Rp        3,150.00Rp           3,150.00Rp            
Semen Warna kg 1.500       2,750.00Rp           4,125.00Rp           4,125.00Rp            
Upah
Tukang Batu 0.100       65,000.00Rp         6,500.00Rp          6,500.00Rp            
Kepala Tukang batu 0.045       70,000.00Rp         3,150.00Rp          3,150.00Rp            
Pekerja 0.600       55,000.00Rp         33,000.00Rp        33,000.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 82,155.00Rp         42,650.00Rp        124,805.00Rp        
23 6.68. 1 m² Dinding Palimanan 
Bahan
Palimanan m² 1.100       50,000.00Rp         55,000.00Rp         55,000.00Rp          
Semen Pc ( 50 kg ) kg 9.300       1,600.00Rp           14,880.00Rp         14,880.00Rp          
Pasir Pasang m³ 0.018       175,000.00Rp        3,150.00Rp           3,150.00Rp            
Semen Warna kg 1.500       2,750.00Rp           4,125.00Rp           4,125.00Rp            
Upah
Tukang Batu 0.100       65,000.00Rp         6,500.00Rp          6,500.00Rp            
Kepala Tukang batu 0.045       70,000.00Rp         3,150.00Rp          3,150.00Rp            
Pekerja 0.600       55,000.00Rp         33,000.00Rp        33,000.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 77,155.00Rp         42,650.00Rp        119,805.00Rp        
24 5.1. 1 m³ Rabat Beton bertulang Campuran 1 Pc : 3 Ps : 5 Kr
Bahan
Semen Pc kg 218.000   1,600.00Rp           348,800.00Rp       348,800.00Rp        
Pasir Beton m³ 0.520       200,000.00Rp        104,000.00Rp       104,000.00Rp        
Kerikil lokal m³ 0.870       225,000.00Rp        195,750.00Rp       195,750.00Rp        
Upah
Tukang Batu 0.250       65,000.00Rp         16,250.00Rp        16,250.00Rp          
Kepala Tukang batu 0.025       70,000.00Rp         1,750.00Rp          1,750.00Rp            
Pekerja 1.650       55,000.00Rp         90,750.00Rp        90,750.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 648,550.00Rp       108,750.00Rp      757,300.00Rp        
25 6.5. 1 m³ Beton Bertulang Campuran 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr
a. Campuran Beton
Bahan
Kerikil lokal m³ 0.780       225,000.00Rp        175,500.00Rp       175,500.00Rp        
Semen Pc kg 232.000   1,600.00Rp           371,200.00Rp       371,200.00Rp        
Pasir Beton m³ 0.520       200,000.00Rp        104,000.00Rp       104,000.00Rp        
Upah
Tukang Batu 0.250       65,000.00Rp         16,250.00Rp        16,250.00Rp          
Kepala Tukang batu 0.025       70,000.00Rp         1,750.00Rp          1,750.00Rp            
Pekerja 1.650       55,000.00Rp         90,750.00Rp        90,750.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) Jumlah 650,700.00Rp       108,750.00Rp      759,450.00Rp        
26 6.25. b. 1 kg  Pembesian dengan besi polos/ulir
Bahan
Besi Beton kg 1.050       15,000.00Rp         15,750.00Rp         15,750.00Rp          
Kawat Tali kg 0.015       17,500.00Rp         262.50Rp              262.50Rp               
Upah
Tukang Besi 0.007       65,000.00Rp         455.00Rp             455.00Rp               
Kepala Tukang besi 0.0007     70,000.00Rp         49.00Rp               49.00Rp                 
Pekerja 0.007       55,000.00Rp         385.00Rp             385.00Rp               
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) Jumlah 16,012.50Rp         889.00Rp             16,901.50Rp          
27 6.29. c.1. 1 m² Begesting Sloof
Bahan
Kayu Begesting m³ 0.045       1,500,000.00Rp     67,500.00Rp         67,500.00Rp          
Paku kg 0.300       15,000.00Rp         4,500.00Rp           4,500.00Rp            
Minyak begesting ltr 0.100       -Rp                    -Rp                   -Rp                     
Upah
Tukang Kayu 0.260       70,000.00Rp         18,200.00Rp        18,200.00Rp          
Kepala Tukang kayu 0.026       75,000.00Rp         1,950.00Rp          1,950.00Rp            
Pekerja 0.300       55,000.00Rp         16,500.00Rp        16,500.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) Jumlah 72,000.00Rp         36,650.00Rp        72,000.00Rp          
BAHAN UPAH PEKERJA
 JUMLAH HARGA 
BAHAN & UPAH 
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28 6.30. c.2. 1 m² Begesting Kolom
Bahan
Kayu Begesting m³ 0.045       1,500,000.00Rp     67,500.00Rp         67,500.00Rp          
Paku kg 0.400       15,000.00Rp         6,000.00Rp           6,000.00Rp            
Minyak begesting ltr 0.200       -Rp                    -Rp                   -Rp                     
Kayu balok Klas 3 m³ 0.015       2,000,000.00Rp     30,000.00Rp         30,000.00Rp          
Upah
Tukang Kayu 0.330       70,000.00Rp         23,100.00Rp        23,100.00Rp          
Kepala Tukang kayu 0.033       75,000.00Rp         2,475.00Rp          2,475.00Rp            
Pekerja 0.300       55,000.00Rp         16,500.00Rp        16,500.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) Jumlah 103,500.00Rp       42,075.00Rp        145,575.00Rp        
29 6.31. c.3. 1 m² Begesting Balok
Bahan
Kayu Begesting m³ 0.045       1,500,000.00Rp     67,500.00Rp         67,500.00Rp          
Paku kg 0.400       15,000.00Rp         6,000.00Rp           6,000.00Rp            
Minyak begesting ltr 0.200       -Rp                    -Rp                   -Rp                     
Kayu balok Klas 3 m³ 0.018       2,000,000.00Rp     36,000.00Rp         36,000.00Rp          
Upah
Tukang Kayu 0.330       70,000.00Rp         23,100.00Rp        23,100.00Rp          
Kepala Tukang kayu 0.033       75,000.00Rp         2,475.00Rp          2,475.00Rp            
Pekerja 0.320       55,000.00Rp         17,600.00Rp        17,600.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) Jumlah 109,500.00Rp       43,175.00Rp        152,675.00Rp        
30 6.32. c.4. 1 m² Begesting Plat Lantai
Bahan
Kayu Begesting m³ 0.045       1,500,000.00Rp     67,500.00Rp         67,500.00Rp          
Paku kg 0.400       15,000.00Rp         6,000.00Rp           6,000.00Rp            
Minyak begesting ltr 0.200       -Rp                    -Rp                   -Rp                     
Kayu balok klas 3 m³ 0.015       2,000,000.00Rp     30,000.00Rp         30,000.00Rp          
Dolken kayu gelam f 8 - 10/4 mbtg 6.000       25,000.00Rp         150,000.00Rp       150,000.00Rp        
Upah
Tukang Kayu 0.330       70,000.00Rp         23,100.00Rp        23,100.00Rp          
Kepala Tukang kayu 0.033       75,000.00Rp         2,475.00Rp          2,475.00Rp            
Pekerja 0.320       55,000.00Rp         17,600.00Rp        17,600.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) Jumlah 253,500.00Rp       43,175.00Rp        296,675.00Rp        
31 6.38. 1 m³ Membuat Pondasi Beton bertulang ( 150 Kg Besi + Begesting)
Bahan 
Kayu Begesting m³ 0.200       1,500,000.00Rp     300,000.00Rp       300,000.00Rp        
Paku kg 1.500       15,000.00Rp         22,500.00Rp         22,500.00Rp          
Minyak begesting ltr 0.400       -Rp                    -Rp                   -Rp                     
Besi beton polos Kg 150.000   15,000.00Rp         2,250,000.00Rp    2,250,000.00Rp     
Kawat Beton Kg 2.250       17,500.00Rp         39,375.00Rp         39,375.00Rp          
Semen Portland Kg 323.000   1,600.00Rp           516,800.00Rp       516,800.00Rp        
Pasir Beton m³ 0.520       200,000.00Rp        104,000.00Rp       104,000.00Rp        
Koral beton m³ 0.780       225,000.00Rp        175,500.00Rp       175,500.00Rp        
Upah
Pekerja Oh 3.900       55,000.00Rp         214,500.00Rp      214,500.00Rp        
Tukang Batu Oh 0.350       65,000.00Rp         22,750.00Rp        22,750.00Rp          
Tukang kayu Oh 1.040       70,000.00Rp         72,800.00Rp        72,800.00Rp          
Tukang Besi Oh 1.050       65,000.00Rp         68,250.00Rp        68,250.00Rp          
Kepala Tukang Oh 0.245       75,000.00Rp         18,375.00Rp        18,375.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) Jumlah 3,408,175.00Rp    396,675.00Rp      3,804,850.00Rp     
32 6.39. 1 m³ Membuat Sloof Beton bertulang ( 200 Kg Besi + Begesting)
Bahan 
Kayu Begesting m³ 0.270       1,500,000.00Rp     405,000.00Rp       405,000.00Rp        
Paku kg 2.000       15,000.00Rp         30,000.00Rp         30,000.00Rp          
Minyak begesting ltr 0.600       -Rp                    -Rp                   -Rp                     
Besi beton polos Kg 156.660   15,000.00Rp         2,349,900.00Rp    2,349,900.00Rp     
Kawat Beton Kg 3.000       17,500.00Rp         52,500.00Rp         52,500.00Rp          
Semen Portland Kg 323.000   1,600.00Rp           516,800.00Rp       516,800.00Rp        
Pasir Beton m³ 0.520       200,000.00Rp        104,000.00Rp       104,000.00Rp        
Koral beton m³ 0.780       225,000.00Rp        175,500.00Rp       175,500.00Rp        
Upah
Pekerja Oh 4.850       55,000.00Rp         266,750.00Rp      266,750.00Rp        
Tukang Batu Oh 0.350       65,000.00Rp         22,750.00Rp        22,750.00Rp          
Tukang kayu Oh 1.560       70,000.00Rp         109,200.00Rp      109,200.00Rp        
Tukang Besi Oh 1.400       65,000.00Rp         91,000.00Rp        91,000.00Rp          
Kepala Tukang Oh 0.331       75,000.00Rp         24,825.00Rp        24,825.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) Jumlah 3,633,700.00Rp    514,525.00Rp      4,148,225.00Rp     
33 B. Kolom 15/30
Campuran Beton m³ 1.000       759,450.00Rp        759,450.00Rp       
Besi Beton kg 127.485   16,901.50Rp         2,154,687.73Rp    
Begesting m² 10.000     145,575.00Rp        1,455,750.00Rp    
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 4,369,887.73Rp     
34 C. Sloof 15/20
 Campuran Beton m³ 1.000       759,450.00Rp        759,450.00Rp       
Besi Beton kg 117.485   16,901.50Rp         1,985,672.73Rp    
Begesting m² 7.500       145,575.00Rp        1,091,812.50Rp    
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 3,836,935.23Rp     
BAHAN UPAH PEKERJA
 JUMLAH HARGA 
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35 E. Kolom, Ring balk, Balok latai 15/15
Campuran Beton m³ 1.000       759,450.00Rp        759,450.00Rp       
Besi Beton kg 107.485   16,901.50Rp         1,816,657.73Rp    
 Begesting m² 7.500       145,575.00Rp        1,091,812.50Rp    
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 3,667,920.23Rp     
36 1m³ Balok ukuran 25/50
Campuran Beton m³ 1.000       759,450.00Rp        759,450.00Rp       
Besi Beton kg 170.614   16,901.50Rp         2,883,632.52Rp    
Begesting m² 9.230       75,000.00Rp         692,250.00Rp       
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 4,335,332.52Rp     
37 1m³ Balok ukuran 25/35
Campuran Beton m³ 1.000       759,450.00Rp        759,450.00Rp       
Besi Beton kg 170.614   16,901.50Rp         2,883,632.52Rp    
Begesting m² 8.080       75,000.00Rp         606,000.00Rp       
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 4,249,082.52Rp     
38 1m³ Kolom ukuran 30/40
Campuran Beton m³ 1.000       759,450.00Rp        759,450.00Rp       
Besi Beton kg 170.614   16,901.50Rp         2,883,632.52Rp    
Begesting m² 10.000     75,000.00Rp         750,000.00Rp       
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 4,393,082.52Rp     
39 F. Plat Beton T =12
Campuran Beton m³ 1.000       759,450.00Rp        759,450.00Rp       
Besi Beton kg 122.180   16,901.50Rp         2,065,025.27Rp    
Begesting m² 8.340       296,675.00Rp        2,474,269.50Rp    
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 5,298,744.77Rp     
40 G. Poer
 Campuran Beton m³ 1.000       759,450.00Rp        759,450.00Rp       
Besi Beton kg 127.485   16,901.50Rp         2,154,687.73Rp    
Begesting m² 1.000       145,575.00Rp        145,575.00Rp       
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 3,059,712.73Rp     
41 H. Strouss Ø 30
Campuran Beton m³ 1.000       759,450.00Rp        759,450.00Rp       
Besi Beton kg 110.128   16,901.50Rp         1,861,328.39Rp    
Begesting ls -               -Rp                    -Rp                   
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 2,620,778.39Rp     
42 1 m³ Pasang Kusen Kayu 
Bahan
Kayu Kelas 2 Balok  m³ 1.100       4,250,000.00Rp     4,675,000.00Rp    4,675,000.00Rp     
Upah
Tukang kayu 18.000     70,000.00Rp         1,260,000.00Rp   1,260,000.00Rp     
Kepala Tukang Kayu 2.000       75,000.00Rp         150,000.00Rp      150,000.00Rp        
Pekerja 6.000       55,000.00Rp         330,000.00Rp      330,000.00Rp        
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 6,415,000.00Rp     
43 1 m²   Jendela Kaca
Bahan
Kayu Kelas 2 Papan 3/30 m³ 0.035       4,750,000.00Rp     166,250.00Rp       166,250.00Rp        
Kaca polos 3 mm m² 1.100       65,000.00Rp         71,500.00Rp         71,500.00Rp          
Upah
Tukang Kayu 2.000       70,000.00Rp         140,000.00Rp      140,000.00Rp        
Kepala Tukang Kayu 0.200       75,000.00Rp         15,000.00Rp        15,000.00Rp          
Pekerja 0.800       55,000.00Rp         44,000.00Rp        44,000.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 436,750.00Rp        
44 1 m²  Daun Pintu Panil  Kayu Kelas 2
Bahan
Kayu Kelas 2 Papan 4/20 m³ 0.030       4,750,000.00Rp     142,500.00Rp       142,500.00Rp        
Lem Kg 0.500       15,000.00Rp         7,500.00Rp           7,500.00Rp            
Kayu Kelas 2 Papan 3/30 m³ 0.040       4,750,000.00Rp     190,000.00Rp       190,000.00Rp        
Upah
Tukang kayu 2.500       70,000.00Rp         175,000.00Rp      175,000.00Rp        
Kepala Tukang Kayu 0.250       75,000.00Rp         18,750.00Rp        18,750.00Rp          
Pekerja 1.000       55,000.00Rp         55,000.00Rp        55,000.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 340,000.00Rp       248,750.00Rp      588,750.00Rp        
45 1 m²  Daun Pintu teakwood  Kayu Kelas 2
Bahan
Kayu Kelas 2 Papan 4/20 m³ 0.020       4,750,000.00Rp     93,100.00Rp         93,100.00Rp          
Lem Kg 0.300       15,000.00Rp         4,500.00Rp           4,500.00Rp            
Teakwood 4'x8'x6mm lbr 0.500       75,000.00Rp         37,500.00Rp         37,500.00Rp          
Upah
Tukang kayu 2.000       70,000.00Rp         140,000.00Rp      140,000.00Rp        
Kepala Tukang Kayu 0.200       75,000.00Rp         15,000.00Rp        15,000.00Rp          
Pekerja 0.600       55,000.00Rp         33,000.00Rp        33,000.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 135,100.00Rp       188,000.00Rp      323,100.00Rp        
46 6.17. 1 m²   Jendela KacaPasang  Kaca  5 mm 
Bahan 
Kaca polos 5 mm m² 1.100       100,000.00Rp        110,000.00Rp       110,000.00Rp         
Upah
Tukang Kayu 0.150       70,000.00Rp         10,500.00Rp        10,500.00Rp           
BAHAN UPAH PEKERJA
 JUMLAH HARGA 
BAHAN & UPAH 
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Kepala Tukang Kayu 0.015       75,000.00Rp         1,125.00Rp          1,125.00Rp            
Pekerja 0.015       55,000.00Rp         825.00Rp             825.00Rp               
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 110,000.00Rp       12,450.00Rp        122,450.00Rp        
BAHAN UPAH PEKERJA
 JUMLAH HARGA 
BAHAN & UPAH 
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47 6.1. 1 bh Pasang Kunci Tanam
Bahan 
Kunci Tanam Set 1.000       125,000.00Rp        125,000.00Rp       125,000.00Rp        
Upah
Tukang kayu 0.600       70,000.00Rp         42,000.00Rp        42,000.00Rp          
Kepala Tukang Kayu 0.060       75,000.00Rp         4,500.00Rp          4,500.00Rp            
Pekerja 0.060       55,000.00Rp         3,300.00Rp          3,300.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) Jumlah 174,800.00Rp        
48 6.13. 1 bh Door Stop
Bahan 
Door Stop bh 1.000       25,000.00Rp         25,000.00Rp         25,000.00Rp          
Upah
Tukang kayu 0.100       70,000.00Rp         7,000.00Rp          7,000.00Rp            
Kepala Tukang Kayu 0.010       75,000.00Rp         750.00Rp             750.00Rp               
Pekerja 0.010       55,000.00Rp         550.00Rp             550.00Rp               
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) Jumlah 25,000.00Rp         8,300.00Rp          33,300.00Rp          
49 6.3. 1 bh Pasang Kunci Tanam Kamar Mandi
Bahan 
Kunci Kamar Mandi Set 1.000       125,000.00Rp        125,000.00Rp       125,000.00Rp        
Upah
Tukang kayu 0.200       70,000.00Rp         14,000.00Rp        14,000.00Rp          
Kepala Tukang Kayu 0.020       75,000.00Rp         1,500.00Rp          1,500.00Rp            
Pekerja 0.020       55,000.00Rp         1,100.00Rp          1,100.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) Jumlah 125,000.00Rp       16,600.00Rp        141,600.00Rp        
50 6.4. 1 bh Pasang Kunci Silinder
Bahan 
Kunci Silinder Set 1.000       125,000.00Rp        125,000.00Rp       125,000.00Rp        
Upah
Tukang kayu 0.500       70,000.00Rp         35,000.00Rp        35,000.00Rp          
Kepala Tukang Kayu 0.050       75,000.00Rp         3,750.00Rp          3,750.00Rp            
Pekerja 0.050       55,000.00Rp         2,750.00Rp          2,750.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) Jumlah 125,000.00Rp       41,500.00Rp        166,500.00Rp        
51 6.5. 1 Set Pasang Engsel Pintu
Bahan 
Engsel Pintu Set 1.000       50,000.00Rp         50,000.00Rp         50,000.00Rp          
Upah
Tukang kayu 0.150       70,000.00Rp         10,500.00Rp        10,500.00Rp          
Kepala Tukang Kayu 0.015       75,000.00Rp         1,125.00Rp          1,125.00Rp            
Pekerja 0.015       55,000.00Rp         825.00Rp             825.00Rp               
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) Jumlah 50,000.00Rp         12,450.00Rp        62,450.00Rp          
52 6.6. 1 bh Pasang Engsel Jendela Kupu - kupu
Bahan 
Engsel Jendela Set 1.000       15,000.00Rp         15,000.00Rp         15,000.00Rp          
Upah
Tukang kayu 0.100       70,000.00Rp         7,000.00Rp          7,000.00Rp            
Kepala Tukang Kayu 0.010       75,000.00Rp         750.00Rp             750.00Rp               
Pekerja 0.010       55,000.00Rp         550.00Rp             550.00Rp               
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 15,000.00Rp         8,300.00Rp          23,300.00Rp          
53 6.7. 1 bh Pasang Hak Angin
Bahan 
Hak Angin bh 1.000       20,000.00Rp         20,000.00Rp         20,000.00Rp          
Upah
Tukang kayu 0.200       70,000.00Rp         14,000.00Rp        14,000.00Rp          
Kepala Tukang Kayu 0.020       75,000.00Rp         1,500.00Rp          1,500.00Rp            
Pekerja 0.020       55,000.00Rp         1,100.00Rp          1,100.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 20,000.00Rp         1,100.00Rp          36,600.00Rp          
54 6.30. 1 m³ Pasang Kuda-kuda Kayu  Kelas 2
Bahan 
Kayu Kelas 2  Balok m³ 1.100       4,250,000.00Rp     4,675,000.00Rp    4,675,000.00Rp     
Besi strip kg 15.000     20,000.00Rp         300,000.00Rp       300,000.00Rp        
Paku biasa 2" - 5" kg 0.800       14,000.00Rp         11,200.00Rp         11,200.00Rp          
Upah
Tukang Kayu 12.000     70,000.00Rp         840,000.00Rp      840,000.00Rp        
Kepala Tukang Kayu 1.200       75,000.00Rp         90,000.00Rp        90,000.00Rp          
Pekerja 4.000       55,000.00Rp         220,000.00Rp      220,000.00Rp        
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 4,986,200.00Rp    1,150,000.00Rp   6,136,200.00Rp     
55 1 m³ Pasang Gording Kayu Kelas 2
Bahan 
Kayu Kelas 2  Balok m³ 1.100       4,250,000.00Rp     4,675,000.00Rp    4,675,000.00Rp     
Paku biasa 2" - 5" kg 0.800       14,000.00Rp         11,200.00Rp         11,200.00Rp          
Upah
Tukang Kayu 8.000       70,000.00Rp         560,000.00Rp      560,000.00Rp        
Kepala Tukang Kayu 0.800       75,000.00Rp         60,000.00Rp        60,000.00Rp          
BAHAN UPAH PEKERJA
 JUMLAH HARGA 
BAHAN & UPAH 
No Uraian SAT. KOEF. HARGA SATUAN 
JUMLAH Nomor 
Analisa
Pekerja 3.000       55,000.00Rp         165,000.00Rp      165,000.00Rp        
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 4,686,200.00Rp    785,000.00Rp      5,471,200.00Rp     
BAHAN UPAH PEKERJA
 JUMLAH HARGA 
BAHAN & UPAH 
No Uraian SAT. KOEF. HARGA SATUAN 
JUMLAH Nomor 
Analisa
56 1 m² Pasang Usuk Kayu Kelas 2  4/6 + Reng   3/4
Bahan 
Kayu Kelas 2  Balok m³ 0.012       4,250,000.00Rp     51,000.00Rp         51,000.00Rp          
Paku biasa 2" - 5" kg 0.150       14,000.00Rp         2,100.00Rp           2,100.00Rp            
Upah
Tukang Kayu 0.100       70,000.00Rp         7,000.00Rp          7,000.00Rp            
Kepala Tukang Kayu 0.010       75,000.00Rp         750.00Rp             750.00Rp               
Pekerja 0.100       55,000.00Rp         5,500.00Rp          5,500.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 53,100.00Rp         13,250.00Rp        66,350.00Rp          
57 1 m' Papan  Lisplang  3/25
Bahan 
Kayu Papan 3/25 m³ 0.008 4,750,000.00Rp     39,187.50Rp         39,187.50Rp          
Paku biasa 2" - 5" kg 0.050 20,000.00Rp         1,000.00Rp           1,000.00Rp            
Upah
Tukang Kayu hr 0.100 70,000.00Rp         7,000.00Rp          7,000.00Rp            
Kepala Tukang Kayu hr 0.010 75,000.00Rp         750.00Rp             750.00Rp               
Pekerja hr 0.100 55,000.00Rp         5,500.00Rp          5,500.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 40,187.50Rp         13,250.00Rp        53,437.50Rp          
58 1 m' Papan Ruiter 2/20
Bahan 
Kayu Kelas 2 papan m³ 0.004       4,750,000.00Rp     20,900.00Rp         20,900.00Rp          
Upah
Tukang Kayu hr 0.050       70,000.00Rp         3,500.00Rp          3,500.00Rp            
Kepala Tukang Kayu hr 0.020       75,000.00Rp         1,500.00Rp          1,500.00Rp            
Pekerja hr 0.100       55,000.00Rp         5,500.00Rp          5,500.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 20,900.00Rp         10,500.00Rp        31,400.00Rp          
59 1 m² Pasang Genteng Karangpilang ex. Nglayur
Bahan 
Genteng Karangpilang bh 25.000     1,900.00Rp           47,500.00Rp         47,500.00Rp          
Upah
Tukang Batu 0.075       65,000.00Rp         4,875.00Rp          4,875.00Rp            
Kepala tukang batu 0.008       70,000.00Rp         560.00Rp             560.00Rp               
Pekerja 0.150       55,000.00Rp         8,250.00Rp          8,250.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 47,500.00Rp         13,685.00Rp        61,185.00Rp          
60 1 m¹  Pasang Bubungan Model Karang Pilang
Bahan 
Genteng Bubungan bh 5.000       7,500.00Rp           37,500.00Rp         37,500.00Rp          
Semen Pc kg 8.000       1,600.00Rp           12,800.00Rp         12,800.00Rp          
Pasir m³ 0.032       175,000.00Rp        5,600.00Rp           5,600.00Rp            
Upah
Tukang Batu hr 0.100       65,000.00Rp         6,500.00Rp          6,500.00Rp            
Kepala Tukang Batu hr 0.010       70,000.00Rp         700.00Rp             700.00Rp               
Pekerja hr 0.200       55,000.00Rp         11,000.00Rp        11,000.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 55,900.00Rp         18,200.00Rp        74,100.00Rp          
61 1 m¹  Pasang EndingKarang Pilang
Genteng Bubungan 
Genteng Bubungan bh 4.000       7,500.00Rp           30,000.00Rp         30,000.00Rp          
Semen Pc m³ 8.000       1,600.00Rp           12,800.00Rp         12,800.00Rp          
Pasir m³ 0.032       175,000.00Rp        5,600.00Rp           5,600.00Rp            
Pasir
Tukang Batu hr 0.100       65,000.00Rp         6,500.00Rp          6,500.00Rp            
Kepala Tukang Batu hr 0.010       70,000.00Rp         700.00Rp             700.00Rp               
Pekerja hr 0.200       55,000.00Rp         11,000.00Rp        11,000.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 48,400.00Rp         18,200.00Rp        66,600.00Rp          
62 6.20. 1 m² Langit-langit asbes ( 1,00 m x 1,00 m )
Bahan
Rangka Kayu Klas 2-3 m³ 0.012       2,000,000.00Rp     24,000.00Rp         24,000.00Rp          
Paku kg 0.060       14,000.00Rp         840.00Rp              840.00Rp               
Paku Eternit kg 0.010       20,000.00Rp         200.00Rp              200.00Rp               
Kalsibot  tebal 4 mm m
2
1.100       27,500.00Rp         30,250.00Rp         30,250.00Rp          
Upah 
Tukang Kayu 0.320       70,000.00Rp         22,400.00Rp        22,400.00Rp          
Kepala Tukang Kayu 0.032       75,000.00Rp         2,400.00Rp          2,400.00Rp            
Pekerja 0.180       55,000.00Rp         9,900.00Rp          9,900.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 55,290.00Rp         34,700.00Rp        89,990.00Rp          
63 1 m¹ List plafond 
Bahan
List Plafon m¹ 1.050       12,500.00Rp         13,125.00Rp         13,125.00Rp          
Upah 
Tukang Kayu 0.021       70,000.00Rp         1,470.00Rp          1,470.00Rp            
Kepala Tukang Kayu 0.0020     75,000.00Rp         150.00Rp             150.00Rp               
Pekerja 0.021       55,000.00Rp         1,155.00Rp          1,155.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 13,125.00Rp         2,775.00Rp          15,900.00Rp          
BAHAN UPAH PEKERJA
 JUMLAH HARGA 
BAHAN & UPAH 
No Uraian SAT. KOEF. HARGA SATUAN 
JUMLAH Nomor 
Analisa
64 6.6. 1 m² Cat Kayu (Baru)
Bahan
Cat Meni kg 0.200       25,000.00Rp         5,000.00Rp           5,000.00Rp            
Plamir kg 0.150       25,000.00Rp         3,750.00Rp           3,750.00Rp            
Cat Kayu Dasar kg 0.170       57,500.00Rp         9,775.00Rp           9,775.00Rp            
Cat Kayu Penutup 3 x kg 0.350       57,500.00Rp         20,125.00Rp         20,125.00Rp          
Upah 
Tukang Cat 0.105       65,000.00Rp         6,825.00Rp          6,825.00Rp            
Kepala Tukang Cat 0.004       70,000.00Rp         280.00Rp             280.00Rp               
Pekerja 0.070       55,000.00Rp         3,850.00Rp          3,850.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 38,650.00Rp         10,955.00Rp        49,605.00Rp          
65 6.7. 1 m² Cat Kayu Ulang 
Bahan
Plamir kg 0.150       25,000.00Rp         3,750.00Rp           3,750.00Rp            
Cat Kayu Dasar kg 0.170       57,500.00Rp         9,775.00Rp           9,775.00Rp            
Cat Kayu Penutup  kg 0.170       57,500.00Rp         9,775.00Rp           9,775.00Rp            
Upah 
Tukang Cat 0.075       65,000.00Rp         4,875.00Rp          4,875.00Rp            
Kepala Tukang Cat 0.008       70,000.00Rp         525.00Rp             525.00Rp               
Pekerja 0.070       55,000.00Rp         3,850.00Rp          3,850.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 23,300.00Rp         9,250.00Rp          32,550.00Rp          
66 6.14. 1 m² Cat Tembok
Bahan
Plamir Tembok kg 0.100       15,000.00Rp         1,500.00Rp           1,500.00Rp            
Cat Tembok Dasar kg 0.100       125,000.00Rp        12,500.00Rp         12,500.00Rp          
Cat Tembok Penutup 2 x kg 0.260       125,000.00Rp        32,500.00Rp         32,500.00Rp          
Upah 
Tukang Cat 0.063       65,000.00Rp         4,095.00Rp          4,095.00Rp            
Kepala Tukang Cat 0.0063     70,000.00Rp         441.00Rp             441.00Rp               
Pekerja 0.020       55,000.00Rp         1,100.00Rp          1,100.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 46,500.00Rp         5,636.00Rp          52,136.00Rp          
67 6.15. 1 m² Cat Tembok Ulang
Bahan
Plamir Tembok kg 0.050       15,000.00Rp         750.00Rp              750.00Rp               
Cat Tembok Dasar kg 0.120       125,000.00Rp        15,000.00Rp         15,000.00Rp          
Cat Tembok Penutup  kg 0.180       125,000.00Rp        22,500.00Rp         22,500.00Rp          
Upah 
Tukang Cat 0.042       65,000.00Rp         2,730.00Rp          2,730.00Rp            
Kepala Tukang Cat 0.004       70,000.00Rp         294.00Rp             294.00Rp               
Pekerja 0.028       55,000.00Rp         1,540.00Rp          1,540.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 38,250.00Rp         4,564.00Rp          42,814.00Rp          
68 6.3. 1 bh Pasang Klosed Jongkok
Bahan 
Klosed Jongkok bh 1.000       125,000.00Rp        125,000.00Rp       125,000.00Rp        
Bata Merah bh 7.000       600.00Rp              4,200.00Rp           4,200.00Rp            
Semen Portland kg 6.000       600.00Rp              3,600.00Rp           3,600.00Rp            
Pasir Pasang m³ 0.010       175,000.00Rp        1,750.00Rp           1,750.00Rp            
Upah
Tukang Batu 1.500       65,000.00Rp         97,500.00Rp        97,500.00Rp          
Kepala Tukang Batu 0.300       70,000.00Rp         21,000.00Rp        21,000.00Rp          
Pekerja 1.000       55,000.00Rp         55,000.00Rp        55,000.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 134,550.00Rp       173,500.00Rp      308,050.00Rp        
69 6.5. 1 bh Pasang Wastafel
Bahan 
Wastafel bh 1.000       400,000.00Rp        400,000.00Rp       400,000.00Rp        
Perlengkapan 12% Wast 48,000.00Rp         48,000.00Rp         48,000.00Rp          
Semen Pc kg 6.000       1,600.00Rp           9,600.00Rp           9,600.00Rp            
Pasir Pasang m³ 0.010       175,000.00Rp        1,750.00Rp           1,750.00Rp            
Upah
Tukang Batu 1.450       65,000.00Rp         94,250.00Rp        94,250.00Rp          
Kepala Tukang Batu 0.150       70,000.00Rp         10,500.00Rp        10,500.00Rp          
Pekerja 1.200       55,000.00Rp         66,000.00Rp        66,000.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 459,350.00Rp       170,750.00Rp      630,100.00Rp        
70 5.1 1 bh Pasang Klosed Duduk/Monoblok
Paku
Klosed Duduk bh 1.000       1,000,000.00Rp     1,000,000.00Rp    1,000,000.00Rp     
Perlengkapan  6% Klos 60,000.00Rp         60,000.00Rp         60,000.00Rp          
Upah
Tukang Batu 1.100       65,000.00Rp         71,500.00Rp        71,500.00Rp          
Kepala Tukang Batu 0.110       70,000.00Rp         7,700.00Rp          7,700.00Rp            
Pekerja 0.300       55,000.00Rp         16,500.00Rp        16,500.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 1,060,000.00Rp    95,700.00Rp        1,155,700.00Rp     
BAHAN UPAH PEKERJA
 JUMLAH HARGA 
BAHAN & UPAH 
No Uraian SAT. KOEF. HARGA SATUAN 
JUMLAH Nomor 
Analisa
71 6.4. 1 bh Pasang Urinoir
Bahan
Urinoir bh 1.000       -Rp                    -Rp                   -Rp                     
Perlengkapan  30% Klos -Rp                    -Rp                   -Rp                     
Semen Pc Kg 6.000       1,600.00Rp           9,600.00Rp           9,600.00Rp            
Pasir Pasang m³ 0.010       175,000.00Rp        1,750.00Rp           1,750.00Rp            
Upah
Tukang Batu 1.100       65,000.00Rp         71,500.00Rp        71,500.00Rp          
Kepala Tukang Batu 0.110       70,000.00Rp         7,700.00Rp          7,700.00Rp            
Pekerja 0.300       55,000.00Rp         16,500.00Rp        16,500.00Rp          
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 11,350.00Rp         95,700.00Rp        107,050.00Rp        
72 6.8 1 Bh Memasang Bak mandi batu bata Volome 03 M3
Bahan
Batu Bata bh 200.000   600.00Rp              120,000.00Rp       120,000.00Rp        
Semen Portland kg 120.000   1,600.00Rp           192,000.00Rp       192,000.00Rp        
Pasir Pasang m³ 0.300       175,000.00Rp        52,500.00Rp         52,500.00Rp          
Keramik 20/25 bh 40.000     3,000.00Rp           120,000.00Rp       120,000.00Rp        
Semen Nat kg 2.000       2,750.00Rp           5,500.00Rp           5,500.00Rp            
Upah
Tukang Batu 3.000       65,000.00Rp         195,000.00Rp      195,000.00Rp        
Kepala Tukang Batu 0.300       70,000.00Rp         21,000.00Rp        21,000.00Rp          
Pekerja 6.000       55,000.00Rp         330,000.00Rp      330,000.00Rp        
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 370,000.00Rp       546,000.00Rp      916,000.00Rp        
73 6.35. 1 bh Pasang Kran Air
Bahan 
Kran Air bh 1.000       50,000.00Rp         50,000.00Rp         50,000.00Rp          
Seal Tape bh 0.025       25,000.00Rp         625.00Rp              625.00Rp               
Upah
Tukang Batu 0.100       65,000.00Rp         6,500.00Rp          6,500.00Rp            
Kepala Tukang Batu 0.010       70,000.00Rp         700.00Rp             700.00Rp               
Pekerja 0.010       55,000.00Rp         550.00Rp             550.00Rp               
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 50,625.00Rp         7,750.00Rp          58,375.00Rp          
74 1 bh Pasang Avour Lantai
Bahan 
Floor Drain bh 1.000       -Rp                    -Rp                   -Rp                     
Upah
Tukang Batu 0.100       65,000.00Rp         6,500.00Rp          6,500.00Rp            
Kepala Tukang Batu 0.010       70,000.00Rp         700.00Rp             700.00Rp               
Pekerja 0.010       55,000.00Rp         550.00Rp             550.00Rp               
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 7,750.00Rp            
75 1 bh Pasang Avour Bak Mandi
Bahan 
Floor Drain bh 1.000       -Rp                    -Rp                   -Rp                     
Upah
Tukang Batu 0.100       65,000.00Rp         6,500.00Rp          6,500.00Rp            
Kepala Tukang Batu 0.010       70,000.00Rp         700.00Rp             700.00Rp               
Pekerja 0.010       55,000.00Rp         550.00Rp             550.00Rp               
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 7,750.00Rp            
76 6.35. 1 m¹ Pasang Pipa PVC f 3/4"
Bahan 
Pipa PVC bh 1.200       15,750.00Rp         18,900.00Rp         18,900.00Rp          
Perlengkapan ls 35%PVC 5,512.50Rp           5,512.50Rp           5,512.50Rp            
Upah
Tukang Batu 0.060       65,000.00Rp         3,900.00Rp          3,900.00Rp            
Kepala Tukang Batu 0.006       70,000.00Rp         420.00Rp             420.00Rp               
Pekerja 0.036       55,000.00Rp         1,980.00Rp          1,980.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 30,712.50Rp          
77 6.35. 1 m¹ Pasang Pipa PVC f 1/2"
Bahan 
Pipa PVC m' 1.200       6,750.00Rp           8,100.00Rp           8,100.00Rp            
Perlengkapan ls 35%PVC 2,362.50Rp           2,362.50Rp           2,362.50Rp            
Upah
Tukang Batu 0.060       65,000.00Rp         3,900.00Rp          3,900.00Rp            
Kepala Tukang Batu 0.006       70,000.00Rp         420.00Rp             420.00Rp               
Pekerja 0.036       55,000.00Rp         1,980.00Rp          1,980.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 16,762.50Rp          
78 6.31 1 m¹ Pasang Pipa PVC f 3"
Bahan 
Pipa PVC m' 1.200       40,000.00Rp         48,000.00Rp         48,000.00Rp          
Perlengkapan ls 35%PVC 14,000.00Rp         14,000.00Rp         14,000.00Rp          
Upah
Tukang Batu 0.135       65,000.00Rp         8,775.00Rp          8,775.00Rp            
Kepala Tukang Batu 0.0135     70,000.00Rp         945.00Rp             945.00Rp               
Pekerja 0.081       55,000.00Rp         4,455.00Rp          4,455.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 76,175.00Rp          
BAHAN UPAH PEKERJA
 JUMLAH HARGA 
BAHAN & UPAH 
No Uraian SAT. KOEF. HARGA SATUAN 
JUMLAH Nomor 
Analisa
79 6.32. 1 m¹ Pasang Pipa PVC f 4"
Bahan 
Pipa PVC m' 1.200       75,000.00Rp         90,000.00Rp         90,000.00Rp          
Perlengkapan ls 35%PVC 26,250.00Rp         26,250.00Rp         26,250.00Rp          
Upah
Tukang Batu 0.135       65,000.00Rp         8,775.00Rp          8,775.00Rp            
Kepala Tukang Batu 0.0135     70,000.00Rp         945.00Rp             945.00Rp               
Pekerja 0.081       55,000.00Rp         4,455.00Rp          4,455.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 130,425.00Rp        
80 6.33. 1 bh Pasang Bak Cuci Piring 
Bahan 
Bak Cuci Piring Stanlis bh 1.000       -Rp                    -Rp                   -Rp                     
Water Drain + asesoris set 1.000       75,000.00Rp         75,000.00Rp         75,000.00Rp          
Upah
Tukang Batu 0.060       65,000.00Rp         3,900.00Rp          3,900.00Rp            
Kepala Tukang Batu 0.0060     70,000.00Rp         420.00Rp             420.00Rp               
Pekerja 0.036       55,000.00Rp         1,980.00Rp          1,980.00Rp            
Jumlah (sebagai harga analisa pada RAB) 81,300.00Rp          
Kecamatan : .
Kota : MALANG 
Provinsi : JAWA TIMUR
Nomor SATUAN
HARGA SATUAN                              
(Rp)
1 Mandor Orang/hari 80,000.00              
2 Kepala Tukang Batu Orang/hari 70,000.00              
3 Kepala Tukang Besi Orang/hari 70,000.00              
4 Kepala Tukang Cat Orang/hari 70,000.00              
5 Kepala Tukang Kayu Orang/hari 75,000.00              
6 Tukang  Batu Orang/hari 65,000.00              
7 Tukang  Besi Orang/hari 65,000.00              
8 Tukang Cat Orang/hari 65,000.00              
9 Tukang  Kayu Orang/hari 70,000.00              
10 Tukang  Plitur Orang/hari 65,000.00              
11 Tukang Pipa Orang/hari 65,000.00              
12 Tukang Listrik Orang/hari 65,000.00              
13 Tukang  Gali Orang/hari 65,000.00              
14 Pekerja Orang/hari 55,000.00              
15 Penjaga Gudang dan sapam Orang/hari 50,000.00              
DAFTAR HARGA UPAH 
JENIS TENAGA KERJA
Kecamatan : .
Kota : MALANG 
Provinsi : JAWA TIMUR
Nomor Satuan Harga (Rp)
1 Batu Kali Belah 15/20 M
3 175,000.00                
2 Batu Gunung Belah 15/20 M
3 175,000.00                
3 Batu Pecah Mesin 1/1 M
3 250,000.00                
4 Batu Pecah Mesin 1/2 M
3 250,000.00                
5 Batu Pecah Mesin 2/3 M
3 225,000.00                
6 Batu bata merah bh 600.00                       
7 Batu Palimanan M
2 50,000.00                  
8 Pasir Cor M
3 200,000.00                
9 Pasir Pasang M
3 175,000.00                
10 Semen PC Kg 1,600.00                    
11 Semen Warna Kg 2,750.00                    
12 Bambu Btg 25,000.00                  
13 Besi Beton  6 mm Kg 15,000.00                  
14 Besi Beton  8 mm Kg 15,000.00                  
15 Besi Beton  10 mm Kg 15,000.00                  
16 Besi Beton  12 mm Kg 15,000.00                  
17 Besi Beton  14 mm Kg 15,000.00                  
18 Besi Beton  16 mm Kg 15,000.00                  
19 Kawat Bendrat Kg 17,500.00                  
20 Besi Begel Kg 20,000.00                  
21 Mur/Baut Kg 25,000.00                  
22 Ring Besi Kg 20,000.00                  
23 Paku Asbes Kg 20,000.00                  
24 Paku Reng Kg 15,000.00                  
25 Paku  3" s/d 5" Kg 14,000.00                  
26 Paku Triplek Kg 22,500.00                  
27 Paku Seng Payung Kg 30,000.00                  
28 Paku Sekrup Dos 22,500.00                  
29 Pagar besi komplit dengan mainan M
2 600,000.00                
30 Pintu pagar besi komplit mainan M
2 650,000.00                
31 Pintu rolling door M
2 1,000,000.00             
32 Pintu Harmonika M
2 1,250,000.00             
33 Kusen alumunium tb 4 mm M' 100,000.00                
34 Kusen dan Pintu PVC Unit 350,000.00                
35 Rangka atap dari baja ringan +ongkos M
2 225,000.00                
36 Keramik putih polos ex mulia 30 x 30 Buah 6,000.00                    
37 Keramik motif ex mulia 30 x 30 Buah 7,500.00                    
38 Keramik ex mulia 40 x 40 ( Motif/warna) Buah 11,000.00                  
39 Keramik 20 x 25 (dinding) Buah 3,000.00                    
40 Keramik   wafel 20 x 20 Buah 2,500.00                    
DAFTAR HARGA BAHAN BANGUNAN
Jenis Bahan Bangunan & Tipe
Nomor Satuan Harga (Rp)
41 Cat Kayu Emco Kg 57,500.00                  
42 Cat Kayu Avian Kg 55,000.00                  
43 Meni Besi Kg 25,000.00                  
44 Meni Kayu Kg 25,000.00                  
45 Plamur tembok Kg 15,000.00                  
46 Plamur kayu Kg 25,000.00                  
47 Cat Tembok Dulux Kg 125,000.00                
48 Politur Mowileks Kg 60,000.00                  
49 Thiner A Liter 20,000.00                  
50 Thiner B Liter 15,000.00                  
51 Kolter Kg 7,500.00                    
52 Kertas gosok Lembar 4,000.00                    
53 spiritus Liter 15,000.00                  
54 Lem Kg 15,000.00                  
55 Kuas 2- 4" Bh 20,000.00                  
56 Engsel H Stel 15,000.00                  
57 Engsel Kuningan arch asli Stel 50,000.00                  
58 Engsel Jendela Stel 15,000.00                  
59 Engsel Jendela Arch Stel 15,000.00                  
60 Engsel Pintu Stel 45,000.00                  
61 Grendel biasa besar Bh 15,000.00                  
62 Grendel biasa kecil Bh 10,000.00                  
63 Grendel kuningan/krom kecil Bh 10,000.00                  
64 Grendel tanam Bh 75,000.00                  
65 Kunci  Selot Gomeo Tanggung Bh 125,000.00                
66 Hak angin 4 mm lurus Stel 75,000.00                  
67 Hak angin ( Sikutan) Stel 20,000.00                  
68 Hak Angin Lurus ( dapat distel maju/mundur Stel 40,000.00                  
69 Kait angin Bh 15,000.00                  
70 Door closer Bh 300,000.00                
71 Door stop Bh 25,000.00                  
72 Pipa/Slang spiral saluran kran Set 30,000.00                  
73 Closed duduk putih porselin komplit (standart) Bh 1,000,000.00             
74 Closed duduk porselin komplit (toto) Bh 2,000,000.00             
75 Closed jongkok porselin warna putih Bh 125,000.00                
76 Kran air Bh 50,000.00                  
77 Wastafel Besar warna Bh 400,000.00                
78 Kaca polos tb 3 mm M
2 65,000.00                  
79 Kaca polos tb 5 mm M
2 100,000.00                
80 Kaca polos tb 8 mm M
2 150,000.00                
81 Kaca rayband tb 5 mm M
2 160,000.00                
82 Kaca cermin tb 5 mm M
2 125,000.00                
83 Bahan roster Bh 17,500.00                  
84 Roster 12 x 11 x 24 Bh 25,500.00                  
85 Pipa Paralon 5/8 " Lonjor 6,000.00                    
86 Pipa PVC 1/2" Panjang 4 M ( Masfion) Lonjor 27,000.00                  
87 Pipa PVC 3/4" Panjang 4 M ( Masfion) Lonjor 63,000.00                  
88 Pipa PVC 2" Panjang 4 M ( Masfion) Lonjor 110,000.00                
89 Pipa PVC 3" Panjang 4 M ( Masfion) Lonjor 160,000.00                
90 Pipa PVC 4" Panjang 4 M ( Masfion) Lonjor 300,000.00                
91 Fiting Plafon Bj 15,000.00                  
Jenis Bahan Bangunan & Tipe
Nomor Satuan Harga (Rp)
92 T Dos PVC Bj 3,500.00                    
93 Isolator Bj 1,000.00                    
94 Stop kontak ( Broco) Bj 20,000.00                  
95 Skakelar ( Broco) Bj 20,000.00                  
96 Skakelar/Handel Bj 25,000.00                  
97 Sekering lengkap Bj 50,000.00                  
98 Sekering SPA 60 Amp Bj 100,000.00                
99 Las Dop Bj 250.00                       
100 Panel Box 10 200,000.00                
101 Sekering MCB themix 10 - 16 A Bj 25,000.00                  
102 Sekering MCB themix 10 A Bj 25,000.00                  
103 Lampu Pijar 25, 40, 60 100 W Bj 10,000.00                  
104 Lampu hemat energi Bh 80,000.00                  
105 Kabel NYA 500 V  = 1 x 2,5 mm M' 2,000.00                    
106 Kabel NYA 1000 V  = 1 x 1,5 mm 200 3,000.00                    
107 Kabel NYA  1000 V  = 1 x 2,5 mm M' 3,500.00                    
108 Kabel NYM  2 x 1,5 mm M' 12,500.00                  
109 Kabel NYM  2 x 2,5 mm M' 15,000.00                  
110 Kayu Kelas 2  Balok M
3 4,250,000.00             
111 Kayu Kelas 2 Papan M
3 4,750,000.00             
112 Kayu Balok  klas III M
3 2,000,000.00             
113 Kayu Kelas 2 Papan 3.08 4,750,000.00             
114 Kayu Balok  klas III 1.8 2,000,000.00             
115 Kayu Papan begesting M
3 1,500,000.00             
116 Gypsum Tebal 9 mm 11.424 70,000.00                  
117 Gypsum Tebal 12 mm 10.5 80,000.00                  
118 Genteng Model Karang Pilang Nglayur 1.2 1,900.00                    
119 Genteng Bubungan Bj 7,500.00                    
120 Genteng Pinggir Bj 7,500.00                    
121 Plywood Tebal 9 mm ( 1.22 x 2.44) Lembar 100,000.00                
122 Plywood Tebal 6 mm ( 1.22 x 2.44) Lembar 75,000.00                  
123 Kalsibot  4 mm 1.2 x 2.4 Lembar 55,000.00                  
124 Triplek 4 mm 1.22 x 2.44 Lembar 65,000.00                  
125 Triplek 4 mm 0.9 x 2.10 Lembar 50,000.00                  
126 Triplek 9 mm 1.22 x 2.40 Lembar 125,000.00                
127 Triplek 12 mm 1.22 x 2.40 Lembar 150,000.00                
































KODE JENIS TENAGA KERJA SATUAN HARGA SATUAN KETERANGAN
L01 Mandor Org/hr 80,000.00             
L02 Kepala Tukang Gali 
Tanah
Org/hr 70,000.00             
L03 Kep la Tukang Batu Org/hr 70,000.00             
L04 Kepala Tukang Kayu Org/hr 75,000.00             
L05 Kepala Tukang Besi Org/hr 70,000.00             
L06 Kepala Tukang Cat Org/hr 70,000.00             
L07 Kepala Tukang Listrik Org/hr 70,000.00             
L08 Kepala Tukang Pipa Org/hr 70,000.00             
L09 Tukang Gali Tanah Org/hr 65,000.00             
L10 Tukang Batu Org/hr 65,000.00             
L11 Tukang Kayu Org/hr 70,000.00             
L12 Tukang Besi Org/hr 65,000.00             
L13 Tukang Cat Org/hr 65,000.00             
L14 Tukang Plitur  Org/hr 65,000.00             
L15 Tukang Aspal  Org/hr 65,000.00             
L16 Tukang Pipa Org/hr 65,000.00             
L17 Tukang Listrik Org/hr 65,000.00             
L18 Pembantu Tukang Batu Org/hr 55,000.00             
L19 Pembantu Tukang Kayu Org/hr 55,000.00             
L20 Pembantu Tukang Besi Org/hr 55,000.00             
L21 Pembantu Tukang Cat Org/hr 55,000.00             
L22 Pembantu Tukang Listrik Org/hr 55,000.00             
L23 Pembantu Tukang Pipa Org/hr 55,000.00             
L24 Pekerja Org/hr 55,000.00             
L25 Pekerja Semi Tcrampil Org/hr 50,000.00             
L26 Pekerja Terampil Org/hr 55,000.00             
L27 Juru Ukur Org/hr 50,000.00             
L28 Operator Terampil Org/hr 65,000.00             
L29 Operator Semi Terampil Org/hr 55,000.00             
L30 Pembantu Operator Org/hr 50,000.00             
L31 Mekanik Terampil Org/hr 70,000.00             
L32 Mekanik Semi Terampil Org/hr 65,000.00             
L33 Pembantu Mekanik Org/hr 60,000.00             
L34 Sopir Org/hr 55,000.00             
L35 Pembantu Sopir Org/hr 50,000.00             
L36 Penjaga Malam Org/hr 30,000.00             
Malang ,     Juli 2014
Perencana
SUTRISNO
 DAFTAR UPAH MALANG 
 TAHUN  ANGGARAN  2014
KODE BAHAN BANGUNAN SATUAN HARGA KETERANGAN
M001 Pasir Urug 1 m³ 88,800.00                        Tanah dan Pasir
M002 Pasir Pasang 1 m³ 200,000.00                      
M003 Pasir Hitam 1 m³ 127,000.00                      
M004 Pasir Cor 1 m³ 225,000.00                      
M005 Pasir Silika 1 Kg 9,800.00                          
M006 Tanah Urug 1 m³ 68,400.00                        
M007 Sirtu 1 m³ 122,300.00                      
M008 Tanah Urug Taman/Katel 1 m³ 70,500.00                        
M009 Tanah Liat 1 m³ 53,000.00                        
M010 Batu Belah Gunung 1 m³ 112,000.00                      Batu,Bata & Beton Block
M011 Batu Belah Kali 1 m³ 139,900.00                      
M012 Batu Kali 1 m³ 130,100.00                      
M013 Stenslah/batu pecah tangan 1/2 1 m³ 250,000.00                      
M014 Stenslah/batu pecah tangan 2/3 1 m³ 240,000.00                      
M015 Stenslah/batu pecah tangan 3/5 1 m³ 225,000.00                      
M016 Stenslah/batu pecah tangan 4/6 - 5/7 1 m³ 225,000.00                      
M017 Batu pecah mesin 1/1 1 m³ 250,000.00                      
M018 Batu pecah mesin 1/2 1 m³ 250,000.00                      
M019 Batu pecah mesin 2/3 1 m³ 250,000.00                      
M020 Batu pecah mesin 3/5 1 m³ 225,000.00                      
M021 Batu pecah mesin 4/6 - 5/7 1 m³ 225,000.00                      
M022 Bata Merah 1 bh 520.00                             
M022.a Batu Bata Tahan Api 1 bh 13,200.00                        
M023 Bata Berongga 1 bh 950.00                             
M024 Batako 1 bh 5,250.00                          
M025 Rooster 1 bh 9,750.00                          
M026 Batu Granito 1 kg 5,000.00                          
M027 Batu Teraso 1 kg 2,600.00                          
M028 Batu Palimanan 1 m² 80,250.00                        
M029 Batu Tempel Hitam 1 m² 76,000.00                        
M030 Hollow Blok (HB.20) 1 bh 5,100.00                          
M031 Hollow Blok (HB.15) 1 bh 4,500.00                          
M032 Hollow Blok (HB.10) 1 bh 3,750.00                          
M033 Paving Block Segi Empat Biasa K 250 1 bh 1,649.00                          Per Meter isi 45 t=6cm
M034 Paving Block Segi Empat Warna 1 bh 1,755.00                          Per Meter isi 45
M035 Paving Block Segi Enam Biasa 1 bh 2,100.00                          Per Meter isi 28
M036.a Paving Block Segi Enam Warna 1 bh 2,200.00                          Per Meter isi 28
M036.b Paving Block Tiga Berlian Biasa 1 bh 1,710.00                          Per Meter isi 33
M036.c Paving Block Tiga Berlian Warna 1 bh 1,755.00                          Per Meter isi 33
M037 Portland Cement (PC) 1 kg 1,500.00                          Semen
M037.a Portland Cement (PC) Tahan Api 1 kg 4,300.00                          
M038 Portland Cement (PC) Putih 1 kg 2,700.00                          
M039 Portland Cement (PC) Warna 1 kg 8,250.00                          
M040 Portland Cement (PC) Grouting 1 kg 8,750.00                          
M041 Kapur 1 m³ 1,000,000.00                   
M042 Gamping 1 kg 1,000.00                          
M043 Semen Merah 1 m³ 100,000.00                      
M044 Buis Beton Ø 0.20 m 1 m¹ 38,000.00                        Buis Beton
M045 Buis Beton Ø 0.30 m 1 m¹ 48,000.00                        
M046 Buis Beton Ø 0.40 m 1 m¹ 66,000.00                        
M047 Buis Beton Ø 0.50 m 1 m¹ 82,500.00                        
M048 Buis Beton Ø 0.60 m 1 m¹ 106,000.00                      
M049 Buis Beton Ø 0.80 m 1 m¹ 201,000.00                      
M050 Buis Beton Ø 0.90 m 1 m¹ 219,250.00                      
M051 Buis Beton Ø 1.00 m 1 m¹ 280,500.00                      
M052 Buis Beton U Ø 0.20 m 1 m¹ 29,200.00                        
M053 Buis Beton U Ø 0.30 m 1 m¹ 42,250.00                        
M054 Reng : 2/3, 3/5 1 m³ 9,126,000.00                   Kayu Borneo
M055 Usuk : 5/7 1 m³ 9,126,000.00                   Kayu Borneo
M056 Balok 1 m³ 9,126,000.00                   Kayu Borneo
DAFTAR HARGA BAHAN BANGUNAN  2014
KODE BAHAN BANGUNAN SATUAN HARGA KETERANGAN
M057 Papan (2x20) cm 1 m³ 9,945,000.00                   Kayu Borneo
M058 Papan (3x20) cm 1 m³ 9,945,000.00                   Kayu Borneo
M059 Papan (3x30) cm 1 m³ 9,945,000.00                   Kayu Borneo
M060 Reng 2/3, 3/5 1 m³ 5,265,000.00                   Kayu Meranti
M061 Usuk 5/7 1 m³ 5,265,000.00                   Kayu Meranti
M062 Balok 1 m³ 5,265,000.00                   Kayu Meranti
M063 Papan (2x20) cm 1 m³ 5,557,500.00                   Kayu Meranti
M064 Papan (3x20) cm 1 m³ 5,557,500.00                   Kayu Meranti
M065 Papan (3x30) cm 1 m³ 5,557,500.00                   Kayu Meranti
M066 Reng 2/3, 3/5 1 m³ 6,435,000.00                   Kayu Kruing
M067 Usuk 5/7 1 m³ 6,435,000.00                   Kayu Kruing
M068 Balok 1 m³ 6,435,000.00                   Kayu Kruing
M069 Papan (2x20) cm 1 m³ 6,727,500.00                   Kayu Kruing
M070 Papan (3x20) cm 1 m³ 6,727,500.00                   Kayu Kruing
M071 Papan (3x30) cm 1 m³ 6,727,500.00                   Kayu Kruing
M078 Reng 2/3, 3/5 1 m³ 11,115,000.00                 Kayu Kamper
M079 Usuk 5/7 1 m³ 11,115,000.00                 Kayu Kamper
M080 Balok 1 m³ 11,115,000.00                 Kayu Kamper
M081 Papan (2x20) cm 1 m³ 12,285,000.00                 Kayu Kamper
M082 Papan (3x20) cm 1 m³ 12,285,000.00                 Kayu Kamper
M083 Papan (3x30) cm 1 m³ 12,285,000.00                 Kayu Kamper
M084 Balok Kayu Kelas III 1 m³ 3,510,000.00                   Kayu Lain-lain
M085 Papan Kayu kelas III 1 m³ 3,750,000.00                   
M088 Bambu Ø 10 cm 1 btg 24,100.00                        
M089 Dolken Kayu Ø 8 cm 1 btg 64,350.00                        
M090 List Kayu Profil 1 m¹ 7,700.00                          
M091 List Kayu 2/4 1 m³ 3,630,000.00                   
M092 Gedeg (2.00 x 3.00) m 1 Ibr 38,400.00                        
M093 Bilik Bambu 1 m² 80,100.00                        
M094 Reng : 2/3, 3/5 1 m³ 27,396,022.50                 Kayu Jati Ex Malang
M095 Usuk : 5/7 1 m³ 27,396,022.50                 Kayu Jati Ex Malang
M096 Balok 1 m³ 27,396,022.50                 Kayu Jati Ex Malang
M097 Papan (2x20) cm 1 m³ 30,440,812.50                 Kayu Jati Ex Malang
M098 Papan (3x20) cm 1 m³ 30,440,812.50                 Kayu Jati Ex Malang
M099 Papan (3x30) cm 1 m³ 30,440,812.50                 Kayu Jati Ex Malang
M100 Reng 2/3, 3/5 1 m³ 16,006,000.00                 Kayu Jati Ex Madiun/Ngawi
M101 Usuk 5/7 1 m³ 16,006,000.00                 Kayu Jati Ex Madiun/Ngawi
M102 Balok 1 m³ 16,006,000.00                 Kayu Jati Ex Madiun/Ngawi
M103 Papan (2x20) cm 1 m³ 16,006,000.00                 Kayu Jati Ex Madiun/Ngawi
M104 Papan (3x20) cm 1 m³ 16,006,000.00                 Kayu Jati Ex Madiun/Ngawi
M105 Papan (3x30) cm 1 m³ 16,006,000.00                 Kayu Jati Ex Madiun/Ngawi
M106 Reng : 2/3, 3/5 1 m³ 19,968,400.00                 Kayu Jati Ex Bojonegoro
M107 Usuk : 5/7 1 m³ 19,968,400.00                 Kayu Jati Ex Bojonegoro
M108 Balok 1 m³ 19,968,400.00                 Kayu Jati Ex Bojonegoro
M109 Papan (2x20) cm 1 m³ 19,968,400.00                 Kayu Jati Ex Bojonegoro
M110 Papan (3x20) cm 1 m³ 19,968,400.00                 Kayu Jati Ex Bojonegoro
M111 Papan (3x30) cm 1 m³ 19,968,400.00                 Kayu Jati Ex Bojonegoro
M112 Besi Beton Polos 1 kg 25,096.50                        Besi dan Aluminium
M113 Besi Beton Ulir 1 kg 25,096.50                        
M114 Besi Strip / Plat Plendes 1 kg 9,900.00                          
M115 Besi Beugel/Kawel 1 kg 9,900.00                          
M116 Baja Profil 1 kg 19,000.00                        
M116.a Plat Baja 1 kg 19,000.00                        
M116.b Roda Railling bh 17,200.00                        
M117 Angker Bar / Dynabolt 1 kg 17,500.00                        
M118 Kabel prestressed 1 kg 30,400.00                        
M119 Pintu Besi Baja 1 m² 753,000.00                      
M120 Pintu Gulung Besi 1 m² 2,070,500.00                   
M121 Pintu Lipat 1 m² 1,694,100.00                   
M122 Rolling Door 1 m² 1,254,900.00                   
M123 Pagar Besi 1 m² 627,500.00                      
M124 Pintu Pagar besi 1 m² 721,600.00                      
M124.a Pagar Model BRC tinggi 1 m 1 m¹ 329,400.00                      
M124.b Pintu Pagar Model BRC tinggi 1 m 1 m¹ 421,600.00                      
M125 Profil Aluminium Putih 1 m¹ 91,000.00                        
M126 Profil Aluminium Coklat 1 m¹ 109,200.00                      
M127 Sunscream Aluminium 1 m² 313,700.00                      
M128 Pintu Fiber KM 1 Unit 349,800.00                      
M129 Atap Aluminium 1 m² 102,800.00                      
M130 Bubung Atap Aluminium 1 m² 100,400.00                      
M131 Aluminium Foil/Sesalation 1 m² 31,300.00                        
M132 Baja Ringan 1 Kg 41,000.00                        
KODE BAHAN BANGUNAN SATUAN HARGA KETERANGAN
M133 Kawat Galvanis 2 mm 1 Kg 44,500.00                        
M134 Kawat Galvanis 3 mm 1 Kg 66,300.00                        
M135 Kawat Beton/Bendrat RRT 1 Kg 20,000.00                        
M136 Kawat Harmonika Gas 1 m² 23,900.00                        
M137 Kawat Duri 1 Kg 21,800.00                        
M138 Kawat Nyamuk 1 m² 21,100.00                        
M139 Kawat Nyamuk/Kasa Plastik 1 m² 20,500.00                        
M140 Paku Kayu Segala Ukuran 1 Kg 17,500.00                        
M141 Paku Seng Segala Ukuran 1 Kg 25,700.00                        
M142 Paku Asbes Segala Ukuran 1 bh 600.00                             
M143 Paku Sumbat Segala Ukuran 1 bh 900.00                             
M144 Paku Kait Segala Ukuran 1 bh 700.00                             
M145 Sekrup segala ukuran 1 bh 450.00                             
M146 Baut Segala Ukuran 1 kg 19,600.00                        
M147 Paku Keling 1 bh 3,300.00                          
M148 Paku Beton 1 kg 39,300.00                        
M148.a Wire Mesh 1 kg 17,500.00                        
M148.b Sealant 1 tube 29,200.00                        
M148.c Aluminium Strip 1 m¹ 17,500.00                        
M148.d Profil Kaca 1 m¹ 11,400.00                        
M148.e Venetion blinds dan vertical blinds (tirai) 1 m² 563,500.00                      
M148.f Atap Seng Galvalum 1 m² 112,300.00                      
M148.g Bubung Atap Seng Galvalum 1 m² 109,200.00                      
M149 Genteng Biasa ex. Malang 1 bh 1,500.00                          Atap Genteng
M150 Genteng Press ex. Trenggalek 1 bh 1,650.00                          
M151 Genteng Karang Pilang ex. Malang 1 bh 1,500.00                          
M152 Genteng Karang Pilang ex. Trenggalek 1 bh 2,100.00                          
M153 Genteng Karang Pilang ex. Surabaya 1 bh 6,600.00                          
M154 Genteng Beton 1 bh 5,500.00                          
M155 Genteng Kaca 1 bh 14,100.00                        
M156 Bubung Genteng Biasa ex. Malang 1 bh 4,000.00                          
M157 Bubung Genteng Press ex. Trenggalek 1 bh 5,500.00                          
M158 Bubung Genteng Karang Pilang ex. Malang 1 bh 5,000.00                          
M159 Bubung Genteng Karang Pilang ex. Trenggalek 1 bh 6,500.00                          
M160 Bubung Genteng Karang Pilang ex. Surabaya 1 bh 7,500.00                          
M161 Bubung Genteng Beton 1 bh 7,900.00                          
M162 Genteng Palentong Kecil 1 bh 3,900.00                          
M163 Genteng Kodok Glazuur 1 bh 9,650.00                          
M164 Genteng Palentong Super/Besar 1 bh 7,000.00                          
M165 Bubung Genteng Palentong Kecil 1 bh 6,500.00                          
M166 Bubung Genteng Kodok Glazuur 1 bh 10,000.00                        
M167 Bubung Genteng Palentong Super/Besar 1 bh 9,800.00                          
M168 Genteng Aspal 1 Ibr 6,700.00                          
M169 Genteng Metal 1 lbr 100,700.00                      
M170 Atap Sirap 1 bh 1,600.00                          
M171 Bubung Genteng Aspal 1 bh 45,100.00                        
M172 Bubung Genteng Metal 1 bh 100,700.00                      
M173 Bubung Atap Sirap 1 bh 121,900.00                      
M173.a Plastik Aerator 1 bh 6,900.00                          
M174 Seng plat BJLS 30 L = 0.45 M 1 m¹ 35,900.00                        Atap Seng / Asbes
M175 Seng plat BJLS 30 L = 0.60 M 1 m¹ 40,900.00                        
M176 Seng plat BJLS 30 L = 0.90 M 1 m¹ 51,400.00                        
M177 Seng plat BJLS 28 (90 x 180) cm 1 lbr 70,100.00                        
M178 Atap Seng Gelombang 1 Ibr 86,000.00                        
M179 Bubung Seng Gelombang 1 lbr 78,900.00                        
M180 Roof Light Fibreglass 1 m² 78,200.00                        
M181 Atap Polycarbonat 1 m² 150,000.00                      
M182 Asbes Gelombang (3.00 x 1.05) m x 4 mm 1 lbr 107,700.00                      
M183 Asbes Gelombang (2.70 x 1.05) m x 4 mm 1 lbr 99,500.00                        
M184 Asbes Gelombang (2.40 x 1.05) m x 4 mm 1 lbr 86,100.00                        
M185 Asbes Gelombang (2.10 x 1.05) m x 4 mm 1 lbr 76,300.00                        
M186 Asbes Gelombang (1.50 x 1.05) m x 4 mm 1 lbr 57,900.00                        
M187 Asbes Gelombang (2.50 x 0.92) m x 5 mm 1 lbr 109,400.00                      
M188 Asbes Gelombang (2.25 x 0.92) m x 5 mm 1 lbr 94,700.00                        
M189 Asbes Gelombang (2.00 x 0.92) m x 5 mm 1 lbr 83,900.00                        
M190 Asbes Gelombang (1.80 x 0.92) m x 5 mm 1 lbr 63,800.00                        
M191 Asbes Gelombang (3.00 x 1.08) m x 6 mm 1 lbr 134,900.00                      
M192 Asbes Gelombang (2.70 x 1.08) m x 6 mm 1 lbr 129,300.00                      
M193 Asbes Gelombang (2.10 x 1.08) m x 6 mm 1 lbr 95,600.00                        
M194 Asbes Gelombang (1.80 x 1.08) m x 6 mm 1 lbr 76,900.00                        
M195 Bubung Stel Gelombang 0.92 m 1 Ibr 47,800.00                        
M196 Bubung Stel Gelombang 1.05 m 1 lbr 50,800.00                        
KODE BAHAN BANGUNAN SATUAN HARGA KETERANGAN
M197 Bubung Stel Gelombang 1.08 m 1 lbr 51,100.00                        
M198 Bubung Paten 0.92 m 1 lbr 44,400.00                        
M199 Bubung Paten 1.05 m 1 lbr 44,000.00                        
M200 Bubung Paten 1.08 m 1 lbr 47,400.00                        
M201 Bubung Stel Rata 0.92 m 1 Ibr 47,800.00                        
M202 Bubung Stel Rata 1.05 m 1 lbr 40,600.00                        
M203 Asbes (1,00 x 1,00) m x 6 mm 1 lbr 18,700.00                        
M204 Asbes (1,00 x 1,00) m x 5 mm 1 Ibr 17,600.00                        
M205 Asbes (1,00 x 1,00) m x 4 mm 1 lbr 17,000.00                        
M206 Asbes (1,00 x 1,00) m x 3,5 mm 1 Ibr 16,400.00                        
M207 Akustik (30 x 30) cm 1 Ibr 15,000.00                        
M208 Akustik (30 x 60) cm 1 Ibr 27,500.00                        
M209 Akustik (60 x 120) cm 1 lbr 36,000.00                        
M210 Harplek 4 mm 1 m² 54,100.00                        
M211 List Gypsum 1 m' 20,400.00                        
M212 Soft Board 1 Ibr 72,100.00                        
M213 Gypsum Board 1 Ibr 76,900.00                        
M214 Triplek 3 mm 1 Ibr 54,100.00                        Kayu Olahan
M215 Triplek 4 mm 1 Ibr 75,000.00                        
M216 Multiplek 6 mm 1 Ibr 86,500.00                        
M217 Multiplek 9 mm 1 Ibr 148,500.00                      
M218 Multiplek 10 mm 1 Ibr 150,300.00                      
M219 Multiplek 12 mm 1 Ibr 185,000.00                      
M220 Multiplek 18 mm 1 Ibr 292,500.00                      
M221 Plywood Lapis Aluminium 1 lbr 90,100.00                        
M222 Plywood (122 x 244) cm x 9 mm 1 lbr 162,500.00                      
M223 Plywood (30 x 60) cm x 6 mm 1 Ibr 10,200.00                        
M224 Plywood (60 x 120) cm x 4 mm 1 Ibr 23,800.00                        
M225 Plywood (122 x 244) cm x 6 mm 1 lbr 84,341.70                        
M226 Plywood (122 x 244) cm x 4 mm 1 Ibr 80,300.00                        
M227 Teakwood (30 x 60) cm x 4 mm 1 lbr 7,800.00                          
M228 Teakwood (110 x 210) cm x 4 mm 1 lbr 63,900.00                        
M229 Teakwood (122 x 244) cm x 4 mm 1 Ibr 97,100.00                        
M230 Kloset Jongkok Porselin Kw. A 1 Unit 159,800.00                      Perlengkapan Kamar Mandi
M231 Kloset Duduk Porselin Kw. A 1 Unit 1,565,500.00                   
M232 Kloset Jongkok Lux 1 Unit 313,000.00                      
M233 Kloset Duduk Lux 1 Unit 1,628,200.00                   
M234 Kloset Jongkok Teraso 1 bh 62,500.00                        
M235 Kran Air 1/2 " 1 bh 39,200.00                        
M236 Kran Air 3/4 " 1 bh 43,700.00                        
M237 Bak Mandi Teraso 1 bh 141,800.00                      
M238 Bak Mandi Fibre 1 bh 344,300.00                      
M239 Bak Mandi Plastik 1 bh 216,600.00                      
M240 Bak Mandi Porselin 1 bh 2,191,800.00                   
M241 Kran Bathub Panas dan dingin 1 bh 443,700.00                      
M242 Bak Cuci Firing Teraso 1 bh 219,000.00                      
M243 Bak Cuci Firing Stainless 1 bh 312,200.00                      
M244 Badkip Porselen 1 bh 939,300.00                      
M245 Urinoir Porselin 1 bh 1,095,800.00                   
M246 Urinoir Keramik 1 bh 1,127,100.00                   
M247 Wastafel Komplit (Kran + Sipon) Lux 1 Unit 1,377,700.00                   
M248 Wastafel Komplit (Kran + Sipon) Kw. A 1 Unit 455,100.00                      
M249 Tempat Sabun Keramik 1 bh 31,200.00                        
M250 Afor Stainless 1 bh 53,100.00                        
M251 Afor Plastic 1 bh 15,500.00                        
M252 Kaca Wastafel 1 bh 62,500.00                        
M253 Kunci Tanam Antik 1 bh 500,000.00                      Alat-Alat Penggantung
M254 Kunci Tanam 1 bh 114,900.00                      
M255 Kunci Pintu Kamar Mandi 1 bh 92,000.00                        
M256 Kunci Silinder 1 bh 151,600.00                      
M257 Engsel Pintu 1 bh 31,800.00                        
M258 Engsel Jendela 1 bh 24,800.00                        
M259 Hak Angin 1 bh 19,600.00                        
M260 Spring Knip 1 bh 12,300.00                        
M261 Kait Angin 1 bh 9,500.00                          
M262 Grendel Pintu 1 bh 22,100.00                        
M263 Grendel Jendela 1 bh 12,300.00                        
M264 Door Closer 1 bh 318,847.50                      
M265 Slot/Kunci Pintu 1 bh 139,000.00                      
M266 Door Holder 1 bh 126,300.00                      
M267 Door Stop 1 bh 37,300.00                        
M268 Rel Pintu Dorong 1 bh 362,700.00                      
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M269 Kunci Lemari 1 bh 25,717.50                        
M270 Kaca Polos tebal 3 mm 1 m² 83,800.00                        Kaca
M271 Kaca Polos tebal 5 mm 1 m² 127,200.00                      
M272 Kaca Polos tebal 8 mm 1 m² 246,000.00                      
M273 Kaca Polos tebal 12 mm 1 m² 341,400.00                      
M274 Kaca Buram tebal 3 mm 1 m² 96,800.00                        
M275 Kaca Buram tebal 5 mm 1 m² 154,400.00                      
M276 Kaca Buram tebal 8 mm 1 m² 206,700.00                      
M277 Kaca Buram tebal 12 mm 1 m² 339,200.00                      
M278 Kaca Cermin tebal 5 mm 1 m² 200,000.00                      
M279 Kaca Cermin tebal 6 mm 1 m² 255,800.00                      
M280 Kaca Cermin tebal 8 mm 1 m² 348,600.00                      
M281 Kaca Rayben tebal 3 mm 1 m² 125,200.00                      
M282 Kaca Rayben tebal 5 mm 1 m² 183,600.00                      
M283 Kaca Rayben tebal 8 mm 1 m² 375,900.00                      
M284 Kaca Rayben tebal 12 mm 1 m² 600,300.00                      
M285 Jendela Nako + accessories 1 m² 245,300.00                      
M286 Glass Block 1 bh 23,900.00                        
M287 Painting Glass 1 m² 558,700.00                      
M288 Kaca "Wireglass" 5 mm 1 m² 627,000.00                      
M289 Kaca Patri 5 mm 1 m² 1,367,400.00                   
M290 Ubin pc abu-abu 40 x 40 cm 1 bh 3,827.70                          Perlengkapan Lantai
M291 Ubin pc abu-abu 30 x 30 cm 1 bh 3,555.00                          
M292 Ubin pc abu-abu 20 x 20 cm 1 bh 2,835.00                          
M293 Ubin pc warna 40 x 40 cm 1 bh 4,828.00                          
M294 Ubin pc warna 30 x 30 cm 1 bh 4,797.00                          
M295 Ubin pc warna 20 x 20 cm 1 bh 3,735.00                          
M296 Ubin Terasso 40 x 40 cm 1 bh 4,100.00                          
M297 Ubin Terasso 30 x 30 cm 1 bh 2,900.00                          
M298 Ubin Granito 40 x 40 cm 1 bh 37,000.00                        
M299 Ubin Granito 30 x 30 cm 1 bh 19,800.00                        
M299a Ubin Teralux Kerang 40 x 40 cm 1 bh 41,000.00                        
M299b Ubin Teralux Kerang 30 x 30 cm 1 bh 35,100.00                        
M299c Ubin Teralux Kerang 60 x 60 cm 1 bh 70,400.00                        
M299d Ubin Teralux Marmer 40 x 40 cm 1 bh 52,700.00                        
M300 Plint ubin pc abu-abu 15 x 20 cm 1 bh 2,900.00                          
M301 Plint ubin pc abu-abu 10 x 30 cm 1 bh 3,200.00                          
M302 Plint ubin pc abu-abu 10 x 40 cm 1 bh 3,500.00                          
M303 Plint ubin pc warna 10 x 20 cm 1 bh 1,800.00                          
M304 Plint ubin pc warna 10 x 30 cm 1 bh 2,300.00                          
M305 Plint ubin pc warna 10 x 40 cm 1 bh 3,500.00                          
M306 Plint Ubin Terasso 10 x 30 cm 1 bh 4,100.00                          
M307 Plint Ubin Terasso 10 x 40 cm 1 bh 5,900.00                          
M308 Plint Ubin Granito 10 x 40 cm 1 bh 12,800.00                        
M309 Plint Ubin Granito 10 x 30 cm 1 bh 8,700.00                          
M310 Lantai keramik artistik 10 x 20 1 bh 8,700.00                          
M311 Lantai keramik artistik 10 x 10 1 bh 8,700.00                          
M312 Lantai keramik artistik 5 x 20 1 bh 8,700.00                          
M313 Plint keramik artistik 10 x 20 1 bh 17,400.00                        
M314 Plint keramik artistik 10 x 10 1 bh 17,400.00                        
M315 Plint keramik artistik 5 x 20 1 bh 17,400.00                        
M316 Internal cove 5 x 5 x 20 cm 1 bh 23,200.00                        
M316.a Bahan Teraso Cor 1 m³ 182,100.00                      
M317 Keramik Lantai 40 x 40 cm putih 1 bh 12,800.00                        
M318 Keramik Lantai 40 x 40 cm warna/motif 1 bh 15,300.00                        
M319 Keramik Lantai 30 x 30 cm putih 1 bh 3,700.00                          
M320 Keramik Lantai 30 x 30 cm warna/motif 1 bh 5,900.00                          
M321 Keramik Lantai 20 x 20 cm putih 1 bh 1,400.00                          
M322 Keramik Lantai 20 x 20 cm warna/motif 1 bh 1,800.00                          
M323 Keramik Lantai KM 20 x 20 cm 1 bh 2,106.00                          
M324 Plint Keramik Lantai 10 x 20 cm 1 bh 4,700.00                          
M325 Plint Keramik Lantai 10 x 30 cm 1 bh 8,700.00                          
M326 Plint Keramik Lantai 10 x 40 cm 1 bh 16,300.00                        
M327 Keramik Dinding 20 x 25 cm 1 bh 4,100.00                          
M328 Keramik Dinding 20 x 20 cm 1 bh 2,900.00                          
M329 Porselin 15 x 15 cm putih 1 bh 950.00                             
M330 Porselin 15 x 15 cm warna 1 bh 950.00                             
M331 Porselin 10 x 20 cm warna 1 bh 900.00                             
M332 Porselin 20 x 20 cm warna 1 bh 2,000.00                          
M333 Gymflour 1 m² 231,100.00                      
M333.a Parquet 1 m² 225,500.00                      
M333.b Karpet 1 m² 56,400.00                        
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M333.c Lantai marmer 100x100 cm 1 m² 394,500.00                      
M333.d Porselin 11 x 11 cm putih 1 m² 850.00                             
M333.e Porselin 11 x 11 cm warna 1 m² 1,100.00                          
M333.f Wall Paper 1 m² 54,600.00                        
M333.g Batu Ampyangan Granit 1 kg 6,700.00                          
M334 Pipa PVC tipe AW Ø 1/2" 1 m¹ 8,125.00                          Perpipaan
M335 Pipa PVC tipe AW Ø 3/4" 1 m¹ 12,075.00                        
M336 Pipa PVC tipe AW Ø 1" 1 m¹ 15,825.00                        
M337 Pipa PVC tipe AW Ø 1.5" 1 m¹ 21,250.00                        
M338 Pipa PVC tipe AW Ø 2" 1 m¹ 27,025.00                        
M339 Pipa PVC tipe AW Ø 2.5" 1 m¹ 34,675.00                        
M340 Pipa PVC tipe AW Ø 3 " 1 m¹ 48,950.00                        
M341 Pipa PVC tipe AW Ø 4 " 1 m¹ 76,475.00                        
M342 Pipa PVC tipe AW Ø 6 " 1 m¹ 133,225.00                      
M343 Pipa PVC tipe AW Ø 8 " 1 m¹ 203,550.00                      
M344 Pipa PVC tipe D Ø 1/2 " 1 m¹ 4,000.00                          
M345 Pipa PVC tipe D Ø 3/4 " 1 m¹ 6,075.00                          
M346 Pipa PVC tipe D Ø 1" 1 m¹ 7,950.00                          
M347 Pipa PVC tipe D Ø 1.5 " 1 m¹ 10,650.00                        
M348 Pipa PVC tipe D Ø 2 " 1 m¹ 12,750.00                        
M349 Pipa PVC tipe D Ø 2.5 " 1 m¹ 18,925.00                        
M350 Pipa PVC tipe D Ø 3 " 1 m¹ 27,475.00                        
M351 Pipa PVC tipe D Ø 4 " 1 m¹ 38,500.00                        
M352 Pipa PVC tipe C Ø 1/2 " 1 m¹ 3,000.00                          
M353 Pipa PVC tipe C Ø 3/4 " 1 m¹ 4,575.00                          
M354 Pipa PVC tipe C Ø 1" 1 m¹ 5,975.00                          
M355 Pipa PVC tipe C Ø 1.5 " 1 m¹ 8,000.00                          
M356 Pipa PVC tipe C Ø 2 " 1 m¹ 10,775.00                        
M357 Pipa PVC tipe C Ø 2.5 " 1 m¹ 13,675.00                        
M358 Pipa PVC tipe C Ø 3 " 1 m¹ 16,175.00                        
M359 Pipa PVC tipe C Ø 4 " 1 m¹ 20,575.00                        
M360 Shock PVC Ø 1/2 " 1 bh 1,600.00                          
M361 Shock PVC Ø 3/4 " 1 bh 2,400.00                          
M362 Shock PVC Ø 1 " 1 bh 2,700.00                          
M363 Shock PVC Ø 1.5 " 1 bh 5,800.00                          
M364 Shock PVC Ø 2 " 1 bh 8,100.00                          
M365 Shock PVC Ø 2.5 " 1 bh 11,600.00                        
M366 Shock PVC Ø 3 " 1 bh 13,100.00                        
M367 Shock PVC Ø 4 " 1 bh 15,900.00                        
M368 Knee PVC Ø 1/2 " 1 bh 2,100.00                          
M369 Knee PVC Ø 3/4 " 1 bh 2,600.00                          
M370 Knee PVC Ø 1 " 1 bh 3,800.00                          
M371 Knee PVC Ø 1.5 " 1 bh 7,600.00                          
M372 Knee PVC Ø 2 " 1 bh 11,400.00                        
M373 Knee PVC Ø 2.5 " 1 bh 13,100.00                        
M374 Knee PVC Ø 3 " 1 bh 14,600.00                        
M375 Knee PVC Ø 4 " 1 bh 18,300.00                        
M376 Pipa Galvanis Ø 1/2" tebal 1.8 mm 1 m¹ 35,950.00                        
M377 Pipa Galvanis Ø 3/4" tebal 1.8 mm 1 m¹ 46,525.00                        
M378 Pipa Galvanis Ø 1 ", tebal 2 mm 1 m¹ 63,400.00                        
M379 Pipa Galvanis Ø 1.5 ", tebal 2 mm 1 m¹ 93,000.00                        
M380 Pipa Galvanis Ø 2 ", tebal 2.3 mm 1 m¹ 133,150.00                      
M381 Pipa Galvanis Ø 2.5 ", tebal 2.5 mm 1 m¹ 185,975.00                      
M382 Pipa Galvanis Ø 3" tebal 2.5 mm 1 m¹ 199,850.00                      
M383 Pipa Galvanis Ø 4" tebal 2.8 mm 1 m¹ 310,625.00                      
M384 Shock Galvanis Ø 1/2 " 1 bh 4,100.00                          
M385 Shock Galvanis Ø 3/4 " 1 bh 4,900.00                          
M386 Shock Galvanis Ø 1 " 1 bh 7,700.00                          
M387 Shock Galvanis Ø 1.5 " 1 bh 13,600.00                        
M388 Shock Galvanis Ø 2 " 1 bh 21,600.00                        
M389 Shock Galvanis Ø 2.5 " 1 bh 38,200.00                        
M390 Shock Galvanis Ø 3 " 1 bh 57,300.00                        
M391 Shock Galvanis Ø 4 " 1 bh 76,400.00                        
M392 Knee Galvanis Ø 1/2 " 1 bh 4,700.00                          
M393 Knee Galvanis Ø 3/4 " 1 bh 6,400.00                          
M394 Knee Galvanis Ø 1 " 1 bh 9,000.00                          
M395 Knee Galvanis Ø 1.5 " 1 bh 17,900.00                        
M396 Knee Galvanis Ø 2 " 1 bh 28,000.00                        
M397 Knee Galvanis Ø 2.5 " 1 bh 53,500.00                        
M398 Knee Galvanis Ø 3 " 1 bh 82,700.00                        
M399 Knee Galvanis Ø 4 " 1 bh 101,800.00                      
M400 Pipa Screen PVC tipe AW Ø 6 " 1 m¹ 162,825.00                      
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M400.a Pipa PVC tipe AW Ø 5 " 1 m¹ 105,050.00                      
M400.b Pipa Screen PVC tipe AW Ø 5 " 1 m¹ 134,150.00                      
M400.c Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 2" 1 m¹ 30,600.00                        
M400.d Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 2,5" 1 m¹ 42,625.00                        
M400.e Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 3" 1 m¹ 63,500.00                        
M400.f Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 4" 1 m¹ 93,175.00                        
M400.g Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 6" 1 m¹ 201,300.00                      
M400.h Pipa PVC moof 6 m S - 12,5 Ø 8" 1 m¹ 326,025.00                      
M401 Kertas Gosok 1 Lbr 4,600.00                          Plitur & Cat
M402 Plamir Kayu 1 kg 20,400.00                        
M403 Plamir Tembok 1 kg 13,000.00                        
M404 Plamir Besi 1 Kg 36,500.00                        
M405 Dempul Jadi 1 kg 32,000.00                        
M406 Minyak Cat 1 Ltr 19,400.00                        
M407 Spiritus 1 Ltr 12,500.00                        
M408 Sirlak 1 kg 160,500.00                      
M409 Cat meni kayu 1 kg 25,500.00                        
M410 Cat meni besi 1 kg 34,300.00                        
M411 Cat Dasar Kayu 1 kg 34,600.00                        
M412 Cat Dasar Tembok 1 kg 26,300.00                        
M413 Cat Dasar Besi 1 kg 40,800.00                        
M414 Cat Kayu 1 kg 71,800.00                        
M415 Cat Tembok 1 kg 48,000.00                        
M415.a Cat Tembok Interior 1 kg 86,400.00                        
M415.b Cat Tembok Eksterior 1 kg 99,100.00                        
M416 Cat Besi 1 kg 75,800.00                        
M417 Cat Genting 1 kg 132,500.00                      
M418 Waterproofing 1 kg 154,600.00                      
M419 Vernis 1 Ltr 34,600.00                        
M420 Politur Jadi 1 Ltr 77,500.00                        
M421 Kuas 1 bh 13,300.00                        
M422 Lem Kayu 1 kg 15,000.00                        
M423 Lem Pipa PVC 1 kg 34,600.00                        
M424 Lem vinyl 1 kg 60,300.00                        
M425 Residu atau Teer 1 Ltr 27,400.00                        
M426 Teak oli 1 Ltr 2,300.00                          
M427 Kalkarium 1 kg 8,700.00                          
M428 Kapur Sirih 1 kg 4,700.00                          
M429 Soda api 1 kg 23,900.00                        
M430 Sabun 1 kg 35,200.00                        
M430.a Vinyl (30x30)cm 1 bh 24,100.00                        
M430.b Batu Apung 1 kg 38,800.00                        
M430.c Alang-Alang 1 ikat 4,100.00                          
M431 Tandon Air PVC V = 0.5 m3 1 bh 725,000.00                      Peralatan Air Bersih
M432 Tandon Air PVC V = 1.0 m3 1 bh 1,289,900.00                   
M433 Tandon Air Stainless V = 0.5 m3 1 bh 2,016,100.00                   
M434 Tandon Air Stainless V = 1.0 m3 1 bh 3,376,100.00                   
M435 Sumur Pompa Tangan Lengkap 1 Unit 198,200.00                      
M436 Pompa Air 1 Unit 795,000.00                      
M437 Kabel NYA 2.5 mm 1 m¹ 4,400.00                          Instalasi Listrik
M438 Kabel NYA 4.0 mm 1 m¹ 7,200.00                          
M438a Kabel NYYHY 3x4 mm 1 m¹ 13,300.00                        
M438b Kabel NYYHY 3x1.5 mm 1 m¹ 8,000.00                          
M439 Stop Kontak 1 bh 27,000.00                        
M440 Saklar Broco Tunggal 1 bh 33,000.00                        
M440.a Saklar Broco Ganda 1 bh 37,800.00                        
M441 Las doof 1 bh 650.00                             
M442 Isolator 1 m¹ 800.00                             
M443 T dos PVC 1 bh 1,050.00                          
M444 Pipa PVC 5/8" 1 Ljr 7,500.00                          
M445 Fiting Flafond 1 bh 10,600.00                        
M446 Zekering Kast Lokal 1 Group 1 Unit 67,700.00                        
M447 Zekering Kast Lokal 2 Group 1 Unit 98,400.00                        
M448 Zekering Kast Lokal 3 Group 1 Unit 135,200.00                      
M449 Lampu TL Komplit 20 Watt 1 bh 63,300.00                        
M450 Lampu TL Komplit 40 Watt 1 bh 93,900.00                        
M451 Lampu XL (Lilin) 5 Watt 1 bh 27,600.00                        
M452 Lampu XL (Lilin) 8 Watt 1 bh 31,800.00                        
M453 Lampu XL (Lilin) 14 Watt 1 bh 35,900.00                        
M454 Lampu XL (Lilin) 18 Watt 1 bh 38,600.00                        
M455 Lampu XL (Lilin) 23 Watt 1 bh 44,000.00                        
M456 Lampu Pijar 5 - 40 Watt 1 bh 18,100.00                        
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M457 Lampu Pijar 50 -100 Watt 1 bh 30,000.00                        
M458 Tambah Daya 2200 Watt 1 Ls 3,710,000.00                   
M459 Pasang Baru PLN 1 Ls 4,699,900.00                   
M460 Pipa Arde 1 m¹ 110,600.00                      
M460.a Splits Dia 1 1 bh 77,500.00                        
M460.b Timah 1 kg 438,600.00                      
M460.c Kawat BC 1 m¹ 45,300.00                        
M460.d Klemp 1 bh 2,100.00                          
M461 Rumput Lamur 1 m² 22,400.00                        Lain - Lain
M462 Rumput Manila 1 m² 19,100.00                        
M463 Semak Hias 1 m² 12,700.00                        
M464 Pohon Pelindung 1 btg 193,300.00                      
M464.a Gebalan rumput 1 m² 16,800.00                        
M465 Tali ijuk 1 kg 19,100.00                        
M466 ljuk 1 m³ 154,600.00                      
M467 Waterstop Lebar 150 mm 1 m¹ 32,000.00                        
M468 Waterstop Lebar 200 mm 1 m¹ 57,800.00                        
M469 Waterstop Lebar 230 mm 1 m¹ 67,500.00                        
M470 Rumput Common Bermuda Grass 1 m² 13,500.00                        
M471 Pupuk 1 kg 2,710.00                          
M471a Obat Tanaman 1 ltr 90,250.00                        
M472 Tali Plastik Ø 0.8 cm 1 m¹ 2,500.00                          
M473 Elektroda 1 kg 35,800.00                        
M474 Minyak bekisting 1 ltr 5,000.00                          
M475 Formika (90 x 120) cm 1 lbr 64,200.00                        
M476 Strorox 100 1 kg 83,600.00                        
M477 Formtie 1 bh 6,900.00                          
M478 Batacote 1 kg 6,200.00                          
M479 Rapidrant 1 Gln 32,000.00                        
M480 Puzzdith - 100 XR 1 Ltr 64,200.00                        
M481 Seal Tape / TBA 1 bh 3,000.00                          
M482 Bensin Industri 1 ltr 9,250.00                          
M482.a Bensin Umum 1 Itr 4,500.00                          
M483 Solar Industri 1 Itr 10,250.00                        
M483.a Solar Umum 1 Itr 4,500.00                          
M484 Minyak Pelumas 1 Itr 37,500.00                        
M485 Grease 1 kg 17,500.00                        
M486 Air Bersih 1 Itr 30.00                               
M487 Kuas 4" 1 bh 13,300.00                        
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MALAMG
NOMOR:   180/234 /KEP/421.013/2013
TENTANG        
STANDART SATUAN HARGA BARANG TAHUN 2014
DAFTAR STANDART SATUAN HARGA BARANG TAHUN 2014
No JENIS BAHAN BANGUNAN SATUAN
HARGA SATUAN 
(RP)
1 2 3 4
JENIS BAHAN BANGUNAN BAHAN PENUTUP ATAP 
M001 Asbes datar tebal 4mm (1,00 x 1,00 m Lembar                   19,800.00 
M002 Asbes datar tebal 4mm (1,20 x 2,40 m Lembar                   57,600.00 
M003 Asbes datar tebal 5mm (0,60 x 1,80 m Lembar                   26,700.00 
M004 Asbes datar tebal 6mm (0,40 x 0,80 m Lembar                   13,700.00 
M005 Asbes gelombang, besar tebal 5 mm (1,50 x 1,05 m) Lembar                   68,100.00 
M006 Asbes gelombang besar tebal 5 mm (1 80 x 1,05 m) Lembar                   76,000.00 
M007 Asbes gelombang besar tebal 5 mm (2,10 x 1,05 m) Lembar                   85,200.00 
M008 Asbes gelombang besartebal 5 mm (2,40 x 1,05 m Lembar                   86,300.00 
M009 Asbes gelombang besar tebal 5 mm (3,00 x 1,05 m Lembar                 109,980.00 
M010 Asbes gelombang Kecil tebal 4 mm (1,50 x 0,92 m) Lembar                   59,000.00 
M011 Asbes gelombang Kecil tebal 4 mm (1,80 x 0,92 m) Lembar                   70,000.00 
M012 Asbes gelombang Kecil tebal 4 mm (2,10 x 0,92 m) Lembar                   73,500.00 
M013 Asbes gelombang kecil tebal 4 mm (2,40 x 0,92 m) Lembar                   75,000.00 
M014 Asbes gelombang kecil tebal 4 mm (3,00 x 0,92 m Lembar                   78,750.00 
M015 Asbes wuwung gelombang besar tebal 5 mm Lembar                   53,085.60 
M016 Asbes wuwung gelombang kecil tebal 4 mm Lembar                   38,970.00 
M017 Atap allumunium gelombang tebal 0,55 cm Lembar                   52,920.00 
M018 Plat Asbes polos Lembar                   49,801.50 
M019 Plat Asbes motif Lembar                   74,250.00 
M020 Genteng model karangpilang nglayur Biji                     1,900.00 
M021 Genteng karangpilang/wisma Biji                     6,600.00 
M022 Genteng wuwung karangpilang/wisma Biji                     7,000.00 
M023 Genteng wuwung galvalum Biji                     5,200.00 
M024 Genteng Wuwung karangpilang nglayur Biji                     6,500.00 
M025 Genteng Kodok Bambe Biji                     5,850.00 
M026 Genteng Kodok Wisma Biji                     5,850.00 
M027 Genteng Palentong Biji                     3,900.00 
M028 Genteng Palentong super Buah                     8,300.00 
M029 Gentena Nok Palentong Biji                     7,000.00 
M030 Genteng Nok kodok glazzur Buah                     9,650.00 
M031 Genteng bubung kodok Biji                     6,500.00 
M032 Genteng Beton Biji                     5,200.00 
M033 Genteng sirap Lembar                 140,400.00 
M034 Nok, genteng pinggir Biji                     6,500.00 
M035 Nok stel gelombang Biji                   37,000.00 
M036 Genteng Kodok Biji                     6,400.00 
M037 Seng Gelombang (0,80 x 1,80 m) Lembar                   84,800.00 
M038 Seng Gelombang (0,80 x 2,10 m) Lembar                   96,500.00 
M039 Seng Gelombang (0,80 x 2,40 m Lembar                 113,900.00 
M040 Seng Gelombang (0,80 x 3,00 m) Lembar                 122,850.00 
M041 Seng Plat Dasar BJLS 30 (0,50 x 1,00 m) Lembar                   23,400.00 
M042 Scng Plat Dasar B4LS 30 (0,60 x 1,00 m) Lembar                   30,700.00 
M043 Scng Plat Dasar BJtS 30 (0,90 x 1,00 m) Lembar                   46,000.00 
M044 Seng Plat 3' x 6' BJLS 28 Lembar                   45,600.00 
M045 Kolsi Board 120x240x4 mm Lembar                   49,700.00 
M046 Teak-wood tebal 4 mm (1,22 x 2,44 m) Lembar                   97,100.00 
M047 Teak-wood tebal 4 mm (1,10 x 2 10 m * Lembar                   63,900.00 
M048 Plywood tebal 4 mm (1,22 x 2,44 m) Lembar                   80,300.00 
M049 Plywood tcbal 9 mm (1,22 x 2,44 m) Lembar                 162,500.00 
M050 Plywood tebal 6 mm (0,40 x 0,80 m) Lembar                   84,341.70 
M051 Tripiek tebal 4 mm (1,80 x 0,80 m) Lembar                   63,100.00 
M052 Tripiek tcbal 4 mm (0,90 x 2,00 m Lembar                   65,500.00 
M053 Tripiek tebal 4 mm (1,22 x 2,44 m) Lembar                   79,500.00 
M054 Tripiek tebal 4 mm (1,10 x 2,10 m) Lembar                   65,800.00 
M055 Tripiek tebal 9 mm (1,22 x 2,44 m) Lembar                 148,500.00 
M056 Tripiek tebal 1,8 cm (1,22 x 2,44 m Lembar                 292,500.00 
M057 Sirap aabes tebal 4 mm m
2                   58,500.00 
M058 Sirap asbes tebal 5 mm m
2                   70,200.00 
M059 Tepung Gypsum Kg                   43,000.00 
M060 Dolken kayu 0 8-&0/400 cm batang                   64,350.00 
M061 Kayujati balok 8/12, 6/12 m
3            27,396,022.50 
M062 Kayujati usuk 5/7, 4/6, 3/5 m
3            27,396,022.50 
M063 Kayu jati papan 2/20 x 2 m m
3            30,440,812.50 
M064 Kayujati rcng 2/3, 3/5 m
3              8,117,460.00 
M065 Kayu kamper (balok) m
3            11,115,000.00 
M066 Kayu kamper (papan) m
3            12,285,000.00 
M067 Kayu kamper (usuk) m
3            11,115,000.00 
M068 Kayu kamper (reng) m
3            11,115,000.00 
M069 Kayu meranti (balok) m
3              5,265,000.00 
M070 Kayu meranti (papan) m
3              5,557,500.00 
M071 Kayu meranti (usuk) m
3              5,265,000.00 
M072 Kayu meranti (begesting) m
3              5,265,000.00 
M073 Kayu kruing (balok) m
3              6,435,000.00 
M074 Kayu kruing (papan) m
3              6,727,500.00 
M075 Kayu kruing (usuk) m
3              6,435,000.00 
M076 Kayu bengkirai balok m
3              9,126,000.00 
M077 Kayu bengkirai papan m
3              9,945,000.00 
M078 Kayu bengkirai usuk m
3              9,126,000.00 
M079 Kayu balau m
3              6,961,500.00 
M080 Kayu 5/7 m
3              6,201,000.00 
M081 List Kayu 2/4 m'                     7,000.00 
M082 List Kayu Profil m'                   29,250.00 
M083 Perancah Kayu m
3              3,510,000.00 
M084 Kayu terentang m
3              3,373,650.00 
M085 Ijuk Kg                   11,700.00 
M086 Bambu 0 6 - 10/600 cm batang                   22,000.00 
M087 Bambu bongkotan 10 - 12 cm panjang 3,00 m batang                   22,000.00 
M088 Bambu ori 10 - 12 cm panjang 3,00 m batanp                   22,000.00 
M089 Bambu wulung batang                   15,000.00 
M090 Bambu petung batang                   40,000.00 
M091 Bambu tali/apus batang                   17,300.00 
M092 Tusuk Bambu Buah                   19,800.00 
M093 Gedek guling m
2                   38,000.00 
M094 Dinding/Gedek halus Lembar                 116,000.00 
M095 Dinding/Gedek kasar Lembar                   87,000.00 
M096 Spei Lembar                   15,750.00 
M097 Karung plastik Buah                     5,000.00 
M098 Kayu Acuan m
2                   60,000.00 
M099 Geotextile m
2                   32,000.00 
M100 Gebalan Rumput m
2                   33,800.00 
No JENIS BAHAN BANGUNAN SATUAN
HARGA SATUAN 
(RP)
M101 Bataco tebal 10 cm Buah                     4,500.00 
M102 Batu Bata merah kelas 1 Buah                        720.00 
M103 Batu bata merah kelas 2 Buah                        540.00 
M103A Batu Tahan Api Buah                   15,000.00 
M104 Batu kali pecah 15/20 m
3                 200,000.00 
M105 Batu kali pecah (pecan mesin) 5/7 m
3                 225,000.00 
M106 Batu pecah 5/7 m
3                 225,000.00 
M107 Batu pecah 2/3 m
3                 250,000.00 
M108 Batu pecah 1/2 m
3                 275,000.00 
M109 Batu kali pecah 3/5 m
3                 250,000.00 
M110 Batu gunung pecah 15/20 m
3                 175,000.00 
M111 Batu ampyang Kg                   20,000.00 
M112 Batu belah 15/20 cm Gunung m
3                 200,000.00 
M113 Batu bobos ukuran 10 x 20 x 1,5 cm Biji                     8,700.00 
M114 Batu gilang (kasar acak) m'                   53,700.00 
M115 Batu gilang (kasar bermodul) m
2                 112,400.00 
M116 Batu gilang jember (halus) m
2                 107,700.00 
M117 Batu/cor koral pecah (Pecah Mesin) 2/3 m
3                 240,000.00 
M118 Batu/cor koral pecah (Pecah Mesin) 1/1 m
3                 250,000.00 
M119 Batu/cor koral pecah (Pecah Mesin) 1/2 m
3                 250,000.00 
M120 Batu/cor koral pecah (Pecah Mesin) 5/7 m
3                 225,000.00 
M121 Batu/cor koral pecah (Pecah Mesin) 0,5/1 m
3                 300,000.00 
M122 Batu / cor koral pecah (Pecah Mesin) 3/5-4/6 m
3                 225,000.00 
M123 Batu kerikil beton m
3                 200,000.00 
M124 Agregat Kasar m
3                 190,000.00 
M125 Agregat Halus m
3                 190,000.00 
M126 Batu Belah/Kerakal m
3                 150,000.00 
M127 Agregat Pecah Mesin 0-5 mm m
3                 200,000.00 
M128 Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-20 mm m
3                 200,000.00 
M129 Agregat Pecah Mesin 20-30 mm m
3                 200,000.00 
M130 Bahan Aqreqat Base Kelas A m
3                 225,000.00 
M131 Bahan Aqreqat Base Kelas B m
3                 200,000.00 
M132 Bahan Aqreqat Base Kelas C m
3                 175,000.00 
M133 Pasir cor/beton m
3                 225,000.00 
M134 Pasir Pasang in
3                 200,000.00 
M135 Pasir Halus m
3                 190,000.00 
M136 Pasir Urug m
3                 175,000.00 
M137 Filler Kg                     1,260.00 
M138 Gravel m
3                 150,000.00 
M139 Bahan Tanah Timbunan m
3                 150,000.00 
M140 Bahan Pilihan m
3                 175,000.00 
M141 Klingker | Biji                   51,600.00 
M142 Glass bead Biji                   71,100.00 
M143 Glass block Biji                   35,000.00 
M144 Semen Merah m
3                 100,000.00 
M145 Semen berwama yiyitan Kg                     8,250.00 
M146 Semen PC (Portland Cement}/ Semen Gresik (40 Kg) Kg                     1,500.00 
M147 Semen Tiga Roda (40 Kg) Kg                     1,475.00 
M148 Semen Putih Kg                     3,000.00 
M149 Pasir Silika Kg                     1,650.00 
M150 Kapur Pasang (10 kg) zak                   10,000.00 
BAHAN MENGGUNAKAN BATU  PASIR DAN SEMEN 
M151 Kapur Gamping ton              1,000,000.00 
M152 Tanah Urug m
3                 150,000.00 
M153 Tanah Sirtu m
3                 200,000.00 
M154 Tanah Katel m
3                 150,000.00 
M155 Semen Nat Kg                   15,000.00 
No JENIS BAHAN BANGUNAN SATUAN
HARGA SATUAN 
(RP)
M156 Besi begel/baut Kg                   29,250.00 
M157 Besi beton polos Kg                   25,623.00 
M158 Besi beton (polos/ulir) Kg                   25,096.50 
M159 Besi beton diameter 16 mm, 12m Lonjor                 225,000.00 
M160 Besi beton diameter 14 mm, 12m Lonjor                 145,000.00 
M161 Best beton diameter 12 mm, 12 m Lonjor                 105,000.00 
M162 Besi beton diameter 10 mm, 12 m Lonjor                   75,000.00 
M163 Besi beton diameter 8 mm, 12m Lonjor                   55,000.00 
M164 Best beton diameter 6 mm, 12 m Lonjor                   35,000.00 
M165 Besi beton diameter 5 mm, 12 m Lonjor                   20,500.00 
M166 Keni Buah                     7,000.00 
M167 Besi pipa qalvanis medium 1 1/2, 6 m Lonjor                 309,500.00 
M168 Besi pipa qalvanis medium 1 1/4, 6 m Lonjor                 381,800.00 
M169 Besi pipa qalvanis medium 1" 6m Lonjor                 182,200.00 
M170 Besi pipa qalvanis medium 1/2, 6m Lonjor                 217,600.00 
M171 Besi pipa galvanic medium 3/4, 6m Lonjor                 324,000.00 
M172 Besi pipa qalvanis medium 21/2, 6m Lonjor                 636,900.00 
M173 Besi pipa qalvanis medium 2, 6m Lonjor                 636,900.00 
M174 Best pipa qalvanis medium 3, 6m Lonjor              1,026,000.00 
M175 Besi pipa goluanis medium 4, 6m Lonjor              1,372,000.00 
M176 Besi pipa qalvanis medium 5, 6 m Lonjor              2,390,000.00 
M177 Besi pipa cjalvanis medium 6, 6 m Lonjor              2,122,000.00 
M178 Besi pipa qalvanis medium 3/4, 6m Lonjor                 324,000.00 
M179 Besi angkur Kg                   25,000.00 
M180 Pipa Porus m'                   45,000.00 
M181 Besi Trekstang 10 mm Lonjor                   95,000.00 
M182 Plat Plendes 10 mm m
2              1,418,000.00 
M183 Jarum Keras 14 " Bill                   33,400.00 
M184 Besi Plat 4x8 tebal 2 mm , Lembar              1,200,000.00 
M185 Besi Plat Aluminium tebal 2 mm m
2                   60,200.00 
M186 Besi Plat Bordes 4" x 8" tebal 3mm Kg                   18,000.00 
M187 Besi profil WF<200 mm (256 kg/lonjor) Lonjor              4,864,000.00 
M188 Besi Siku L 70.70.7 (7.38 x 6) Lonior                 841,000.00 
M189 Besi Siku L 40.40.4 (14,52 Kg) Lonjor                 275,880.00 
M190 BesiSiku L 100.100.10 Lonjor              1,721,400.00 
M191 Canal C (150 . 5) Kg                   26,000.00 
M192 Besi profil WF<" 200 mm s/d 400 mm Kg                   19,000.00 
M193 Besi profil WF<" 200 mm s/d 500 mm Kg                   19,000.00 
M194 Besi siku L 60.60.6 Kg                   15,800.00 
M195 Bcsi siku L 30.30.3 Kg                   15,800.00 
M196 Kawat ikat beton Kg                   20,000.00 
M197 Kawat bronjong m'                   26,900.00 
M198 Kawat Duri Pagar Kg                   22,200.00 
M199 Kawat nyamuk kasa plastik m
3                   15,000.00 
M200 Elektroda stainless Kg                 285,000.00 
M201 Elektroda baja Kg                   36,000.00 
M202 Tiang pagar BRC/PMG 2" tinggi 1,50 meter batang                 164,000.00 
BAHAN MENGGUNAKAN BESI/LOGAM
M203 Pintu Dorong BRC/PMG ukuran 1.2 x 3.00 m2 unit              1,700,000.00 
M204 Pintu Swing ganda BRC/PMG ukuran 1,2 x 3,00 m2 unit                 489,400.00 
M205 Pagar BRC/PMG A (ukuran 1,2 x 2,4 meter) unit                 489,400.00 
M206 Besi Canal Kg                   26,000.00 
M207 Besi Balok Kg                   33,000.00 
M208 Besi Strip Kg                   22,500.00 
M209 Besi bulat 42 Kg                   13,000.00 
M210 Besi bulat 60 Kg                   13,000.00 
M211 Besi siku Kg                   15,800.00 
M212 Kawat biasa galvanis Kg                   14,850.00 
M213 Bronjong Kawat pabrikasi diameter 2,7 mm Buah                 270,000.00 
M214 Bronze Kg                   72,000.00 
M215 Besi cor Kg                   15,750.00 
M216 Baja cor Kfi                   22,500.00 
M217 BesiINP Kg                   33,750.00 
M218 Murbaut 1/2", 5/8", 7/8"- Kg                   33,120.00 
M219 Nipple Buah                   13,230.00 
M220 Splite pen Buah                   42,750.00 
M221 Gembok besar Buah                   95,760.00 
M222 Rantai Kg                   16,200.00 
M223 Drucklaqer besar Buah                 288,000.00 
M224 Drucklaaer kecil Buah                 220,500.00 
M225 Sea; Buah                   39,780.00 
M226 Naf + ring besar Buah                 495,000.00 
M227 Naf + ring kecil Buah                 405,000.00 
M228 Roda Gigi M 10 Buah              2,250,000.00 
M229 Besi Roda Gigi Pawi Buah                     6,750.00 
M230 Angker Bolt Buah                   40,500.00 
M231 Fleud Kg                     6,750.00 
M232 Pengait Buah                   45,000.00 
M233 Pillow Block Buah                   15,750.00 
M234 Baja Prategang Kg                   10,890.00 
M235 BajaTulangan (Polos) U24 Kg                   11,430.00 
M236 Baja Tulangan (Polos)JJ32 Kg                   11,880.00 
M237 Baja Tulangan (Ulir) D32 Kg                   12,870.00 
M238 Baja Tulangan (Ulir) D39 Kg                   12,870.00 
M239 Baja Tulangan (Ulir) D48 Kg                   13,410.00 
M240 Baja Bergelombang Kg                   13,860.00 
M241 Baja Struktur Kg                   12,870.00 
M242 Tiang Pancang Baja m'                   27,450.00 
M243 Pipa Baja (SCH) 1" medium Lonjor                 194,670.00 
M244 Pipa Baja (SCH) 2" medium Lonjor                 447,615.00 
M245 Pipa Baja  (SCH) 3" medium Lonjor                 973,035.00 
M246 Pipa Baja (SCH) 4" medium Lonjor              1,900,890.00 
M247 Pipa Baja (SCH) 5" medium Lonjor              3,656,677.50 
M248 Pipa Baja (SCH) 6" medium Lonjor              4,641,165.00 
M249 Pipa besi putih 1,2" medium Lonjor                 115,020.00 
M250 Pipa Stainlesteel Lonjor                 544,275.00 
M251 Pipa Besi hollow 2,5 m Lonjor                 229,275.00 
M252 Besi galvalum m'                 225,090.00 
M253 Kawat Burung m
2                   32,175.00 
M254 Pagar besi komplit dengan mainan m
3              1,054,800.00 
M255 Pintu pagar besi komplit dengan mainan m'
1              1,139,197.50 
M256 Kawat harmonika m                   57,447.00 
M257 Kawat las listrik kg                   35,100.00 
M258 Kawat 0 4 mm Kg                   24,687.00 
M259 Jendela nako (termasuk kaca dan besi Buah                 163,800.00 
M260 Kusen cor Buah                 128,700.00 
M261 Kusen dan pintu PVC unit                 460,498.50 
M262 Rollinq door alluminium m
2              2,102,607.00 
M263 Kawat duri Kg                   22,230.00 
M264 Kunci lemari Buah                   15,000.00 
M265 Paving  stone persegi abu-abu tebal 6 cm halus Buah                     1,649.70 
M266 Pavinq stone persegi abu-abu tebal 6 cm kasar Buah                     1,872.00 
M267 Paving stone 3 berlian abu-abu tebal 6 cm Buah                     1,417.50 
M268 Pavinq stone scri 6 abu-abu tebal 6 cm Buah                     1,512.00 
M269 Pavinq stone persegi merah abu-abu tebal 6 cm Buah                     1,710.00 
M270 Paving stone 3 berlian merah abu-abu tebal 6 cm Buah                     1,638.00 
M271 Paving stone segi 6 merah abu-abu tebal 6 cm Buah                     1,665.00 
M272 Pavinq stone persegi abu-abu tebal 8 cm halus Buah                     1,755.00 
M273 Paving stone persegi abu-abu tebal 8 cm kasar Buah                     1,710.00 
M274 Paving stone 3 berlian abu-abu tebal 8 cm Buah                     1,710.00 
M275 Pavinq stone segi 6 abu-abu tebal 8 cm Buah                     1,755.00 
M276 Pavinq stone peraegi merah tebal 8 cm Buah                     1,937.70 
M277 Paving stone 3 berlian merah. tebal 8 cm Buah                     1,710.00 
M278 Pavinq stone segi 6 merah tebal 8 cm Buah                     1,755.00 
M279 Pavina stone persegi abu abu tebal 10 cm halus Buah                     1,845.00 
M280 Paving stone perseffi abu abu tebal 10 cm kasar Buah                     1,950.00 
M281 Pavinq stone 3 berlian abu-abu tebal 10 cm Buah                     1,512.00 
M282 Tegel PC Abu-abu 20 x 20 cm Buah                     1,237.50 
M283 Tegel PC Abu-abu 20 x 30 cm Buah                     2,835.00 
M284 Tegel PC Abu-abu 30 x 30 cm Buah                     3,555.00 
M285 Tegel PC Abu-abu 40 x 40 cm Buah                     3,827.70 
M286 Pavinq block 10 X 20 Cm halus Buah                     1,755.00 
M287 Pavinq block heksagon tebal 8 Cm Buah                     1,665.00 
M288 Kanstin 14 x 25 x 40 Cm Buah                   15,750.00 
M289 Ubin Wama 20 x 20 cm Buah                     3,735.00 
M290 Ubin Wama 30 x 30 cm Buah                     4,797.00 
M291 Ubin Wama 40 x 40 cm Buah                     9,828.00 
M292 Tegel Keramik 10 x 20 cm Buah                     1,404.00 
M293 Tegel Keramik 15 x 15 cm Buah                     1,755.00 
M294 Tegel Keramik 15 x 20 cm Buah                     1,989.00 
M295 Tegel Keramik 20 x 20 cm Buah                     2,106.00 
M296 Tegel Keramik 25 x 25 cm Buah                     7,488.00 
M297 Tegel Keramik 30 x 30 cm Buah                     4,563.00 
M298 Tegel Keramik 30 x 30 cm (mozai'fc) Buah                     9,877.50 
M299 Tegel Keramik 40 x 40 cm Buah                   15,795.00 
M300 Tegel trotoar Buah                     2,223.00 
M301 Tegel list dinding Buah                   27,027.00 
M302 Tegel keramik 20 x 25 (dinding) Buah                     3,827.70 
M303 Tegel wafel 20 x 20 cm Buah                     2,106.00 
M304 Keramik artistik 5x 20 cm Buah                   16,254.00 
M305 Tegel wafel 20 x 20 cm Buah                     2,106.00 
M306 Ptint ubin PC wama 10 x 30 cm Buah                     2,223.00 
M307 Flint ubin PC wama 10 x 40 cm Buah                     2,457.00 
M308 Tegel Keramik dinding 20 x 25 cm Buah                     3,827.70 
M309 Hollowblock (HB.20) Buah                     9,009.00 
M310 Hollowblock (HB.15) Buah                     7,137.00 
M311 Hollowblock (HB.10) Buah                     5,265.00 
BAHAN UNTUK LANTAI
M312 Batu lempcng jember acak m
2                   68,087.70 
M313 Batu palimanan tebal 2 cm m
2                 125,280.00 
M314 Batu sisir m
3                 278,550.00 
M315 Mosaik 30 x 30 cm Buah                   12,870.00 
M316 Cat besi Emco Kg                   65,000.00 
M317 Cat kayu emco Kg                   65,000.00 
M318 Cat meni (besi/kayu) cap Pedang Kg                   32,000.00 
M319 Thiner A ltr                   23,400.00 
M320 Thiner B ltr                   12,500.00 
M321 Cat tembok Vinilek, Aviapaint (seienis) Kg                   59,400.00 
M322 Cat tembok {mowilex} Kg                   70,072.20 
M323 Cat Marka (Non Thermoplas) Kg                   29,700.00 
M324 Cat Marka (Thennoptostici Ka                   32,220.00 
M325 Cerlak Kg                 374,400.00 
M326 Politur liter                   70,200.00 
M327 Vernis Uter                   52,650.00 
M328 Dempul Kg                   32,175.00 
M329 Minyak cat/afduner liter                   20,000.00 
M330 Teer Kg                     7,605.00 
M331 Kertas gosok/ampelas Lembar                     4,095.00 
M332 Plamur tembok galon                   38,610.00 
M333 Plamur kayu Kg                   28,080.00 
M334 Plamur besi Kg                   35,100.00 
M335 Spiritus liter                   16,380.00 
M336 Lem kayu , Kg                   15,000.00 
M337 Thinner A/minyak cat liter                   23,400.00 
M338 Thinner B/minyak cat liter                   12,500.00 
M339 Soda api Kg                   35,100.00 
M340 Sabun Kg                   10,395.00 
M341 Kuas 2-4' Buah                   15,210.00 
M342 Engsel H set                   21,465.00 
M343 Engsel kuningan arch asli set                   71,955.00 
M344 Engsel jendela Buah                   21,105.00 
M345 Engsel jendela arch Buah                   35,145.00 
M346 Engsel pintu Buah                   35,100.00 
M347 Espanyolet set                   19,305.00 
M348 Grendel Biji                   13,702.50 
M349 Grendel biasa (besar Buah                   11,700.00 
M350 Grendel biasa (kecil) Buah                     5,850.00 
M351 Grendel kuningan/chrom (kecil) Buah                   11,700.00 
M352 Grendel tanam Buah                   76,050.00 
M353 Kunci gembok besar Buah                   47,160.00 
M354 Kunci gembok sedang Buah                   35,100.00 
M355 Kunci tanam (808) Biji                   11,700.00 
M356 Kunci tanam besar kuda terbang 2 x putar Biji                   87,412.50 
M357 Kunci tanam kamar mandi Buah                   63,409.50 
M358 Kunci silinder Buah                   87,750.00 
M359 Spring knip Buah                   40,950.00 
M360 Kunci selot Buah                 146,250.00 
M361 Kunci lemari Buah                   25,717.50 
M362 Hak angin Biji                   27,027.00 
M363 Hak angin (sikutan) set                   17,550.00 
BAHAN UNTUK  PENGECATAN 
BAHAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI
M364 Hak angin lurus (bisa distel maju/mundur) set                   90,011.70 
M365 Kait angin Buah                   24,570.00 
M366 Dor closer Buah                 318,847.50 
M367 Dor stop Buah                   35,154.00 
M368 Rel pintu dorong Buah                 362,700.00 
M369 Pipa/slang spiral saluran kran set 87,750.00                  
M370 Closet duduk putih porselin komplit Buah              1,462,500.00 
M371 Closet jongkok porselin wama putih Buah                 128,614.50 
M372 Closet jongkok ina Buah                 179,550.00 
M373 Bak cuci stainless steel Buah                 740,974.50 
M374 Wastafel Buah                 526,500.00 
M375 Kran air Buah                   99,450.00 
M376 Watermur Buah                   46,800.00 
M377 RolTBA rol                     4,095.00 
M378 Sifon Wasser set                 134,287.20 
M379 Water drain + Asseson'es set                   27,904.50 
M380 Urinoir Buah              2,027,025.00 
M381 Floor drain Buah                   27,641.70 
M382 Bak fiberglass Buah                 735,813.00 
M383 Kaca polos tebal 3 mm m
2                 105,300.00 
M384 Kaca polos tebal 5 mm m
2                 152,100.00 
M385 Kaca polos tebal 8 mm m
2                 175,500.00 
M386 Kaca rat/ban tebal 5 mm m
2                 175,500.00 
M387 Krepyak kaca nako + kcrangka Lembar                 163,800.00 
M388 Kaca cermin tebal 5 mm m
2                 263,250.00 
M389 Bahan roster klinqker wama merah Buah                     7,470.00 
M390 Buis beton diameter 15 cm Buah                   25,740.00 
M391 Buis beton diameter 20 cm Buah                   31,590.00 
M392 Buis beton diameter 30 cm Buah                   46,800.00 
M393 Buis beton diameter 40 cm Buah                   64,350.00 
M394 Buis beton diameter 50 cm Buah                   87,750.00 
M395 Buis be^on diameter 60 cm Buah                   92,790.00 
M396 Buis beton diametSr 80 cm Buah                 119,340.00 
M397 Buis beton U 20 cm Buah                   30,420.00 
M398 Buis beton U 30 cm Buah                   37,620.00 
M399 Buis beton U 40 cm Buah                   52,650.00 
M400 Tandon air fiberglass kapasitas 250 liter Buah                 566,730.00 
M401 Tandon air fiberglass kapasitas 300 liter Buah                 737,955.00 
M402 Roster krawang 12 x 11 x 24 cm Buah                     5,850.00 
M403 Beton K-125 m
3                 679,950.00 
M404 Beton K-250 m
3                 859,410.00 
M405 Beton K-300 m
3                 908,696.70 
M406 Beton K-350 m
3                 920,119.50 
M407 Beton K-400 m
3                 933,866.10 
M408 Beton K-5OO m
3              1,040,091.30 
M409 Gorong-gorong bcton(K-5OO)  « 0,80 m, tebal ° 10 m'                 680,422.50 
M410 Tiang Pancang Beton Pratekan m
3                 461,700.00 




BAHAN PLASTIK PIPA PVC
M412 KeniPVC3/4" Buah                     4,464.90 
M413 Keni PVC 2" Buah                   14,625.00 
M414 Keni PVC 3" Buah                   15,300.00 
M415 Keni PVC 4" ' . Buah                   15,525.00 
M416 Keni PVC 5" ' Buah                   28,777.50 
M417 Klem PVC Buah                     5,850.00 
M418 Pipa paralon 5/8" panjang 4,00 meter (Maspion) Lonjor                     7,020.00 
M419 Ripa PVC 1/2" panjang 4,00 meter (Maspion) Lonjor                   26,129.70 
M420 Pipa PVC 2" panjang 4,00 meter (Maspion Lonjor                 109,485.00 
M421 Pipa PVC 3" panjang 4,00 meter (Maspion Lonjor                 152,428.50 
M422 Pipa PVC 3/4" panjang 4,00 meter (Maspion) Lonjor                   59,913.00 
M423 Pipa PVC 4" panjang 4,00 meter (Maspion Lonjor                 292,815.00 
M424 Pipa PVC 5" panjang 4,00 meter (Maspion Lonjor                 459,675.00 
M425 Pipa PVC 3/4" type AW paniarLR 6,00 meter Lonior                   57,015.00 
M426 Pipa PVC 1/2" tvfhe AW paniang 6,00 meter Lonjor                   30,780.00 
M427 Pipa PVC 1" type AW panjang 6,00 meter Lonjor                   64,800.00 
M428 Pipa PVC l'/a" type AW panjang 6,00 meter Lonior                   88,830.00 
M429 Pipa PVC 2" type AW pani'ang 6,00 meter Lonjor                 128,520.00 
M430 Pipa PVC 2'/2" type AW panjang 6,00 meter Lonjor                 309,600.00 
M431 Pipa PVC 3" type AW panjang 6,00 meter Lonjor                 213,097.50 
M432 Pipa PVC 4" hype AW paniang 6,00 meter Lonjor                 300,374.10 
M433 Pipa PVC 5" type AW panjang 6,00 meter Lonjor                 480,510.00 
M434 Plastik Filter m
2                   16,830.00 
M435 Paku asbes Kg                   25,000.00 
M436 Paku reng Kg                   17,500.00 
M437 Paku tripiek Kg                   25,000.00 
M438 Paku usuk Kg                   17,500.00 
M439 Paku baja dos                   40,000.00 
M440 Paku sekrup 3,5" dos                   35,000.00 
M441 Paku sekrup 2" dos                   27,000.00 
M442 Paku seng payung Kg                   25,000.00 
M443 Paku keling 3/4", 5/8", 7/8" Kg                   20,700.00 
M444 Paku sumbat Biji                        585.00 
M445 Sekrup Biji                        427.50 
M446 Copasito Sx 135 W 20 MF/250 V Buah                 123,727.50 
M447 Capasito Sx 90 W 10 MF/250 V Buah                   59,085.00 
M448 Fifing Flapon Buah                   27,378.00 
M449 T Doos PVC Buah                     5,791.50 
M450 Isotator Biji                     1,404.00 
M451 Stop kontak (Broco Buah                   25,700.00 
M452 Skakelar (Broco) Buah                   25,000.00 
M453 Skakelar / hendel Buah                   34,681.50 
M454 Zekerinq lengkap Buah                   54,315.00 
M455 Zekerinq SPA 60 Amphcre Buah                 145,021.50 
M456 LasDoof Biji                 556,200.00 
M457 Panel box Buah                 318,123.00 
M458 Main Smith Biji                 251,082.00 
M459 Sekering MCB thermix 10-16Amphere Biji                   26,442.00 
M460 Sekering MCB thermix 10 Amphere Biji                   26,442.00 
M461 Stater lampu TL Biji                     6,142.50 
M462 Lampu pijar 25,40,75/220 V Biji                     6,142.50 
M463 Lampu TL 20 W/220 V kompUt balas, kaca (Philips) Set                   67,905.00 
BAHAN JENIS PAKU
BAHAN PERALATAN LISTRIK
M464 Lampu TL 40 W/220 V komplit balas, kaca (Philips) Set                   81,607.50 
M465 Kabel NYA 500 V 1 x 2.5 mm. m.'                     4,387.50 
M466 Kabel NYA 1000 V 1 x 1.5 mm m'                     2,749.50 
M467 Kabel NYA 1000 V 1 x 2.5 mm m'                     5,967.00 
M468 Kabel NYA 1000 V 1 x 21.5 mm m'                     6,669.00 
M469 Kabel NYFGBY 4 x 25 mm m'                 238,855.50 
M470 Kabel NYFGBY 4 x 35 mm m'                 301,597.20 
M471 Kabel NYFGBY 4 x 50 mm m'                 378,992.70 
M472 Kabel NYFGBY 4 x 70 mm m'                 492,628.50 
M473 Kabel NYM 500 V 2 x 1.5 mm m'                   19,363.50 
M474 Kabel NYM 500 V 2 x 2.5 mm m'                   20,182.50 
M475 Kabel NYM 500 V 2 x 4 mm m'                   24,043.50 
M476 Kabel NYY 2 x 2.5 mm m'                   32,935.50 
M477 Kabel NYY 3 x 2.5 mm m'                   36,036.00 
M478 Kabel NYY 4x10 mm m'                   81,022.50 
M479 Kabel NYY 4x16 mm m'                 176,202.00 
M480 Kabel NYY 4x4 mm m'                   51,421.50 
M481 Pesawat ukur (sewa perhari) Buah                 292,500.00 
M482 Veteran (50m) Buah                 180,000.00 
M483 Palu/bodem Buah                   86,130.00 
M484 Molen unit/hari                 234,000.00 
M485 Gergaji Buah                   91,442.70 
M486 Tampar pemikul kayu Buah                   15,525.00 
M487 Vibrator unit/hari                   58,500.00 
M488 Dump truck 3.5 (minimal 5 jam) jam                 280,620.00 
M489 Motor Grander 125-140 Pk (minimal 5 jam) unit/hari                 203,310.00 
M490 Vibrator Roller (minimal 5 Jam ) unit/hari                 515,070.00 
M491 Concrete Mixer 0,50 M3 (minimal 3 jam) jam                 202,770.00 
M492 Kompresor, blasting pot, selang, dan nozzle Buah/hari                 217,350.00 
M493 Ganco Buah                   54,270.00 
M494 Keranjang Buah                   18,450.00 
M495 Alat pelancip/Pisau besar Buah                   23,670.00 
M496 Kereta dorong Unit                 506,700.00 
M497 Jack hammer Buah/hari                 108,900.00 
M498 Timbris Unit                   40,950.00 
M499 Linggis Buah                   67,770.00 
M500 Ember Buah                   14,107.50 
M501 Cetok Buah                   22,573.80 
M502 Kuas Buah                   13,972.50 
M503 Kasut kayu .. Buah                   60,961.50 
M504 Kotak adukan  Buah                   29,166.30 
M505 Tang pemotong kawat Buah                   20,565.00 
M506 Tripot Buah                   24,750.00 
M507 Gunting Pemotong Baja Buah                   79,461.00 
M508 Kunci pembengkok tulangan Buah                   29,610.00 
M509 Gerobak Buah 493,200.00                
M510 Pompa Air unit/hari 103,500.00                
M511 Excavator 80-140 HP unit/hari 589,500.00                
M512 Vibratory Roller 6-8 T unit/hari 489,600.00                
M513 Sabit Buah 22,500.00                  
M514 Sewa Walles jam 78,570.00                  
M515 Asphalt Mixing Plant Buah       3,960,000,000.00 
HARGA ALAT - ALAT
SEWA ALAT - ALAT
M516 Asphalt Finisher Buah       1,188,000,000.00 
M517 Asphalt Sprayer Buah            86,130,000.00 
M518 Bulldozer 100-150 Hp Buah       1,023,660,000.00 
M519 Compressor 4000-6500 L/M Buah          108,900,000.00 
M520 Concrete Mixer 0,3-0,6 M3 Buah          173,745,000.00 
M521 Crane 10-15 Ton. Buah       1,473,120,000.00 
M522 Dump Truck 3-4 M3 Buah          118,800,000.00 
M523 Dump Truck Buah          297,000,000.00 
M524 Excavator 80-140 Hp Buah       1,087,267,500.00 
M525 Flat Bed Truck 3-4 M3 Buah          297,000,000.00 
M526 Generator Set Buah          148,500,000.00 
M527 Motor Grader >100 Hp Buah          972,180,000.00 
M528 Track Loader 75-100 Hp Buah          536,580,000.00 
M529 Wheel Loader 1,0-1,6 M3 Buah          558,360,000.00 
M530 Three Wheel  Roller 6-8 T Buah          346,500,000.00 
M531 Tandem Roller 6-8 T Buah          346,500,000.00 
M532 Tire Roller 8-107 Buah          710,424,000.00 
M533 Vibratory Roller 5-8 T Buah          909,599,625.00 
M534 Concrete Vibrator Buah              3,960,000.00 
M535 Stone Crusher Buah          990,000,000.00 
M536 Water Pump 70-100 mm Buah              4,950,000.00 
M537 Water Tanker 3000-4500 liter Buah          103,950,000.00 
M538 Pedestrian Roller Buah          148,500,000.00 
M539 Tamper Buah            16,830,000.00 
M540 Jack Hammer Buah                   34,650.00 
M541 Fulvi Mixer Buah          891,000,000.00 
M542 Concrete Pump Buah          111,375,000.00 
M543 Trailer 20 Ton Buah          594,000,000.00 
M544 Pile Driver + Hammer Buah          866,250,000.00 
M545 Crane On Track 35 Ton Buah          841,500,000.00 
M546 Welding Set Buah            17,325,000.00 
M547 Bore Pile Machine Buah       2,227,500,000.00 
M548 Asphalt Liquid Mixer Buah            14,850,000.00 
M549 Trailler 15 Ton Buah          445,500,000.00 
M550 Rock Drill Breaker Buah          891,000,000.00 
M551 Cold Milling Buah       3,488,364,000.00 
M552 Cold Recycler Buah       5,191,560,000.00 
M553 Hot Recycler Buah     28,957,500,000.00 
M554 Aggregat (chip) Spreader Buah          391,050,000.00 
M555 Asphalt Distribution Buah          391,050,000.00 
M556 Split Form Paver Buah       1,323,771,428.70 
M557 Concrete Pan Mixer Buah          990,000,000.00 
M558 Concrete Breaker Buah          891,000,000.00 
M559 Asphalt Tanker Buah                 495,000.00 
M560 Cement Tanker Buah          495,000,000.00 
M561 Concrete Mixer (350) Buah            34,650,000.00 
M562 Vibrating Rammer Buah            19,800,000.00 
M563 Truk Mixer Buah          495,000,000.00 
M564 Bore Pile Machine diameter 60 Buah       1,158,300,000.00 
M565 Crane On Track 75 - 100 Ton Buah          891,000,000.00 
M566 Blending Equipment Buah          495,000,000.00 
M567 Asphalt Lujuid Mixer (kapasitas 20000) Buah          148,500,000.00 
M568 Filter Udara 304 CCR Buah              2,430,000.00 
M569 Rubber Track Cat 304 CCR Buah            20,700,000.00 
M570 Bucket 304 CCR Buah              7,200,000.00 
M571 Filter Hidrolis 30^ CCR Buah              2,250,000.00 
M572 Huusina Hidrolis 304 CCR Buah                        630.00 
M573 Filter Oil Mesin 394 CCR Buah              1,800,000.00 
M574 Bensin Non Subsidi liter                   12,285.00 
M575 Solar Non Subsidi liter                   10,440.00 
M576 Minyak Tanah liter                   12,870.00 
M577 Aspal AC (AC 60 - 70) curah KR                   10,617.30 
M578 Aspal Emuisi Kg                   13,230.00 
M579 Butonic Aspal ton              5,049,182.70 
M580 Glass Bead Kg                   32,220.00 
M581 Pelat Rambu [Enq, Grade} Buah                 193,050.00 
M582 Pelat Rambu (High I, Grade} Buah                 237,600.00 
M583 Rel Pengaman m'                 455,400.00 
M584 Chipping m
3                 187,290.00 
M585 Chipping Kg                   90,000.00 
M586 Pemantul Cahaya (Reflector} Buah                   14,850.00 
M587 Arbocell Kg                   34,830.00 
M588 Minyak Fluks liter                     6,930.00 
M589 Bunker Oil liter                     3,960.00 
M590 PCI Girder lebar 17 m Buah            85,635,000.00 
M591 PCI Girder lebar 21m Buah            96,525,000.00 
M592 PCI Girder lebar 26 m Buah          123,255,000.00 
M593 PCI Girder lebar 32 m Buah          155,925,000.00 
M594 PCI Girder lebar 36 m Buah          166,815,000.00 
M595 PCI Girder lebar 41m Buah          190,575,000.00 
M596 Cerucuk m'                   17,370.00 
M597 Elastomer Buah                 346,500.00 
M598 Bahan pengawet (fcreosot) liter                     5,940.00 
M599 Mata Kucing Buah                   84,690.00 
M600 Anchorage Buah                 653,400.00 
M601 Anti strpping agent liter                   29,700.00 
M602 Bahan Modifikasi Kg                     1,530.00 
M603 DuctinQ [Kabel pfestress] m'                 168,300.00 
M604 Ducting [Strand prestress} m'                   59,400.00 
M605 Muttipleks 12 mm Lembar                 198,000.00 
M606 Hastomer jetlis 1 Buah                 425,700.00 
M607 Hastomer ienis 2 Buah                 717,750.00 
M608 Elastomer jenis 3 Buah                 915,750.00 
M609 Expansion Tipe Joint Asphattic Plug m'              1,138,500.00 
M610 Expansion Join Tipe Rubber m'              1,336,500.00 
M611 Expansion Join Baja Siku m'                 301,950.00 
M612 Marmer Buah                 440,550.00 
M613 Kerb Type A Buah                   49,500.00 
M614 Pairing Block m
3                   49,500.00 
M615 Minii Timber Pile Buah                   29,700.00 
M616 Expansion Joint Tipe Torma m'              1,311,750.00 
M617 Strip Bearing Buah                 252,450.00 
M618 Joint Socket Pile 35 x 35 set                 663,300.00 
M619 Joint Socket Pile 16x 16x 16 set                   74,250.00 
M620 Mi/cro Pile 16 x 16 x 16 m'                   67,320.00 
M621 Matras Concrete Buah                 445,500.00 
M622 Assetilline botol                 257,400.00 
M623 Oxygen botol                 128,700.00 
M624 Batu Bara Kg                 720,000.00 
M625 Joint Sealent Kg                   39,600.00 
BAHAN 
M626 Cat Anti Karat Kg                   42,120.00 
M627 Expansion Cap m
2                     6,660.00 
M628 Poll/tone 125 mikron Kg                   24,750.00 
M629 Curing Compound liter                   44,550.00 
M630 Additive liter                   44,550.00 
M631 Casing m
2                   10,440.00 
Malang ,    Juli 2014
Perencana 
SUTRISNO
KODE JENIS PEKERJAAN SATUAN HARGA
ANALISA (Rp.)
1 2 3 4
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
A.001 Pagar sementara dari Seng Gelombang  tinggi 2 m m¹ 541,462.50        
A.002 Pagar sementara dari Kawat Duri tinggi 1.8 m m¹ 665,085.00        
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
A.003 Pengukuran dan pemasangan bouwplank m¹ 70,170.00          
A.004 Pembuatan kantor sementara, dengan lantai plesteran m2 1,332,890.80     
A.005 Pembuatan gudang semen dan alat-alat m2 1,286,520.00     
A.006 Pembuatan rumah jaga/konstruksi kayu m2 1,528,835.00     
A.007 Membersihkan lapangan dan perataan m2 5,500.00            
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
A.008 Bongkar pasang kayu kuda-kuda / kusen / loteng m3 685,000.00        
A.009 Bongkaran beton bertulang m3 366,685.00        
A.010 Bongkaran tembok bata merah m3 369,325.00        
A.011 Bongkaran atap m2 60,500.00          
A.012 Bongkaran lantai m2 11,000.00          
A.018 Bongkaran plafon m2 16,120.00          
II. PEKERJAAN TANAH
B.001 Galian tanah biasa sedalam 1 m m3 25,200.00          
B.002 Galian tanah biasa sedalam 2 m m3 33,090.00          
B.003 Galian tanah biasa sedalam 3 m m3 46,265.00          
B.004 Galian tanah keras sedalam 1 m m3 39,335.00          
B.005 Galian tanah cadas sedalam 1 m m3 78,750.00          
B.006 Galian tanah lumpur sedalam 1 m m3 51,905.00          
B.007 Pekerjaan stripping tebing setinggi 1 m m2 3,150.00            
B.008 Pembuangan tanah sejauh 30 m m3 32,380.00          
B.009 Urugan kembali m3 12,080.00          
B.010 Pemadatan tanah (per 20 cm) m3 31,500.00          
B.011 Urugan pasir m3 227,300.00        
B.012 Lapisan Pudel Campuran 1 Kp : 3 Ps : 7 TL m3 366,265.00        
B.013 Lapisan Pudel Campuran 1 Kp : 5 TL m3 432,205.00        
B.014 Pemasangan lapisan ijuk (tebal 10 cm) m2 79,650.00          
B.015 Urugan sirtu padat untuk peninggian lantai bangunan m3 255,750.00        
B.016 Urugan Tanah m3 225,750.00        
B.017 Cut and fill m3 43,250.00          
B.018 Galian tanah keras sedalam > 5 m m3 110,187.39        
B.019 Galian tanah keras sedalam > 10 m m3 274,181.50        
B.020 Pembuangan tanah sejauh > 1 km m3 18,950.00          
B.021 Perataan Lahan m3 10,812.50          
III. PEKERJAAN PONDASI
C.001 Pasang pondasi batu kali, 1 Pc : 3 Ps m3 771,700.00        
C.002 Pasang pondasi batu kali, 1 Pc : 4 Ps m3 731,000.00        
C.003 Pasang pondasi batu kali, 1 Pc : 5 Ps m3 695,300.00        
C.004 Pasang pondasi batu kali, 1 Pc : 6 Ps m3 670,200.00        
C.005 Pasang pondasi batu kali, 1 Pc : 8 Ps m3 635,800.00        
C.006 Pasang pondasi batu kali, 1 Kp : 1 Sm : 2 Ps m3 637,500.00        
C.007 Pasang pondasi batu kali, 1 Pc : 3 Kp : 10 Ps m3 719,400.00        
C.008 Pasang pondasi batu kali, 1/4 Pc : 1 Kp : 4 Ps m3 679,600.00        
C.009 Pasang pondasi batu kosong (anstamping) m3 389,700.00        
C.010 Ps pondasi siklop, 60% beton camp. 1 PC : 2 PB : 3 KR dan  40% bt kali m3 4,029,479.00     
C.011 Pasang pondasi sumuran diameter 100 cm m3 762,640.00        
IV. PEKERJAAN DINDING
DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI (HSPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MALANG
BIDANG CIPTA KARYA
TAHUN ANGGARAN 2012
D.001 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 2 Ps m² 231,850.00        
D.002 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 3 Ps m² 218,225.00        
D.003 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 4 Ps m² 209,025.00        
D.004 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 5 Ps m² 204,300.00        
D.005 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 6 Ps m² 202,750.00        
D.006 Pasangan bata merah tebal 1 bata, 1 Pc : 3 Kp : 10 Ps m² 211,720.00        
D.007 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 2 Ps m² 111,325.00        
D.008 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 3 Ps m² 104,855.00        
D.009 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 4 Ps m² 101,150.00        
D.010 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 5 Ps m² 98,820.00          
D.011 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 6 Ps m² 97,580.00          
D.012 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 8 Ps m² 95,050.00          
D.013 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Pc : 3 Kp : 10 Ps m² 107,050.00        
D.014 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Kp : 1 Sm : 1 Ps m² 96,927.00          
D.015 Pasangan bata merah tebal 1/2 bata, 1 Kp : 1 Sm : 2 Ps m² 94,921.00          
D.016 Pasangan dinding hollowblock (HB. 20), Spesi 1 PC : 3 Ps m² 342,356.94        
D.017 Pasangan dinding hollowblock (HB. 20), Spesi 1 PC : 4 Ps m² 342,066.94        
D.018 Pasangan dinding hollowblock (HB. 15), spesi 1 PC : 3 Ps m² 268,016.94        
D.019 Pasangan dinding hollowblock (HB. 15), spesi 1 PC : 4 Ps m² 267,606.94        
D.020 Pasangan dinding hollowblock (HB. 10), Spesi 1 PC : 3 Ps m² 193,426.94        
D.021 Pasangan dinding hollowblock (HB. 10), Spesi 1 PC : 4 Ps m² 193,681.94        
D.022 Pasangan dinding roster/terawang (12 x 11 x 24) cm, Spesi 1 PC : 3 Ps m² 227,800.00        
D.023 Pasangan dinding roster/terawang (12 x 11 x 24) cm, Spesi 1 PC : 4 Ps m² 223,900.00        
D.024 Pasang bata berongga (5 x 11 x 24) cm, Spesi 1PC:3Ps m² 106,300.00        
V. PEKERJAAN PLESTERAN
E.001 Plesteran 1 Pc : 1 Ps, tebal 15 mm m² 54,956.00          
E.002 Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 15 mm m² 47,836.00          
E.003 Plesteran 1 Pc : 3 Ps, tebal 15 mm m² 44,764.00          
E.004 Plesteran 1 Pc : 4 Ps, tebal 15 mm m² 42,660.00          
E.005 Plesteran 1 Pc : 5 Ps, tebal 15 mm m² 41,476.00          
E.006 Plesteran 1 Pc : 6 Ps, tebal 15 mm m² 40,524.00          
E.007 Plesteran 1 Pc : 7 Ps, tebal 15 mm m² 40,004.00          
E.008 Plesteran 1 Pc : 8 Ps, tebal 15 mm m² 39,484.00          
E.009 Plesteran 1 Pc : 0.5 Kp : 3 Ps, tebal 15 mm m² 44,120.00          
E.010 Plesteran 1 Pc : 2 Kp : 8 Ps, tebal 15 mm m² 43,380.00          
E.011 Plesteran 1 Kp : 1 Sm : 1 Ps, tebal 15 mm m² 41,580.00          
E.012 Plesteran 1 Kp : 1 Sm : 2 Ps, tebal 15 mm m² 40,580.00          
E.013 Plesteran 1 Pc : 2 Ps, tebal 20 mm m² 64,008.00          
E.014 Plesteran 1 Pc : 3 Ps, tebal 20 mm m² 51,492.00          
E.015 Plesteran 1 Pc : 4 Ps, tebal 20 mm m² 57,040.00          
E.016 Plesteran 1 Pc : 5 Ps, tebal 20 mm m² 55,528.00          
E.017 Plesteran 1 Pc : 6 Ps, tebal 20 mm m² 54,192.00          
E.018 Plesteran 1 Kp : 1 Sm : 2 Ps, tebal 20 mm m² 55,300.00          
E.019 Berapen 1 Pc : 5 Ps, tebal 15 mm m² 27,301.00          
E.020 Plesteran skoning 1 Pc : 2 Ps, Lebar 10 mm m² 36,870.00          
E.021 Plesteran granito 1 Pc warna : 2 granito, tebal 10 mm m² 200,325.00        
E.022 Plesteran Teraso, 1 Pc Warna : 2 Batu Teraso, tebal 10 mm m² 164,325.00        
E.023 Plesteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps, m² 32,580.00          
E.024 Plesteran siar pasangan batu kali adukan 1 Pc : 2 Ps m² 40,410.00          
E.025 Benangan m¹ 21,750.00          
E.026 Acian m² 23,875.00          
VI. PEKERJAAN KAYU
F.001 Pasang kusen pintu dan jendela kayu jati (kelas I) m3 32,212,999.75   
F.002 Pasang kusen pintu dan jendela kayu kamper m3 15,123,875.00   
F.003 Pasang kusen pintu dan jendela kayu borneo m3 12,737,075.00   
F.004 Pasang kusen pintu dan jendela kayu meranti m3 8,103,875.00     
F.005 Pasang pintu klamp kayu jati m² 1,320,572.50     
F.006 Pasang pintu klamp kayu kamper m² 594,340.00        
F.007 Pasang pintu klamp kayu borneo m² 500,740.00        
F.008 Pasang pintu klamp kayu meranti m² 325,240.00        
F.009 Pasang pintu panel kayu jati m² 1,516,632.50     
F.010 Pasang pintu panel kayu kamper m² 790,400.00        
F.011 Pasang pintu panel kayu borneo m² 696,800.00        
F.012 Pasang pintu panel kayu meranti m² 521,300.00        
F.013 Pasang pintu dan jendela kaca kayu jati m² 968,279.50        
F.014 Pasang pintu dan jendela kaca kayu kamper m² 532,540.00        
F.015 Pasang pintu dan jendela kaca kayu borneo m² 476,380.00        
F.016 Pasang pintu dan jendela kaca kayu meranti m² 371,080.00        
F.017 Pasang pintu dan jendela jalusi kayu jati m² 2,247,212.00     
F.018 Pasang pintu dan jendela jalusi kayu kamper m² 1,085,240.00     
F.019 Pasang pintu dan jendela jalusi kayu borneo m² 935,480.00        
F.020 Pasang pintu dan jendela jalusi kayu meranti m² 654,680.00        
F.021 Pasang pintu plywood rangkap, rangka kayu jati m² 1,053,395.31     
F.022 Pasang pintu plywood rangkap, rangka kayu kamper m² 599,500.00        
F.023 Pasang pintu plywood rangkap, rangka kayu borneo m² 541,000.00        
F.024 Pasang pintu plywood rangkap, rangka kayu meranti m² 431,312.50        
F.025 Pasang jalusi mati kusen kayu jati m² 2,047,723.75     
F.026 Pasang jalusi mati kusen kayu kamper m² 958,375.00        
F.027 Pasang jalusi mati kusen kayu borneo m² 817,975.00        
F.028 Pasang jalusi mati kusen kayu meranti m² 554,725.00        
F.029 Pasang pintu teakwood rangkap, rangka kayu jati m² 1,096,345.31     
F.030 Pasang pintu teakwood rangkap, rangka kayu kamper m² 642,450.00        
F.031 Pasang pintu teakwood rangkap, rangka kayu borneo m² 583,950.00        
F.032 Pasang pintu teakwood rangkap, rangka kayu meranti m² 474,262.50        
F.033 Pasang pintu plywood & formika, rangka kayu jati m² 1,133,760.31     
F.034 Pasang pintu plywood & formika, rangka kayu kamper m² 679,865.00        
F.035 Pasang pintu plywood & formika, rangka kayu borneo m² 621,365.00        
F.036 Pasang pintu plywood & formika, rangka kayu meranti m² 511,677.50        
F.037 Pasang pintu teakwood & formika, rangka kayu jati m² 1,150,560.31     
F.038 Pasang pintu teakwood & formika, rangka kayu borneo (divernis) m² 655,465.00        
F.039 Pasang pintu teakwood & formika, rangka kayu meranti (divernis) m² 545,777.50        
F.040 Pasang konstruksi kuda-kuda kayu jati m3 31,548,124.75   
F.041 Pasang konstruksi kuda-kuda kayu kamper m3 13,639,000.00   
F.042 Pasang konstruksi kuda-kuda kayu borneo m3 11,451,100.00   
F.043 Pasang konstruksi kuda-kuda kayu kruing m3 8,491,000.00     
F.044 Pasang konstruksi kuda-kuda kayu meranti m3 7,204,000.00     
F.045 Pasang konstruksi kuda-kuda ekspose kayu jati m3 35,074,777.00   
F.046 Pasang konstruksi kuda-kuda ekspose kayu kamper m3 15,537,550.00   
F.047 Pasang konstruksi gording kayu kamper m3 13,127,100.00   
F.048 Pasang konstruksi gording kayu meranti m3 6,692,100.00     
F.049 Pasang kaso + reng genteng biasa kayu jati m² 598,820.68        
F.050 Pasang kaso + reng genteng biasa kayu kamper m² 253,663.00        
F.051 Pasang kaso + reng genteng biasa kayu borneo m² 211,496.20        
F.052 Pasang kaso + reng genteng biasa kayu kruing m² 154,447.00        
F.053 Pasang kaso + reng genteng biasa kayu meranti m² 129,643.00        
F.054 Pasang kaso + reng genteng karangpilang kayu jati m² 598,820.68        
F.055 Pasang kaso + reng genteng karangpilang kayu kamper m² 253,663.00        
F.056 Pasang kaso + reng genteng karangpilang kayu borneo m² 211,496.20        
F.057 Pasang kaso + reng genteng karangpilang kayu kruing m² 154,447.00        
F.058 Pasang kaso + reng genteng karangpilang kayu meranti m² 129,643.00        
F.059 Pasang kaso + reng genteng beton kayu jati m² 648,133.52        
F.060 Pasang kaso + reng genteng beton kayu kamper m² 273,670.00        
F.061 Pasang kaso + reng genteng beton kayu borneo m² 227,923.00        
F.062 Pasang kaso + reng genteng beton kayu kruing m² 166,030.00        
F.063 Pasang kaso + reng genteng beton kayu meranti m² 139,120.00        
F.064 Pasang kaso + reng atap sirap kayu jati m² 471,914.37        
F.065 Pasang kaso + reng atap sirap kayu kamper m² 203,277.50        
F.066 Pasang kaso + reng atap sirap kayu borneo m² 170,459.00        
F.067 Pasang kaso + reng atap sirap kayu kruing m² 126,057.50        
F.068 Pasang kaso + reng atap sirap kayu meranti m² 106,752.50        
F.069 Pasang rangka langit-langit (0.5 x 1.0) m, kayu jati m² 462,898.75        
F.070 Pasang rangka langit-langit (0.5 x 1.0) m, kayu kamper m² 212,171.00        
F.071 Pasang rangka langit-langit (0.5 x 1.0) m, kayu borneo m² 181,540.40        
F.072 Pasang rangka langit-langit (0.5 x 1.0) m, kayu kruing m² 140,099.00        
F.073 Pasang rangka langit-langit (0.5 x 1.0) m, kayu meranti m² 122,081.00        
F.074 Pasang lisplang ukuran (3 x 20) cm, kayu jati m¹ 351,910.78        
F.075 Pasang lisplang ukuran (3 x 20) cm, kayu kamper m¹ 155,828.00        
F.076 Pasang lisplang ukuran (3 x 20) cm, kayu borneo m¹ 130,556.00        
F.077 Pasang lisplang ukuran (3 x 20) cm, kayu kruing m¹ 95,807.00          
F.078 Pasang lisplang ukuran (3 x 20) cm, kayu meranti m¹ 83,171.00          
F.079 Pasang lisplang ukuran (3 x 30) cm, kayu jati m¹ 357,123.94        
F.080 Pasang lisplang ukuran (3 x 30) cm, kayu kamper m¹ 157,410.00        
F.081 Pasang lisplang ukuran (3 x 30) cm, kayu borneo m¹ 131,670.00        
F.082 Pasang lisplang ukuran (3 x 30) cm, kayu kruing m¹ 96,277.50          
F.083 Pasang lisplang ukuran (3 x 30) cm, kayu meranti m¹ 83,407.50          
F.084 Pasang rangka dinding pemisah kayu jati m² 813,478.63        
F.085 Pasang rangka dinding pemisah kayu kamper m² 357,610.00        
F.086 Pasang rangka dinding pemisah kayu borneo m² 301,918.00        
F.087 Pasang rangka dinding pemisah kayu meranti m² 193,810.00        
F.088 Pasang rangka dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu jati m² 905,384.63        
F.089 Pasang rangka dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kamper m² 449,516.00        
F.090 Pasang rangka dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu borneo m² 393,824.00        
F.091 Pasang rangka dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu meranti m² 285,716.00        
F.092 Pasang rangka dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu jati m² 905,471.63        
F.093 Pasang rangka dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kamper m² 449,603.00        
F.094 Pasang rangka dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu borneo m² 393,911.00        
F.095 Pasang rangka dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu meranti m² 285,803.00        
F.096 Pasang dinding lambriziring dari papan jati m² 392,675.69        
F.097 Pasang dinding lambriziring dari papan kamper m² 265,585.00        
VII. PEKERJAAN BETON
G.001 Beton mutu fc'=7,4 Mpa  (K100) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,87 m3 818,835.71        
G.002 Beton mutu fc'=9,8 Mpa  (K125) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,78 m3 858,153.84        
G.003 Beton mutu fc'=12,2 Mpa  (K150) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,72 m3 888,919.05        
G.004 Lantai kerja beton mutu fc'=7,4 Mpa  (K100) slump (3 - 6) cm, w/c = 0,87 m3 769,903.04        
G.005 Beton mutu fc'=14,5 Mpa  (K175) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,66 m3 925,373.41        
G.006 Beton mutu fc'=16,9 Mpa  (K200) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,61 m3 960,083.07        
G.007 Beton mutu fc'=19,3 Mpa  (K225) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,58 m3 986,242.46        
G.008 Beton mutu fc'=21,7 Mpa  (K250) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,56 m3 1,003,296.69     
G.009 Beton mutu fc'=24,0 Mpa  (K275) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,53 m3 1,032,603.57     
G.010 Beton mutu fc'=26,4 Mpa  (K300) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,52 m3 1,041,695.50     
G.011 Beton mutu fc'=28,8 Mpa  (K325) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,49 m3 1,108,024.87     
G.012 Beton mutu fc'=31,2 Mpa  (K350) slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,48 m3 1,119,931.61     
G.013 Beton kedap air dengan strorox - 100 m3 1,163,720.00     
G.014 Pasang PVC Waterstop lebar 150 mm m¹ 39,300.00          
G.015 Pasang PVC Waterstop lebar 200 mm m¹ 67,415.00          
G.016 Pasang PVC Waterstop lebar 230 mm - 320 mm m¹ 78,475.00          
G.017 Pembesian dengan besi polos kg 27,572.33          
G.018 Pembesian dengan besi ulir kg 27,572.33          
G.019 Kabel prestressed polos/strands kg 32,779.00          
G.020 Memasang 1 kg jaring kawat baja / wire mesh kg 22,070.00          
G.021 Pasang bekisting untuk pondasi m² 206,580.00        
G.022 Pasang bekisting untuk pondasi ( 2x pakai ) m² 128,705.00        
G.023 Pasang bekisting untuk sloof m² 225,330.00        
G.024 Pasang bekisting untuk sloof ( 2x pakai ) m² 138,080.00        
G.025 Pasang bekisting untuk kolom m² 455,840.00        
G.026 Pasang bekisting untuk kolom ( 2x pakai ) m² 260,177.50        
G.027 Pasang bekisting untuk balok m² 466,370.00        
G.028 Pasang bekisting untuk balok ( 2x pakai ) m² 265,442.50        
G.029 Pasang bekisting untuk plat lantai m² 713,240.00        
G.030 Pasang bekisting untuk plat lantai ( 2x pakai ) m² 388,877.50        
G.031 Pasang bekisting untuk dinding m² 527,840.00        
G.032 Pasang bekisting untuk dinding ( 2x pakai ) m² 296,177.50        
G.033 Pasang bekisting untuk tangga m² 418,090.00        
G.034 Pasang bekisting untuk tangga ( 2x pakai ) m² 241,302.50        
G.035 Pasang jembatan untuk pengecoran m² 148,104.00        
G.036 Pondasi beton bertulang (150 kg besi + bekisting) m3 6,064,113.75     
G.037 Sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) m3 7,782,840.00     
G.038 Kolom beton bertulang (150 kg besi + bekisting) m3 9,494,273.75     
G.039 Kolom beton bertulang (300 kg besi + bekisting) m3 13,450,722.50   
G.040 Balok beton bertulang (200 kg besi + bekisting) m3 9,981,440.00     
G.041 Dinding beton bertulang (150 kg besi + bekisting) m3 8,819,663.75     
G.042 Dinding beton bertulang (200 kg besi + bekisting) m3 9,369,040.00     
G.043 Kolom penguat beton bertulang (11 x 11) cm m¹ 108,504.50        
G.044 Ring balok beton bertulang (10 x 15) cm m¹ 141,807.40        
G.045 Sloof beton bertulang (10 x 15) cm m¹ 140,597.40        
VIII. PEKERJAAN PENUTUP ATAP
H.001 Pasang atap genteng biasa ex. Malang m2 52,240.00          
H.002 Pasang atap genteng press ex.Trenggalek m2 55,990.00          
H.003 Pasang atap genteng karangpilang ex. Malang m2 52,240.00          
H.004 Pasang atap genteng karangpilang ex. Trenggalek m2 67,240.00          
H.005 Pasang atap genteng karangpilang ex. Surabaya m2 179,740.00        
H.006 Pasang bubung genteng biasa ex. Malang m1 74,960.00          
H.007 Pasang bubung genteng press ex. Trenggalek m1 83,560.00          
H.008 Pasang bubung genteng karangpilang ex. Malang m1 79,960.00          
H.009 Pasang bubung genteng karangpilang ex. Trenggalek m1 87,460.00          
H.010 Pasang bubung genteng karangpilang ex. Surabaya m1 92,460.00          
H.011 Pasang atap genteng palentong kecil m2 112,240.00        
H.012 Pasang atap genteng kodok glazuur m2 255,990.00        
H.013 Pasang atap genteng palentong super / besar m2 97,380.00          
H.014 Pasang atap genteng beton m2 80,575.00          
H.015 Pasang atap genteng aspal m2 113,505.00        
H.016 Pasang atap genteng metal m2 125,044.00        
H.017 Pasang atap sirap m2 128,645.00        
H.018 Pasang bubung genteng palentong kecil m1 87,460.00          
H.019 Pasang bubung genteng kodok / glazuur m1 104,960.00        
H.020 Pasang bubung genteng palentong super / besar m1 94,160.00          
H.021 Pasang bubung genteng beton m1 95,935.00          
H.022 Pasang bubung genteng aspal m1 148,371.00        
H.023 Pasang bubung genteng metal m1 138,060.00        
H.024 Pasang bubung atap sirap m1 78,925.00          
H.025 Pasang atap asbes gelombang (3,00 x 1,05) m x 4 mm m2 54,464.00          
H.026 Pasang atap asbes gelombang (2,70 x 1,05) m x 4 mm m2 58,559.00          
H.027 Pasang atap asbes gelombang (2,40 x 1,05) m x 4 mm m2 54,443.00          
H.028 Pasang atap asbes gelombang (2,10 x 1,05) m x 4 mm m2 55,472.00          
H.029 Pasang atap asbes gelombang (1,50 x 1,05) m x 4 mm m2 54,194.00          
H.030 Pasang atap asbes gelombang (2,50 x 0,92) m x 5 mm m2 71,974.00          
H.031 Pasang atap asbes gelombang (2,25 x 0,92) m x 5 mm m2 74,094.00          
H.032 Pasang atap asbes gelombang (2,00 x 0,92) m x 5 mm m2 67,109.00          
H.033 Pasang atap asbes gelombang (1,80 x 0,92) m x 5 mm m2 64,619.00          
H.034 Pasang atap asbes gelombang (3,00 x 1,08) m x 6 mm m2 110,989.00        
H.035 Pasang atap asbes gelombang (2,70 x 1,08) m x 6 mm m2 65,693.00          
H.036 Pasang atap asbes gelombang (2,10 x 1,08) m x 6 mm m2 63,403.00          
H.037 Pasang atap asbes gelombang (1.80 x 1,08) m x 6 mm m2 60,392.00          
H.038 Pasang bubung stel gelombang 0,92 m m1 132,085.00        
H.039 Pasang bubung stel gelombang 1,05 m m1 124,045.00        
H.040 Pasang bubung stel gelombang 1,08 m m1 122,120.00        
H.041 Pasang nok paten 0,92 m m1 70,645.00          
H.042 Pasang nok paten 1,05 m m1 70,165.00          
H.043 Pasang nok paten 1,08 m m1 74,245.00          
H.044 Pasang nok stel rata 0,92 m m1 69,945.00          
H.045 Pasang nok stel rata 1,05 m m1 62,025.00          
H.046 Pasang atap seng gelombang m2 72,444.00          
H.047 Pasang bubung seng gelombang m1 38,928.00          
H.048 Pasang atap aluminium m2 170,284.00        
H.049 Pasang bubung atap aluminium m2 198,558.00        
H.050 Pasang lapisan aluminium foil / sesalation m2 45,630.00          
H.051 Pasang roof light fibreglass m2 100,780.00        
H.052 Pasang atap polycarbonat m2 187,475.00        
H.053 Pasang atap seng galvalum m2 180,259.00        
H.054 Pasang bubung atap seng galvalum m2 209,118.00        
IX. PEKERJAAN LANGIT - LANGIT
I.001 Langit-langit asbes (1,0 x 1,0) m, tebal 6 mm m2 28,140.00          
I.002 Langit-langit asbes (1,0 x 1,0) m, tebal 5 mm m2 26,930.00          
I.003 Langit-langit asbes (1,0 x 1,0) m, tebal 4 mm m2 26,270.00          
I.004 Langit-langit asbes (1,0 x 1,0) m, tebal 3,50 mm m2 25,610.00          
I.005 Langit-langit akustik (30 x 30) cm m2 197,255.00        
I.006 Langit-langit akustik (30 x 60) cm m2 174,025.00        
I.007 Langit-langit akustik (60 x 120) cm m2 68,525.00          
I.008 Langit-langit plywood (30 x 60) cm, tebal 4 mm m2 49,035.00          
I.009 Langit-langit plywood (30 x 60) cm, tebal 6 mm m2 73,685.00          
I.010 Langit-langit plywood (60 x 120) cm, tebal 4 mm m2 50,225.00          
I.011 Langit-langit plywood (60 x 120) cm, tebal 6 mm m2 141,037.55        
I.012 Langit-langit teakwood (30 x 60) cm, tebal 4 mm m2 59,765.00          
I.013 Langit-langit teakwood (60 x 120) cm, tebal 4 mm m2 110,375.00        
I.014 Langit-langit lat kayu jati m2 794,454.50        
I.015 Langit-langit lat kayu kamper m2 358,715.00        
I.016 Langit-langit soft board m2 68,552.50          
I.017 Langit-langit akustik (60 x 120) cm + rangka aluminium m2 272,850.00        
I.018 Langit-langit asbes (1,00 x 1,00) m x 3,5 mm + rangka kayu jati m2 383,262.27        
I.019 Langit-langit asbes (1,00 x 1,00) m x 3,5 mm + rangka kayu kamper m2 187,890.00        
I.020 Langit-langit asbes (1,00 x 1,00) m x 3,5 mm + rangka kayu borneo m2 164,022.00        
I.021 Langit-langit asbes (1,00 x 1,00) m x 3,5 mm + rangka kayu kruing m2 131,730.00        
I.022 Langit-langit asbes (1,00 x 1,00) m x 3,5 mm + rangka kayu meranti m2 117,690.00        
I.023 Langit-langit plywood 4 mm + rangka kayu jati m2 708,201.02        
I.024 Langit-langit plywood 4 mm + rangka kayu kamper m2 333,737.50        
I.025 Langit-langit plywood 4 mm + rangka kayu borneo m2 287,990.50        
I.026 Langit-langit plywood 4 mm + rangka kayu kruing m2 226,097.50        
I.027 Langit-langit plywood 4 mm + rangka kayu meranti m2 199,187.50        
I.028 Langit-langit akustik (30 x 60) cm + rangka kayu jati m2 836,998.52        
I.029 Langit-langit akustik (30 x 60) cm + rangka kayu kamper m2 462,535.00        
I.030 Langit-langit akustik (30 x 60) cm + rangka kayu borneo m2 416,788.00        
I.031 Langit-langit akustik (30 x 60) cm + rangka kayu kruing m2 354,895.00        
I.032 Langit-langit akustik (30 x 60) cm + rangka kayu meranti m2 327,985.00        
I.033 Langit-langit akustik (30 x 30) cm + rangka kayu jati m2 967,957.61        
I.034 Langit-langit akustik (30 x 30) cm + rangka kayu kamper m2 528,370.00        
I.035 Langit-langit akustik (30 x 30) cm + rangka kayu borneo m2 474,667.00        
I.036 Langit-langit akustik (30 x 30) cm + rangka kayu kruing m2 402,010.00        
I.037 Langit-langit akustik (30 x 30) cm + rangka kayu meranti m2 474,667.00        
I.038 Langit-langit gypsum board (120x240x9) mm, tebal 9 mm m2 41,816.60          
I.039 Langit-langit tripleks (120x240) cm, tebal 3 mm m² 34,462.50          
I.040 Langit-langit tripleks (120x240) cm, tebal 4 mm m² 42,300.00          
I.041 Langit-langit lambriziring kayu jati, tebal 9 mm m² 565,987.19        
I.042 Langit-langit lambriziring kayu kamper, tebal 9 mm m² 293,650.00        
I.043 List langit-langit kayu profil m1 15,125.00          
I.044 List langit-langit gypsum m1 30,055.00          
X. PEKERJAAN SANITASI
J.001 Pasang kloset jongkok teraso bh 259,440.00        
J.002 Pasang kloset jongkok porselin kw. A bh 441,100.00        
J.003 Pasang kloset jongkok lux bh 594,300.00        
J.004 Pasang kloset duduk porselin kw. A bh 1,836,646.70     
J.005 Pasang kloset duduk lux bh 1,899,557.77     
J.006 Pasang urinoir bh 1,368,080.60     
J.007 Pasang wastafel kw. A bh 650,987.21        
J.008 Pasang wastafel lux bh 1,586,023.98     
J.009 Pasang tempat sabun keramik bh 39,350.00          
J.010 Pasang bak mandi teraso volume 0.3 m3 bh 330,750.00        
J.011 Pasang bak mandi fibreglass volume 0.3 m3 bh 675,847.87        
J.012 Pasang bak mandi batu bata volume 0.3 m3 bh 1,057,708.00     
J.013 Pasang badkip porselen bh 1,016,675.00     
J.014 Pasang bak beton volume 1.0 m3, head 2.5 m bh 11,603,615.51   
J.015 Pasang pipa penyalur air limbah jenis pipa tanah, diameter 15 cm m1 170,126.80        
J.016 Pasang pipa penyalur air limbah jenis pipa tanah, diameter 20 cm m1 257,448.20        
J.017 Pasang pipa beton, diameter 20 cm m1 80,629.20          
J.018 Pasang pipa beton, diameter 30 cm m1 137,643.16        
J.019 Pasang pipa beton, diameter 40 cm m1 173,690.88        
J.020 Pasang pipa beton, diameter 50 cm m1 208,088.60        
J.021 Pasang pipa beton, diameter 60 cm m1 250,186.32        
J.022 Pasang pipa beton, diameter 80 cm m1 387,181.76        
J.023 Pasang pipa beton, diameter 90 cm m1 423,504.48        
J.024 Pasang pipa beton, diameter 100 cm m1 507,127.20        
J.025 Pasang pipa beton U, diameter 20 m¹ 70,949.20          
J.026 Pasang pipa beton U, diameter 30 m¹ 163,813.60        
J.027 Pasang bak kontrol pasangan batu bata ukuran (30 x 30) tinggi 35 cm bh 274,359.40        
J.028 Pasang bak kontrol pasangan batu bata ukuran (45 x 45) tinggi 50 cm bh 408,115.90        
J.029 Pasang bak kontrol pasangan batu bata ukuran (60 x 60) tinggi 65 cm bh 630,532.03        
J.030 Pasang pipa galvanis, diameter 1/2" m1 69,441.60          
J.031 Pasang pipa galvanis, diameter 3/4" m1 86,474.40          
J.032 Pasang pipa galvanis, diameter 1" m1 113,654.40        
J.033 Pasang pipa galvanis, diameter 1 1/2" m1 169,047.00        
J.034 Pasang pipa galvanis, diameter 2" m1 233,674.20        
J.035 Pasang pipa galvanis, diameter 2 1/2" m1 318,732.00        
J.036 Pasang pipa galvanis, diameter 3" m1 345,777.00        
J.037 Pasang pipa galvanis, diameter 4" m1 524,246.20        
J.038 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 1/2" m1 19,474.20          
J.039 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 3/4" m1 25,831.20          
J.040 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 1" m1 31,902.00          
J.041 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 1 1/2" m1 40,629.60          
J.042 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 2" m1 53,137.80          
J.043 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 2.5" m1 65,459.40          
J.044 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 3" m1 93,293.80          
J.045 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 4" m1 137,596.60        
J.046 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 6" m1 236,190.20        
J.047 Pasang pipa PVC tipe AW, diameter 8" m1 360,330.70        
J.048 Pasang pipa PVC tipe D, diameter 1/2" m1 12,861.00          
J.049 Pasang pipa PVC tipe D, diameter 3/4" m1 16,182.60          
J.050 Pasang pipa PVC tipe D, diameter 1" m1 19,218.00          
J.051 Pasang pipa PVC tipe D, diameter 1 1/2" m1 23,566.80          
J.052 Pasang pipa PVC tipe D, diameter 2" m1 30,279.00          
J.053 Pasang pipa PVC tipe D, diameter 2.5" m1 40,091.40          
J.054 Pasang pipa PVC tipe D, diameter 3" m1 58,699.60          
J.055 Pasang pipa PVC tipe D, diameter 4" m1 76,503.40          
J.056 Pasang pipa PVC tipe C, diameter 1/2" m1 11,291.40          
J.057 Pasang pipa PVC tipe C, diameter 3/4" m1 13,782.00          
J.058 Pasang pipa PVC tipe C, diameter 1" m1 16,016.40          
J.059 Pasang pipa PVC tipe C, diameter 1 1/2" m1 19,278.00          
J.060 Pasang pipa PVC tipe C, diameter 2" m1 26,985.00          
: J.061 Pasang pipa PVC tipe C, diameter 2.5" m1 31,666.20          
J.062 Pasang pipa PVC tipe C, diameter 3" m1 40,519.60          
J.063 Pasang pipa PVC tipe C, diameter 4" m1 47,601.40          
J.064 Pasang bak cuci piring stainles steel bh 335,570.00        
J.065 Pasang bak cuci piring teraso bh 257,950.00        
J.066 Pasang kran diameter 1/2" bh 47,425.00          
J.067 Pasang kran diameter 3/4" bh 51,925.00          
J.068 Pasang Afor Stainless Steel bh 61,250.00          
J.069 Pasang Afor Plastik bh 23,650.00          
J.070 Pasang kaca wastafel m2 233,685.00        
J.071 Pasang pipa screen PVC tipe AW, diameter 3" m1 102,372.55        
J.072 Pasang pipa screen PVC tipe AW, diameter 4" m1 146,675.35        
XI. PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM
K.001 Pasang besi profil kg 26,908.50          
K.002 Pasang rangka kuda-kuda baja WF kg 33,308.50          
K.003 Pemasangan baut anker baja kg 21,425.00          
K.004 Ikatan angin/Trekstang kg 37,809.83          
K.005 Plendes kg 33,308.50          
K.006 Pasang pintu plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku m² 1,047,500.00     
K.007 pengelasan dengan las listrik cm 10,019.50          
K.008 Pasang pintu gulung besi (rolling door) m2 2,223,380.00     
K.009 Pasang pintu lipat (folding door) m2 1,751,740.00     
K.010 Pasang sunscream alluminium m2 376,020.00        
K.011 Pasang Rolling door Aluminium m2 1,385,900.00     
K.012 Pasang Kusen Alluminium Coklat m1 128,401.00        
K.013 Pasang pintu Alluminium coklat strip lebar 8 cm m2 747,111.00        
K.014 Pasang Pintu Kaca Rangka Aluminium Coklat m2 550,894.00        
K.015 Pasang venetion blinds dan vertical blinds (tirai) m2 609,390.00        
K.016 Pasang teralis besi (2 x 3) mm m2 290,622.30        
K.017 Pasang kawat nyamuk m2 107,552.31        
K.018 Pasang jendela nako & trails m2 369,110.00        
K.019 Pasang pintu fiber KM Unit 418,555.00        
K.020 Pasang talang datar, seng bjls 30 L = 0.60 m m1 188,350.00        
K.021 Pasang talang datar, seng bjls 30 L = 0.90 m m1 199,375.00        
K.022 Pasang talang miring, seng bjls 30 L = 0.60 m m1 188,350.00        
K.023 Pasang talang miring, seng bjls 30 L = 0.90 m m1 199,375.00        
K.024 Pasang talang tegak pipa PVC f 3" m1 58,940.00          
K.025 Pasang talang tegak pipa PVC f 4" m1 71,590.00          
K.026 Pasang talang 1/2 lingkaran D-15 cm bjls 30, L = 45 cm m1 73,310.00          
K.027 Pasang pagar BRC tinggi 1 m m¹ 348,190.00        
K.028 Pasang tiang pagar BRC Dia 2" tinggi 1 m bh 218,515.00        
K.029 Pasang pintu pagar BRC tinggi 1 m m¹ 591,453.00        
K.030 Pasang pagar besi m² 634,653.30        
K.031 Pasang pintu pagar besi m² 832,747.59        
K.032 Pasang Atap Baja Ringan untuk Penutup Atap Genteng m² 317,968.09        
K.033 Pasang Atap Baja Ringan untuk Penutup Atap Asbes Gelombang m² 286,772.67        
K.034 Pasang rangka Plafon Metal Furing m² 100,560.64        
K.035 Pasang sunscreen besi hollow m² 651,368.58        
K.036 Pasang pagar besi hollow m² 681,505.79        
K.037 Pasang pintu pagar besi hollow m² 748,532.04        
XII. PEKERJAAN KUNCI DAN KACA
L.001 Pasang kunci tanam antik bh 550,040.00        
L.002 Pasang kunci tanam biasa bh 151,600.00        
L.003 Pasang kunci tanam kamar mandi bh 127,850.00        
L.004 Pasang kunci silinder bh 187,270.00        
L.005 Pasang kunci selot bh 155,680.00        
L.006 Pasang kunci lemari bh 46,567.50          
L.007 Pasang engsel pintu bh 44,310.00          
L.008 Pasang engsel jendela bh 33,140.00          
L.009 Pasang grendel pintu bh 34,610.00          
L.010 Pasang grendel jendela bh 20,640.00          
L.011 Pasang hak angin bh 37,000.00          
L.012 Pasang spring knip bh 24,810.00          
L.013 Pasang kait angin bh 17,840.00          
L.014 Pasang door closer bh 360,547.50        
L.015 Pasang pegangan pintu/door holder bh 168,000.00        
L.016 Pasang door stop bh 45,640.00          
L.017 Pasang rel pintu dorong bh 412,740.00        
L.018 Pasang kaca polos, tebal 3 mm m² 104,690.00        
L.019 Pasang kaca polos, tebal 5 mm m² 152,430.00        
L.020 Pasang kaca polos, tebal 8 mm m² 283,110.00        
L.021 Pasang kaca polos, tebal 12 mm m² 388,050.00        
L.022 Pasang kaca buram, tebal 3 mm m² 127,330.00        
L.023 Pasang kaca buram, tebal 5 mm m² 190,690.00        
L.024 Pasang kaca buram, tebal 8 mm m² 249,477.00        
L.025 Pasang kaca buram, tebal 12 mm m² 395,227.00        
L.026 Pasang kaca cermin, tebal 5 mm m² 232,510.00        
L.027 Pasang kaca cermin, tebal 6 mm m² 293,890.00        
L.028 Pasang kaca cermin, tebal 8 mm m² 397,219.00        
L.029 Pasang kaca rayben, tebal 3 mm m² 150,230.00        
L.030 Pasang kaca rayben, tebal 5 mm m² 214,470.00        
L.031 Pasang kaca rayben, tebal 8 mm m² 427,249.00        
L.032 Pasang kaca rayben, tebal 12 mm m² 674,089.00        
L.033 Pasang kaca " wireglass", tebal 5 mm m² 702,210.00        
L.034 Pasang kaca patri, tebal 5 mm m² 1,516,650.00     
L.035 Pasang glass block bh 38,800.00          
L.036 Pasang kaca painting glass m² 627,080.00        
XIII. PEKERJAAN LANTAI DAN DINDING
M.001 Pasang lantai ubin pc abu-abu ukuran 40 x 40 cm m2 72,902.65          
M.002 Pasang lantai ubin pc abu-abu ukuran 30 x 30 cm m2 90,897.85          
M.003 Pasang lantai ubin pc abu-abu ukuran 20 x 20 cm m2 125,452.50        
M.004 Pasang lantai ubin pc warna ukuran 40 x 40 cm m2 90,259.64          
M.005 Pasang lantai ubin pc warna ukuran 30 x 30 cm m2 118,015.39        
M.006 Pasang lantai ubin pc warna ukuran 20 x 20 cm m2 162,667.50        
M.007 Pasang lantai ubin teraso ukuran 40 x 40 cm m2 85,433.00          
M.008 Pasang lantai ubin teraso ukuran 30 x 30 cm m2 95,498.00          
M.009 Pasang lantai ubin granito ukuran 40 x 40 cm m2 303,560.00        
M.010 Pasang lantai ubin granito ukuran 30 x 30 cm m2 296,101.00        
M.011 Pasang lantai ubin teralux kerang ukuran 40 x 40 cm m2 330,080.00        
M.012 Pasang lantai ubin teralux kerang ukuran 30 x 30 cm m2 477,712.00        
M.013 Pasang lantai ubin teralux marmer ukuran 60 x 60 cm m2 276,815.00        
M.014 Pasang lantai ubin teralux marmer ukuran 40 x 40 cm m2 407,651.00        
M.015 Pasang lantai ubin teralux marmer ukuran 30 x 30 cm m2 686,624.00        
M.016 Pasang plint ubin pc abu-abu ukuran 15 x 20 cm m1 30,475.00          
M.017 Pasang plint ubin pc abu-abu ukuran 10 x 30 cm m1 25,586.00          
M.018 Pasang plint ubin pc abu-abu ukuran 10 x 40 cm m1 23,565.00          
M.019 Pasang plint ubin pc warna ukuran 10 x 20 cm m1 24,505.00          
M.020 Pasang plint ubin pc warna ukuran 10 x 30 cm m1 23,084.00          
M.021 Pasang plint ubin pc warna ukuran 10 x 40 cm m1 24,240.00          
M.022 Pasang plint ubin teraso ukuran 10 x 30 cm m1 29,438.00          
M.023 Pasang plint ubin teraso ukuran 10 x 40 cm m1 30,600.00          
M.024 Pasang plint ubin granito ukuran 10 x 40 cm m1 48,885.00          
M.025 Pasang plint ubin granito ukuran 10 x 30 cm m1 45,676.00          
M.026 Pasang teraso cor di tempat, tebal 3 cm m2 40,755.60          
M.027 Pasang lantai keramik artistik 10 x 20 cm m2 571,572.50        
M.028 Pasang lantai keramik artistik 10 x 10 cm m2 1,036,385.00     
M.029 Pasang lantai keramik artistik 5 x 20 cm m2 1,036,385.00     
M.030 Pasang dinding keramik artistik 10 x 20 cm m2 586,837.50        
M.031 Pasang dinding keramik artistik 5 x 20 cm m2 1,049,175.00     
M.032 Pasang plint keramik artistik 10 x 20 cm m1 106,566.25        
M.033 Pasang plint keramik artistik 10 x 10 cm m1 198,992.50        
M.034 Pasang plint keramik artistik 5 x 20 cm m1 105,312.25        
M.035 Pasang internal cove artistik (5 x 5 x 20) cm m2 224,385.00        
M.036 Pasang gymflour (lantai kayu) m2 345,335.00        
M.037 Pasang lantai parquet m2 339,455.00        
M.038 Pasang lantai karpet m2 102,635.00        
M.039 Pasang lantai keramik ukuran 20 x 20 cm putih m2 141,565.00        
M.040 Pasang lantai keramik ukuran 20 x 20 cm warna/motif m2 152,165.00        
M.041 Pasang lantai keramik KM ukuran 20 x 20 cm m2 160,274.00        
M.042 Pasang lantai keramik ukuran 30 x 30 cm putih m2 146,794.00        
M.043 Pasang lantai keramik ukuran 30 x 30 cm warna/motif m2 172,908.00        
M.044 Pasang lantai keramik ukuran 40 x 40 cm putih m2 184,929.00        
M.045 Pasang lantai keramik ukuran 40 x 40 cm warna/motif m2 202,254.00        
M.046 Pasang lantai marmer ukuran 100 x 100 cm m2 511,317.50        
M.047 Pasang plint keramik lantai ukuran 10 x 20 cm m1 39,256.25          
M.048 Pasang plint keramik lantai ukuran 10 x 30 cm m1 90,226.00          
M.049 Pasang plint keramik lantai ukuran 10 x 40 cm m1 102,860.00        
M.050 Pasang dinding porselin ukuran 15 x 15 cm, putih m2 167,675.00        
M.051 Pasang dinding porselin ukuran 11 x 11 cm, putih m2 198,025.00        
M.052 Pasang dinding porselin ukuran 11 x 11 cm, warna m2 219,525.00        
M.053 Pasang dinding porselin ukuran 15 x 15 cm, warna m2 167,675.00        
M.054 Pasang dinding porselin ukuran 10 x 20 cm, warna m2 173,437.50        
M.055 Pasang dinding porselin ukuran 20 x 20 cm, warna m2 172,055.00        
M.056 Pasang dinding keramik ukuran 20 x 20 cm m2 195,905.00        
M.057 Pasang dinding keramik ukuran 20 x 25 cm m2 197,425.00        
M.058 Pasang dinding batu tempel hitam m2 174,725.00        
M.059 Pasang lantai vinyl ukuran (30x30)cm KL I m2 326,862.00        
M.060 Pasang wallpaper, lebar 50 cm m2 167,170.00        
M.061 Pasang dinding batu palimanan m2 175,387.50        
M.062 Pasang dinding granito m2 111,915.00        
M.063 Pasang dinding marmer ukuran 100 x 100 cm m2 570,692.50        
M.064 Pasang dinding teraso m2 94,170.00          
M.065 Pasang paving stone (blok) segi empat biasa m2 128,705.00        
M.066 Pasang paving stone (blok) segi empat warna m2 133,475.00        
M.067 Pasang paving stone (blok) Segi Enam biasa m2 113,300.00        
M.068 Pasang paving stone (blok) Segi Enam Warna m2 116,100.00        
M.069 Pasang paving stone (blok) Tiga Berlian biasa m2 110,930.00        
M.070 Pasang paving stone (blok) Tiga Berlian warna m2 112,415.00        
M.071 Pasang Batu Ampyangan Granit m2 166,975.00        
XIV. PEKERJAAN PENGECATAN
N.001 Mengikis/mengerok permukaan cat lama m² 9,645.00            
N.002 Mencuci bidang permukaan cat tembok lama m² 10,210.00          
N.003 mengerok karat cat lama permukaan baja dengan cara manual m² 10,210.00          
N.004 menyabun permukaan tembok lama m² 10,210.00          
N.005 mengerok karat/cat lama permukaan baja dengan pancar pasir   (sandbl sting) dengan tingkat kebersihan Sa 2,5m² 772,530.00        
N.006 Mendempul dan menggosok kayu m² 8,616.00            
N.007 Pengecatan kayu lama m² 30,598.00          
N.008 Pengecatan kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar,  2 lapis cat penutup) m² 37,765.00          
N.009 Pengecatan kayu baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar,  3 lapis cat penutup) m² 50,327.00          
N.010 Pelaburan kayu dengan teak oil m² 11,933.00          
N.011 Pelaburan kayu dengan politur m² 57,045.00          
N.012 Pelaburan kayu dengan cat residu dan ter m² 15,570.00          
N.013 Pelaburan kayu dengan vernis m² 27,903.00          
N.014 Pengecatan tembok baru (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar,  2 lapis cat penutup) m² 22,246.00          
N.015 Pengecatan tembok baru interior ( 1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)m² 32,230.00          
N.016 Pengecatan tembok baru eksterior (1 lapis plamir,  1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)m² 35,532.00          
N.017 Pengecatan tembok lama (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) m² 16,560.00          
N.018 Melabur tembok dengan kalkarium m² 5,634.00            
N.019 Melabur tembok dengan kapur sirih m² 18,492.00          
N.020 Melabur tembok lama dengan kapur sirih (untuk pemeliharaan) m² 14,700.00          
N.021 Pengecatan plafon (1 lapis plamir, 1 lapis cat dasar,  2 l pis cat penutup) m² 22,246.00          
N.022 Pengecatan permukaan baja dengan meni besi m² 19,863.00          
N.023 Pengecatan permukaan baja m² 24,013.00          
N.024 Pengecatan permukaan baja dengan meni besi dan perancah m² 52,365.00          
N.025 Pengecatan permukaan baja lapis seng (galbani) secara manual  sistem 1 lapis c t mutakhir tebal 0.20 mm m² 28,290.00          
N.026 Pengecatan permukaan baja lapis seng (galbani) secara manual  sistem 3 lapis c t ko vensional tebal 0.20 mm² 133,273.00        
N.027 Pengecatan permukaan baja lapis seng (galbani) secara semprot  (airless spray) sist  1 lapis cat mutakhir tebal 0.20 mmm² 109,740.00       
N.028 Pekerjaan waterproofing m² 61,492.00          
XVI. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
P.001 Pemasangan stop kontak Titik 146,375.00        
P.002 Pemasangan saklar tunggal Titik 134,125.00        
P.003 Pemasangan saklar ganda Titik 157,175.00        
P.004 Pemasangan titik lampu pijar 5 - 40 watt Titik 110,950.00        
P.005 Pemasangan titik lampu pijar 50 - 100 watt Titik 122,850.00        
P.006 Pemasangan titik lampu TL 20 Watt (komplit) Titik 145,550.00        
P.007 Pemasangan titik lampu TL 40 Watt (komplit) + saklar Titik 176,150.00        
P.008 Pemasangan titik lampu XL 5 Watt Titik 120,450.00        
P.009 Pemasangan titik lampu XL 8 Watt + saklar Titik 124,650.00        
P.010 Pemasangan titik lampu XL 14 Watt + saklar Titik 128,750.00        
P.011 Pemasangan titik lampu XL 18 Watt + saklar Titik 131,450.00        
P.012 Pemasangan titik lampu XL 23 Watt + saklar Titik 136,850.00        
P.013 Pemasangan sekering 1 group Unit 143,030.00        
P.014 Pemasangan sekering 2 group Unit 230,850.00        
P.015 Pemasangan sekering 3 group Unit 324,695.00        
P.016 Pemasangan penangkal petir Unit 3,314,900.00     
XVII. PEKERJAAN AIR BERSIH
Q.001 Penyetelan mesin bor dan buat bak sirkulasi Unit 3,630,000.00     
Q.002 Geolistrik Ls 875,000.00        
Q.003 Pemboran pilot hole Ø 8 3/4" kedalaman 0 - 25 m  kecepatan pemboran 15 m'/hr m¹ 215,250.00        
Q.004 Pemboran pilot hole Ø 8 3/4" kedalaman 25 - 50 m  kecepatan pemboran 12 m'/hr m¹ 269,062.50        
Q.005 Pemboran pilot hole Ø 8 3/4" kedalaman 50 - 75 m  kecepatan pemboran 10 m'/hr m¹ 322,875.00        
Q.006 Pemboran pilot hole Ø 8 3/4" kedalaman 75 - 100 m  kecepatan pemboran 8 m'/hr m¹ 403,593.75        
Q.007 Pemboran pilot hole Ø 8 3/4" kedalaman 100 - 125 m  kecepatan pemboran 6 m'/hr m¹ 538,125.00        
Q.008 Pemboran pilot hole Ø 8 3/4" kedalaman 125 - 175 m  kecepatan pemboran 4 m'/hr m¹ 807,187.50        
Q.009 Pemboran pilot hole Ø 8 3/4" kedalaman 175 - 225 m  kecepatan pemboran 3 m'/hr m¹ 1,076,250.00     
Q.010 Pemboran pilot hole Ø 8 3/4" kedalaman 225 - 275 m  kecepatan pemboran 2 m'/hr m¹ 1,614,375.00     
Q.011 Geofisikal, Elektrikal, Logging m¹ 3,745.45            
Q.012 Pumping test open hole Ls 847,500.00        
Q.013 Pembesaran lubang (Reaming) lubang bor Ø 8 3/4" - Ø 12"  kedalaman 0 - 25 m kecepatan pemboran 18 m'/hr m¹ 148,819.44        
Q.014 Pembesaran lubang (Reaming) lubang bor Ø 8 3/4" - Ø 12"  kedalaman 25 - 50 m kecepatan pemboran 15 m'/hr m¹ 178,583.33        
Q.015 Pembesaran lubang (Reaming) lubang bor Ø 8 3/4" - Ø 12"  kedalaman 50 - 75 m kecepatan pemboran 12 m'/hr m¹ 223,229.17        
Q.016 Pembesaran lubang (Reaming) lubang bor Ø 8 3/4" - Ø 12"  kedalaman 75 - 100 m kecepatan pemboran 9 m'/hr m¹ 297,638.89        
Q.017 Pembesaran lubang (Reaming) lubang bor Ø 8 3/4" - Ø 12"  kedalaman 100 - 125 m kecepatan pemboran 7 m'/hr m¹ 382,678.57        
Q.018 Pembesaran lubang (Reaming) lubang bor Ø 8 3/4" - Ø 12"  kedalaman 125 - 175 m kecepatan pemboran 5 m'/hr m¹ 535,750.00        
Q.019 Pembesaran lubang (Reaming) lubang bor Ø 8 3/4" - Ø 12"  kedalaman 175 - 225 m kecepatan pemboran 3 m'/hr m¹ 892,916.67        
Q.020 Pengadaan dan pemasangan pipa jambang PVC-AW Ø 150 mm m¹ 393,225.00        
Q.021 Pengadaan dan pemasangan pipa buta PVC-AW Ø 150 mm m¹ 393,225.00        
Q.022 Pengadaan dan pemasangan pipa screen PVC-AW Ø 150 mm m¹ 422,825.00        
Q.023 Pengadaan dan pemasangan pipa jambang PVC-AW Ø 125 mm m¹ 339,050.00        
Q.024 Pengadaan dan pemasangan pipa buta PVC-AW Ø 125 mm m¹ 339,050.00        
Q.025 Pengadaan dan pemasangan pipa screen PVC-AW Ø 125 mm m¹ 368,150.00        
Q.026 Pengadaan dan pemasangan pipa sounding PVC-AW Ø 2.50" m¹ 54,175.00          
Q.027 Pengadaan dan pemasangan pipa sounding SWL PVC-AW Ø 1" m¹ 35,325.00          
Q.028 Pengisian gravel pack Dia 5 mm - 10 mm m3 470,000.00        
Q.029 Beton Mortar 1 pc 1 ps m3 957,496.43        
Q.030 Pencucian sumur bor dengan kedalaman < 200 m Titik 3,411,428.57     
Q.031 Pencucian sumur bor dengan kedalaman > 200 m Titik 6,712,857.15     
Q.032 Pumping test dan test nonstop 24 jam Jam 52,755.95          
Q.033 Pasang pipa PVC Moof 6 m S-12.5 Ø 2" m1 51,758.07          
Q.034 Pasang pipa PVC Moof 6 m S-12.5 Ø 2.5" m1 67,918.26          
Q.035 Pasang pipa PVC Moof 6 m S-12.5 Ø 3" m1 101,291.71        
Q.036 Pasang pipa PVC Moof 6 m S-12.5 Ø 4" m1 141,154.42        
Q.037 Pasang pipa PVC Moof 6 m S-12.5 Ø 6" m1 294,425.12        
Q.038 Pasang pipa PVC Moof 6 m S-12.5 Ø 8" m1 473,968.39        
Q.039 Pasang pipa Moof S-12.5 Ø 2" lintas jalan m1 135,398.74        
Q.040 Pasang pipa Moof S-12.5 Ø 3" lintas jalan m1 179,600.38        
Q.041 Pasang pipa PVC Moof S-12.5 Ø 4" lintas jalan m1 219,463.09        
Q.042 Pasang pompa air Unit 822,312.50        
Q.043 Pasang tandon air PVC V = 0.50 m3 Unit 769,520.58        
Q.044 Pasang tandon air PVC V = 1.0 m3 Unit 1,361,265.80     
Q.045 Pasang tandon air stainless V = 0.5 m3 Unit 2,097,547.03     
Q.046 Pasang tandon air stainless V = 1.0 m3 Unit 3,509,928.75     
XVIII. PEKERJAAN PENUNJANG IRIGASI
R.001 Pengukuran bendung untuk MC bh 434,615.00        
R.002 Pengukuran saluran untuk MC km1 557,115.00        
R.003 Pengukuran bangunan untuk MC bh 72,465.00          
R.004 Pendongkelan rumpun bambu m² 89,855.00          
R.005 Pembuatan dan pembongkaran kisdam > 1 m m3 152,466.00        
R.006 Galian tanah biasa diangkut > 1 m dibuang m3 64,550.00          
R.007 Galian tanah biasa diangkut > 50 m dibuang m3 70,580.00          
R.008 Galian tanah berbatu diangkut > 1 m dibuang m3 106,640.00        
R.009 Galian tanah berbatu diangkut > 50 m dibuang m3 106,365.00        
R.010 Galian tanah keras/cadas diangkut > 1 m dibuang m3 90,520.00          
R.011 Galian tanah keras/cadas diangkut > 50 m dibuang m3 100,040.00        
R.012 Galian tanah biasa langsung untuk timbunan / dibuang m3 48,720.00          
R.013 Pemadatan tanah timbunan & dirapikan m3 14,435.00          
R.014 Timbunan tanah kembali dipadatkan dan dirapikan (manual) m3 43,310.00          
R.015 Timbunan tanah dari luar dipadatkan dan dirapikan (manual) m3 104,165.00        
R.016 Bongkaran pasangan batu kali m3 149,520.00        
R.017 Pasangan batu kali dengan spesi 1 pc ; 4 ps m3 654,320.00        
R.018 Siaran dengan spesi 1 pc ; 2 ps m² 43,390.00          
R.019 Plesteran tebal 1,5 cm dengan spesi 1 pc ; 3 ps m² 41,614.00          
R.020 Bronjong kawat galvanis d = 4 mm (0.50 x 1.00 x 2.00) m3 1,165,950.00     
R.021 Beton K-125 m3 876,028.84        
R.022 Beton K-175 m3 943,248.41        
R.023 Bekisting kayu termasuk pembongkaran m² 284,200.00        
R.024 Besi Tulangan Ulir kg 27,645.83          
R.025 Besi Tulangan Polos kg 27,645.83          
R.026 Kisi-Kisi m² 964,259.89        
R.027 Pintu Air Type A Plat Buah 73,547,000.00   
R.028 Pintu Air Type C - 2 Buah 12,710,000.00   
R.029 Pintu Air Type C - 3 Buah 8,540,000.00     
R.030 Pintu Air Type C - 3 Buah 9,247,000.00     
R.031 Pintu Air Type C - 3 Buah 11,156,000.00   
R.032 Pintu Air Type C - 5 Buah 11,156,000.00   
XIX. PEKERJAAN LAIN - LAIN
S.001 Menanam rumput lamur m² 32,950.00          
S.002 Menanam rumput manila m² 29,650.00          
S.003 Menanam semak hias m² 34,950.00          
S.004 Menanam pohon pelindung btg 220,900.00        
S.005 Pengisian koral sumur resapan m3 255,020.00        
S.006 Menanam gebalan rumput m3 31,400.00          
S.007 Pasang papan kayu jembatan gantung, kayu kamper m3 14,876,000.00   
S.008 Menanam Rumput Common Bermuda Grass m² 17,150.00          
S.009 Penyiraman Rumput m2 58.80                 
S.010 Penyiangan / Pematunan Rumput m2 658.00               
S.011 Pemotongan Rumput m2 313.00               
S.012 Pemupukan m2 140.75               
S.013 Pemberian Obat Tanaman m2 298.63               
S.014 Pasang Mistar Gawang m1 383,250.00        
S.015 Pasang Jala Gawang m2 95,150.00          
S.016 Pembuatan Garis Lapangan m2 13,625.00          
S.017 Pasang pipa besi Ø 1.5" untuk tangga dan pagar m1 132,102.00        
S.018 Pasang besi polos untuk tangga kg 27,345.83          
S.019 Pasang Pipa Udara GI Ø 2" m1 197,005.98        
S.020 Pasang Pompa submersible Q = 3,5 l/det, H = 150 m Unit 63,534,100.00   
S.021 Pasang Flange Pipe Ø 3" - 0.35 m bh 301,716.50        
S.022 Pasang Flange Pipe Ø 4" - 0.35 m bh 340,487.75        
S.023 Pasang Flange Pipe Ø 4" - 1 m bh 604,519.00        
S.024 Pasang All Flange Wall Pipe Ø 4" - 0.5 m bh 387,081.50        
S.025 Pasang Bend Socket PVC Ø 2" 90 bh 85,570.00          
S.026 Pasang Bend Socket PVC Ø 2" x 45 bh 77,870.00          
S.027 Pasang Tee All Socket PVC Ø 2" x 2" bh 71,010.00          
S.028 Pasang Tee All Socket PVC Ø 3" x 2" bh 109,510.00        
S.029 Pasang Tee All Socket PVC Ø 3" x 3" bh 126,010.00        
S.030 Pasang Flange Gate Valve Ø 2" bh 682,780.00        
S.031 Pasang Flange Gate Valve Ø 3" bh 1,066,505.00     
S.032 Pasang Bend All Flange GI Ø 3" x 90 bh 325,080.00        
S.033 Pasang Bend All Flange GI Ø 3" x 45 bh 262,380.00        
S.034 Pasang Flange Socket Ø 2" bh 151,435.00        
S.035 Pasang Flange Socket Ø 3" bh 195,435.00        
S.036 Pasang Flange Spigot Ø 2" bh 140,435.00        
S.037 Pasang Flange Spigot Ø 3" bh 184,435.00        
S.038 Pasang Straatport Ø 2" bh 73,152.50          
S.039 Pasang Straatport Ø 3" bh 95,152.50          
S.040 Pasang Flange Check Valve Ø 3" bh 1,231,505.00     
S.041 Pasang Flange Air Valve Ø 1" bh 406,112.50        
S.042 Pasang Flange Air Valve Ø 2" bh 1,287,780.00     
S.043 Pasang Flange Water Meter Ø 3" bh 2,002,780.00     
S.044 Pasang Manometer 10 bar bh 212,335.00        
S.045 Pasang Dop PVC Ø 2" bh 10,965.63          
S.046 Pasang Dop PVC Ø 3" bh 13,165.63          
S.047 Uji Coba Instalasi Pipa Unit 1,451,250.00     
S.048 Pasang Kabel Pompa NYYHY 3 x 4 mm m1 16,525.00          
S.049 Pasang Kabel Elektrode NYYHY 3 x 1.5 mm m1 10,766.88          
S.050 Pasang Panel Pompa bh 5,703,750.00     
S.051 Pasang Junction Box bh 530,000.00        
S.052 Pasang Elektrode Pompa bh 84,000.00          

KODE URAIAN SATUAN HARGA KETERANGAN
E01 Sewa Mesin Bor hari 1,350,000.00               
E02 Sewa Kompresor (15-20 bar) hari 2,400,000.00               
E03 Sewa Genset (15 KVA) hari 1,000,000.00               
E04 Sewa Pompa Tes hari 4,000,000.00               
E05 Sewa Mesin Las (150A) hari 400,000.00                  
E06 Sewa Alat Geolistrik hari 1,750,000.00               
E07 Sewa Alat Geofisikal, Elektrikal, Logging hari 1,750,000.00               
E08 Sewa Mud Pump Jam 60,000.00                    
E09 Sewa Alat Sandblasting hari 1,100,000.00               
E10 Sewa Excavator (Excavator 80-140 HP) hari 3,574,606.49               
E11 Sewa Whell Loader (Wheel Loader 1.0-1.6 M3) hari 2,323,922.51               
E12 Sewa Motor Grader (Motor Grader >100 HP) hari 3,366,117.80               
E13 Sewa Vibro Roller (Vibratory Roller 5-8 T.) hari 2,551,208.67               
E14 Sewa Water Tanker (Water Tanker 3000-4500 L.) hari 1,853,206.12               
E15 Pesawat Ukur Unit/hr 100,000.00                  
E16 Meteran bh 100,000.00                  
E17 Palu bh 25,000.00                    
E18 Keranjang bh 10,000.00                    
E19 Ganco bh 75,000.00                    
E20 Alat pelancip/pisau besar bh 25,000.00                    
E21 Palu Besar/bodem bh 100,000.00                  
E22 Timbris Unit 30,000.00                    
E23 Kereta Dorong Unit 100,000.00                  
E24 Jack Hammer hr 116,923.05                  
E25 Molen (Condrete Mixer.350) Unit/hr 481,661.10                  
E26 Ember bh 5,000.00                      
E27 Kotak Adukan bh 25,000.00                    
E28 Cetok bh 10,000.00                    
E29 Kuas bh 10,000.00                    
E30 Kasut Kayu bh 10,000.00                    
E31 Tang Pemotong Kawat bh 50,000.00                    
E32 Vibrator (Concrete Vibrator) Unit/hr 211,949.82                  
E33 Gergaji bh 50,000.00                    
E34 Gunting pemotong besi bh 50,000.00                    
E35 Kunci Pembengkok tulangan bh 25,000.00                    
E36 Bor Besi bh 100,000.00                  
E37 Stamper Unit/hr 247,231.41                  
E38 Sewa Dump Truk (Dump Truck 3.5 Ton) hr 1,928,776.60               
E39 Sewa Pickup hr 250,000.00                  
DAFTAR  SEWA PERALATAN
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